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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

Wilaya de Sétif x
Direction des Travaux Publics

1. DOSSIER DE CANDIDATURE

e Déclaration de candidature
e Déclaration de probité

Programme : 024.090.01/2026

N° d’opération : /

Opération : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris
ouvrages d’arts (W. Sétif)

Projets :
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0000 (S'FIHA RN28) et
PK 12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.
Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK
RN75) et PK 18+000 (RN05) sur 6 kms.
Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800.
Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.
Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 0+000.
Lot 06 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 18+000. [_ a0y

Lot 07 : Eclairage public. el |

[ .

£ } 1035 ol

S el

EIDirection des Travaux Publics de Sétif, Cité administrative Ain T'binet Sétif 19000
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de 'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d*arts (W, Sétif)
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Déclaration de probité \ &\ /

']
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1/ Ide\di\ﬂ;atiun du sérvice contractant :
Désignation duservice contractant : Monsieur le responsable de I'action par Monsieur le Directeur
des Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

2/ Objet du marché public :
- Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'’FIHA RN28) et
PK 12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.
Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK
RN75) et PK 18+000 (RNOS) sur 6 kms.
Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800,
Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.
Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 0+000.
Lot 06 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 18+000.
Lot 07 : Eclairage public.

3/ Présentation du candidat ou soumissionnaire :
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
A Foceasion thr maarehé PUBMIG = o iiiiiiiiimisaimiiatisnvimsnssaianassninavesrsaionsisriisssssonsy MEISSANE 3
T En son nom et pour son compte.

Au nom et pour le compte de la société qu'il représente.
DEROmmBion 08 MW S00MEIE ;... oot sinsisssansivrinmsiansss ssboiburssomhi ST s s R A S RS i
Adresse, n° de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres : ..........

...........................................................................................................................

LR e I O (o O LR e oN A R0 ROV YN TN APV PN p o

4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

Je déclare que ni moi, ni 'un de mes employés ou représentants, n'avons fait I'objet de poursuites
judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.

Non [0 Oui O

Dans l'affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du
FREBIIEIRY 1 sivniiniiiaiiunins o san oesid S a s s s BN S s o S e e aaia

...........................................................................................................................
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

Mumaﬂtﬂuf:aﬁiﬁl_ﬁﬂc; v OSSR T

La société est-elle ire du gmupement 7 Nan g 0u1 O

Le membre du groupemeént (Tous les membres du groupement doivent opter pour le méme choix) :

- Signe individuellement la déclaration a souscrire, la lettre de soumission, l'offre du groupement
ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement [ ou ;

= Donne mandat 4 un membre du groupement, conformément & la convention de groupement, pour
signer, en son nom et pour son compte, la déclaration a souscrire, la lettre de soumission,

- |'offre du groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir
ultérieurement  ;

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du

groupement en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :.....................

5/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux marchés

publics :

- Pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s'est désisté de I'exécution d'un marché
public ;

= Du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité ou du fait qu'il fait I'objet
d'une procédure relative a I'une de ces situations ;

- Pour avoir fait I'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa
probité professionnelle ;

- Pour avoir fait une fausse déclaration ;

- Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;

= Du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés
publics ;

- Du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudes, auteurs d'infractions graves aux législations
et réglementations fiscales, douaniéres et commerciales ;

- Pour avoir fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour infraction grave & la
Iégislation du travail et de la sécurité sociale ;

- Du fait qu'il soit une société étrangére qui n'a pas honor¢ son engagement d'investir ;

- Du fait qu'il ne soit pas en régle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers 'organisme en
charge des congés payés et du chomage intempéries des secteurs du bitiment, des travaux publics et
de I'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangéres
ayant déja exercé en Algérie ;

- Pour n'avoir pas effectué le dépit 1égal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

Non O Oui O

Dans la négalw: (A DSR2, o o nanesncamm s vt S TR G MR A A S A AR

Le candjdat ou snurmssmnnalre déciare qu:[ nesr. pas en réglemenl judmsure ct que son casier
judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit
joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ol l'entreprise fait l'objet d'un réglement
judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé & poursuivre son
activité.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms ¥ compris ouvrages d’arts (W, Sétif)

mmerce T ou;
isanal el des métiers, pour les artisans d'art
it la nana pmfeasiﬂnmlle d'artisan [ ou;
1S Uhe autre ;._ituallm | (& préciser) :
cte de I'organisme, numéro et date d'inscription :

e A e e T T T, T T T LT T

| TRNORS BRSNS o o s ee s R pour les entreprises de droit algérien et les entreprises
ayant déja exercé en Algérie.

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou
d'hypothéques inscrits a l'encontre de I'entreprise.

Non O OQOui O

Dans l'affirmative : (préc:ser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une autorité
compétente)... .

Le candidat ou soumissionnaire declart que la sumété n'a pms été cundamnée en nppl:muun d&e
l'ordonnance n® 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative 4 la
concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent :

Non O Oui O

Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et
joindre copie de cette décision) .....
Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires a
I'exécution du marché public et produit a cet effet, les documents demandés par le service contractant
dans le cahier des charges (lister ci-aprés les documents joints) :

.....................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................................

Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

- La société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé &
cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non O Oui [

Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou l'organisme spécialisé qui a délivré le
document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d'eXpiration) .........coveevvecrivrrmininiereneees
- la soclélearéahsc DOIMMAINE ..ivsicnorsusnnsinosmorsinisues s st e BT A SRRSO S T AN coene(indiquer
la période considérée exigée dans le cahier des charges) un chiffre d'affaires annuel moyen de
(indiquer le montant du chiffre d'affaires en lettres, en chiffres et en hors taxes)

..........................................

...........................................................................................................................

inutile).
Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant :

Direction des Travaux Publics de la wilaya de SEtif DTP/SDIR.  Page : 3



DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

Non O Qui O
ive remplir la déclaration de sous-traitant.

J‘ rie, sous peiné. de résiliation de plein droit du marché public ou de sa\m
de la-socigté; que ladite société ne tombe pas sous le coup des i
[éﬁ ﬂ]ﬂ_ﬂ_:lla-aéglem tion en vigueur.
suus peine.de Vapplication des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance n® 66-156
’ﬂinﬁi ce et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus

sont ﬁ
NOM, PRENOM. QUALITE DU LIEU ET DATE DE
SIGNATAIRE SIGNATURE SIGNATURE

..........................................................................................

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.

- [En cas d'allotissement présenter une déclaration pour tous les lots.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, i |'entreprise individuelle.

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : 4



DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur I8 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)
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" ~ Déclaration de probité [\ | ..:"

1/ Identi!igatinn du service contractant - L
Désignation™dy service contractant : Monsieur le responsable de I'action par Munsieur le Directeur

des Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

2/ Objet du marché public :
- Lot 01 : Dédoublement de I’évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'FIHA RN28) et

PK 12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.
- Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK
RN75) et PK 18+000 (RNOS5) sur 6 kms.
- Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800.
- Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.
- Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 0+000.
Lot 06 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 18+000.
Lot 07 : Eclairage public.

3/ Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché PUBBIC © ..o e s st sa s s sa s einsnene ey BEISSANE !
_ En son nom et pour son compte.

. Au nom et pour le compte de la société qu'il représente.

PEAOTUNDIOR QR U BOBMIE =i i i oo s s b o e S G A ke P R a5 :

Adresse, n® de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres : ......

Forme juridique de 18 SOCICIE © ..o s sesananssssnssesrerssnesssesse s st seesnanasess sansars s

4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

Je déclare que ni moi, ni I'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites
judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.

Non O Oui O

Dans I'affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du
PR ) - e e e s T A v MR Ay Ve i e i stk oA e

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 5



DOSSIER DE CANDIDATURE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y cumpr@?ﬂ[ﬂ (W, Sétin

. N
M'engage a ne recourir a aucun acte ou mancuvre dans le but de fAﬁc@lﬁgﬂr le

onner & des actes ou 4 des manceuvres ten a nmn'l'b d'offrir ou
jc, directement ou indirectement, soit pour fui " OU pour une autre
. rati avantage de quelque nature que ce soit, & ]"q\ ion de la préparation,
négociation, de la paﬁsJ:{lm, de I'exécution ou de contrdle d'un marché publie ou d'un avenant.
& avoir pris co ce que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption
ant ou aprés- édure de passation d'un marché public ou d'un avenant, sans préjudme
ites, judiciairés, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive,
résilier ou -::l’annuler le marché public ou I'avenant concerné et d'inscrire l'entreprise sur
la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
Cenrtifie. sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n® 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus
sont exacts,

Faita.. i S R G
Slgnature du cand:dat ou saumlssmnnmrc
(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou
soumissionnaire)

= Cocher les cases correspondant 4 votre choix.

- Toutes les rubriques doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.

= En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.

= En cas d'allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s)
doit (vent) étre mentionné(s) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration.

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, & l'entreprise individuelle.

Direction des Travaux Publics de ls wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 6
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3. OFFRE FINANCIERE

e Lettre de soumission
e Bordereaux des prix unitaires
e Détails quantitatifs et estimatifs

Programme : 024,090.01/2026

N° d’opération : /

Opération : Dédoublement de I’évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris
ouvrages d’arts (W. Sétif)

Projets :

Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 04000 (S'FIHA RN28) et PK 124000
(AIN TRICK RN75) sur 12 km.

Lot 02 : Dédoublement de 'évitement sud de Sétif entre PK 124000 (AIN TRICK RN75) et PK
18+000 (RNO5) sur 6 kms.

Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0-+800.

Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.

Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d'art au PK 0+000. .

Lot 06 ; Réalisation d"un ouvrage d'art au PK 18+000. o . -t _-i

Lot 07 : Eclairage public. dal daall!
33 ’ 10;15 feas ) © ) J_...'-L'.i
B ot T

EDu’ecuun des Travaux Publics de Scl:l" Ltté u{immlstmtwc .-"un I "binet Sénf ]'illﬂf}ﬁ'
Té1'®: 036 62 10 69 Fax &: 036 62 12 89, www.dipsctif.dez; setil@mip gov.alz




OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms v compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

i) Al g A 32

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULA

LETTRE DE SﬂUMISSlﬂN \: |
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de s&&f entre PK 0+000 {S’F[H:.i RNIH) :t Plﬁ‘l:ﬂﬂﬂ
(AIN TRICK RN75) sur 12 km.

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux
Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul”

Dénomination de la société .. i ”
Soumissionnaire groupement momuntanedcntrepnscs Lon_lmm 0 Sﬂhdmre O

Dénomination de chaque société :

Dénomination du Groupement ©........vvvverisernresrieirsrssmnrnrans

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000
(S’FIHA RN28) et PK 12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non [0 Oui O

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés ©.......coevvevninnranranis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte _ ;

Dénomination de la société :.

Adresse, n° de téléphone, n® > de fax adrcsse élemumque numém d 1-:1enu['u:mmn slausuque (NIS]
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-8 pour les entreprises étrangéres :..............
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, avant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public t..........cociiiviinnnnnnn..

Engage la société, sur la base de son offre O ;

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : |



OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de l‘év_il;tn;en,l.s‘ﬂd—d,g Sétﬂ' sur I8 kms y compris uuvragm :l'ar‘t.s {W Seétify

Dénomination de la société :............ R i wvsns D R S s i g m.,.,..x..-..t
Adresse, n® de téléphone, n® de fax, adrf:sse e[ectrnmque numéro d'1dentll( on stalrsuquﬂ CNIS]
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entrepri es rangeres &b s

I I T I I R 1I-'l||!|!+‘-'-'l T¥Fvrressssbs bbb ssnpaidinnarannndbrnsdsn

Nc-m prénom, nationalite, datc r:t lleu\ac nmssance du s:ghalmre. [w&nt qual { ar Engager,ia :ﬂmété
a l'occasion du marché public :........

hh\mﬂf

e I R R S e i Ak R e

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur Ia base de l‘offrc du groupement [ :
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre 4 chaque membre) :

1/ Dénomination'de [ SOSIetE & ... ianmniiisiniiviiimim i iiasais i
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, ad.resse élecmnlque numero dldentlﬁcauan stalisthun {NIS}
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises €trangeres f.............

R L R N R R R R T e A SRR ] ] [AENENERERERER,

Nom. prenom nationalité, date et lieu de naissance du 51gnatmre ayant quallté puur Engager la société
A Yeccasion du marehe puablie s s i T S SRR
Aprés avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

—remets, revélus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service CONrACIANT)....ovoviuiiiiiiiiiiiiarinnenns
A A R e R e e e aﬂxecutﬂr les
prr:staﬂnns cunfurmemant aux cundmuns du cahier dcs prcscnptmns spécla]es et m::-}'ennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en letires,
en chiffres, en hors taxes et en tOULES tAXES) Ti. . st iiioiiviissiieamsissisiansamanioeisesaiovanaesissaarisnnsiss
Dans le cas d'un gmupement cnn_]nml préclser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS

................................. P R R R N R R e R R
....................................... mrmEmErATARTETETEEELICARAIRTR LA RN R AR A A Y E R R e ]
................................................................................... R I

T N R R L T T O T I R e R R R R )
e T AR ERE AR R AR F AR AR R R R BAm AR R R R R R R R R A A S RSB R R R R
R R R R R e R N R ] BABABPABRERG AR AR R R A A R R R R R R
Bt EEEraEEsEcarEErEYE AR EA R AR R AR R R E B T T T e SEpFAAdFEATE RS AR R B R R R R

R R R R R R R R O I R R ]
T e T AR e B T R R R R
T T T T Sl R S R drdada s R T R R
.............................................................................. B R
. - . - . . tismsmanw . sesmsmsgsssndann | mapss sassssspsasanas - .

Imputation BUd@Etaire & ....vuiiiieiirineteiee e rrsaensenssnsasniess R
Le service contractant se libére des sommes dues par lui, en fmsam donner crédtt au cnmp[e I:rancalre
L SRS O I g oy e O gL e S

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : 2




OFFRE FINANCIERE

Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages darts (W. Sétif)

5/ Signature du soumissionnaire :
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du nmché P ]!C ou de sa
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous

Iégislation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de I’drda

coup des inte

du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus

sont exacts.
NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE
6/ Décision du service contractant ;
La présente offre est.........
Y O —— | (.
Signature du représentant du service contractant
N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.
groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d'un groupement conjoint

- En cas de

préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.
- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie

pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, & l'entreprise individuelle.
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OFFRE 'CIERE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages dlarts (W, Sétif)
. P L3 e &

E
Lot 01 : DHnllblﬂnﬂlt de I'évitement illll de Sétif entre JK (S'FIHA
(AIN TRICK RNTS}
i ST A CESPURAT | S e
N " Désignation PO i P.U T en lttres
1 | Installation du chantier F
2 | Etude d’exécution F
3 | Déblai meuble M3
4 | Remblais sélectionnes M3
5 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de M3
forme.
6 Fourniture et mise en auvre d'une couche de M3
fondation
7 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche en T
GB
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de T
roulement en BB
9 | Rechargement des accotements M3
1o | Reéalisation de deux passages d’animaux en ML
éléments préfabriqués (4*3) .
11 | Béton armé dosé a 350 KG/m3 pour Dalot M3
12 | Gabions | M3
13 | Bordures ML
14 | Fosse bétonné ML
15 | Fourreau pour les réseaux divers ML
16 | Terre végétale pour giratoires M3
17 | Réalisation de la GBA | ML
I8 | Signalisation horizontale ML
19 | Hachures et fléche de rabattement M2
20 | Panneaux de signalisation triangulaires U
21 | Panneaux de signalisation circulaires U
22 | Panneaux H3 9]
A o I
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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FI CIER_E
Dédoublement de I'évitement m#ngétll sur 18 kms y compri uu ages d’ a Sﬂil’]

DEVIS QUANTITATIF T BSTIMATIF :‘ :
z§}qfrx ufnno

}sul'allqkm

Lot 01 : Dédoublement de remement %ﬂe Sétif entre PK 0+000 (S'FIHA
Ne I_ D'éslgimﬂnn 1] Uwfé ||  PUHT W—

) i i
| | Installation du chantier A I /I
2 | Etude d’exécution S
3 | Déblai meuble M3 9.000
4 | Remblais sélectionnes M3 65.000
5 Fourniture et mise en czuvre d'une ¢ouche de M3 42.000
forme.
6 Fnurnirure et mise en cuvre d'une couche de M3 38.000
fondation
7 gclr:;lmlture et mise en ceuvre d'une couche en T 26.600
8 | Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de T 13.200
roulement en BB
9 | Rechargement des accotements M3 4.000
Reéalisation de deux passages d"animaux en
10 éléments préfabriqués (4*3) o i
11 | Béton armé dosé a 350 KG/m3 pour Dalot M3 250
12 | Gabions M3 400
13 | Bordures ML 400
4 | Fosse bétonné ML 9.000
|5 | Fourreau pour les réseaux divers ML 500
16 | Terre végétale pour giratoires M3 2000
17 | Réalisation de la GBA ML 30000
18 | Signalisation horizontale ML 92000
19 | Hachures et fléche de rabattement M2 600
20 | Panneaux de signalisation triangulaires u 200
21 | Panneaux de signalisation circulaires U 150
22 | Panneaux H3 9] 300
Montant Total en HT
TVA 19%
Montant Total en TTC
Arréte le montant du présent détail 4 la sommede:.........oocvniivnianns

A.. EsmsmEanEERRRREEEE llllEl EERAEEERAEE RN R
Le soumissionnaire
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de l’hitemcnt sud ﬂt Sﬂl{ sur 18 kms y compris ouvrages d'arts {w Sétin

PR 4_..51,,4..,.1:1 41)41)-}-“ Ay ) gganll _

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMGERATIQUE ET POPUL FLIR}E

\&

Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif WR 12+000 (AIN
18+000 (RN0S) sur 6 kms.

5)et PK

1/ ldentification du service contractant :

Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux
Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché¢ public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul

Dénomination de la société :. >

Soumissionnaire groupement mumenmné d‘entrepnses I'1 Can_]nmt LI S-::-hdalre [I

Dénomination de {:h,uquc société :

Dénomination du groupement @...........oo0n0n

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN
TRICK RN75) et PK 18+000 (RN0S) sur 6 kms.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non C Oui O

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés 1........ooiviviiiiiininiiiiiiiieiranis

.................. AR B R A b R R R R R R RS IR RS E R R

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [

S'engage, sur la base de son offre ¢t pour son propre compte [ ;

Dénomination de la société ;.

Adresse, n° de téléphone, n® dc fat adressa électmm-::[uc numéro d'ldcnu!'cauon stausuqm {NIS}
pour les cntrcpns::s de droit ﬂlgém.n et le numéro D-U-N-8 puur les enr.rcpnses étfangérc*s ...............

Nom, prénom, nationalité, date ¢t lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public :..................... e S SL== y IRt ey oy oy e BN

Eng,age 1& Sﬂciété. sur Ia I::ase de son oftre O ;
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OFFRE FINANCIERE

Dédoublement de /,!wumunt lllﬂdt!i@tif sur 18 kms y compris un‘mm
~ -~ 3 =)

Dénomination de la société :........... L A T A —" .
Adresse, n° de 1éléphone, n° de fax,: admssc élecuumqm, numéro d'identi
pour les cmrcmscs de droit algéﬂcn. t':tle mnnéro D—U-N-S pour les entrepri

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de

T T T T e e B G N ety o i R B e S X
L'Ensr:mble des membres du gmupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement :
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre & chaque membre) :
1 DO RN 8 I SOOI & im0 0 G A B S
Adresse, n® de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pnur les entrcpnses de droit algénen et le numéro D-U-N-§ puur les emrcpnscs éu-angén.-s ..............

...........................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la sociéré
AToccasion O\ MRICHE PUINIE $iivilisive saausadspavsvvasvans avssdersnasnsann mieminepasaiidaira s insdidaa s

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aprés avoir pris connaissance des pi¢ces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma

responsabilité, la nature et la complexité des prestations & exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.
—me soumets et m‘engagc envers (indiquer le nom du service CONraclant).......c.cvovverrrvrssrennacsenns

[(EEEETY

LR

preslamns cnnfunnemml aux CGndlllOI’lS du ca]nr:r des prescr:ptmns bpéclalcs et moyennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en lettres,

en chiffres, en hors taxes et en toutes taxes) :

..............................

.........................................

........ e s T ""™TTmMmMmmmmmnrmrmm’!TmmmmnTmMmTnTmTMTTMT™Mmnm T T I ImIImrmmrMMMnmMMMmMMm I T TTTIIoIormnrooTyoohhohoor

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

r
DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
..............................................................................
..............................................................................
.......................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LU
.....................................................................................................................
Ll L N R B N R
T e e T
.......................................
..............................................................................
.....................................................................................................................
.......................................
..............................................................................
Imputation budgétaire :.. SRS

Le service contractant se bbcm dn:s sommes dur:s par tul en Fmsant dunner crédlt au cample bancmre

N4

......................................................................................................................
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OFFRE FINANCIERE

Dédoublement de i‘évilerp,mt ﬂ,lﬂ;rﬂ\f sur 18 kms v compris ouvrages d*arts (W. Sétif)

e f.i‘!
Ouvert auprés /,‘i\ ST s
T Ry W e — e Py /_,.m.:. ot ,.,,,.?\
R :
5/ Signature du soumissionnaire : O i) %\

Alfirme, sous peine de résiliation de p]mn ﬂm:t du

k.
mamﬁti blic ou de

e aux torts

ictions Etﬂéﬁ la
ieiees gy

exclusifs de la société, que ladite société tnmbtpﬁs le coup des 1

Iégislation et la réglementation en vigueur. "0 U0 g

Certifie, sous peine de l'application des sanctions ]Jl‘é\’l.lﬂﬁ par l'article 216 de'l'ord 0 _c;n/ 156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignem ‘dessus

s0nt exacts.
NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE
6/ Décision du service contractant :
L Présente OfTe @8l .. oot e e e e s e
A aaaianig by
Signature du représentant du service contractant
N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d'un groupement conjoint
preéciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, & I'entreprise individuelle.
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OFFRE FI-NAHCIERE
Dédoublement de I"évit mndil.rﬂli[snrlﬂ kms y compris ouvragesd'arts tif)
ze comers oo SBTRE

BORDE ES P IT A

l

Lot 02: Mnnhlunent de I'évitemant “W\’gﬁ 12+000 (AIN
1 | Installation du chantier F
2 | Ewde d'exécution F
3 | Déblai meuble M3
4 | Déblai rippable M3
5 | Déblai Rocheux. M3
6 | Remblais sélectionnes M3

Fourniture et mise en ccuvre d'une couche de
7 M3

forme.
g Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de M3

fondation
9 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de T

base en GB
10 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de T

roulement en BB
11 | Rechargement des accotements M3
12 | Gabions M3
13 | Bordures ML
14 | Fosse bétonné ML
15 | Fourrcau pour les réseaux divers ML
16 | Terre végétale pour giratoires M3
17 | Réalisation de la GBA ML
18 | Signalisation horizontale ML
19 | Hachures et fléche de rabattement M2
20 | Panneaux de signalisation triangulaires U
21 | Panneaux de signalisation circulaires U
22 | Panneaux H3 U

VR le.
Le¢ soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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—— F FRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évltemmu .luﬂ ﬂe*Sé‘ll‘l'wr 18 kms v cnmpris ou gu d'm: Sétifj

DEVIS UANT[T&TIF ET ESTIMATIF o\
' ' ] 4 ’?5) et Pl
N° Désignation ~ o O] Qﬂté PUHT || MonGut HT _
| | Installation du chantier -_*' B F LA NN i /.
2 | Etude d’exécution N R e =7 1 1«
3 | Déblai meuble 31 8.000
4 | Déblai rippable M3 5.000
5 | Déblai Rocheux. M3 6.000
6 | Remblais sélectionnes M3 68.000
7 {l:‘ﬂurnlture et mise en ceuvre d'une couche de M3 21.000
orme.
8 Fourm;u:e et mise en ceuvre d'une couche de M3 24 600
fondation
9 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de T 15.300
base en GB
10 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de T 7600
roulement en BB
11 | Rechargement des accotements M3 2.00
12 | Gabions M3 800
13 | Bordures ML 350
14 | Fosse bétonng ML 6.000
15 | Fourreau pour les réseaux divers ML 500
16 | Terre végétale pour giratoires M3 800
17 | Réalisation de la GBA ML 11000
18 | Signalisation horizontale ML 42000
19 | Hachures et fleche de rabattement M2 240
20 | Panneaux de signalisation triangulaires U 100
21 | Panneaux de signalisation circulaires u 100
22 | Panneaux H3 u 20
Montant Total en HT |
TVA 19%
Montant Total en TTCi-
Arréte le montant du présent détail 8 18 S0mMIME e 1o iriiiiiiinrisiesiisssioinassissiassssrssrsssrsrsssnssns

ﬁ-.--q‘||‘tt||i‘."|I'QQQIEQII“Ill‘lillllllllll!llll
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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- OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud de SEtif sur 18 kms y compris uu}pm{w. Sétin
;i o 4 N -

A B0 A ) aal) A ) ) As

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOGRATIQUE ET POPULAIRE

LETTRE DE SOUMISSION o /e

-

F ) N 3/
Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d"art sur voie ferrée au PK 0+800.— — =~

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux
Publics de la wilaya de Sétil.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul’

EEnoMRABONE INBMOCIEIE 1. . v ovuerrarmeranarsmnuigiunass s iaasnsdanpya v as shn e A BN AT AEA SRS
Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises = : Conjoint = Solidaire

Dénomination de chaque société :

Dénomination du Zroupement t.. . ..o vviereeeerrernrsrsrssessssarsnenes

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 03 : Réalisation d’un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800.
Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif,

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non T Oui O

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés ©..........coennn.

.....................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :
Le signataire [
S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte T ;

DEomInRHON e 18 BOCIEIE 1.uxous savimuniavumnsivenasnmaivsksbasssvse st aberss §7asmie santsassisnsshessraiasssisasnn
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-§ pour les entreprises étrangeres &..............

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
A l'occasiondumarché public @...........iciiiiiiiirrommenmmiraiisnresssssssins

Engage la société, sur la base de son offre [ ;

Adresse, n® de téléphone, n® de fax, adresse électronique. numéro d'identification statistique (NIS)

pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises érangeéres t.............
Direction des travaux publics de la wilaya de Séf DTP/SDIR.  Page: 11




OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris uwWSﬂl\{)

A v N\
s

-------------------------------------------------- e e T T R T

L L R T e s L L L LR R AL RS AR R R LRl a ol LELR AR SE R AL

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de m;ssame du srgnauure ayant qualité v ngager. &m:ét&

a l'occasion du marché public :.. TG I 3 OB v T PRGN PR, T WRTOIRTR 4 TR /]
..................................................... o, SIS/ (1 RO, . -\ ....”.-,n.;..d;':_-
L'ensemble des membres du groupement s‘eggagmt, sur la base de l'offre du gmupan’m@l — e ¥

Présentation des membres du groupement (chague membre du groupement doit reme;g:m cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) ;
1/ DENOIMIDALION 8 IR BOCIEIE < ... civivssismmsonsimmssssansonsnssssmisverkisissonsspassonss s a0 S A bR PR o
Adresse, n° de téléphone, n° de fax. adresse électronique, numéro dldenuﬁcauon statistique (NIS)
pnur les s:nircpnses de droit a]géncn, et le numéro D-U-N-S puur les emrepnses émmgéres ..............
Nom, prénom, nationalité, date et licu de naissance du signataire, a:,fam qualité pour engager la société
& l'occasion da marehé pubBie 1. ..ol s s s e s s mE e A T e s e
Aprés amir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexit€ des prestations a exécuter :
—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.
—me soumets et m':ngage envers (indiquer le nom du service contractant).........o.vvvrvessemscsisecanns
...a exécuter les
pn‘:sl:auuns cunfnnnémcm aux cundmuns du Cah]i:r des prea-::npunns spémales et moyennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en letires,
en chiffres, en hors taxes el en IOULES TAXESE) 1. ioiivrvivirissbioressssrsnssssssssisnsinsnssiansssnsansnsasinnsnrsns
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chague membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas €chéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
[mputaunn RBAGIRRUIN o vt e s s s B R O S B B A B ARV G S AT SR A YRS
Le service contractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
N®: A
CIUVETE BUDIE 5. ocicuihovaonsimininsitaosviovorsamvammhmhess Favesviein s FILORA /ST R A DR A R BV aa s i
SUETREBUR 1. vou idvenisianvany sussannanainarusrisanisrmusaensabhias sAnaBaanaRApoRan e h E s SRR RS Sa NS SRR AR e
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OF ANCIERE
Dédoublement de I"évite /y:cprﬂlﬁ shﬂsur 18 kms y compris uyn&mm%{\smn

5/ Signature du soumissionnaire : £ KA 4
miSe eén 3
ctions

Affirme, sous peine de résiliation de plq{n drcul du- mﬂ‘:ﬂ'lé public ou de ie au:;:' Iﬁns

exclusifs de la société, que ladite sociéié ne tomh-e pas sous lt coup des int ies ga; la
législation et la réglementation en vigueur, 'f- /1)
Certifie, sous peine de l'application des ons prévues’ pardarticle 216 de Iau:l e > 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, Mﬁﬂ pénal-que les renseignements’ _gndessus
sont exacts, -

NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE

DU SIGNATAIRE SIGNATURE
6/ Décision du service contractant :
La présente offTe €8l....vvivmsmssisiisianrsionse ariaaie e e s e v aia s Ve snd e
Aoy, Aeenivin

Signature du représentant du service cﬂntractam

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d'un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, 4 l'entreprise individuelle.

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : 13




0 F. FINANCIERE

Dédoublement de I'évitement Hn,d.'dr, S-Enf ;ur':u B m‘h;{uuv r:g'bj d’arts (W. Sétifn)
Lot 03 : Réalisation d’un ouvrag ur voie ferrée au PK 0+800,

01

Installation de chantier

02

Ftude d'exécution

03

Déblais des fouilles pour semelles

Remblais des fouilles pour semelle

035

Remblais derriére culée

Exécution des pieux

07

Béton de propreté dose a 250 kg/m3

08

Béton RN27 pour semelles dalle de transition
culées et pilles

Béton RN35 pour dalle et trottoirs

10

Foumniture et pose de poutres précontraintes.

11

Fourniture et pose d'armatures FeES0A

12

Fourniture et pose d'appareils d*appuis en
¢lastomére frette

13

Fourniture et pose de corniches préfabriquées

14

Fourniture et pose de gaine de réservation en
PVC

15

Fourniture et pose de joint de chaussée

16

Fourniture et pose de chape d'&anchéité

17

Foumniture et pose de gargouilles

Badigeonnage des parties enterrées

19

Fourniture et pose de garde-corps

20

Déblais pour fouilles pour semelle de
fondation des murs de souténement

Remblais des fouilles pour mur de
souténement

Béton de propreté dose a 250 kg/m3 ep=10cm |
pour murs de souténement

Béton de qualité RN27 pour semelles et
glévation pour murs de souténement

24

Fourniture et pose d'armatures FeES0A pour
murs de souténement

25

=

Fourniture et mise en ccuvre de la peinture
bitumineuse pour murs de souténement

g BIB|CISIE| & ] = [FIEIS| 8 |88

8|8

=
Rl

4

rJ

A le.
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : 14



Dédoublement de |'él'it£_l:ll’_iifﬂ_.51_i’d _d:gfﬁéifsqr 18 kms ¥ compris ou

OFF INANCIERE
viagesd" W.-Sétif)

DEVIS QUANTITATIF E’f‘"ESTIMATIF

Lot 03 : Réalisation d’un ”uﬁs*rn'ge-d*ﬁ?t_ﬁuy'vﬁ' ferrée au P
&
HII\I it ——-""':’ff‘

- - - Sl -".r}."J s =
Ne Désignation R Qtite P.UHT
01 | Installation de chantier F 1
02 | Etude d'exécution ¥ 1
03 | Déblais pour fouilles pour semelles M3 1.120
04 | Remblais pour fouilles pour semelle M3 340
05 | Remblais derriére culée M3 1.270
06 | Exécution des pieux ML 600
07 | Béton de propreté dose a 250 kg/m3 M3 28
08 Bét?n RNEJ'.F pour semelles dalle de transition M2 1.200

culées et pilles
09 | Béton RN33 pour dalle et trottoirs M3 150

10 | Fourniture et pose de poutres précontraintes. ML 300
11 | Fourniture et pose d’armatures FeES0A T 180
12 lfuurnih!re et pose d'appareils d’appuis en u 40

glastomére frette

13 | Fourniture et pose de corniches préfabriquées ML 64
14 Fourniture et pose de gaine de réservation en ML 320

PVC
15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML 32
16 | Fourniture et pose de chape d’étanchéité M2 530
17 | Fourniture et pose de gargouilles u 8
18 | Badigeonnage des parties enterrées M2 800
19 | Fourniture et pose de garde-corps ML 128
20 Deéblais pour Fuufllas pour semelle de fondation M3 8.800
des murs de souténement

21 | Remblais des fouilles pour mur de souténement M3 2.800

2 Béton de propreté dose a 250 kg/m3 ep=10cm M3 150
pour murs de souténement

23 Beéton de qualite RN27 pour semelles et élévation M3 2.400
pour murs de souteénement

24 Fourniture et pose d’armatures FeES0A pour T 360
murs de souténement

25 Fourniture et mise en axuvre de la peinture M2 8.600
bitumineuse pour murs de souténement
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=y OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétifsur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

/ ~ TOTALenHT
| TVA 19%
F 5 doTAL en TTC
ntant détail & la b k£ St AR S
. V- le

§ issionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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: OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 Im_q compris uuvugﬂ Wﬂ

EPECTTF SRS NP DA ST ERRT) S PP T B
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE | | | +3 153
i \ d
LETTRE DE SOUMISSION ~ ~ / W\ e A
N a0 > im—l7,

Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d*art siFvoie ferrée au PK 154000, -~

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux
Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualit¢ du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seul”

Dénomination de la société : .

Soumissionnaire gmupemcm momcnmné dentrepnses I] Cnnjmm ] SGIldmrE :I

Dénomination de chaque société :

¥ R——

b v

Dénominution U SUOMDERIBIE v o nsnsrringos mrnsa o ersvass sErvasTossannskanansasassencasnnassaibonnasnn

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 04 : Réalisation d’un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.
Wilaya(s) ot seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

[.a présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non O Oui O

Dans l'affirmative :

Préciser les numeéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés @t ... ...

.....................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte U ;

Dénomination de la société :.

Adresse, n® de téléphone, n® de fax, a{h-esse elecuomquc‘ numeéro d 1dermt‘ cation statlst:quc {NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres @..............

Nom. prénom. nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
& Toccesion did marchl PablIO 1. v i e b i o s AR ss v v e r b e e
Engage la société, sur |a base de son offre U |

Dénomination de la société :. e

Adresse, n® de téléphone, n° de fax adrm éiecirnmqur numero d':dentlﬁcatmn staust:que {NIS}

pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangeres :..
Direction des travaux publics de Ia wilaya de Sétif I}TI’!SDI'IL Fugt 217




Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, avan qualuf: )
a l'occasion du marché public &............ii bazseenrensand & } S

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sﬁﬁa base de toffre du gmupcmenL...
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

1 DEONEnOTON, O TR SOOI .o cincasoiiniiiansissaisioiissss A A O B DT L A S S8
Adresse, n® de téléphone, n°® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les Lntrcpnses de droit a]génem et le numéro D-U-N-S puur les eﬂu-epnsca élrangéres ..............
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
& loccasion damarché pubNiC &, .o iiiiiiiiisisavisesrmsansasiinessiiesiuloimsvivimuuuiib e
Aprés avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations 4 exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)............v.s
.......................................................................................................... .a exéculer Ies
prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangeres, en lettres,
en chiffres, en hors taxes et en toutes taxes) ©...cocoeeviiiinnns SHo

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
Imputation budgétaire :.
Le service contractant se l:bére des sommes du:s par lul en fmsant dun.ner crédlt au ﬂﬂmptﬂ ha.nl:alm
D g o B M8 8 0 B 18 8 B B 40 4 L 8 AR M 4 AR AR S SRy T AR S e
ORIV DO v ot s s s e e S e A s A R TR A A S R RS R N S RRA e AR NR Ea
IV 15 . I B iy oy PRICRE o R PSS oS S oo RR R e E e S Y PRORE RIS o oot
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I"évitement !Illl dtﬁlﬁfﬂt l‘ﬁ kms v compris owr:gu d'arts {W Sétif)

5/ Signature du soumissionnaire :

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ‘public ou de sa

;ﬁ rég:e

exclusifs de la société, que ladite société ne mmbem sous le coup des inte édu
législation et la réglementation en vigueur, N / . ;
Certifie, sous peine de I'application des sanctions préw»zs par Pérticle 216 de I'o nnanm: n" 66-)

du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les rensmgnemcnts ﬂrms l:l*dﬂ

s0ont exacts.,

" o
NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE

---------------------------------------

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

.......................................

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

.......................................

.......................................

.......................................

---------------------------------------

6/ Décision du service contractant :
Laprésente offre est.....occovvnirarmansnninonis

N.B:

Signature du représentant du service contractant

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

pour chaque lot séparément).

Pour chaque variante présenter une déclaration.
Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie

Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, a 'entreprise individuelle.
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# - C
-

Dédoublement de I'évitemient sid de Sétif sur 18:kms y comp

—

INANCIERE
Aporpges dhacts OA, Suin

'.1: 1‘_
)t}
f

{F

Lot 04 : Réalisation d’un ouvmﬂ*nrtwvoh‘fmﬂ au PK v = A%
- I - '._'H-.; : .._.r
Ne |  Désignati P.UHT R s

01 | Installation de chantier F
02 | Etude d’exécution F
03 | Déblais pour fouilles pour semelles M3
04 | Remblais pour fouilles pour semelle M3
05 | Remblais derriére culée M3
06 | Exécution des picux ML
07 | Béton de propreté dose a 250 kg/m3 M3
08 Béton RN27 pour semelles dalle de transition M3

culées et pilles
(% | Béton RN35 pour dalle et trottoirs M3
10 | Fourniture et pose de poutres précontraintes, | ML
11 | Fourniture et pose d'armatures FeES0A T
12 Fourniture et pose dappareils d"appuis en U

“ | élastomére frette

13 | Fourniture et pose de corniches préfabriquées | ML
14 Fourniture et pose de gaine de réservation en ML

PVC
15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML
16 | Fourniture et pose de chape d’étanchéité M2
17 | Fourniture et pose de gargouilles U
18 | Badigeonnage des parties enterrées M2
19 | Fourniture et pose de garde-corps ML
20 Déblais pour fouilles pour semelle de M3

fondation des murs de souténement
2 Remblais des fouilles pour mur de M3

soutenement
27 Béton de propreté dose a 250 kg/m3 ep=10cm M3

pour murs de souténement '
53 | Béton de qualité RN27 pour semelles et M3

élévation pour murs de souténement
54 | Foumiture et pose d’armatures FeESOA pour T
“" | murs de souténement
25 Fourniture et mise en ceuvre de la peinture M2

bitumineuse pour murs de souténement

A le
Umiss re

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art mr,v_.&fen'& au P

L7

P.UHT [ MontantHT |

I m. e — :?‘?._ = -Bﬁli_p -I'm ?w A
01 | Installation de chantier F 1
02 | Etude d'exécution F 1
03 | Déblais pour fouilles pour semelles M3 1.120
04 | Remblais pour fouilles pour semelle M3 340
05 | Remblais derriére culée M3 1.270
06 | Exécution des pieux ML 600
07 | Béton de propreté dose a 250 kg/'m3 M3 28
08 Bét?n R.le? pour semelles dalle de transition M3 1200

culées et pilles
09 | Béton RN35 pour dalle et trottoirs M3 150
10 | Fourniture et pose de poutres précontraintes. | ML 500
11 | Fourniture et pose d"armatures FeESOA 180
12 Fourniture et pose d'appareils d'appuis en 40
¢lastomere frette
13 | Fourniture et pose de corniches préfabriquées | ML 64
14 Fourniture et pose de gaine de réservation en ML 120
PVC
15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML 32
16 | Fourniture et pose de chape d’étanchéité M2 530
17 | Fourniture et pose de gargouilles U 8
18 | Badigeonnage des parties enterrées M2 800
19 | Fourniture et pose de garde-corps ML 128
Déblais pour fouilles pour semelle de
-
i fondation des murs de souténement M3 o,
9N Remblais des fouilles pour mur de M3 2 800
souténement
Béton de propreté dose a 250 kg/m3
2 ep=10cm pour murs de souténement M3 350
2 Bémn_de qualité RN27 pour semelles et M3 2.400
élévation pour murs de souténement
2% Fourniture et pose d"armatures FeES0A pour T 160
murs de souténement
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et \ OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I"évitement sud &vmg-‘tl _ _\: v compris ouvrages darts (W. Sétif)

Fourniture et mise en ceuvre de la peinture iy
i bitumineuse pour murs de souténement ey 0 P ol
__ o ,T?«'ALL en HT
4 —— .- ':_;_
,M____:_J - TVA 19%
TOTAL en TTC
Arréte le montant du présent détail 4 la somme de @ ..ocvvviiiriiiiiiiiiiirr e

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 T ————r | A P sl

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris numuu d‘nmﬂhﬁlln

A ) Al il oy HJ.H--*JP A\

RFPUBI IQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LETTRED UMISSIO

Lot 05 : Réalisation d’un ouyrage d’art au PK 0+000.

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux
Publics de la wilava de Sétil.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilava.

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seull

DXEAGENIon OB TR SOCIIE 5. .....oconrirensmmmieamsnonsenicsssaasssersnnenst v ssanpesavasy P g an s aNa su AR g an s guns
Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises — : Conjoint = Solidaire ©

Dénomination de chaque société :

Dénomination du groupement &....ovviinnn,

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d'art au PK 0+000,
Wilaya(s) ot seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
Non [ Oui O

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés .........ccoiiviiiiianninins

.....................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [ ;

Dénomination de la société :. e

Adresse, n° de téléphone, n® > de. fax, adresse c]ectmmque numém d'jdcnttﬁcatmn smumlqua {‘ﬂ[h]

pour les ETH]‘I.‘.]JI‘ISE‘i de droit a]génen, et le numéro D-U-N-§ puur les cmrrpnses étrm1géres ...............

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
A Foocasion dummels uiblie o o i s T s e e e b i
Engage la société, sur la base de son offre O ;

Dénomination de la société :. .

Adresse, n° de téléphone, n" de ﬁu{ ndmssc elﬁctmmque numém d :dentltlcaimn slall*aliquL (N 15}

pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises ¢trangéres ;.. :
Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif I}TP-"SDIH. Flgc 123




e TR AN OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de 'évitement sud tjt Sﬂi‘l’ sur lﬂRmﬁ?qnmprh nnvﬂmd‘ftm\fw SEétin

LR ey e L LT R R T TR L CL R L2

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du s:gnatmre, a}fant quail
a l'occasion du marché public :............... \1,& ............. /- .....

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur T&bnsc_de I—‘o‘ffr(\: du grs:-
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit® mnselgmr cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre 4 chaque membre)

H DEamnntion 06 18 SUCHIEHE &, cccaimmsmsmimssmsmmionsaimsiisss s o s s e eV S NN
Adresse, n° de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangeéres @.............

Nom, prénom, nationalité, date ¢t licu de naissance du signataire, E}'E.I'II qual.ltc puur cngager la sométr:
B Foconsion-dit mMarchie PO »:. il disnnmrataissisnmsiinsarinsesniississstassaieosine Wovdan RN
Aprés avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations & exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)..........co.veeeeerenrercenenenns
........................................................................................................... 4 exécuter les
prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en lettres,
en chiffres. en hors taxes ot en 1OUtes TAXEE) t..iiuiiiiniimniiiinmviie o sabbivesaises sasssbsanadairon
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
[mputauon B AT .o\ ueieieisiiniiineiene et ses s asansse s sensaasas s st s na e a s s e s nn e e s eanaan s
Le service contractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
L=

- asssnsamm

CIVETE QUG 5. e cvicn iiconissmsamaa s o m s v oSS SRAWA 59 50 R R S RO R TR B AN AN A Wb

F T A e e e L e e T ST bp e e P R
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1ERE
Dédoublement de I'évitement sud de /.Si-rr:ut t—l‘m\{r compris nngem Sétin
7

5/ Signature du soumissionnaire : d./

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit Il'l,ﬂlﬁlé E}Ub]_IE ou de sa
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe Eﬂﬁ sous le coup dﬁ int
législation et i&réglumentatmn en vigueur. T - — /
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'amcim.'?’ﬁ de I'
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant eode\wl que les rerseignemen

500t exacts. e
| NOM, PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ Diéecision du service contractant :
La présente offre est............. andy i ROl i e e Ll Ve st aan s

Signature du représentant du service contractant

N.B:

- Cocher les cases correspondant 4 votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d'un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, 4 l'entreprise individuelle.
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CIERE
S«Etln

Dédoublement de I'évitement sud }eﬁﬂ;gm; mmpris n
S7

01 | Installation de chantier
(2 | Etude d'exécution
03 | Déblais pour fouilles pour semelles M3
04 | Remblais des fouilles pour semelles M3
05 | Remblais derriére culée M3
{16 | Exécution des pieux ML
07 | Béton de propreté dose & 250 kg/m3 M3
08 Béton RN27 pour semelles dalle de transition culées M3
et pilles
09 | Béton RN35 pour dalle et trottoirs M3
10 | Fourniture et pose de poutres précontraintes ML
11 | Fourniture et pose d'armatures FeE50A T
12 Foumiture et pose d'appareils d'appuis en U
¢lastomére frette
13 | Fourniture et pose de corniches préfabriquées ML
14 | Fourniture et pose de gaine de réservation en PVC ML
15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML
16 | Fourniture et pose de chape d’étanchéité M2
|7 | Fourniture et pose de gargouilles U
I8 | Badigeonnage des parties enterrées M2
19 | Fourniture et pose de garde-corps ML
A " le
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

Direction des travaux publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : 26




e TRAY 2 o NANCIERE

Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris o ~Sétif)
&7 17 A
b ) s . 'J ] 1

£ "

'i‘H'L.;\‘

v U
Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d’art au P e\ /
Nl Disignation Tt “P.UHT | MontantHT |
01 | Installation de chantier F |
02 | Etude d’exécution F 1
03 | Déblais pour fouilles pour semelles M3 1.400
04 | Remblais des fouilles pour semelles M3 500
05 | Remblais derriére culée M3 1.400
06 | Exécution des pieux ML 700
07 | Béton de propreté dose i 250 kg/m3 M3 35
Béton RN27 pour semelles dalle de transition
08 culées et pilles M3 1300 .
09 | Béton RN35 pour dalle et trottoirs M3 160
10 | Fourniture et pose de¢ poutres précontraintes ML 600
11 | Fourniture et pose d'armatures FeES0A 220
12 Fourniture et pose d'appareils d’appuis en U 80
élastomeére frette
13 | Fourniture et pose de comiches préfabriquées ML 64
14 Fourniture et pose de gaine de réservation en ML 320
PVC
15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML 32
16 | Fourniture et pose de chape d’étanchéité M2 600
17 | Fourniture et pose de gargouilles u 8
I8 | Badigeonnage des parties enterrées M2 800
19 | Fourniture et pose de garde-corps ML 128
TOTAL en HT
TVA 19%
TOTAL en TTC
montant du présent détai T a IR e O R TR R S O
Kiviics SO I ——— -
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de Mévitement sud de SEtif sur 18 kms v compris ouvrages w séun

i | i 1 ] ’*‘f’"
Appa il A il d Jalq_gg-q-l H ‘x'

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMO, TIQUE ET POPULAIRE

LETTRE DE S

Lot 06 : Réalisation d"un 0 Martau PK 18+000. BT

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux
Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des
Travaux Publics de la wilaya,

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) ;

Soumissionnaire seul’]

Dénomination de la société . e

Soumissionnaire groupement mamemané dcntmprnses O Cc-n_]mm Suhdmre

Dénomination de chaque société :

Dénummauon du gmupemem ....................................................................................

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 06 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 18+000.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Seétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non C Qui [

Dans 'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés @.......oooiiiiiiiimiiiicniimmmrsesracians

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [ ;

Dénomination de la société :. awi

Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse électrumqm:. numéro d':da:nul' cauon stananur: (N IS}
;}aur les emrcpnses de droit a!génen, et le numéro D-U-N-§ pﬁur les entrepnses étmng&n:s ...............

Nom, prénum nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
& l'occasion dumarché publie woi i viieiiiiievisiinniviniasiisbonsssasvasinnssasssrssanpepsssnasaisanass

Engage Ia snciété sur la base dr: son offre ” ;

Dénomination de la société :. -

Adresse, n° de téléphone, n° d: fax, adresst elcclmmqur: numéro d ldennhcauon staumque (N IS}

pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises €trangeres @.............
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de l'ﬁltement mmu kms v compris ouvrages d’arts (W. Sétif)

..............................................................................................

Nom, prénnm nationalité, date et lieu de ru.u du s:gnau:rc. avant quali

a l'occasion du marché public @........oovnennn. ‘\ =3 x P e j ..........
L’ v 1.41- .............

L cnscmhle df:s mcmbres du gmupcmcnt s' engaﬂ im! bﬂiﬁe df l'offre du g

Présentation des membres du groupement (chaqué™r 1
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

L RO ATREION: S8 1 SOBTEIN . .o ivssirmrons s bbb A AT RS A s S C A G R H B
Adresse, n® de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres @.............

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
i Toccasion ik march public 2.« i i e R s e R s b b
Aprés avoir pris connaissance des piéces du projet de marché public et aprés avoir apprécié sous ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif. établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)...............
........................................................................................................... ﬁ exécuter lcs
prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme
de (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangércs. en lettres,
tnchlffrns.cnhomtaxexetenmmeﬁtaxes] SR A v e
Dﬂns Ie cas d*uu gruupemem conjmnl préc:ser ies preglauuns exéculées chaque membrc du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concemné (s), le cas écheam :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
lmpulmmn B AT & o W 0 O W A S N O 8 AR AN AP BN M w w8
Le service contractant se libére des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
htﬂ .
CRIVBIE MUIDICE <. .. ivinisassisrssbns moda fhnass s ATTR s s e m e ST PRSP R TS b A S TSR SO W T PR R AR Sy DA W Tl
¥ R RGBSt e P R R o P ppe S (s oa iyt B PR R T et
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OFFRE ERE
Dédoublement de I'évitgment sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages ¢"arts *mm
p/indmilduman’:hé ublic ou de sa mise E gie adx torts | '
coup des interdictions ddictées por la |
1. ,\" jfl

5/ Signature du soumissionnaire
Affirme, sous peine de résiliation de
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous
législation et la réglementmmn en vigu \

Certifie, sous peine de l'application des s
du 8 juin 1966, modifiée et complétée,

; mm prévues par I'arucle 216 de l'ordo
;.gw que les renseignements fourtis ci-dessus

nﬁﬁ-lﬁé/

sont exacts,
NOM. PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE
6/ Décision du service contractant :
La présente offre est.......ocovivieinnns
R P T Jde

Signature du représentant du service cuntractanl

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, i l'entreprise individuelle.
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud e e 18 kms y compris ouv o s (W. Séif)
=cS TRy : =

Ly
f

| ~ =
Lot 06 : Réalisation d’ E%’ﬁn_dtm au PK 18+000.

*

it L E
kel L = 3

ol - ) T

01 | Installation de chantier

02 | Etude d’exécution

03 | Déblais pour fouilles pour semelles

04 | Remblais des fouilles pour semelles

05 | Remblais derriére culée

06 | Exécution des pieux

07 | Béon de propreté dose a 250 kg/m3

Béton RN27 pour semelles dalle de transition culées

08| ot pilles M3

09 | Béton RN35 pour dalle et trottoirs M3

10 | Fourniture et pose de poutres précontraintes ML

11| Fourniture et pose d’armatures FeES0A T

12 tl:'uurn'mn'e et pose d'appareils d"appuis en élastomeére U

rette

13 | Fourniture ¢t pose de corniches préfabriquées ML

14 | Fourniture et pose de gaine de réservation en PVC ML

15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML

16 | Fourniture et pose de chape d'étanchéité M2

17| Fourniture et pose de gargouilles U

18 | Badigeonnage des parties enterrées M2

19 | Fourniture et pose de garde-corps ML

A le
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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Le soumissionnaire

DE = *s &: T
& Lot 06 : Réa d PK 18+000. 2 —_
o | g
01 | Installation de chantier —F—17 x) | NG
02 | Etude d'exécution N =F / |
03 | Déblais pour fouilles pour semelles M3 1.400
04 | Remblais des fouilles pour semelles M3 500
05 | Remblais derriére culée M3 1.400
06 | Exécution des pieux ML 700
07 | Béton de propreté dose i 250 kg/m3 M3 35
Béton RN27 pour semelles dalle de transition
08 | culdes et pilles My'| 'EEW
09 | Béton RN35 pour dalle et trottoirs M3 160
10 | Fourniture et pose de poutres précontraintes ML 600
11 | Fourniture et pose d'armatures FeES0A 220
12 Fourniture et pose d’appareils d"appuis ¢n U 80
¢lastomere frette

13 | Fourniture et pose de corniches préfabriquées ML 64
14 ;:rl::miture et pose de gaine de réservation en ML 320
15 | Fourniture et pose de joint de chaussée ML 32
16 | Fourniture et pose de chape d'étanchéité M2 600
17 | Fourniture et pose de gargouilles U 8
I8 | Badigeonnage des parties enterrées M2 800
19 | Fourniture et pose de garde-corps ML 128

TOTAL en HT

TVA 19%

TOTALen TTC

Arré ontant résent lal e
A.l llllll BEEEREEERAREEE Illniil EpsmssssdsdidideRRndad

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
Signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d’arts (W, Sétif)

4—)+l-u.ll¢.g-hl , ='b.).“¢_1_u.‘.dl

REPUBLIQUE ALGERIENNE Eb}pcmnqm: ET POPULAIRE

Lot 07 :

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Le Responsable d’action Monsieur Le Directeur des Travaux

Publics de la wilava de Sétif.
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Monsieur Harrane Bachir Directeur des

Travaux Publics de la wilaya.

2/ Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

Soumissionnaire seull]

Dénomination de la société :.

Soumissionnaire groupement mnmi:ma.né denlrepnm Cnn.;mnt O Sulldmre

Dénomination de chaque société :

Dénomination du ErOUPEMENT ©......iuiiiiniinrneemenraeriisrsieseisseenssnsarses

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Lot 08 : Eclairage public.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif.

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
Non [ Oui O

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés :..............ociinnin.

.....................................................................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Le signataire [J

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte C ;

Dénomination de la société : G

Adresse, n° de téléphone, n® di: fa:( adress.f: élecll‘omquf:, numeéro d‘ldcnnﬁcatmn stausuque [N[S]
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangeres ;.

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public .

Engage la société, sur la base de son offre [ ;
Dénomination de la société :......
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OFFRE FINANCIERE

Dédoublement de I‘éwtemcm/\;d mla kms y compris HW. Séuin
Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse ique,.numéro d'identificati tis g\?{l’NIS}

p-uur les entrepnses de droit algéncn. etlen érmDuU-N S pob les entrepri

|t L
La 3
Ve Irl.! e

\a e

5 | | £
Nmm prénnm nauunah!é dau: ct heu dc nai hg du mgnﬂlaufg ant quali B&(Qager la
a l'occasion du marché public : #s .aw__‘,.r Gt

|||||||||||||||||

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement T :
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre & chaque membre) :

1/ Dénomination de 18 SOCIEIE [ ......vciiiiissisisiiesisssirssnsrasisssssssesssssss rssssssssssensasssanassssnsssensssasssns s e s as oe
Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :.............

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

...........................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du slgrmtmre ayant qual:té pour engager la société
éloccmundum&rchépubhc P R SRR

Aprés avoir pns connaissance des plé:ces du pmget dc maﬂ:he pubhc cl apres amlr apprémé snus ma
responsabilité, la nature et la complexité des prestations a exécuter :

—remets, revétus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément
aux cadres figurant au dossier du projet du marché.

—me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)..........ccoeviiiiiiniiiiniaa,
........................................................................................................... a exécuter les
prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme
de (indiguer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangéres, en lettres,
en chiffres, en hors taxes el en (OULES TAXES) 5. ovevrarenrrairiorrrernsssorsrasarasassrans

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné (s), le cas échéant :

DESIGNATION DES NATURE DES MONTANT HT DES
MEMBRES PRESTATIONS PRESTATIONS
Imputation budgétaire :.. .
Le service contractant se hbére dcs sommes ducs, par ll.u. en f'msam danner créd:t au uampte I:-ancmre
s e R A T e B P S s L S e D AT s
B Ty O W
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OFFRE FINANCIERE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms v compris ouvrages darts (W, Sétif)

5/ Signature du soumissionnaire :
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du mnrchf public ou de
exclusifs de la société. que ladite société ne tombe pas shﬂs te coup des i
|égislation et la réglementation en vigueur.+
Certifie, sous peine de l'application des 'tmnﬁ prévuﬂs l'article 216 t‘k T e n® 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, po *mde pénalque les renseignements fournis ci-dessus
sont exacts.

NOM. PRENOM, QUALITE LIEU ET DATE DE SIGNATURE
DU SIGNATAIRE SIGNATURE

6/ Décision du service contractant :
L préeente oo ot . vt rn i s R TR R TR I ot s

Signature du représentant du service cantrantam

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint
préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot (Le soumissionnaire doit ajouter une copie
pour chaque lot séparément).

- Pour chaque variante présenter une déclaration,

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, i |'entreprise individuelle.
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FFRE FINA ECIERE
Dédoublement de I'é:lt/cmlw: Sétif sur 18 kms y cumprh/g{?u d'arts (W, S&tifn
Al ‘i

7 LY 10 = Y

Ne e
| | ehiffre
01 Réalisation d'un socle en béton (50x50x120) U
cm3
0 Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage U
cylindro-conique galvanisé de 07 m,
04 | Fourniture et pose d'une console d'éclairage. U
Fourniture et pose d'un dispositif d'éclairage
03 public en énergie solaire de type LED de U

puissance 100 w All in one (luminaire +
batterie Rechargeable + panneaux solaires).

AIlIililii-iillllIii!l“ii!eﬂf‘lill"ii llll RS EEES

Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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OFFRE FINANCIERE

Dﬁnuhlum‘t}fmmd de Sétif sur I8 kms vy compris “Wﬁ' Sétif)
P \__"r 1\ ~I

: w..,,‘___.,ﬁ"'..r-,

Ne] ~°  Désignatlep— — o /[Uté | Qtité [ P.UHT
Réalisation d'un socle en béton{(30x50x120)
01 p 8] 1.200
Fourniture et pose d'un candélabre
02 | d'éclairage cylindro-conique galvanisé de 07 | U 1.200
m.
04 | Fourniture et pose d'une console d'éclairage. | U 2.400
Fourniture et pose d"un dispositif d'éclairage
public en énergie solaire de type LED de
0 puissance 100 w All in one (luminaire + v 203
batterie Rechargeable + panneaux solaires).
TOTAL en HT
TVA 19%
TOTAL en TTC
Arréte | t du tail a | BT s G e e RSSO S SRS AT BRI

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A-liiii‘-!!!il LELL LR L] Iel RipEErsRRERRRRR RN R

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

Direction des travaux publics de Ia wilaya de Sétif DTP/SDIR.  Page : 37



OFFRE TECHNIQUE

Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Si{lt}\._

- - = -

) A ksl piagall Ay sl Sadl A ) gugmaad)
E ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
AVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

o B iy
T REPUB
£ MINISTERE DES;T

L;J'L-"""rf a
i PHE u

2. OFFRE TECHNIQUE

e Déclaration a souscrire
e Instructions aux soumissionnaires
e (Cahier des charges
e Définitions des prix

Programme : 024.090.01/2026

N° d’opération ; /

Opération : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris
ouvrages d’arts (W, Sétif)

Projets :
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0000 (S'FIHA RN28) et

PK 124000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.

Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK RN75)
et PK 18+000 (RN0S) sur 6 kms.

Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800.

Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.

Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 0+000.

Lot 06 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 18+000. '_*_ PrET sgasll 1 _"|
Lot 07 : Eclairage public. !

- b

| 33.120.26.......08y 8,5 |

T e
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I*hﬂMr 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. m
- - - -
Al wm Lpsgand)

REPUBLIQUE ALG

Décl

Lot 01 :
S)IIlrlllml.

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Directeur des travaux
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement :
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

_Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société :.
_Soumissionnaire gmupemem mnmentané denutpnses Cnn;mnr. I_Ithdalre O

Dénomination de chaque société membre du groupement :

.
it

Dénommmmn du gruupemem ................................ R Sy e e e D ISR TP
Désignmion du manda!.airf: :
Les membres du groupement désignent le mandataire SUIVANL . ......o.vuiriverivnsararamnearororieninrserenes

3/ Objet de la déclaration & souscrire :

Objet du marché public :
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'FIHA RN28) et PK
124000 (AIN TRICK RN7S) sur 12 km.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration 4 souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

NonZQuil”

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intUlés & ....oviiiiiviiiirimirmmrresanisiss

Offre de base [

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) O
Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : [

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [;

Dénomination de la  société:.

Direction des Travaux Publics de la wlllyl de Sétif DTP/SDIR. Page 2



- OFFRIT!CS:IQU E
Dédoublement de I*hritemerp’;{ kms y mmprMuﬂﬂE&‘im Sétif)

Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse élecir !
les entreprises de droit algérien, et le numéro D=1 reprises étffng'é!‘és':-. oo Y
o R A R A S T e e L T R e LR N R r e e : i"'"."'“

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de nai fair€, ayant qualité pour engagef I société
A TOCCRSION Ok IACHE POBEIC ©o 2 el iisatiivas ke shuevitnersionn ey convaos sy sormvedon o vbeiresobas T
Engage la société, sur la base de son offre ;

Dénonunaunn O B SDABIE S, e s e s A s s s T s g e
Adresse, n’ de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification stausuqux: (NIS} pour
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les :ntrcpns-cs étrangeéres :.. .

Num prénum natiunalité dnte ot Heu de naissance du signatairc a}'ant qua]ite pnur cngagnr 1a société
A l'occasion du marché PUBLIC 1. .. . iuii e c i e e e e e e s e e e b bttt a e eas
L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement [:
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre 4 chaque membre) :

Dénomination de la société :,

Adresse, n° de 1éléphone, n° de ﬁax adrr.-sm: élr:ctrun:que numéru d':-:icntlﬂcatmn stauanquc {NIS] paur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :........... ;

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du sag.natam: n}am quamé pﬂur cngagcr la société
élmmsmndummhepuh]ic el DOy e

Dans I:: cas d'un gmupement cc-njoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) .. : R
compter de la date d'entrée en vigueur du marché public, dans les ::ondltmns ﬁxées dans l& cahier des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
Iégislation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n°® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.
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& 1RAVL, OFFRE TE UE

Dédoublement de Iévitement t&mﬁhﬁ& compris uuvrn}pa‘ﬂ':rl;_ (W. Sé
£ -1 I

NOM, PRENOM, QUALITE DU '

SIGNATAIRE (SIGN&TUB._E_ el
....................................................... "“Ill"‘“_"'.i'.‘_“‘""" ; '
....................................................... e ';\_- e e el el

* 8 . nuu;h\;u“n-.nwvﬂ-{;t"

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6/ Décision du service contractant :

La présente offre est...........cccvvinininiinens A TR T S e
e B T

Signature du représentant du service contractant :

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

= Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, 4 'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I’hit:m;@%r 18 kms ¥ compris ouvrages d'arts(W. Sétif)
\ - ~

o) - ) Ay s gt

Lot 01 : Dédoublement de Pévitement sud de Sétd
(AIN TRICK RN75) sur 12 km.

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE
SETIF

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)

Dénomination de la société :

Adresse, n[! Ude téléphone, nT Cde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises Etrangéres :

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................................................................

4/ Désignation du sous-traitant :

Dénomination de la société :

Adresse, n[1[de téléphone, n [lde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :

.................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a |'occasion du marché public

Direction des Travaux Publies de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 5



~OFFRET
Dédoublement de I’évitement apﬁ%a y compris ,ﬁwng«t_s d arts (W, \&l

{.

D T T T T T P e P R T T T TR "} -{“u-.. P TTTTIT: TS A PR -....L|.-.q...--..-.-......uu..u.n..q......
T LT weanan T T T T B ey 1 ) TP TR R T 1 e e A T N .|.......Jr
\ J
---------------------------------- B T T T T T T ————————————————— n.....-nhu.-“ T ----||--------Jﬁilpqpl..--id--.---i---h--q-ﬂip-ijpp--
% y “, - >

N

5/ Nature des prestations sous-traitées : \
N

LELLEL R R T TR P
R T e LT T T e T T R L L L L L L LR L L L I LTI T ] EEEdEEERssERER RS R R
e n AR R R R R

e T T R T sadswnEa PRI L T I I T damnEmnmEEE EEmmmEmmmERd R PEEdE R R e R drERdE R

B L L b e L L T T T T T T T T T T T TR P T

6/ Montant des sommes & verser par paiement direct au sous-traitant :
a/ Montant maximum HT (en lettres et en chiffres) @vvviiieaennes

dbrammEd bbb AR ArEmdsaRE R R R R LTI EERdEmE s Ry damnmanmEEn dammmmmmnmEn ETTLILL] L P T TR T R T T PR Y

b / Montant maximum TTC (en lettres et en chiffres ) :

B e R L R Y

B T T e sesssaRdEERRRIEEEE

7/ Modalités d'actualisation et de révision des prix des prestations sous-traitées :

T LT T

Y

8/ Compte a créditer :
Nom et adresse de 'établissement bancaire

T e S R e e
e B A kb S o A R R A e e T
N d
Numéro de
o 1 | =
............

Le sous-traitant demande & bénéficier d'une avance :

Non[ ] Oui []

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires a l'exécution du marché public et produit a cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

ERssrsEasdnemennnnn ERssdaE R e —— SEEEEE R TSR R R R R AR SRR S — — e ——— sumane sEERddi b n e pnanniraE
L L P T ] L P T T irseEen Ty R P P T
B T T T T T T T T T T T R R

Le sous-traitant déclare qu ll n'est pas mtcrdit ou cxclu de la participation aux ma.rchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.

Non[ | Oui []
Dans la négative (& préciser) :

BEA B EEEAE R R AR AR R BB A A E AR R R R AR BB R R R R R e R RS RS R R RS EEE SRR EE R R P LI C I T AEEEIEIREER SRR R
BEEE R AR RS ot b m kR R e R AR R R R R Ty EEEEARAREEERRS AR RS REE
#hERRadiRrefaR R R RRadad dsisnnan R e e L R L L]

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention " néant *, Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire. Dans le cas ou” I'entreprise fait I'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé § poursuivre son activité.
Le sous-traitant déclare qu'il :
- est inscrit au registre de commerce [ | ou,

Direction des Travaux Publics de In wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 6




OFFRE TECHNIQ
Dédoublement de l‘ﬁltumm;ﬂ 18 kms y compris ouyrages d'arts (W..
: ' [

dart[ ]ou,

.....................................................................................................................................................................
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

...............................................................................

pour les entreprises de droit algérien et les muepnscs étrangéres ayant déja exercé en Algérie.
Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou déshypothéques
inscrits 4 l'encontre de |'entreprise.

Non[ | Oui [ ].

Dans l'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs Etats, délivrés par une autorité
COMPEBIIDRY. .- s cvavivsirasi st e s v SRR S 5 T R wa o B oA b S S s w s S NS S R e TP

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas été condamnée en application de l'ordonnance nC03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative 4 la
concurrence ou en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ Joui [].

Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

Le sous-traitant déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé i cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [_Joui [].
Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la société a réalisé pendant........... e e AT AT (indiquer la
période considére) un chiffre d'affaires annuel moven de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chiffres, et en hors taxes):

dont ................. % sont en relation avec l'objet du marché public ou du lot (barrer la mention
inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

J'affirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la

Direction des Travaux Publics de In wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page - 7



DFWN]QUE
ris ouvri _if;]_‘t_s{ L~ Sétn)

par la législation et la

e THAV,
Dédoublement de Pévitement sud de SHlEfur 1Bkmgy.

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup d:{intei;diclims

réglfmentation L TpAR APHE IJ'

en vigueur. o \—""" | : :

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévu pa}{mlﬂg 'ordoninance nl 66-156

du 8 juin Hayapes/ NS

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

G et b 3 1B b bR e = T RS i % S R T
Signature du sous-traitant : Signature du soumissionnaire :

Le représentant du service contractant, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant
et agrée ses conditions de paiement et certifie qu'aucun nantissement de créances ne fait obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 143 du décret présidentiel
nl][015-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Signature des représentants du service contractant :

i I i A

NB:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement &tre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, l'entreprise individuelle.

Direction des Travaux Publics de In wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 8



OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d"arls (W, Sétif)

Lot 02 ;: Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre

1/ ldentification du service contractant :

Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Directeur des travaux
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement :
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

_ISoumissionnaire seul.

“Soumissionnaire groupement momentané d'entreprises : Conjoint CSolidaire O
Dénomination de chaque société membre du groupement :

Dénomination du groupement :.............

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire SUIVANL. ........coooiiiiiiiiiiiiiiiiminiiremsiomacens

3/ Objet de la déclaration & souscrire : *

Objet du marché public :
Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK RN75) et PK
18-+000 (RNO5) sur 6 kms.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration & souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

NonZOui

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés @ ........oovviiiiiiininns.

Offre de base U

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants)

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montanis) :

4/ Engagement du soumissionnaire : [

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire []

S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [;
Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Poge ; 9




nrm&'tmlgl‘.m
Dédoublement de reﬂuguium:' 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

Dénomination de la  société:..

f
[} o \
Y LT LR TS S T T e
i N i |

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, d‘udcnuﬁcatmn mnanue {NISjpour

les entreprises de droit algérien, et le num tmpnscs éu-angcrcs
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissan tmre. a}'nnt qunhté pm:r engagcr la soclélé
a l'occasion du marche public f.. e e

Engage la société, sur la base de son offre °;

Dénomination de 18 SOCIEIE :.......covemiiiii i
Adresse, n” de téléphone, n°® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :............

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
B Loccasion a8 MarCRE PIBIIC L. .uuviinisiisinianiismsimisas i iniisone s en s viesna s sssRRT RO e e
L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement [:
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

et L SO <. s e e AR S e M A AR S b - AR A TR TR SRRV ST AN
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification smnsuque {NI&) pour
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :.. .

Num, prénum, naiiona!hé. dati: e: Iieu de naissance du signataire, aya.m qualité puur nngager ta sociéte
W gL S T T e e et G e e R A Ry e e O e L
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

' DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

...........................................................

...........................................................

A livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) .. R
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dn.ns Ies canthnuns ﬁxées dans le cahier des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur,

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de 'ordonnance n® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements foumnis ci-dessus sont
exacts.
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OFFRE TECHNIQUE
d'arts (W. Sétin

NOM, PRENOM, QUALITE DU
SIGNATAIRE

6/ Décision du service contractant ;
T R PO P L O oA et St O e e L e
e 19 £,
Signature du représentant du service contractant :

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, & l'entreprise individuelle.
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1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE

SETIF
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3/ Présentation du soumissionnaire ; (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)

Dénomination de la société :

Adresse, n”l [lde téléphone, n” Ode fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises Etrangéres :

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/ Désignation du sous-traitant :

Dénomination de la société :

Adresse, nT Cde éléphone, n Cde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-8 pour les entreprises étrangéres :

...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I"évitement sud-de-Sétidsur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

e
ARG RERERR R AR R R WA R R PPy e T - e R e T J‘-.--u-u"!.-uu"unnuhnu
L= ", %, \
PE TR R e AT SEERSRSNERNARERERFFERRAS R R R A ERdR AR R R s R R iR s RN T L L] ilhsndssssnssanannnnssspnns -I-ll!-rillll-illllllii--lllli-hllll-ﬂ
r ' \ \
// \ "=
RSP SO CIRU OOt e PP o e PP TS W ) — ,,.1
w | \
i) )
. vy . |
5/ Nature des prestations sous-traitées : O Y ,
||_ | S o=
o ¥ ¥
LA S aa L Ll L R L LR L Ll s R S R T R L R R R L e EY] * li-+lllli-+i-lii-+||llii-+||l‘li--!!l"l'i-++i-lii-i-+illllitillli!i--lhll-'
'..
b
B e R T T T P LT aWapalsassnaninesnnssansnins -un.-n.uq-nuuu—w.k-ﬁuuunu
----------- it rro iy T N ST P A S SR S s Sy T S

61' Muntnnt des sommes A verser par pmemenl din:ct au sous-traitant :

a/ Montant maximum HT (en lettres et en chiffres) ......ceienenene SRRSO AT SR RN
b / Montant maximum TTC (en lettres et en chiffres ) :

7/ Modalités d'actualisation et de révision des prix des prestations sous-traitées :

B T T T T BRI BRA AR REA SRR RSP AR BRI R

8/ Compte i créditer :
Nom et adresse de I'établissement bancaire

......... T L L Ll L T T T T T T T T T T T T e e A P P P T S e Y
-------- T e T e ]

Numéro de

e e ey

e T e T L P T

Le sous-traitant demande & bénéficier d'une avance :

Non[ ] oui [] .

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires 4 'exécution du marché public et produit a cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

L T T T T T Ty EEEA RS EEE RS E R R R R R B wmEEw daRdrrrEananE BEEAAREEEAAE b E R R R AR
------------- L T T e T I L L L L L L Lt L e T
AR R R SRR R SRR PR R AR R A AR R PR R R R R R E R e FEERsEnRE R AR RS R R ER RS E R R AAEEEEEERRERRSSE R EEE

Le sous-traitant déclar-: qu'll n'est pas mterdlt ou cxclu de la participation aux marchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.

Non[ | Oui L—_] ;

Dans la négative (a préciser) :

R N T T e LT T ArEEEE s s s e R R L L e ]
R T T T T e T BEEdEEESE AR AR R R AR R R drmmmamawsn T T R R R T
e T R LT T E T T T T L L L L L T T T T panuan debEsdaREREE ARt R R B EEEAA SRR R A ER PSR R R EA SRR SR

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en rég!cmem judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention " néant *. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire. Dans le cas ou” I'entreprise fait 'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé I poursuivre son activité.
Le sous-traitant déclare qu'il :
- est inscrit au registre de commerce | | ou,
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pour les entreprises de droit algérien et les cntrepﬂses étrangéres ayant déja exercé en Algérie.
Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou déshypothéques
inscrits & I'encontre de ['entreprise.

Non[ ]Oui [ ].
Dans l'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs Etats, délivrés par une autorité
COIPERRIIRY, 5 o <o vk wicuaionnios as Wikt io s Rb AT SIS AN SR S R b e S A SR SRR R e e

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas été condamnée en application de 'ordonnance n0J03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative & la
concurrence ou en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ | Oui [ ] .
Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le sous-traitant déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé a cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ Joui [ ]
Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numeéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

= 18 SOCICOE @ TERIANE DOIBERIM. . oo v vniniisimvmniisminmi s i s S S e nars (indiquer la
période considére) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chiffres, et en hors taxes):

.....................................................................................................................................................................

dont ................. % sont en relation avec |'objet du marché public ou du lot (barrer la mention
inutile),

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

Jaffirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la
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m OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de.SEGFSTT8-Kitfsy ompris ouvrages darts (W, Sétif)
société, que ladite société ne tombe pas sous le cnu;(ges’_fl‘gt_qmi:ﬁam\ 3 'Mh-ﬁg}ﬂnﬁa;m la
réglementation 1 ' pp,RﬁPHE - fl / N5

en vigueur. o \ \"
Certifie, sous peine de I'application des sanctions p
du 8 juin

] ardunnaﬁt‘:ﬁ‘ nEl qﬁﬁrl 56

.-.r-'

A.. sevirie oy W e
Signature du snus-h'aitant: Signature du soumissionnaire :

Le représentant du service contractant, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant
et agrée ses conditions de paiement et certifie quaucun nantissement de créances ne fait obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 143 du décret présidentiel

n T 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

A.. hvisvacuni BB s hE e A RN S RN SN i
Slgnature deﬁ mprés:nmnts du service contractant :

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, l'entreprise individuelle.

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : |5



OFFRE TEGHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud Mﬁmm y compris odvrages d'arts (W Sétif)

O

LA | I . )_lfl g il
REPUBLIQUE ALGERIENNE/DEMOCRAFE
ergga

Lot 03 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie fe

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d'action Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la wilaya de Sétif,

Nom, prénom, qualit¢ du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Directeur des travaux
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement :
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

CiSoumissionnaire seul.

Bénosinationede Ta 80ebde 2o s s s e s e i
CSoumissionnaire groupement momentané d'entreprises : Conjoint "Solidaire [

Dénomination de chaque société membre du groupement :

e b S B e B T B s SR e
Dé:nﬂmlnatmn du gruupcmem G AR S L R T RS SRR e M st
Désignm:inn du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant.............ccoveiiimmniiiniminiiiicinins,
3/ Objet de la déclaration & souscrire :

Objet du marché public :

- Lot 03 : Réalisation d"un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800.

Wilaya(s) ol seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration 4 souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti

NonZJOui’

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés : ........ocvevnnes

Offre de base [
Variante(s) suivante(s) (décrire les varianies sans mentionner leurs montants) ”

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : [

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire [
S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [;
DEnomunetion | 08 I8 B0CHIE. cicicivisiisismmiaiiiiinnais s AR ta o a e R Ne AR SRS b s e S

Adresse, n° de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour
Direction des Travaux Publics de ln wilaya de S&if DTP/SDIR. Page : 16




les entreprises de droit algérien, et le numéro D-/<t éu'ﬂngéms :

.......................................................... i_:. srsssssaens el i

---------------------------------------------------------- [ ards i T &

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de nais i qua]:té 'p-:mr cngagcr ]a soczécé

ﬁlu-ccasmndummhépubl:c RU— . . 7 {STTTITORIORN NS ST
avamenenanansns Mg S DI sl s s rrar s snnninnnnnie . ‘f\_g‘_‘-_f\-_-&:Ly(:+

anage Ia société sur Ia basr: v:ie son ufFre 0

Df:nammauun OB 10 BORIENE 2. i cunsioinin s Fanitainiasass sy A i ve s SRR S e SRR U s

Adresse, n’ de téléphone, n° de fax, adresse ¢lectronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour

les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises éu'angéres .............

N{:-rn prénnm natinnalité datr: et Iieu dc naissance du signamire. a}'aut qualilé puu: mgager la société
A Focoasion dg mArChE POBEE ...l e v s e s e e rs
L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de I'offre du groupement C:
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre & chague membre) :

DO O M ST 5. o s i aat e SRR AR RSB S AR AR Ay e R AN SRS FER AN
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'ldentlﬁcauon statistique (NIS) puur
les entreprises de droit a]génen et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres .............

‘\Iﬂm prénum nanonahté date e‘t lh:u de nmasance du 5|gnamue awant qualrté pcrur cngagtr Ia sumété
a l'occasion du marché public :.. AT Yo
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en precisant le numero du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES | NATURE DES PRESTATIONS

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...........................................................

A livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et enlettres) ..........oocveviiiiniiinrrinririnninn, .
compter de la date d'entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance n® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.
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OFFRE TECHNIQUE

Dédoublement de I"évitement sud ,ﬂemkm y compris ouvrages d’arts (W. Sétif)

£ ”*\

NOM, PRENOM, QUALITE DU
SIGNATAIRE

.......................................................

e
- SIGNATURE
,- W TN
;
=

Ay "
shaer Laaadie s
L EEERERR B

3
....................................................... At i,
| 8 | —
B *
-------------------------------------------------------- ' ¥ - feada B LR s ek
C4VAE a\ .
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| R T e semdkEEasEERERbTRE RN B s EEE
\'-. - o
------------------------------------ By, TR
. E
......................................................................................... 1%....;;:.....-(’:’.“““.-."
6/ Décision du service contractant ;
La présente offre €5t.......cccniininninisansrares eaneps oK
A Jde

N.B:
- Cocher les cases correspondant & votre choix.

S:gnamre du représentant du service mntm:mm

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration,

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, & l'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de "évitement sud de S&tif sur 18 kms v compris ouvrages d"arts (W, Sétif)

Ay ) gogmaall
POPULAIRE

ITANT

Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d’art sur voi

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE
SETIF

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

.....................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................................................................

3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)
Dénomination de la société

....................................................................................................................................................................

Adresse, nCl Clde téléphone, nT Clde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises Etrangéres :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4/ Désignation du sous-traitant :
Dénomination de la société :

....................................................................................................................................................................

Adresse, n_ Ode téléphone, nTJ [de fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangeéres :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

.....................................................................................................................................................................
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétifsyr 18 kms y compris ownm (W. Sétif

TRAVA, - i
5 '*JE" sesrrssssresadinnninnins s .,,,.h,..,}.,.,,,...,,
2 / g\
.-ﬁ.n PRACE S 0 e Gadanah L,-.u\..-uu.q.

/

rEEEsERRARARITIRR R Rdn dEpdsdERERand® TEERAELESssEE s AEsdsdaEEislsREnsaaaaaennda -rriliii-ll’lwl (EEXREEL L] WL Lh RLLE LR E L LS R L L il L] iﬂ!l-llfii-l-il

-------------------------- B R T ST SRS O LRI B L O R S RE PR Pr R SRS PE I ¥ L ..m.....;..u..H.u..m,..........m rssarers
= L N _._.,-H"'- &
T T T T T PP PR T PP PP PP T TP T b e ehd . : TrasrenmsnnnsnsnssssFags s banarprnane s Sie sl s nins AP

B AR R R RS R R R R AR R S R R SRR R TR R R RS E R E AR R R AR A E R AR R R

6/ Montant des sommes & verser par paiement direct au sous-traitant :

a/ Montant maximum HT (cn lettres et €0 chiffre8) 1. iviiriiismsmmmmsiisssissssssssnsssssussssossssssssssssssnsasssssnsisns
h ! Montant maximum TTC (e:n lcttres eten {:h:ﬂ'res }

7/ Modalités d'actualisation et de révision des prix des prestations sous-traitées :

L T T EebsssssamanmsnnanEy B T T T TR T T T B L]

8/ Compte & nridil:r :
Nom et adresse de I'établissement bancaire

PP PP PR eCE R .
B T T PO T CRa TR AR R N R B o AR By mmmm s AR TR S
compte........... tiamenans T R PO O PP PP P TSP PSP

sanE s L T T T T R T L L L T L L L] CEELL]

Le sous-traitant demande a bénéficier d'une avance :

Non[ | Oui []

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires 4 l'exécution du marché public et produit a cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

--------------- T L L L L L e T
-------------------------------- T e R
--------------------- LT

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas interdit ou exclu de Ia purtlclpamn aux marchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.

Non[ | Oui [].

Dans la négative (a préciser) :

B R R R e B B R R R N R RSN E R R T PRREd R R RS RS REESEAES SRR R R
EREASAEEREEA A e AR R AR ERRA AR R E AR anamEEs AbEEdd R R E R BEAsERE SRR demsssansdRanE R E SRR R R AdEEsEsrE R R R R EERSIREEERIRAR RN R
AbEERAA AR R AbENd R EE R R R A RS E SRR R NS SRR FrEsEEEEssEEE NS TR R R EEEdRiEEREE s R R E

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention " néant *. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire. Dans le cas ou” 'entreprise fait 'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé § poursuivre son activité.
Le sous-traitant déclare qu'il :
- est inscrit au registre de commerce [ | ou,
- est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art[ | ou,
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sm kms ¥ compris ouyrages d’arts (W. Sétif)
g o p N

Lo -
...................................................................... ""i"ﬁ" k2 .............'i..................m..._...._m._c.....l..
Dénomination exacte et adresse de 'organisme. flifiéro et date d! tion ; | J<
rg p j
.............. S SRR > S
4 S/

AP A Faaguanne Ah b ed bR aa e pEas

Le sous-traitant déclare qu'il détient le numéro d'identification fiscale suivant

NI T i s o S SO e N e T Je i Ve e
pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangéres ayant déja exercé en Algérie.
Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/ou déshypothéques
inscrits & 'encontre de l'entreprise.

Nor[ |Oui [].
Dans l'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs Etats, délivrés par une autorité
COMBEEENIE). . i i s R R R R e P e s

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas été condamnée en application de l'ordonnance n003-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative a la
concurrence ou en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ ] Oui [ ].
Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

B R T e P
T T e T R e e e ] ddsrsmaneEnna

B R R BREAdEER R R R PREasrERERda b Ean drrranan PREASdd B Rs R R AR R R e LR R R LLLLE]

Le sous-traitant déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé a cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ Joui [ ].
Dans l'affirmative : (indiquer l'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

................................ B R R R R R B AR RS E BN A B R B E R RSB E R PR AN NS NN NN AR RN A ERR R R RRR RN AN N R
........................................ L I N O T T L L TR e
---------------- e Y]

= la Société a réaliSE PRI, 1. viiiiainiiimissiainsdsssisinsshsnssniisretssnsisness TG rvseia (indiquer la
période considére) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chiffres, et en hors taxes):

...................................................................................................................................... R P TR

dont ................. % sont en relation avec l'objet du marché public ou du lot (barrer la mention

inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

J'affirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts

exclusifs de la

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Edictées par la législation et la
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T
o al P OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sylale SET sur 18 kifis Yeompris ouvrages darts (W, Sétif

réglementation e kf;_,

en VIgllBLII

Certifie, sous peine de l'application des sanctions pr¢yues par |'artic Ql de l'ordonnance n 166-156

du 8 juin <2 Y;EE £

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les r ents fournis ci- dessus sunt_exacls.

o —— K [ —— LS O e i
Signature du sous-traitant : Signature du scumlssmnnawa

-.\. "
e et e
e, RN

Le représentant du service contractant, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant
et agrée ses conditions de paiement et certifie qu'aucun nantissement de créances ne fait obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 143 du décret présidentiel
n015-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des

marchés publics et des délégations de service public.

B s e B e A S
Signature des représentants du service contractant :

NB:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, I'entreprise individuelle.
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qm i OFFRE-TECHNIQUE
Dédoublement de I’ évitemcnt ': ¥ s ¥ compris ouvrages d*arts (W. Sétif)
L} r \
.|| ¢ 3

Lot 04 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 15+000.

1/ 1dentification du service contractant :

Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Directeur des travaux
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement :
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

TSoumissionnaire seul.

Dénomination de la société :, SO

CiSoumissionnaire gmupement mﬂmentané d enireprrses Con_]mnt ISuhdalre O

Dénomination de chaque société membre du groupement :

............................................................................................................................

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire SUIVANL. ......c..verivrereaansrenmsosinsssransresssisannes
3/ Objet de la déclaration a souscrire : [

Objet du marché public :

- Lot 04 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 15+000.

Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

NonIOui]

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés @ ........

Offre de base [

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [J

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : [

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire []
S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte _;
Dériomination | de M. BOCIEIE s cussiias s i s si s s e e e S e e e e

Adresse, n° de téléphone, n® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour
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IR Vv
T Bhimsads [ OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I"évitement s m I ompris ouvrages d'am{ 5{tii‘j

les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U étrangleds L i
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du $i (@)ﬁt qualllé ]mur Engager Ia sumi{é ;
a l'occasion du marché public @.....cooviiviiiiiiiiiiinn

;-.' g

Engage la société, sur la base de son offre [; ——
DEI]D[IIJ.I.’IEUDD de la société .. G

Adresse, n” de téléphone, n® de f'ax adresse éiactmmque numém d‘ldeunf catmn stat:anue {NIS} pc:-ur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises trangeres ............

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public :...............

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre a chaque membre) :

Dénomination de la société :.

Adresse, n® de téléphone, n° dﬂ fax adresae Eiectrﬂmque numém d'ldentlﬁcatmn statlsuque {NIS) p{}ur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :............

Nom, prénom. nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la sociéte
& Joccasion dumarché public 11 ca i aiiaiiimaivisieimsorerissammseiirine s aieorsatasvare
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numero du lot ou des lots concerné(s), le cas echeant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

A livrer les fournitures demandées ou & exéeuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) .. a
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les cnndMnns f xées dans Ie cah1er des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

T'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de I'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.
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OFFRE TECHNIQUE

qm ris ouvrages d'aris (W. Sétif)

o TRAV, v
Dédoublement de I'évitement sud d Sﬁ\y‘ﬁ; 18 km \\F
QJ /

NOM, PRENOM, QUALITE DU ST
SIGNATAIRE 5@4,@1&&
...... [ £ 7 S
Jn_n."n. e PR ]
wileaely
ROy
e
.................................... T e

6/ Décision du service contractant :
La présente offre est..........ccveenienne

N.B:
- Cocher les cases correspondant a votre choix.

Signature du représentant du service cnntracmnt

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.
- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux

sociétes, a l'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris IJHVHIEH ﬂ’artiTW»Sétiﬂ

A i) A d) o dagall A il Sad) Wl

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE’

DECLARATION DE SOUS-TRAITANT

Lot 04 ; Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 15+000. \Qj:%;; i

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE

SETIF
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................... ! i-i ] pﬂﬁﬁpHE f T A—
2/ Objet du marché public : /
o
rd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ahrn uu-uu---;,.«'uq--;u----u
................................................................................................................................. N oicvivivs
3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané eprises

préciser les informations concernant le mandataire du groupement)

Dénomination de la société :

Adresse, nZ! [ de téléphone, n” Cde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-8 pour les entreprises Etrangéres :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4/ Désignation du sous-traitant :

Dénomination de la société :

Adresse, n[l [lde téléphone, n[J [ de fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :

.................................................................................................................................................................
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
4 l'occasion du marché public

.....................................................................................................................................................................
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OFFRE TECHNIQUE

Dédoublement de 'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris nuvug’u‘_dmlzgtm
4
T L L L L L L e T L ey e
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AR RS ERAFF AP EERE AR RS sEEEEN
I
d itées ;
ature des prestations sous-traitees ;
................................................................................................................................... SEssmEEEAFEARIEEREEREdR R R R
\'.
...................................................................................................................................... bprugasbissassrrrRnnTsnEns
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i'lllj-i-'llﬂill'lri-_.l----'---

6/ Montant des sommes & verser par paiement direct au sous-traitant :
&/ Montant maximum HT (en lettres et en chiffres) .....cccviviiiciiiiinn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

8/ Compte & créditer :
Nom et adresse de |'établissement bancaire

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Le sous-traitant demande a bénéficier d'une avance :

Non[ ] Oui [ ]

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires 4 l'exécution du marché public et produit  cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas interdit ou exclu de la participation aux marchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.
Non[ | Oui [] .

Dans la négative (a préciser) :

.....................................................................................................................................................................

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention * néant *, Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire. Dans le cas ou™ l'entreprise fait l'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé § poursuivre son activité,
Le sous-traitant déclare qu'il :
- est inscrit au registre de commerce| | ou,
- est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art D ou,
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

- détient la carte professionnelle d'artisan|[ | ou, —
4 r

- est dans une autre situalicm[] (a préciser) : o

L R L R R L L L R R L R R ARyl L ol LAl teannw Jr:ll'l-F:"ll.ll1+|‘ll11+l-l-l1l11+l-.!.l-,;.l‘1!‘-"li
Dénomination exacte et adresse de l'organisme, numéro et date d‘mscnptmn [ 1

B R L e e T e R L LR L !.-';.'-I-.“'f ----- Tessaasisraasasssnsagasrnnay

Le sous-traitant déclare qu'il détient le numéro d'identification fiscale suivant —=

EEamEETTIEEEEE R RTTEEERIEEEERIATTARsATEsTATieRssteEsdssEstsEARdslERRIEEEA R RR R g T araddbeass

Ly o G P o T TR U S L e R TRt | e P e P Py AT e P

B R e LR T T AsEEsaAEEEERAERA iR R "

pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangeres ayant déja ex
Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages
inscrits a I'encontre de |'entreprise.

Non[ | Oui [ ].
Dans l'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs Etats, délivr
CODDBIBITEY. 4 - o 1o s msassnaanarinirsnsessssspisdsonsmisdibaimsnesiberiipissansisoiminsics I P B e svi i

B P T R S S e P ST TP T PP TP P S TP PP T T AeEEmmAAERE AR AR AR REAR A EEE AR EERR P EERS A ER R AL R R AR ER R R R R ok

Le sous-traitant dr.:clare que 1a sﬂmeté n'a pas été '.:nndamm:e en appilcatlnn de I‘ rdonnance n[103-03
du 19 Joumada E] Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative a la
concurrence ou en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ | Oui [ ].

Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

PeEmmssaserERatrEEEE s TR e bR AR dEEE R EET T dammamd AEEEAApEESASAEASA b AR AR R R RS R AR e
T T L L L LT TP T T T T T T T T TR T T e TR T LR R LR L) ardvmmmnakERan AEEEELEEELEE L ddtreEnanEel
BB R B R B R R R R R R R R R R e R R R R R R R RS R PSR ES A E S A AR PR R R R R R BEEAAFRRRA R R R RN R L]

Le sous-traitant déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé a cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ JOui [ ] .
Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou 'organisme qui a délivré le document, son
numeéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

PhEama pEEEEmE e R T T R R T L L L L LN I T E P T P F T T R T T B R AR A EERA R RIS EEREA SRR R TR R AR R RS AR PR AR AR
.................................... AR AR EAE PRSP E S S B S S FE SRR F R SRR SRR P AR R AR E R AR ER PR RS ARR R R R R R bR Ra
...................... T R R AR LR L L LRI E bbb bbbl

= la:gocieté o réalist PondRnt. i i i is i s Smbnascs (indiquers 1a
période considére) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chiffres, et en hors taxes):

e T T L T T e L R R L] dspEsssedsbbeassdaEEag

BEEAEFEERERESd bR dsaaasd e T e e T T T T S T TR T T T dEEEsa4EEsRARERAAEERRAdi AR L AR R R R s L]

dont ................. % sont en relation avec l'objet du marché public ou du lot (barrer la mention

inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

J'affirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts

exclusifs de la

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Edictées par la législation et la
Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 28




OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I’évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d*arts (W..Sétif)
- Tl

réglementation \

en vigueur. ;

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par 'article 216 de l'crdc:-nnanne n066- JSﬁ \

du 8 juin [ * H"

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci- ﬂessus sont exants

Rssiiniwmssimusoniis o — . TIPR— 5 ICEY ,,/
Signature du sous-traitant : Signature du soumissionnaire .

Le représentant du service contractant, competent pour signer le marché public, acdepte
et agrée ses conditions de paiement et certifie qu'aucun nantissement de créances ne g
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 143 du décret présideh
n015-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Auvisaiiiapseinr b R S R RS
Signature des représentants du service contractant :

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, l'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d"aris ( W. Sétif)

I gan b)) Al gl A ) Sl Ay gl

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE |

Déclaration & souscrire \*
Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 0+000. =

1/ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d'action Monsieur le Directeur des

Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Dire

publics de la wilava de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société tell

déclaration de candidature) :

[Soumissionnaire seul.

Dénomination de la société :. |
CSoumissionnaire grnupemmt momentané d'entrepnses Canjmm uSuhdam: EJ

Dénomination de chaque société membre du groupement :

(R s UL U= BK oy g § s U

Dénomination du gruupement iR

Désignation du mam!atairc -

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant...........cccooviiinaiiinennn.

3/ Objet de la déclaration a souscrire : [

Objet du marché public :

- Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d'art au PK 0+000.

Wilaya(s) ot seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration & souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non[Ouil

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés : .........

Offre de base =

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs

montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : _

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des

charges, et conformément 4 leurs clauses et stipulations,

Le signataire [

S’engage, sur la base de son offre et pour son pmprc compte 0;

Dénomination de la  sociéé:.. AR R R R

Admsse n° de téléphone, n°® de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris uuvrngea qul:S"(W"S&.U']

les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les Entrepnaes étrangdres ... il v

L
]

P o f-.- VLT -r'-'.'n 1
Nom prenem natmnallte datﬂ et lleu dc naissance du mgnatmre a}'am quahté pDU{ engager 1a smzléte.
a l'occasion du marché public :.. s

Engage la société, sur la base de son offre ; Bt e
Dénnmmatmn de la société : 5

Adresse, n’ de téléphone, n° de f'ax ad:esse électrnmque numéro ci ldennﬁcatmn .sw.muque {NIS} pnur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres ;

.........................................................................................................

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de |'offre du groupe
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une
annexe, en donnant un numeéro d'ordre & chaque membre) :

Dénomination de la société :. .

Adresse, n° de téléphone, n° de fax adresse Electrumque numém d 1denhﬁcatmn stanstique {NTS} puur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangeéres :.

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
& l'occasion dumarché public o........c.cocimesrieenisnsrenmrasssmsssissssussnssserassnnearsisnions

...........................................................................................................................

Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

...........................................................

A livrer les fournitures demandées ou @ exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lettres) ........oooviiviiniiiiinniiiiinn a
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le ca]m:r des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de 'ordonnance n® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d’arts (W. Sétin

e
NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE 2
SIGNATAIRE SIGNATURE / SIGNATURE: N

\
....................................................... B fapserassnsainsasssnadas
. = - w i
v A e :
....................................................... R | B e L
.1 ) e .

............................................................................................ i+r{lrllll1l+lll1!+l!ﬂrﬁ"‘
| T, Y
....................................................... . sEEeEs .
-aw - - aEEa i+l T
srssssssssnEdbndnE

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

6/ Décision du service contractant :
La présente offfe est....iiinasimiiasiissiiie

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration,

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration,

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, A l'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W, Sétif)

ENTTT IO ERPTICT VIR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET PDPULMRE;’I

DECLARATION DE SOUS-TRAITANT

Lot 05 : Réalisation d*un ouvrage d'art au PK 0+000, \“’x\._...-:'f..-’f

1/ Identification du service contractant :

2/ Objet du marché public :

.......................................................................................................................................

3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)

Dénomination de la société :

Adresse, n[][1de téléphone, n[]Jde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-8 pour les entreprises Etrangéres :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la soci¢te
a l'occasion du marché public

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4/ Désignation du sous-traitant :

Dénomination de la société :

Adresse, nC [de téléphone, nC Cde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres :

Forme juridique de la société :

Montant du capital social :

.................................................................................................................................................................

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
i l'occasion du marché public

.....................................................................................................................................................................
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétil sur 18 kms v compris ouvrages d’arts (W. Sétif)

F .

w,
----------- -u-u+---u--u"---u-----u1.---u+---qq----uun.--qun.."..-u+..-.1.n...-.-.n....-.-.......-.n..........-........................-1....-"...“.-r’pA{:«_.---_uni‘rrhn.'-.-,.u'u_-u ‘e
." h
------------ ey R R P R R P R L R P e

5/ Nature des prestations sous-traitées : i Ti

e A .

---------- e e T R TR T

B T R e e P T T
\ -
". -
EemsmeEe R R R TR E R GiaRERdpEaREE R R ArEEsrrEn s FrmsRaEeRaRiEEEEE A TR RS i T L D e e it
................................ B T L Ll LT T L L L L e L

b / Montant maximum TTC (en lettres et en chiffres ) :
7/ Modalités d'actualisation et de révision des prix dal pmtntiuns sous- traitéta

8/ Compte & créditer :
Nom et adresse de 'établissement bancaire

..... D L Ll L L T e T T e e T L LR L
T T T R R ]

L 1] & T P P RS ST TP TP TT PRSP PRI

------------------------------------------------------------ B L R

Le sous-traitant demande a bénéficier d'une avance :

Non[_| Oui []

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires a I'exécution du marché public et produit a cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

L L LT T T T T T T T T P T T T R T T I LR L L L] R RRE R ArEERER R EER AR E R R R AdAdER AR R R
T T e P T AEEEAErEEEA SRR AR TEEERAmEE AR RAERARRERA R AR ERA R R R ER AR E R SRR AR R AR AR R R
e T e LR E T e

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas interdit ou exclu de la participation aux marchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.

Non[ | Oui [] .
Dans la négative (4 préciser) :

.................................................................. P L T e T T T T L L Lt L L L L L L LR LT T LI

llllllllllllllllllllllllll e L R

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas en réglement judiciaire et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention * néant *, Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire, Dans le cas ou™ l'entreprise fait I'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé I poursuivre son activité,
Le sous-traitant déclare qu'il :
- est inscrit au registre de commerce | | ou,
- est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art Duu.
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OFFRE TBGHH.I%J‘IS
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris uuvﬂgﬂﬂ"nm.{“‘;

- détient la carte professionnelle d'artisan| | ou, /
- est dans une autre situatinn]:l (a préciser) :

Dénomination exacte et adresse de |'organisme, numéro et date d'inscription : \

Le sous-traitant déclare qu'il détient le numéro d'identification fiscale suivant

ARl PNl R R R T R e e

pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangéres ayant déja e

Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages ¢

inscrits a l'encontre de l'entreprise.
Non{_]Oui [].

Dans I'affirmative : (préciser leur nature et joindre copie de leurs Etats, délivrés par une autorite

ORI . i R i s s R e R S e S R

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas ¢i¢ condamnée en application de 'ordonnance n[103-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative a la
concurrence ou en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ | Oui [ ] .
Dans l'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

Le sous-traitant déclare que :
la sociéte est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme specialise a cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ Joui [].
Dans l'affirmative : (indiquer I'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

--------------------- R E L e )
........................................... R R R B BB B BB B R SRR K E e AR SRS RS NN RN R R R E R R R R RN R AR

marvmmEERsrEEEEs IR TLL EETIL R BB B B R R R RSB E B BB 0 K S AR R R R R R R R R RN RN I R ER AT EERRERTIT I R R AR,

- la société a réalisé pendant.........c.coeuienn T s (indiquer la
période considére) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chiffres, et en hors taxes):

BB R AR R R R R R R NN EA R EEA LR EEA A EE R EERN N ERR R R AR R AR A p R AR

T T L L T T T FEEEABEERE RN ERRE PP T T L T L L L L L L e e e e R T T T T T

dont ................. % sont en relation avec l'objet du marché public ou du lot (barrer la mention

inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

Jaffirme.sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts

exclusifs de la

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Edictées par la législation et la
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- OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de 'évitement sud de Sétif sur 18 kms v cumprh‘uu\rﬂgﬁ d‘am{W\Sétln

réglementation

en wgueur

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par 'article 216 de l'ord—::-nnance n0 Fﬁﬁ 156
du 8 juin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements faurms ci: d:asug___m-éxacts

Signature du sous-traitant .

et agrée ses conditions de paiement et certifie qu'aucun nantissement de créances ne fait obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues & l'article 143 du décret présidentiel
n[015-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

Boccsnnnmnrnsas B ssims s v
Signature des représentants du service contractant :

N.B:

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, l'entreprise individuelle.
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Dédoublement de I'évitement sud de S&tif sur 18 kms v compris ouvrages d’arts (W, Sétil)

A a S A d) piagal) Ay ) ) Ay s gganl)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Déclaration a souscrire

e d'art au PK 18+000.

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur le
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.

Nom, prénom, qualité du signataire du marché¢ public : HARRANE Bachir, Directeur des travaux
publics de la wilaya de Sétif.

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un groupement :
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la
déclaration de candidature) :

“JSoumissionnaire seul.

Dénomination de la société ;. = GEaevaide
“Soumissionnaire gmupemcnl mnmenumé dmlrcpnses Cﬁn_]ﬂl.llt _Sohdmre

Dénomination de chaque société membre du groupement :

Dénomination du gmupemem

Dc'sigmitiun du ma.ndata.ire:
Les membres du groupement désignent le mandataire Suivant...........ccoiviiiininiinnninnaniieinans

3/ Objet de la déclaration & souscrire : _

Objet du marché public :

- Lot 06 : Réalisation d"un ouvrage d'art au PK 18+000,

Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration & souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :

Non[JOuil

Dans l'affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés © .......ooviiiiiiiiiiiiiiiiniinier s
Offre de base =

Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) :

4/ Engagement du soumissionnaire : O

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des
charges, et conformément a leurs clauses et stipulations,

Le signataire

S'engage, sur la base de son offre et puu.r son propre compte D

Dénomination de la  société:. i

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms v cumprh ouvrimg’lrtl {W. Sétih

les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises émgéres

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du slgnata!re. ayant qy.iahté puur engagm- la société

a l'occasion du marché public @........oovrviviiinirirn, | .

N Mgs v avs vigalimananeiisnss
Engage la société, sur la base de son offre 7; N Yeh
Dénummanondelasocléte “ ..................

Norn. prélmm. nanonahté datc et lleu de naissance du | s:gnatmre, ayant quaht }553 1
A loccagion dumarché PUBHC &....oissncesaniisisasnasnmssmiasaresainsie

..............................................................................................

Présentation des membres du groupement (chaque membre du gmupemcn CRSOIE
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans DmeJes
annexe, en donnant un numéro d'ordre 4 chaque membre) :

Dénomination de la société :.

Adresse, n° de téléphone, n° de fax. adussc éltctmmquc, numéro d 1dam:ﬁcatmn staustxque {NIS) pnur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres ............

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du smmlmre, ayam qlmhlé pour engager la société
a l'occasion du marché public :............... PrT
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

.................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

...........................................................

A livrer les fournitures demandées ou & exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre

de soumission et dans un délai de (en chiffres et en letres) ....c.coviviiiviiriieiiiiieiiionsinns a
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cah;er des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de I'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms v compris ouvrages d’arts (W. Sétil)

NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE
SIGNATAIRE

..................................

BAmAEEE S AR R AR R R S R B R R R R A B ER R B R B EREA B

6/ Décision du service contractant
La présente offre est........cc i

N.B:
- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.
- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot,

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration,

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, a 'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms v compris ouvrages d’arts (W. Sétif)

A i) A ) pBagal) 4 ) Jad) A ) gugaad)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUL mRE

DECLARATION DE SOUS-TRAITANI‘--

Lot 06 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 18-+000.

1/ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE
SETIF

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

If Objet du marché public :

L L e P T P T T PR T Y

seatbEEEERsAITEERRE PEEASEREER AR AR R PREdtEERA R R R R R LTIty B REA R EE R AR R ERA AR RN R R R R R dttrasdsraaaasnnagt presaan FERssFEEssssAEEEERAdEERRAY

3/ Présentation du soumissionnaire : (Dans le cas d'un groupement momentané d'entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)

Dénomination de la société :

Adresse, n(] [de téléphone, n{] Clde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-8 pour les entreprises Etrangéres :

R R R LR L]
..................... L e I I I I T T e T T e
aaaaaaaa B R R L E L R LR

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

------------------------- T e
BAA A EEAA FEE A B R E A E AR AR E R A B R R R R R R R A R R R AR RS R AR R A A P B R AR E R R R R AR R R R FEESILEEEEIIEEESRRAN ERRRR R R R
............................................................. T T g, SEEEREES A EEEEF AR B ER AR E Rl dbb A SRR

4/ Désignation du sous-traitant :

Dénomination de la société :

Adresse, n[] Dde téléphone, nl] Tde fax, adresse Electronique, numéro d'identification statistique (NIS)
pour les entreprises de droit algérien. et le numéro D-U-N-5 pour les entreprises étrangeres :

.................................................. A A AR R E R E SRR NS E R E R R R A R R R R R RN AR AR R,
.............. T T FEE R B R R E RSB R E BRI BB EEE R NSNS R R RR AR R RS E R
PEEESSAA b EEE R R R R T T R L T T T O T T T T T T R T R T TR R T
A EE BB A R R RSB R R E B R R R R R R R R PR R R R T B R R KRR R R E R A A N R AR RA R R R R R R R AdEEERAREEREE AR R R RS

Montant du capital social ;

B T T e A T T N T T LR Ll L T T T e P R P R TR E R

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
a l'occasion du marché public

........................................................... T T T L L L Tt L LT T T T T P T B P e BT
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Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms y cumprls ouyrages d'arts {W\Sétlf}

."
ey T T Ty LT T e S e T R e T i e T s i i e e
i
N N b B R R R R S AR i e 1,.......”,....u,..””...1,.....1.,..........1'-,.....“.....1!.....:.'..y....;._...._. ........
5/ Nature des prestations sous-traitées : \
Yy
. . e Bt Pk

................... I T e L I ot

L PR R L]

6/ Montant des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant :

R
a/ Montant maximum HT (en lettres et en chiffres) @i "?,r’x\,

4

PressdnsannERat drmmmma PRARAbEERS SRR R R AR PREasERES R R T e T R T E T TR E TR R T TR o] EER TR T T

b/ Montant maximum TTC (en lettres et en chiffres ) :

B e L LT e arwsmn R ]

P T T L T T T L L L T T T T A e e e e e e S T P TR T T PrhemamaE PEEddEE

8/ Compte a créditer :
MNom et adresse de 1'établissement bancaire

........................................................................................................................ BessdmEEasEFRASSRp AR A RE AR SRR AR R R

R R B R B R R R R R R R R R R R R R PR R R R A PR R AR BRI PR IRAR SRR AR RREE S

Numeéro de
BT .. . v csomanin rwsinstisi i i e o A S S N e SR ST U A

appEEaqEE AR RS A BB A B R R R R RS A AN EE AR EE AR R R R R s EERR R E R R,

Le sous-traitant ::Iemandr: a beneﬁc:cr d'une avance :

Non[ | Oui [ ]

10/ Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires a I'exécution du marché public et produit a cet
effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-aprés les
documents joints) :

----------- BB S S A BB S B AR S b B R AR A P R R RN R R R R R R R R E R RN R R A R R R R R R R R R R R AR AR R A E A P E R R AR N E R AR RS
e e TR T} A r A r RN AR AN EEEA P EEA Y EEAAA P EEEETTEEEEIIIEERAIIEEAAATERAAAERAT I rAR AR demsssanuny EEEEE LT FEAmdTasEsRARLRERAdER
B e T T R T T T D P T T T P e T T T T T B e TR oo

Le sous-traitant déclare qu'il n'est pas interdit ou exclu de la participation aux marchés publics, dans
les conditions prévues dans le modéle de la déclaration de candidature.

Non[ | Oui L]
Dans la négative (3 préciser) :

R L R

ama Y T L I T T T T T rrrrrepapa T PR EERA AT E AR RN AR R AR

Le sous-traitant déralare qu'il n'est pas en réglement Judu:lalrc et que son casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois porte la mention * néant *. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le
casier judiciaire. Dans le cas ou” l'entreprise fait l'objet d'un réglement judiciaire ou de concordat, le
candidat ou soumissionnaire déclare qu'il est autorisé  poursuivre son activité,
Le sous-traitant déclare qu'il :
- est inscrit au registre de commerce| |ou,
- est inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art| | ou,
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'qu {E: Sitll'j
- détient la carte professionnelle d'artisan[ | ou,
- est dans une autre situation| | (& préciser) : .
)

............................................................................. AR B S R O BB SRl v S e

Dénomination exacte et adresse de I'organisme, numéro et date d'inscription : \

R e ]

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

pour les entreprises de droit algérien et les enlrepnses étrangéres avant déja ex E
Le sous-traitant déclare qu'il n'existe pas de priviléges, nantissements, gages et/
inscrits a I'encontre de I'entreprise.

Non[_]Oui [ ].
compétente). ..

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Le sous-traitant déclare que la société n'a pas été condamnée en application de I'ordonnance n(003-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et compléiée, relative 4 la
concurrence ou en application de tout autre dispositif Equivalent:

Non[ | Oui [ ] .
Dans I'affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)

Le sous-traitant déclare que :
la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé a cet
effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non [ Joui [].
Dans l'affirmative : (indiquer 'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son
numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration)

....................................................................................................................................................................

- la société a réahsé PRRAREE i T e A (indiquer la
periode considére) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en
lettres et en chiffres, et en hors taxes):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dont ................. Yo sont en relation avec 'objet du marché public ou du lot (barrer la mention

inutile).

11/ Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ;

Jaffirme,sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts

exclusifs de la

société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Edictées par la législation et la
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Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

réglementation

en vigueur, -

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par 'article 216 de I‘Gl’dﬂnﬂﬂnﬂ&IED F‘ﬁﬁ-lﬁﬁ
du 8 juin N
1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis c1-dessus sont Etacts
Areeerieeonsionnes S ————— A... NN - B ) SO e

Signature du sous-traitant ; Elgnature du snmmssmnnaure

et agrée ses conditions de paiement et cemﬁe qu'aucun nantissement de créances ne fa
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 143 du décret p
nJ[015-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant régle
marchés publics et des délégations de service public.

S R s | RO et e e
Signature des représentants du service contractant :

N.B :

- Cocher les cases correspondant a votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, 'entreprise individuelle.
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Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

Apra dl) A bl pBagal) 4y ) ) Ay ) ggal)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE |

Déclaration a souscrire

Lot 07 : Eclairage public. ¥ '\l’;—-‘___- Rt

1/ Identification du service contractant : ' :
Désignation du service contractant : Monsieur le responsable d’action Monsieur le Pirecteur d <
Travaux Publics de la wilaya de Sétif, G — Hﬁ\
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : HARRANE Bachir, Dlrefglkﬂ%ml J
publies de la wilaya de Sétif. _.-”;
2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'u rp)/:ﬂmt{%ﬂ\
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que :
déclaration de candidature) :

CSoumissionnaire seul.

Dénomination de B soetlte soc i n i Guiinm LSS TE R e T e e S
CSoumissionnaire groupement momentané d'entreprises : Conjoint [Solidaire [

Dénomination de chaque société membre du groupement :

4/nnin.

Dénomination du gmupement

Désignation du mandataire :

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant..........

3/ Objet de la déclaration & souscrire : [

Objet du marché public :

- Lot 08 : Eclairage public.

Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public : Sétif

La présente déclaration a souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti :
NonOJOuiz

Dans l'affirmative :
Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés © .......ovviiiiniiiiiiiiiin

Offre de base [
Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) [

...........................................................................................................................

Prix en option (s) suivant (s) (décrire les prestations, objet des prix en options. sans mentionner leurs
montants) :

...........................................................................................................................

4/ Engagement du soumissionnaire :

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché public prévues dans le cahier des

charges, et conformément & leurs clauses et stipulations,

Le signataire [

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte [J;

Peénorination | d& a8 SDCHEEE . cinnsnni e e s e e EEE SRS s A R SR S A A

Adresse, n® de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) pour
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0 CHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (V. Sétif)
r N SNG\

les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises é

------------------------------------------------------------------------------------------- Ldu-nuf ﬂ'\-i‘l Phe 1 ; Bemw

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant quajrléepour engager tasdcmé

a l'occasion du marché public @........ooviiiiiiiiiiiiiii 1\.».... ++++++++++ pdsifeghe
iy P L.-__;..-d ',.(' .......

Engagc la suciété, sur la hasr. dc son nff‘re E‘.;
PEommmiion e 18 BOCHIS 5. . i o vosisioissnnisnsmmeins s sasssonsss e s s sorssomsms svasy .

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, avant qualite
A Poccasion du marché public i.....oosxvivsovivponissvivssimsmmsnisasbyrseisssnsrarsnns
L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement:
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette
rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en
annexe, en donnant un numéro d'ordre 4 chaque membre) :

Dénomination de la société :.

Adresse, n° de téléphone, n® de fa:-; adresae électmmque numéru d':danuﬁcntmn stansm;ue {NIS] puur
les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangéres t............

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
Al'ocoasion dir maarehyd Pablie & il mninininrsr sl e i an RN s S ik s R S
Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant

DESIGNATION DES MEMBRES NATURE DES PRESTATIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

...........................................................

A livrer les fournitures demandées ou a exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre
de soumission et dans un délai de (en chiffres et en lefres) ........ocooviiimiiiiiiiiiiiiiniiiiienns O\
compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des
charges

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.

5/ Signature de l'offre par soumissionnaire :

Jaffirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la
législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de I'ordonnance n® 66-156 du
8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.
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NOM, PRENOM, QUALITE DU LIEU ET DATE DE
SIGNATAIRE SIGNATURE

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

6/ Décision du serviee contractant :

Lo pretents: offre et s i R S S S S R R
- R | _ S
Signature du représentant du service contractant :
AP \
t. .
e X
\Rﬂ;‘y,-

N.B:

- Cocher les cases correspondant & votre choix.

- Les cases correspondantes doivent obligatoirement étre remplies.

- En cas de groupement, présenter une seule déclaration.

- En cas d'allotissement présenter une déclaration par lot.

- Pour chaque variante présenter une déclaration.

- Pour les prix en option présenter une seule déclaration,

- Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux
sociétés, 4 I'entreprise individuelle.
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OFFRE TECHNIQUE

Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d"irts (W. Sétif)

INSTRUCTIONS AUX IMISSIONNAIRES
A- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES.
Conformément aux articles 25 et 29 de la loi N°23-12 du 5 Aoait 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics. Le présent projet de cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de
participation & ['avis d'Appel d'Offre National Ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation du projet : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages
d’arts wilaya de Sétif.
Scindé en sept lots
- Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000

PK 12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km. 9
- Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000¢AIN JBw&‘nN 5)

et PK 18+000 (RNO5) sur 6 kms.

Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+ .
- Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+ ,{f?{..,_____::ij

Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 0+000. AYAD

Lot 06 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 18+000.

Lot 07 : Eclairage public.

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Conformément aux articles 25 et 29 de la loi N°23-12 du 5 Aot 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics. Le projet consiste en la Réalisation du Dédoublement de I'évitement sud de Sétif
sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (Linéaire 18 Km) en 2x2 voies, avec Accotement ,séparé par
un terreplein central

Les travaux de route répartis en trois (02) lots, consistent en :
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'FIHA RN28) et
PK 124000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.
Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK RN75)
et PK 18+000 (RNOS) sur 6 kms.

Aménagement des carrefours giratoires ;

Le profil en travers type adopté aprés dédoublement des deux axes :

- Largeur de la chaussée..........cociinvianinniininnniinna(3,8 X 2=7.60 m) x2
. AECGIETHEIH GeamEaE e e EEEER R AR A SRR AR R A AR EE o 0 1 .{E,Uﬂm}.
-  Terre-plein central (TPC).......ocoiviisvinsavasasrsssninss (2:00M)

Les travaux de route répartis en trois (04) lots, consistent en :

- Lot 03 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 0+800.
- Lot 04 : Réalisation d'un ouvrage d'art sur voie ferrée au PK 15+000.
- Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 0+000.

- Lot 06 : Réalisation d'un ouvrage d'art au PK 18+000.

Lot03 et lot04 ouvrage d'Art isostatique, constitué d’un seul tablier (1x2 voies), & poutres en béton
précontraint d'une longueur totale de 25 MI,
Lot0S et lot06 ouvrage d’Art isostatique, constitué d'un seul tablier (1x2 voies), i poutres en béton
précontraint d'une longueur totale de 30 M,
Lot 07 : Eclairage public.
- Eclairage publics & énergie solaire sur 18 kms.
L’ensemble des travaux des trois lots, se résument comme suit: -

Direction des Travaux Publics de la wilava de Sétif DTP/SDIR. Page : 48



OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d'arts (W. Sétif)

v Pour Lot 01 et Lot 02 :
- Terrassements déblais et remblais.
- Réalisation des ouvrages d’assainissement et dalots.
- Réalisation de la couche de forme et couche de fondation, e Q
- Réalisation de la couche de base en GNT, [7/ ‘
- Réalisation de la couche de GB et la couche de roulement BB. [7 2\
- Signalisation verticale. | 4{ 3 gl e
- Signalisation horizontale. N .
- Glissiéres de sécurité métalliques. AL xS
Pour Lot 03, Lot 04, lot5 et lot6 : Y
-Fondation sur pieux
-Réalisation des culées
-Fourniture et mise en place des poutres en béton précontraint
-Réalisation du tablier

v" Pour Lot 07 : Eclairage publics a énergie solaire
- Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé de
- Fourniture et pose d"une console d'éclairage.
- Fourniture et pose d’un dispositif d’éclairage public en énergie solaire de type LED de puissance

100 w All in one (luminaire + batterie rechargeable + panneaux solaires).

ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION

Cet appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales est passé conformément aux dispositions des

articles 39, 40, 42,44 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés

publics des délégations de service public et aux dispositions des articles 36, 37, 38,39 de la loi N° 23-12 du 05

Aout 2023, lixant les regles générales des marchés publics.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE :

Ne sont éligibles au présent avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales que les
entreprises satisfaisant obligatoirement aux critéres suivants
4-1: CAPACITES PROFESSIONNELLES :
Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle, en cours de validité, en activité principale
Travaux Publics et de catégorie pour :

v" Lot 01 et Lot 02 : sept (07) ou plus.

¥ Lot 03, Lot 04, lot5 et loté huit (8) ou plus ayant les Codes 345-4210,345-4211 et 342-

4212.

4-2: Lot 07 : Cing (05) ou plus.
4-3: CAPACITES FINANCIERES :
Avoir réalisé durant la période des années (2022-2023-2024), au moins un chiffre d’affaires moven
de pour :

¥ Lot 01 et Lot 02 : 140.000.000,00 DA

¥ Lot 03 et Lot 04 : 100.000.000,00 DA

v lot5 et lot6 : 150.000.000,00 DA

v" Lot 07 : 120.000.000,00 DA
Justifiés par des bilans visés par les services des impdts ou par des attestations de chiffres d'affaires délivrées par
les services des impdts.
4-4: CAPACITES TECHNIQUE :
Avant déja réalisé de projets durant la période (2015-2025) pour :

Lot 01 et Lot 02 : Un projet de dédoublement, modernisation, réhabilitation ou renforcement et ce sur un linéaire
minimum de 06 km ou 06 km minimum de route bidirectionnelle en projet neuf (sur réseau routier).
Lot 03, Lot 04, lot5 et loté : Deux projets de réalisation d'ouvrages d'ar

Lot 07 : Deux projets d"éclairage public en énergie solaire.

Et ce par la présentation des attestations de bonne exécution (portant la mention : projet réceptionné
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Dédoublement de I’évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouyfraBes @ arts ( .;431

t d e o . 3 r . r L] ; Ve / r X oo N F -
@Qfau e de quoi joindre copie de PV de réception définitive) :?l;?,{ree par }.es miih e

istratifs de réalisation qui ne comportent pas la mention
as prises en compte.

/g‘ e.s.*a on de lic)

" -

ssionnaire peut soumissionner dans un ou plusieurs lots, et ne peut étre a aire que
pour un (01) seul pour le lot 01, le lot 02 et le lot 07.

- Le soumissionnaire peut soumissionner dans un ou plusieurs lots, et ne peut étre attributaire que
pour deux lots avec des moyens humains et matériels distinct pour le lot 03, le lot 04 le lot05 et le lot 06.

- Dans le cas ou le soumissionnaire est considéré moins disant dans plusieurs lots, le lot attribué sera
celui qui présente un écart de rapport différentiel «D» plus grand. (Ce rapport représente la combinaison
la plus avantageuse financiérement a ’administration).

D= Mpt-Mm

D : le plus grand écart du rapport différentiel

Mpt : montant de I’offre pré qualifiée techniquement qui suit le moins disant

Mm : montant de I’offre le moins disant pré qualifiée techniquement
ARTICLE 5 : QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES
Conformément aux articles 43 a 45 de la loi N°23-12 du 5 Aoft 2023 fixant les régles générales relatives
aux marchés publics. Les soumissionnaires sont invités a présenter leurs références accompagnées de
toutes les informations utiles relatives a des prestations similaires a celles du marché objet du présent
cahier des charges. Ils devront, en outre, fournir la preuve qu’ils seront en mesure de concilier leurs
obligations, qu’ils contracteront au titre du marché avec leur plan de charges de 1’exercice en cours.
Pour que leurs offres soient admises, les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’ils répondent
aux conditions d’éligibilité définies a Iarticle 6 cité ci-dessus et qu’ils disposent des capacités matériels
et moyens humains nécessaires pour mener a bien 1’exécution du marché. Les principes éléments du
matériel de réalisation qui va étre exécuté pour ’exécution des travaux avec le détail sur le type, 4ge et
I’état du matériel ainsi que leur propriété (appartenant a I’entreprise, location et contrat de leasing etc.)
selon 1’état en annexe. Ce matériel concerne celui indiqué dans 1’évaluation des offres.
Les soumissionnaires doivent présenter la méthodologie de travail a adopter en fonction de la nature et
le volume des travaux, les délais imparties et la qualité requise.
A cet effet chaque soumissionnaire doit présenter un mémoire technique qui donnera tous les détails
concernant la carriére retenue et le matériel qu’il compte utiliser.
ARTICLE 6 : SOUMISSIONS NON ADMISES
Conformément aux articles 51 et 52 de la loi N°23-12 du 5 Aolt 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics et Conformément aux dispositions de I’article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation des marchés publics des délégations de service public, toute personne
physique ou morale :
Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux conventions, les opérateurs Economiques :
- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de I’exécution d’un marché public avant I’expiration
du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 ci- dessus ;
- qui sont en Etat de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de reéglement
Judiciaire ou de concordat ;
- qui font ’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réeglement
judiciaire ou de concordat ;
- qui ont fait I’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité
professionnelle ;
- qui ne sont pas en régle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- qui ne justifient pas du député légal de leurs comptes sociaux ;
- qui ont fait une fausse déclaration ;
- qui ont Eté inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, aprés avoir fait I’objet de décisions de résiliation aux
torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;
- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs Economiques interdits de participer aux marchés publics, prévue a
Particle 89 du présent décret ;
- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douanieres et commerciales ;
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- qui ont fait |'objet d'une condamnation pour infraction grave i la législation du travail
~qui n'ont pas respecté leurs engagements définis & I"article 84 du présent décret.
ARTICLE 7 : DEPENSES ENCOURUES DU FAIT DE L’APPEL D'OFFRE

pourra en aucun cas étre t:nue pour responsable, quel que sn:t le démulement ou I‘:ssﬂc dela pmcédp:c
d'appel d’offres. /
B- DOSSIER D'APPEL D'OFFRES i 2 1
ARTICLE 8 : CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION . o
Le dossier de soumission doit contenir les documents suivants : \
8-1: LE DOSSIER DE CANDIDATURE : ’
- La déclaration de candidature diment remplie et signée et cachetée et datée cunt'umtﬁment au go&éh
réglementaire.
- La déclaration de probité diment remplie et signée et cachelée et datée conformément au modéle
réglementaire.
= Statut de I"entreprise cas de société avec les modifications existantes.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager 'entreprise.
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

Capacités professionnelles :
Certificat de qualification et classification demandes dans les conditions d’éligibilité en cours de
validité activité principale travaux publics.
{‘:npacltés techniques : Ancsmtiﬂns de hnnm:s cxév:utions des projets réalisés dunmt la périmie

- Capacités ﬂunciém
Les bilans fiscaux ou l'attestation de chiffre d'affaires de I'entreprise de trois (03) demniéres
années (2022-2023 2024), justifiés par des bilans visés par les services des impdts et certifiés par
un commissaire aux comptes ou un comptable assignataire ou par des attestations de chiffres
d'affaires délivrer par les services des impdts.

8-2: OFFRE TECHNIQUE :
- La déclaration a souscrire diiment remplie et signée et cachetée et datée conformément au modéle
réglementaire.
- Tous les documents permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif ; les
Moyens humains et les Moyens matériels
- Caution de soumission supérieure a 1% du montant de [’ offre
- Le Planning de réalisation des travaux, proposé sur un document portant 'en-téte du
soumissionnaire et revétu de son cachet et de sa signature ;
- Le cahier des charges paraphées portant a la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
8-3: OFFRE FINANCIERE :
- La lettre de soumission diiment remplie et signée et cachetée et datée conformément au modéle
réglementaire. .
- Le bordereau des prix unitaires diment rempli et signé et cacheté et daté.
- Le détail quantitatif et estimatif diment rempli et signé et cacheté et daté.

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modéles, termes,
spécifications et plans figurants aux dossiers d’appel d'offres. La présentation d’une offre non conforme
au dossier de I'appel d'offres s'effectuera aux risques du soumissionnaire. Conformément aux
dispositions de la présente instruction, les soumissions qui ne répondraient pas pour I'essentiel aux
conditions arrétées dans le dossier de 'appel d'offres seront irrecevables.

NB:

- Les offres doivent étre présentées en deux copies dans des enveloppes séparées, la premiére porte la

mention “Copie originale” et 'autre porte la mention *Copie conforme”.
- Conformément & I'article 69 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
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mﬁ::nnatmns contenues dans la déclaration de candidature sont exigés umquem EI ﬂepmmg dw,
marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours a ¢&inp = tadate é”
sa saisine, et, en tout ¢tat de cause, avant la publication de 'avis d'attribution pr Visoi g:

- Il s’agit notamment des documents suivants : "qu UE“-"QN

Attestations fiscales et parafiscales. : .

Registre de commerce électronique.

Dépdt 1égal des comptes sociaux s'il y a lieu.

N° d’identification fiscal (NIF).

N® d’identification statistique (NIS).

Casier judiciaire du signataire de |"offre.

Mises a jour CNAS et CASNOS.

- Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s'il s'avére aprés leur remise qu'ils
comportent des informations non conformes a celles figurant dans la déclaration de candidature,
l'offre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procédure d'attribution du marché.

- Si aprés signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le
titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du
partenaire cocontractant.

ARTICLE 9 : CAUTION DE SOUMISSION

Conformément a |"article 83 de la Loi N°23-12 du 5 Ao(t 2023 fixant les régles générales relatives aux

marchés publics et Conformément a "article 125 du Décret Présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre

2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,

Et si le montant des travaux pour lequel, une entreprise désire soumissionner est supérieur a
1.000.000.000,00 DA, le soumissionnaire devra présenter dans l'offre technique une caution de
soumission supérieure 4 un pour cent (1 %) du montant cumulé de 'offre en TTC, émise par une banque
de droit algérien ou la CGMP.

ARTICLE 10 : VISITE DU SITE

11 est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'examiner les lieux des travaux et les environs, ainsi

que les possibilités locales en matériaux et de réunir, sous sa responsabilité propre, les autorisations

nécessaires @ |'exploitation des gites & matériaux et tous les renseignements qui pourraient lui étre
necessaires pour préparer son offre et prendre un engagement contractuel, Les dépenses résultant de
cette visite, seront 4 sa charge.

Le soumissionnaire reconnait, par la signature de la soumission, qu'il a une parfaite connaissance du

terrain sur lequel les travaux en cause seront exécutés et de tous les éléments locaux en relation avec

I"exécution des travaux (notamment le trafic routier a ne pas perturber, et qu'il a eu une connaissance de

tous les plans et outils nécessaire a la réalisation de ces travaux).

Dans le cas ol le soumissionnaire ne visiterait pas le site, il restera entiérement responsable de sa

soumission sans rejet de son offre.

On ne pourra en aucun cas se prévaloir de I"ignorance de I'un quelconque de ces éléments pour introduire

une quelconque demande d’indemnité.

T . O U T

C- PREPARATION DES SOUMISSIONS

ARTICLE 11 : LANGUE DE L’OFFRE

L offre établie par le soumissionnaire, ainsi que tout le courrier et tous les documents qui s’y rapportent
et qui sont échangés entre le soumissionnaire et le service contractant, doivent étre rédigés en langue
arabe ou en langue frangaise.

ARTICLE 12 : MONTANT DE L'OFFRE

12-1: Sauf mention contraire figurant au dossier d'appel d'offres, le marché couvre 'ensemble
des travaux décrits par le CPS sur la base du Borderecau des prix unitaires présentés par le
soumissionnaire.

12-2: Le soumissionnaire soumettra des prix unitaires correspondants & tous les éléments
d’ouvrages figurant au détail estimatif et quantitatif et au bordereau des prix unitaires qu'ils soient ou

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 52




OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de S&tif sur 18 kms v compris uuvrn!H d*arts (W, Sétif)

non assortis de quantité.
12-3: L'exécution des éléments d’ouvrages pour lequel ne figure a‘llctm prix, né ftra I"objet
d’aucun psuemenr. de la part du service contractant, et sera réputée avoir fté pns en mmple dans les
autres prix unitaires.

12-4: Actualisation et Révision des prix : Les prix unitaires ét@hs par le soumissionnaire
seront fermes non actualisables et non révisables.

ARTICLE 13 : VALIDITE DE L’OFFRE

La validité de I'offre égale 90 jours augmentée & la durée de préparation des offres, dans lc cas de
l‘em.n:pnse attributaire d'un marché public, le délai de validité des offres est prorogé s ement,
d'un mois supplémentaire,

ARTICLE 14 : FORME ET SIGNATURE DES OFFRES

Le soumissionnaire préparera les documents constituant son offre en original
Le dossier de candidature, I'offre technique et I'offre financier.

L 'offre portera la signature du soumissionnaire.

Dans le cas ol le signataire de la soumission est autre que le premier res
I'autorisation sera constituée par un pouvoir notarié donné par écrit et joint
comportera aucune modification, surcharge ou suppression.

D- PRESENTATION DES OFFRES
ARTICLE 15: PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES
15-1: Le soumissionnaire est tenu de présenter sa soumission offre en « original » qui doit contenir
un dossier de candidature et une offre technique et une offre financiére. Les dossiers de candidature,
l'offre technique et l'offres financiére sont inséré dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de I'entreprise, la référence et 'objet de 'appel d’offres ainsi que la mention « dossier
de candidature », « offre technique » ou « offre financiére », selon le cas. Ces enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »
Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
«Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d*arts wilaya de Sétif »

15-2: Sil'enveloppe extérieure n’est pas scellée, et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus. Le
service contractant ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination, ou d'une ouverture des
plis prématurée. Une offre qui aurait été ouverte trop t6t pour cette raison, sera rejetée par le service
contractant, et renvoyée au soumissionnaire.

ARTICLE 16 : RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES

Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprés de la Direction des Travaux
Publics de la wilaya de Sétif Cité administrative Ain T binet Sétif 19000 ou le télécharger a partir son
site officiel www.dtpsetif.dz.

ARTICLE 17 : PUBLICATION DE L'AVIS D’APPEL D'OFFRE

En application de I'article 65 du décret 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, I'avis d’appel d'offres rédigé en langue arabe et,
au moins, dans une langue étrangére, sera publié obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés
de I"opérateur public (BOMOP),

Dans deux quotidiens nationaux, et dans deux presses électronique en application de la loi N® 23-12 du
05 Aout 2023 article 46 et de la décision interministérielle N° 194 du 09/07/2025, fixant les conditions
et les modalités selon lesquelles les services contractants procédent 4 la publication via la presse
électronique agrée lors de la passation des marchés publics.

ARTICLE 18 : DUREE DE PREPARATION DES OFFRES

La durée de préparation des offres est 4 30 jours par référence a la date de sa premiére publication dans
le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP), les journaux nationaux,

ARTICLE 19 : CLOTURE DU DEPOT DES OFFRES

La date du dépdt des offres est le 30 éme jour 4 partir de la date de sa premiére publication dans le
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bulletin officiel des marchés de I'opérateur public (BOMOP) la presse ou le porﬁaﬂ des marchés pubhcs

de OBH30a 13H30. jourle ......ooovviiciiiiiiiicniinny

Sice JDL]I' coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date du dépdt des offres est prnrugéa

jusqu’au jour ouvrable suivant.

19-1: Le service contractant, peut proroger la date de dépbt des offres, de la présente m,stmctmm

auquel cas les droits, et obligations du service contractant, et des soumissionnaires prccedemepﬂégu

par la date initialement arrétée, seront dorénavant régis par la date telle qu’elle a été repnrtr:e

Les modalités d’information des soumissionnaires en cas de prolongation seront les mémes que celles

utilisées pour la publication de Iavis d'appel d'offres.

ARTICLE 20 : OFFRES TARDIVES

Toute offre regue par le service contractant, aprés I'expiration du délai de dépdt d

prise en considération. e )
E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OF @SPARAPHE &

ARTICLE 21 : OUVERTURE DES PLIS

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du service con

technique et I’offre financiére le dernier jour de la durée de préparation des offres a

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I’ouverture des plis a

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif Cité administrative Ain T"binet Sétif 19000,

Dans le cas ot ce jour coincide avec un jour férié ou de repos, I'ouverture des plis s’effectuera le 1 er

jour ouvrable qui suit.

Les représentants des soumissionnaires qui seront présents signeront sur un registre qui attestera leur

présence.

L'ouverture des plis est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres

Instituée par les dispositions de l'article 160 du présent décret.

A ce titre, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, effectue les missions suivantes

- Constater la régularité de |'enregistrement des offres:

- Dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs dossiers
de candidature de leurs offres, avec |'indication du contenu, des montants des propositions et des
rabais éventuels;

- Dresser la liste des piéces constitutives de chaque offre; parapher les documents des plis ouverts,
qui ne sont pas concernés par la demande de complément;

- Dresser, séance tenante, le procés-verbal signé par tous les membres présents de la commission,
qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission;

- Inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou
soumissionnaires & compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours a
compter de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents
manquants ou incomplets exigés, a l'exception du mémoire technique justificatif. En tout €tat de
cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des
soumissionnaires qui servent a I'évaluation des offres;

- Proposer au service contractant, le cas échéant, dans le proces-verbal, de déclarer l'infructuosite
de la procédure, dans les conditions fixées a l'article 40 du présent décret;

- Restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernes, le cas
échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par le présent décret.

Conformément 4 I'article 71 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant

réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 22 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE D’EXAMEN ET
D’EVALUATION DES OFFRES.

22 -1: Aucune information relative a I'examen, aux éclaircissements,  I’évaluation, a la comparaison

des offres, et aux recommandations relatives a I’attribution du marché, ne pourra étre divulguée aux

soumissionnaires, ou a toute autre personne étrangére a la pmcédure d’examen, et d’évaluation, aprés

I"ouverture des plis, et jusqu’'a I'annonce de I'attribution provisoire du marché au soumissionnaire

retentl

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 54



OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms v compris uuvg[,ﬁ.i_g_m (W. Sétify

22 - 2: Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer le scrylce mnmmm au cours

de la procédure d’examen, d'évaluation, et de comparaison des offres, et dans sa décision relative &

I"attribution du marché, conduira au rejet de I'offre de ce soumissionnaire.

ARTICLE 23 : DETERMINATION DE L’ELIGIBILITE ET DE LA CONFORMITE DES
OFFRES AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES. \

23-1: DETERMINATION D’ELIGIBILITE : \

Avant d'effectuer 1évaluation détaillée des offres, la commission compétente de'ml H'H.ﬁurﬂ.r que chaque

offre est éligible par rapport au caractére de Iavis d'appel d'offres ouvert.

23-2: DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES AU DOSSIER D'APPEL

D'OFFRES.

Avant d’effectuer 1'évaluation technique et financiére détaillée des offres, le se

s’assurer que chaque offre est conforme aux conditions requises par le dossier dAppe

Les offres seront rejetées dans les conditions suivantes :

1. Pour les cas d'exclusion mentionnés a I'amclc 75.89,91,92,93 et 94 du décretp

public. 2

Conformément & l'article 90 du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 Septégh

réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Lorsque 1

d'un agent public, participant a la passation, le contrdle ou I'exécution d'un marché pubhc, coincident

avec l'intérét public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est
tenu d'informer son autorité hiérarchique et de se récuser.

3. Pour Le manque de signatures de l'une des pi¢ces suivantes : La lettre de soumission - la déclaration
& souscrire - Déclaration de probité - instruction aux soumissionnaires - les cahiers des charges
(Administrative, Spéciales et techniques) et Le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif et
quantitatif.

4. Si le partenaire contractant ne présentera pas au minimum ['un des cadres demandés.

5. Si Le partenaire cocontractant n'aura pas obtenu la note minimale de 65 points nécessaires pour la
qualification technique.

ARTICLE 24 : CORRECTION DES ERREURS

24 -1: Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier d'appel d'offres, seront vérifiées par le

service contractant pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles, Les erreurs seront corrigées par le

service contractant de la fagon suivante :

a) Lorsqu’'il existe une différence entre le montant en chifire, et le montant en lettres, le montant en
lettres fera foi.

b) Lorsqu'il existe une différence entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre, le prix
unitaire en lettre fera foi.

¢) Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire, et le montant obtenu, en effectuant le produit
du prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi.

24 -2: Le montant figurant & la soumission, sera rectifié par le service contractant, conformément & la

procédure décrite ci-dessus, et avec le consentement du soumissionnaire. Si le soumissionnaire n’accepte

pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée,

24-3: L'offre qui présente une différence d'erreur plus-au-moins supérieur & +5% entre le montant

présenté et le montant corrigé sera rejetée.

ARTICLE 25 : EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

La commission d'évaluation des offres élimine les offres non conformes 4 l'objet du marché et au contenu

du cahier des charges.

Elle procéde 4 I'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critéres et de la méthodologie

prévus dans le cahier des charges.

Elle établit, dans une premiére phase, le classement technique des offres qui ont ét€ reconnues recevables

aux conditions requises par le dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions de la présente

instruction et élimine les Offres qui n'ont pas obtenu la note prévue au cahier des charges.

Les offres financiéres des soumissionnaires pré qualifiés sont, dans une deuxiéme phase, examinées en

b
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tenant compte, éventuellement des rabais consentis dans leurs offres pour retenir conformément au
cahier des charges l'offre le moins disant.

Toutefois, la commission d'analyse des offres peut proposer, au service contractant, le¢ r:_lct dae l'offre
retenue, si elle établit que l'attribution du projet entrainerait une domination du maruhé par le pa.'rtEnaue_
retenu ou fausserail, de toute autre maniére, la concurrence dans le secteur concerné.’ /

F- ATTRIBUTION DU MARCHE [ _ Povmmars ) .I
ARTICLE 26 : CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE \ /
L'évaluation des offres est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
citée a l'article 71 et 72 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres effectue, conformément au cahier des charges, l'offre économiqu
avantageuse, correspondant a l'offre la moins-disant, parmi les offres pré-qualifides te
Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres fi j
obtenu la meilleure note technique sera retenu.

Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres fin
la méme note technique, celui ayant emporté le moindre délai proposé par les soum

ARTICLE 27 : DROIT RECONNU AU SERVICE CONTRACTANT D’ANN
D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 73 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 20135,

portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant

peut, pour des motifs d’intérét général, pendant toute la phase de passation d'un marché public, declarer

|'annulation de la procédure et/ou |"attribution provisoire du marché.

Les soumissionnaires ne peuvent prétendre 4 aucune indemnité dans le cas ol leurs offres n’ont pas été

retenues ou si la procédure et/ou |'attribution provisoire du marché public a ét¢ annulée.

Conformé mentaux dispositions de l'article 161 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015,

portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commission

d’ouverture des plis et d'évaluation des offres effectue un travail administratif ¢t technique qu'elle

soumet au service contractant qui attribue le marché et déclare I’anfractuosité de la procédure ou son

annulation ou |"annulation de |'attribution proviseire du marché. Elle émet a ce titre, un avis motivé,

ARTICLE 28 : AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

L'avis d'attribution provisoire du marché sera inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l'avis d'appel d'offres lorsque cela est possible en précisant le prix, le délai de réalisation
et tous les éléments qui ont permis le choix de "attribution du marché et ce en application des
dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Ne sont communiqués dans ['avis d'attribution provisoire du marché que les résultats de l'evaluation des
offres techniques et financiéres de |'attributaire provisoire du marché.

Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d'inviter, dans le méme avis, ceux d'entre
eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours & compter du premier
jour de la publication de I'attribution provisoire du marché, 4 prendre connaissance des résultats détaillés
de I'évaluation de leurs offres techniques et financiéres,

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Outre les droits de recours prévus par la légalisation en vigueur, le soumissionnaire qui contexte le choix
opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres, peut introduire un recours.
ARTICLE 29 : CONTESTATIONS ET RECOURS

Tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré, I'attribution provisoire d'un marché ou de son
annulation, la déclaration d'infructuosité ou I'annulation de la procédure dans le cadre de cet appel
d’offres, peut introduire un recours, auprés de la commission des marchés compétente,

Conformément a I"article 56 de la Loi N°23-12 du 5§ Aoit 2023 fixant les régles générales relatives aux
marchés publics et aux dispositions de "article 82 du Décret Présidentiel 15-247 du 16/09/2015, portant
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réglementation des marchés publics et des délégations du service public.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours & compter de la premiére date d{: pulzlicati,pn de I’ E.'VIS
dattribution provisoire du marché dans le BOMOP ou la presse.

Dans le cas de la déclaration d’infructuosité et de I'annulation de la pmcédure ion du marché
ou de I'annulation de son attribution prnwsmre le service contractant doit informer par-lefire, les
soumissionnaires et les inviter 4 prendre connaissance des motifs, a se rapprocher de T‘admmmmunn,
au plus tard trois (03) jours & compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer
ces résultats par écrit. Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours qui sufy

réception de la lettre d"information des soumissionnaires.

ARTICLE 30 : L’EXIGENCE DES DOCUMENTS

Cunfnnnémem Particle 67 du décret présidenticl n® 15-247 du 16 sep

exiger des soumissionnaires ou candidats des documents cemﬁés ccrnfonm:s al'o ' 1,
justifiée par un texte législatif ou un décret présidentiel. Lorsque le service contractis et O
des documents

Originaux, il ne doit I'exiger que de 1"attributaire du marché public.
ARTICLE 31 : CAS D'INFRICTUOSITE

Conformément aux dispositions de I"article 75 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septembre 20135,
portant réglementation des marchés publics des délégations de service public, toute personne physique
ou morale :

Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux conventions, les opérateurs
Economiques :

- qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de 1'exécution d’un marché public avant
I'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 ci- dessus ;
- qui sont en Etat de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de reglement

Judiciaire ou de concordat :

- qui font I'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réglement judiciaire ou de concordat ;

- qui ont fait I'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur
probité professionnelle ;

- qui ne sont pas en régle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;

- qui ne justifient pas du député légal de leurs comptes sociaux ;

- qui ont fait une fausse déclaration ;

- qui ont Eté inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, aprés avoir fait 'objet de décisions de
résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;

- qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs Economiques interdits de participer aux marchés publics,
prévue a I"article 89 du présent décret ;

- qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux |égislations et
réglementations fiscales, douaniéres et commerciales ;

- qui ont fait I'objet d'une condamnation pour infraction grave a la législation du travail et de la sécurité
sociale.

-qui n"ont pas respecté leurs engagements définis a "article 84 du présent décret.

ARTICLE 32 : OFFRE ANORMALEMENT BASSE

Si I'offre financiére du soumissionnaire retenu provisoirement parait anormalement basse, le service contractant
peut la rejeter par décision motivée aprés avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les
justifications fournies selon les dispositions de 'article 72 du Décret Présidentiel N°15-247 du 16/09/20135,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 33 : CAS DE REFUS DE NOTIFICATION DE MARCHE OU DE DESISTEMENT
Conformément & Iarticle 50 de la Loi N°23-12 du 5 Aodt 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés
publics et si I'attributaire du marché refuse la notification du marché ou se désiste de son exéeution, le marché
sera alors passé avee le soumissionnaire classé immédiatement aprés, en alignant son offre financiére 4 celle du
moins disant. 5°il refuse, le service contractant reprend |'évaluation des offres restantes, aprés avoir annulé
I"attribution provisoire du marché.
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L."entreprise attributaire du marché qui refuse la notification ou se désiste de I"exécution du mu;hémw

mesures coercitives de retrait de son certificat de qualification et de classification professionn - :

ARTICLE 34 : MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE SOUS- rA‘N'EE

- Nom, prénom et nationalité de la personne qui engage 'entreprise de sous-traitance ; (1 - . o\

- Siége et dénomination de 'entreprise de sous-traitance, le cas écheant ; |l Y e |

= Objet et montant des prestations sous-traitées ; L \ /.

- Délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi que les modalités d'appl hmldes pénalités
financiéres, le cas échéant ; , s

- Nature des prix. modalités de paiement, d'actualisation et de révision des prix, le cas échéant;

- Modalités de réception des prestations ;

- Présentation des cautions, responsabilités et assurances |

- Réglement des litiges.

ARTICLE 35: CLAUSES DE PRINCIPE =R\

Toutes clauses insérées dans le présent cahier des charges qui seraient contrajres'@

législatives et réglementaires en vigueur, sont nulles et de nul effet,
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G- ANNEXE A L'INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES
ARTICLE 36 : CRITERES D'EVALUATION DE L'OFFRE
I. Offre technigque (100 points)

Outre la conformité au dossier d'appel d'offres, le choix de I'entreprise sera basé sur un sysz&me de

notation des offres techniques sur 100 points.

Seules les offres techniques ayant obtenu une note supé ale i soixant

seront déclarées techniquement pré gqualifiées ¢t seront retenues pour I‘analyu des oﬂ'res

financiéres,

Aprés le dépouillement et I'analyse des offres techniques, I'évaluation sera confas
b DMIOVEHS TIRRBLIBIS. . ovsvssismnysnvmmssnvamunt s ps b avs s p RS s E ma e 56 e
2. - MOYERE DRI . o T A S S i R e e v S !
3. MEmOire teChniQUE. ..., oevniiineririiiiiiiiiriie s rere s ess s sssasnranssan s

A)- Premiére Phase : Evaluation Technigue
A-1 Movens matériels (50 points).

Pour que les matériels soient comptabilisés, ils doivent étre obligatoirement justifiés
des copies conformes : des cartes grises ou des récépissés de la déclaration de mise en circulation ou
accusé de dépdt du dossier pour l'obtention de cartes grises, et PV de ["huissier de justice de I'année en
cours ou factures d'achat pour le matériel non roulant .

Pour 1 02 :
Notation
Désignation du matériel Nbr Notation I:;T: Age<15 Age>15
. | Note compléte | 2/3(note compléte)
Bull 2 3.5 ptiengin | 7 7 4.66
Pelle 2 L5 pt/engin 3 3 2
Chargeur sur pneus 2 1.5 pt/engin 3 3 2
Niveleuse 2 2 pt/engin 4 4 2.66
Camions citerne a eau 2 1.5 pt/engin | 3 3 2
Compacteur sur pneus 20 T 2 2 pt/engin 4 4 2.66
Compacteur cylindre 12 T 2 2 pt/engin 4 4 2.66
Camions épandeur a liant 10 T | 3 pt/engin 3 3 2
Finisseur de route | 4 ptengin = 4 . 1.66
Camions & bennes 15 T ou 20 T 10 | 0.5 ptengin | 5 5 333
Poste d'enrobage | S pt/engin 5 5 3.33
Station de concassage fixe ou mobile | | 5 pt/engin 5 5 3.33
Total a0 S0
v Pour Lot 03, Lot 04. lotS et lot6 :
v
I Notation
. ‘ Note SAge=1 e>15
Désignation du matériel Nbr Notation B e :umpﬂm ‘;‘3 st
complite)
Centrale 4 béton fixe ou mobile | 01 4 pt/engin 04 (04 02.66
Camions Malaxeurs | 04 | L5 pt/engin | 06 06 04
Chargeur | 01 | 2 ptengin | 02 02 01.33
Foreuse de pieux | 0l 3 pt/engin 03 03 2
Grue mobile sur pneu | 02 3 pt/engin 06 06 04
Pelle sur chenille | 02 4 pt/engin 08 08 5.33
Camions benne | 04 | pt/engin 04 04 02.66
Transporteur de poutre | 02 S pvengin | 10 10 06.66
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—

Coffrage pour poutre | 01 S pt/engin 05 05 T }-.3_3&__"
Lot de coffrage | 02 | pt/engin 02 N
Total 50
v Pour Lot 07 :
Désignation du matériel Nbr Notation i‘;‘:

Crue mobile ou camion grue pour
lovage 01 10 pt/engin 10

Camion nacelle 02 | 0S5 ptlengin 10

Camion malaxeur 01 05 pt/engin 05

Retro-chargeur 01 05 pt/engin 05

Camions a bennes =35 T 02 05 pt/engin 10

Un groupe électrogéne 01 05 pt/engin 05

Kite de signalisation 01 05 pt/engin 05 05 3.33
Total 50 50

NB : L'entreprise soumissionnaire est tenue de présenter une liste du matériel sur laquelle figure
l'immatriculation de chaque engin et |"dge de I'engin, la notation du matériel proposé se fait comme suit :

- l'obtention de cartes grises ou des récépissés de la déclaration de mise en circulation ou accusé de
dépot du dossier pour, et PV de ["huissier de justice de I'année en cours ou factures d'achat pour le
matériel non roulant

- Tout document illisible (carte grise, PV d’huissier justice ...) ne sera pas pris en considération dans
I"évaluation,

- Le soumissionnaire comptant utiliser un matériel de location et/ou un matériel en leasing en plus de
son matériel propre est tenu de présenter un contrat de location et/ou un contrat de leasing, appuyé
par les piéces justificatives conformes et assurance du matériel. Dans ce cas le soumissionnaire aura
les notes suivantes, selon le type de matériel :

* La note de Location = La note compléte.
* La note du Leasing = La note compléte.

A-2 Movens humains (30 points).
Pour Lot 01, Lot 02, lot3 et lotd Lot 05, lot6 et lot7 :

Le soumissionnaire doit présenter les références professionnelles de chacun des cadres et 'expérience
dans les travaux d’infrastructures, en nombre d’années qui seront chargés de l'exécution du projet. La
note sera attribuée comme suit :

Désignation Nombre | Expérience (An) Note

| Un ingénieur d"état ou dipldme équivalent en 2l 2
: e s Ex<10 10 Points
Travaux Publics, ou Génie Civil en Es Qualité 01 05 < Ex<B 05 Points
¢het de projut Ex < 05 03 Points
BE10 Points
Technicien ou grade supérieur en 01 8 < Ex<10 06 Points
Topographie. 05 s Ex<B 04 Points
Ex <05 02 Points

Conducteur des travaux spécialiste dans la B 10 P
réalisation des routes qui soit un Technicien o1 8 £ Ex<10 06 Points
supérieur en (Travaux Publics ou Génie 9SS Exeh da
Civil) ou grade supérieur, Ex <05 02 Points
Total 30 Points

NB : Pour le Personnel d'encadrement, |'attribution de ces notes est tributaire de la présentation
obligatoire des attestations d'affiliation délivrées par les services d’assurance sociale en cours de validité
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chef de projet portées dans |'attestation et/ou certificat de travail.

A-3 Mémoire technigue (20 points).
A-3-1 Délai (10)

Le délai proposé par le soumissionnaire devra couvrir I'ensemble des prestations du marché. Ce dél&l ,
devra étre appuyé d'un planning d’intervention spaual conformément aux exigences du SE‘TVIEE
contractant, sur la base des éléments fournis par les soumissionnaires, . -

En ce qui concerne le volet délai, la note maximale sera attribuée au délai le plus court pmpuse par I'un
des soumissionnaires. Les autres délais seront affectés d’une note au prorata de celle-ci g
a la formule : >

ND = (10 X Dc)/ Deo  Avec Due : délai de I'offre considérégs; -
Dc : délai le plus court. =
Le délai plafonné comme suite :
Lot 01 et Lot 02 : 12 Mois
Lot 03 , Lot 04, lot5 et lot 6 : 15 Mois
- Lot 07 : 10 Mois
Nb : Si le soumissionnaire présente un délai supérieur au délai plafonné, une note zéro sera affecté
au délai, et le soumissionnaire s’engage a signer le marché portant le délai plafonné par
I"administration (Lot 01=12 mois, Lot 02=12 mois, lot03 =15 mois, lot04 =15 mois, lot05= 15 mois, lot 06
=15 mois et Lot 07=10 mois)
A-3-2 Planning d'intervention : (05 points).
-Les moyens matériels prévus conforme avec le planning et le délai : (05) points ;
-Les moyens matériels prévus movens avec le planning et le délai ; (03) points ;
-Les moyens matériels prévus non conforme avec le planning et le délai : (01) points.
A3-3 Méthodologie : (05 points).
La méthodologie adﬂptée pour l'intervention et la rn:pamtmn des moyens matériels selon leurs
rendements pratiques ainsi que les moyens humains prévus afin d'aboutir au planning prévisionnel de
déroulement des travaux, est jugée conforme : (05) points;
La méthodologie adoptée pour l'intervention et la répartition des moyens matériels selon leurs
rendements pratiques ainsi que les moyens humains prévus afin d'aboutir au planning prévisionnel de
déroulement des travaux, est jugée peu conforme : (02) points;
La méthodologie adoptée pour l'intervention et la répartition des moyens matériels selon leurs
rendements pratiques ainsi que les moyens humains prévus afin d'aboutir au planning prévisionnel de
déroulement des travaux, est jugée mauvaise : (00) points,
Les entreprises seront ensuite rangées en fonction du nombre total de points obtenus a partir de la note
la plus élevée et seules ceux ayant obtenu une note minimale de 65 Points seront retenues pour
I"évaluation financiére.
B - Deuxiéme Phase : Evaluation Financiére

La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres procédera a la vérification de tous les

calculs de l'offre financiére et procédera au classement par ordre croissant.

-L'évaluation des offres est effectuée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres

citce a l'article 71 et 72 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 20135, portant réglementation

des marchés publics et des délégations de service public, la commission d'ouverture des plis et

d'évaluation des offres effectue, conformément au cahier des charges, |'offre économiquement la plus

avantageuse, correspondant & 1'offre du moins-disant, parmi les offres pré-qualifiées techniquement.

C -ATTRIBUTION

Le lot sera attribué au soumissionnaire qui a ;

¥" Obtenu une note technique supérieure ou égale 4 65 points.

v Présenté |'offre la moins-disante.

¥ Le soumissionnaire peut soumissionner dans un ou plusieurs lots, et ne peut étre attributaire que pour
un (01) seul.

v" Dans le cas ou le soumissionnaire est considéré moins disant dans plusieurs lots, le lot attribué sera
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celui qui présente un écart de rapport différentiel «D» plus grand. (Ce rnpﬁnrt fe;'il‘émr.e la
combinaison la plus avantageuse financiérement & 1’administration).

D= Mpt-Mm
D : le plus grand écart du rapport différentiel \
Mpt : montant de I'offre pré qualifiée techniquement qui suit le moins :ijsant
Mm : montant de offre le moins disant pré qualifiée techniquement
¥ Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs offres financiéres, celui
ayant obtenu la meilleure note technique sera retenu,
v Si deux soumissionnaires (ou plus) présentent le méme montant de leurs o
obtenu la méme note technique, celui ayant emporté le moindre déjai
soumissionnaires.

NB Le cahier des charges paraphé portant i la derniére page, la mention manuscrite « lu et
accepté », et rempli et signé.
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IDENTIFICATION DES PARTIES CO CTANTES

D’une part

Et:

LICRBIRPIInG 1 i ivvriiia evivraiavsviviviva e vis it s e s s R G LSRR
SHEge SOCIRLGEE REOIE Y 3- o - voiovsamonvnssomios s s wi oo s fas e SRy SRMINES AT S S AN ST N s R BN s e

ey e e e C R BB e R T S SR P e L G S CRFI T g SRR
ayant tous les pouvoirs a l'effet de signer le présent marché ;
Désigné ci-aprés par le terme :

« Partenaire Cocontractant »

D’autre part
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- L. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions d’exécution et de réglement des travaux de :
Lot 01 : Dédoublement de I’évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'FIHA RNZE} et PK
12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.
Lot 02 : Dédoublement de I’évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK RN75) et PK
18+000 (RNOS) sur 6 kms,
Lot 03 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 0+800.
Lot 04 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 15+000.
Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 0+000.
Lot 06 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 18+000.
Lot 07 : Eclairage public.

i"n.RTI*[ZLE 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX

La description des travaux comprend :

v Pour Lot 01 et Lot 02 :

Aménagement des carrefours giratoires ; P ARAP HE 5
i o
Le profil en travers tyvpe adopté aprés dédoublement des deux axes : ‘~ H /
= Largeur de lachaussée. (..o iniimmunaninimisinsd {3 8 x 2=7.60 m) ”\?\ P
= ACCOIEIMENL ...vvvvsrnsrorssssessssssssrsssssrnasssnsassarsassansnssnnnn s + ool 2a WO, ¥4 pE E’
- Terre-plein central (TPC). cocuvvminiiiiininiasivisiiimsiiis [E.Ui}m).

- Terrassements déblais et remblais.
- Réalisation des ouvrages d’assainissement et dalots.
- Réalisation de la couche de forme et couche de fondation.
- Réalisation de la couche de base en GNT.
- Réalisation de la couche de GB et la couche de roulement BB.
- Signalisation verticale.
- Signalisation horizontale.
v" Pour Lot 03, Lot 04, Lot 05, et Lot 06 :
Terrassements pour semelles.
Forage des pieux
Réalisation de |'infrastructure.
Lancement des poutres.
- Réalisation de la dalle et équipements du pont.
v" Pour Lot 07 : Eclairage publics a énergie solaire
- Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé de 07 m
- Fourniture et pose d'une console d'éclairage.
- Fourniture et pose d’un dispositif d’éclairage public en énergie solaire de type LED de puissance
100 w All in one (luminaire + batterie rechargeable + panneaux solaires).
ARTICLE 3: PARTIES CONTRACTANTES
Le présent marché sera conclu entre Monsieur Le responsable de I'action, Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la Wilaya de Sétif, désigné dans tout ce qui suit par le terme « Service contractant »
d'une part.
B o e o s S e S s A S e TR i représenté par Monsieur
., désigné dans tout ce qui suit par

le « Partenaire cocontractanty d'autre part; )
ARTICLE4: MODE DE PASSATION DE MARCHE
Le mode de passation est L appel d"offres ouvert avec exigence de capacités minimales, conformément
aux dispositions des articles 36, 37, 38,39 de la loi N°® 23-12 du 05 Aout 2023, portant réglementation
des marchés publics des délégations de service public. Et conformément aux dispositions des articles
39,40, 42.44 du décret présidcntiel n® 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics des délégations de service public.
ARTICLES: PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUANT DU MARCHE
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Les piéces contractuelles constituant le marché sont :
- La lettre de soumission,
- La déclaration de probité,
- La déclaration de candidature,
- La déclaration & souscrire,
- Le cahier des clauses administratives générales,
- Le cahier des prescriptions spéciales,
- Le cahier des prescriptions techniques communes,
- Le bordereau des prix unitaires,
- Le détail quantitatif et estimatif,
- Le Planning d’exécution des travaux.
- Annexes.

ARTICLE 6 : MONTANT DU MARCHE \ -'. .
Le montant du présent marché est estimé & la somme de : E = |
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S PR

12+000 (AIN TRICK RN75) sur 12 km.
Montant en H.T : (EN CHIFFRES DA).........oiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiine g

(ENLETTRES).....oooeiteeeeeeeoeeeeeeseeteetsessesessestssssstsessansensssssesssssssnsess ST T rnenees
TVA 19 % (EN CHIFFREB DAY . ciiisainiinmameniimmiin s v e v
(ENLETTRIESY. .....cocerornnsnennmesssnnsntspmss st sass s et ssames S as (0 s s s asamsepouni faiia i assiais
Montanten TTIC AEN CHIFERES DAY ..o eimsiims s i aas e e i s s sansansonasnmse sy sssds s ies
N L i i A e e i i R R G A 4 e i
Lot 02 : Dédoublement de I’évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK RN75)
et PK 18+000 (RN05) sur 6 kms.

Montant en HoT : (EN CHIEFRES DAY i oo iviosnviisisnsenvissine s smsasdoss e s i ins ssaiss inssss saissnsnssesss
N L T S v e B S A S PR TR A s
TVAI9% :(EN CHIFEFRES IYA) ... oveniimnmn serasamsss s raststisasasnss veaas s T R U
e L S
Montant en TTC {ENCHIFFRES DA). . . vinmaiieimeiam i sd s v Smviiiimna s nidisans
(BN EETTIRES). . c.ocx500s0 500w 5 smmi6s senas s sms st s si s fo n e i s Sraensss L e st ryb spuss sy snsunnpasvass
Lot 03 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 0+800.

Montait en H.T:: (EN CHIFFRES DA). .. ooiniiiionassirinsesnmansnssssssseyssssisesssusssvennpansnssupyave
(BN LET TRES ) o s s R A a i ik e e i v s e s alei &
TVA 19% : (EN CHIFFRES DA) .......oovveeeeiereeessssesssssessssesssesessnnessssssesssnsssssnssasssssaeses
LI B0 A 21 ) TSSO
Montent en TTC {ENCHIFFRES DA).. iiiiiiiiiniioiaiivivasviie siuiss duaras v brsdimmmssiivabiisiiag
i e I e e s
Lot 04 : Réalisation d"un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 15+000.

Moptatit e H.T S tEN CHIFERES DAY . ... v covvensrvanmmnssssssnensrmerimmmmamtasys sanssns veyysspes s s yrane
(BN LR T TRIESY o uieimia g s e s oo e ey S e e s s G aa i H T s e S A S e
TVA 19%: (EN CHIFFRES DAY i oirivrrrrarsrsannmrmimsssrsmssssinpinasavisarvosainssvsssanssssbasisivadiis
(ENCEETTIRIES . o o oo vsms s s s fessmng s s povss s s s s e b5 S 4w s rreresreaneeens
Mottent en TTC (EN CHIFFRES DAY i somieivndia o aiia i s ivesy s Shasdabide s i
(EN LETTRES).....ooirimrermmsarnssamsssnss s e s sens 1as s saes s40sssmesssees o sy ssss4bsssianssiiysermnssis
Lot 05 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 0+000.

Montant en H.T : (EN CHIFFRES DA)...

(EN-LETTRIESRY: .o ooummsmsms crmmess oo soms ams s iye s dhs s s e i i s sis s Wb s e iy ¥ aa e 1
TYVA T % 7 (EN CHIFFRES DA) .ot s i e ars v balbesitne tisis irnsosaaii
(SN BETETRIERY. . . oo esn amntasos issssssiss s 6o sss aa i i o ks cons Ly npnas sy ninsfessysr s e rasn sy
Montant en TTC (EN CHIFFRES DA). ....ocaiimnnisinsmiiininim i i vasasmmrei
L O 0 O 2

Lot 06 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 18+000.
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Montant en H.T : {ENCHIFFRESDA} N = ... A
(EN LETTRES). ..
TVA 19 %: (EN CHIFFRES DA) ..
Montant en TTC {EN C‘HIFFRES DA) R ORI ey yi Ao i APt (W S Sy - S SR
Lot 07 ; Eclairage public. NS
Montant en H.T : (EN CHIFFRES DA).........oovciiiiiniicarserssssnasasssanenses i Tt

(ENLETTRES), Cii0icvisieesiciiismissrmeoassnsssisass sunssavvviusanrnessgeosnssocuny o i vais
TVA 19% : (EN CHIFFRES DAY ...ocnonmoreerssorsssssysnssasinonssonssssnapssnns
(EN LETTRES)... P
Montant en TTC {EN CHIFFRES DA]
ARTICLE 7: DELAI D'EXECUTION
Le délai d'exécution est fixé, & compter de la date de notification de l'ordre tle
commencement des travaux a pour le :
Lot 01 : Dédoublement de I’évitement sud de Sétif entre PK 04000 (S"FIHA RN28S) Mois
et PK 12+000 (AIN TRICK RN7S) sur 12 k. |7
Lot 02 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 12+000 (AIN TRICK Mois
| RN75) et PK 18+000 (RNOS) sur6kms. | 7w
| Lot 03 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 0+800. sussvvMois
Lot 04 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée au PK 15+000. | ......... Mois
Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d’art au PK 0+000. vxveses VOIS
Lot 06 : Réalisation d’un ouvrage d'art au PK 18+000. <aeaeea.. MOIS
Lot 07 : Eclairage public. cevaann-MolisS

ARTICLE 8: DOMICILIATION BANCAIRE

Conformément & l'article 95 du décret présidentiel N® 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, tous les paiements seront
effectués par virement au cumpl: bancaire :

Nﬂ
Ouvert au nom de
Agence
ARTICLE9: COORDONNEES DU SOUMISSIONNAIRE

En cas de contact du soumissionnaire, ce dernier doit fixer ses coordonnées ci-aprés et qui seront au
futur I"unique moyen de communication par I’administration.
AT OOERI0 OMBCE 2 .. oo rnasraniiba s b A s s e AV S ST AN S A SR A AR S S R o 43

Au Fax :.
Ala bmtc Emml o
ARTICLE 10 : 5DUS-TMITANCES

La sous-traitance est autorisée par le service contractant. Elle est régie par les dispositions de "article
41 du CCAG du 20/05/2021 et "articles 82 de la loi N°23-12 du 5 Aot 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics et les articles 140 a 144 du Décret Présidentie]l N°15-247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, dans la
limite du pourcentage maximum de sous-traitance proposé dans la soumission, sans que ce
pourcentage ne dépasse quarante (40%) du montant total du marché.

La nature et I'étendu des travaux susceptibles d'étre sous-traités ne doivent en aucun cas concerner
I'objet principal du marché.

Les soumissionnaires doivent indiquer le champ d'intervention de la sous- traitance qui doit étre dans
les travaux accessoires et non principaux et les pourcentages des travaux effectués par des sous-
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traitants sans divulguer les montants de ces travaux qui sont indiqués dans I'offre financiére, (les
travaux de terrassements, de corps de chaussée, et I'ensemble des ouvrages courants ne sont pas
autorisés a la sous-traitance).

Toute sous-traitance doit faire 1'objet d’un accord préalable du maitre de I’ouvrage,

La sous-traitance ne saurait dégager ou restreindre les responsabilités de |'entrepreneur au regard de
I'ensemble de ses obligations contractuelles, et il incombera toujours a ce dernier de vérifiér les
capacités professionnelles des sous-traitants et la qualité de toute fourniture ou prestation sous traitée,

4
S/ D)
e soient éta

PARAPHE | &

marche.

L'Entrepreneur veillera & ce que les contrats de sous-traitance qu'il aura &
conformité aux prescriptions du présent marché cahier des charges.

Par ailleurs, le maitre de |’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur |

renoncer dans I"immédiat a cette sous-traitance sous peine de résiliation du
Champ d’intervention de la Sous-Traitance :
Les travaux susceptibles d’étre sous traités par |'Entreprise sont les suivants :

— Travaux de signalisation routiére verticale et horizontale ;

— Travaux de Glissiéres de sécurité métalliques ;

— Etude technique d’exécution y'compris étude géotechnique et Prestation d” Auto contrdle de la

qualité des travaux.

~ Travaux d’Assainissement ;
Le contrat de sous-traitance doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- nom, prénom et nationalité de la personne qui engage |’entreprise de sous-traitance ;
- siege et dénomination de I'entreprise de sous-traitance, le cas Echéant ;
- objet et montant des prestations sous-traitées ;
- délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi que les modalités d’application des
pénalités financiéres, le cas Echéant ;
- nature des prix, modalités de paiement, d'actualisation et de révision des prix, le cas Echéant
- modalités de réception des prestations ;- présentation des cautions, responsabilités et assurances ;
- reglement des litiges.
ARTICLE 11 : AVANCES FORFAITAIRES
§7il en fait la demande écrite, une avance forfaitaire de quinze pour cent (15%), prévue par les articles
de 110, 111 et 112 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, est applicable au présent marché, calculée sur le
montant initiale du marché, elle sera mandatée dans les moindres délais, dés que le partenaire
cocontractant aura présenté une caution de restitution d'avance d'égal montant émise par une banque de
droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics.
ARTICLE 12 : AVANCES SUR APPROVISIONNEMENTS
Conformément aux dispositions de I"article 113 du décret présidentiel 15-247 du 16 Septembre 2015,
portant réglementation des Marché publics et des délégations de service public et l'article 67.3 du décret
exécutif n® 21-219 du 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marches publics de travaux des avances sur approvisionnements seront accordées au
Cocontractant sur achats de matiéres et produits nécessaires a |"exécution du Marché, et ce en conformité
au planning et dates "clé" d"approvisionnement, compatibles avec le planning des travaux et approuvés
par le Service Contractant.
Ces avances seront versées sur présentation préalable de demandes d’avances accompagnées de contrats
ou de commandes confirmées de matiéres ou de produits indispensables & 1'exécution des prestations de
travaux objet du marché.
Le montant de 1’avance sur approvisionnement cumulé ne peut dépasser le trente-cing pour cent (35%)
du montant du Marché, sous peine de rejet de la demande d'avance qui s’inscrira en dépassement du
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montant ainsi défini et autorisé par la réglementation en vigueur. '
ARTICLE 13: RESTITUTION DES AVANCES

Le partenaire cocontractant ]ustlﬁa d'une caution de restitution d’avance d’ ega]e valeur, émise par une
banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics.

En application des 115 et 116 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septeml:me 2015; portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le montant cumulé des avances
ne peut dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50 %) du montant global du marcig

public, au plus tard lorsque le montant des sommes payées atteint trentefcing PR bAHEB S| Po) du
montant initial du marché. -

Le remboursement des avances doit étre terminé lorsque le montant des so
vingt pour cent (80%) du montant initial du marche.

ARTICLE 14: CAUTION DE BONNE EXECUTION

Conformément aux articles 133 4 134 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Le montant de la caution de bonne exécution est fixé cinq pour cent (5%) du montant du marche, et de
ses avenants le cas échéant. Cette caution de bonne exécution est établie selon les formes agrées par le
service contractant et sa banque et émise par une banque publique algérienne ou par la caisse de garantie
des marchés publics, et notamment |"article 83 de la loi n® 23-12 du 18 Moharram 14435 correspondant
au 5 aofit 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics.

Elle doit étre constituée au plus tard  la date 4 laquelle le partenaire cocontractant remet la premiére
Demande d'acompte.

ARTICLE 15: CAUTION DE GARANTIE

Conformément & l'article n® 74 et 75 du loi n® 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 aofit
2023 fixant les régles générales relatives aux marchés publics, et l'article 131 & 133 du decret
présidentie] N 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.

la caution de garantie Sera libérée dans un délai d’un mois a4 compter de la date de réception définitive
conformément & l'article 134 du décret présidentiel N® 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 16 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE BONNE EXECUTION

La caution de garantie est libérée un mois aprés la réception définitive et ce en application des

dispositions de 1'article 134 du décret présidentiel précité,

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé 4 12 mois & compter de la date de la réception provisoire.

ARTICLE 18 : NANTISSEMENT

En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des marchés publics reconduites par

Iarticle 145 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés

et des délégations de service public, sont désignés comme :

Au titre du présent marché sont désignés :

» Comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements nécessaires : le responsable de
PPaction Monsieur le Directeur des Travaux Publics de la Wilaya de Sétif.

« Comme comptable chargé du paiement : Monsieur Le trésorier de la wilaya de Sétif.

ARTICLE 19: MODALITES DE PAIEMENT ET DELAI DE MANDATEMENT

Conformément & I"article 118, 119 et 122 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant

réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le versement des acomptes est

mensuel, le partenaire cocontractante doit déposer la situation en six(06) exemplaire accompagnée de

I’attachement correspondant auprés du service contractant au plus tard 10 du mois précédent..

Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui

ne dépassera pas les trente (30) jours 4 compter de la réception de la situation. Ce délai se répartit comme
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suit ¢
- Délai accordé au maitre d'ceuvre pour la constatation physique des travaux : 10 jours |
- Délai alloué au service contractant pour la vérification et le mandatement : \20 ‘jours, La date’ dﬂ
mandatement est portée, le jour de I'émission du mandat et par écrit, i la mnnmss.mch\du bu:unlm:uhl par
le service contractant. e
ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE
Conformément a |'article 86 de la loi n® 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 aoiit 2023 fixant les
régles gencrales relatives aux marchés publics et l'article 148.du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,
A I'achévement complet des travaux du présent marché, le partenaire cocontractant informera par lets
contractant en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un procés-verbal signé pafle
Dans le cas ol des mnlfﬂcons ou des défaillances sont constatées, le service contractant pourrg
provisoire et la reporter a une date ultérieure, jusqu'a ce que les réserves soient satisfaites, /.
Durant la période de garantie, le partenaire cocontractant est tenu de remédier a ses frais & tﬁp{'l‘ﬁ desiuy
surviendront sur |'ouvrage sauf ceux qui ne relévent pas de sa responsabilité. ‘; g
ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE
Conformément & I'article 86 de la loi n® 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 3 aqi:
régles générales relatives aux marchés publics et l'article 148.du décret présidentiel n® 15-247 @&
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, et Confo
dispositions des articles 91-92-93-94 du décret exécutif N°21/219 du 24/06/202 1 portant approbation du cahier
des clauses administratives générale applicable aux marché publics des travaux,
Si I'ensemble des réserves justifides a été levd, la réception définitive est prononcée a I"expiration de la période
de garantie ¢gale a douze (12) mois, La convocation des parties pour prononcer la réception définitive, se fera a
I"initiative du partenaire cocontractant par écrit
ARTICLE 22 : PENALITES FINANCIERES
Conformément & "article 84 de la loi N®23-12 du 5 Aodt 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés
publics et conformément a "article 121 du CCAG du 20/05/2021, une pénalité de retard peut étre envisagée.
22-1: PENALITES DE RETARD
Conformément 4 I"articles 84 de la loi N"23-12 du 5 Aolit 2023 fixant les régles générales relatives aux marchés
publics et en application des dispositions de I'article 147 du Décret Présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les pénalités de retard prévues sont
appliquées sans mise en demeure préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel
d’exécution.
22 -2: MONTANT DES PENALITES DE RETARD
En cas retard sur le délai d'exécution du marché, le partenaire cocontractant subira une pénalité calculée de la
maniére suivante :

_ MxN
~ 07D

P =Montant de la pénalité.

M=Montant du marché en HT en DA, augmenté éventucllement du montant d’avenants,

D= Délai d*exécution en jour.

N= Nombre de jours en retard.

Toutefois le montant total des pénalités sera limité & dix pour cent (10%%) du montant du marché, augmenté le cas
échéant du montant des avenants.

Au cas o |'inobservation des délais seraient occasionnés par un cas de force majeure reconnu et signifié par les
parties ou bien seraient dus & un cas non imputable au partenaire cocontractant, les pénalités de retard ne seraient
pas appliquées.

Les pénalités seront déduites des décomples mensuels au fur et 4 mesure de leur constatation,

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le service contractant.

22 -3: PENALITE FINANCIERE DES TRAVAUX NON CONFORMES

Conformément aux articles 84 de la loi N®23-12 du 5 Aoiit 2023 fixant Jes régles générales relatives aux marchés
publics les travaux non conformes définis au cahier des prescriptions techniques sont sanctionnés par une pénalité
financiére de 5% du montant des postes concerneés.

Les travaux dont I"exécution est non conforme aux obligations contractuelles seront constatés sur le site du projet,
en présence du responsable du service contractant et du partenaire cocontractant et le cas échéant du maitre de
I"ceuvre, qui aura 4 adresser un procés-verbal sur lequel seront consignés ces
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travaux non conformes. .- _
L’application de cette pénalité sera assortie des documents justificatifs incontestables permettant de
prouver le défaut observé et la mise en demeure effectuée préalablement. | |

En application des articles 121.1 et 121.3 du CCAG du 20/05/2021, une pénalité financiéres pour non-
conformité aux obligations contractuelles, peut étre appliquée aprés évaluation exhaustive du cout
généré par la démolition, rectification et travaux nécessaires au recadrage de 'ensemble deés travaux
dans le strict respect des obligations contractuelle.

ARTICLE 23 : TRANSLATION DE DELAI

Le délai contractuel du contrat peut étre augmenté suite aux attestations météorologiques mensuelles
¢laborées par les services de I'Office Nationale de le Météorologie ONM, tragant les jours d’arrét suite
aux intempéries des événements ci-aprés :

Evénement Intervalle de mesure
Température | Inférieur a 5°C et Supérieur 45°C
Pluie Quel gue soit

Vent Supérieur 40 KM/H

Neige Quel que soit

Verglas Quel que soit
Brouillard Quel que soit

Suit la base des attestations délivrés par I'Office Nationale de le Météorologie ONM, les
direction des travaux publics comptent et vérifient les jours d"arréts y figurent. Le nombre de jours arrété
sera ajouté au délai contractuel et sanctionné par un ordre de service d’arrét et reprise de régularisation
des intempéries
ARTICLE 24 : DEFINITION DES PRIX DU MARCHE
Le présent marché sera traité au métré d'aprés un bordereau de prix, ¢'est a dire que le réglement des
travaux sera effectué en appliquant les prix de ce bordereau aux quantités réellement exécutées.
ARTICLE 25: ACTUALISATION ET REVISION DES PRIX
Les prix du marché seront révisables et actualisables en vertu des dispositions des articles N® 97, 102,
103 4 105 du décret présidentiel n®15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.
ARTICLE 26 : FORMULES DE REVISION DES PRIX
Les prix seront révisés par application du coefficient de révision U calculé selon la formule :
U=Vx]1-T
1-T
Dans laquelle :
-V : désigne une formule calculée a partir d'indice des prix élémentaires
To : est le taux en vigueur dix (10) jours avant la date de mise en dépdt des offres
- T :estle taux des taxes au mois considéré d'exécution des travaux.
Dans la formule de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués au journal
officiel de 1" Algérienne, au BOMOP ou toute autre publication officielle.
26 -1: FORMULE DE REVISION DES PRIX (ROUTE) :

V=0,5+aH+bBil+¢Gr+dCuth+eCim+fGot+GAR+hPT
Bilo GRo Cutbo Cimo Goto ARo PTe

Les coefficientsa; b;c;d;e; f; g contenus dans la documentation relative & I’appel d’offres, ont été
déterminé 4 partir du projet et de I'estimation administrative, comme indiqué dans le tableau suivant :

Définition désignation Indice | Coef.de majoration | Valeur définie
des Travaux
Salaire Salaire H a 0,31
Bitume revétement Bil b 0,22
Travaux Gravier GR c 0,06
Cut-back Cutb d 0,03
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Peinture Pt h 0,06

Travaux annexe Ciment Cim e 0,08
Matériels Acier rond pour BA AR f 0.01
gasoil Vente a terre Got g 0,08

v H : représente la variation des salaires donnés suivant le cas a considérer pour Get}evananun par 'une
des définitions ci-dessous ou S, So, K, Ko sont les valeurs d’indice visces !:I-aprés :
- Cas d’une hausse de salaire inférieur ou égal 4 0,05 So :
H=80+SK .
SO (1+ Ko) »
Cas d’une hausse de salaire supérieur & 0,05 So : \ )
H=S(1+K)-0,05So L
So (1+ Ko)

Cas d'une baisse de salaire:

=8 (1+K)
So(l+Ko)

JORA ou au BOMOP.
v' 8, K, Cim, Got sont, pour les indices ci-dessus, les valeurs afférentes au mois egHsi
JORA ou BOMOP.
v To : est le taux (taxe) en vigueur dix (10) jours avant la date fixée pour le dépdt des offres.
¥ T : est le taux de cette taxe au mois considéré d’exécution des travaux.
Au cas ou les valeurs des éléments dont les variations sont retenues pour |'application des formules de
révision ne seraient connues qu’avec un certain retard, des révisions mensuelles seraient calculées sur
les derniéres valeurs connues desdits éléments. Ces révisions seront réajustées dés la parution des valeurs
relatives aux différents mois considérés,
26-2: RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX
En cas de retard imputable au cocontractant dans |'exécution du marché, les prestations réalisées apres
le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix
éventuellement actualisé ou révisé 4 la fin du délai contractuel.
26-3: CARACTERE FORFAITAIRE DU REGLEMENT DES FLUCTUATIONS
Les dispositions des articles ci-dessus sont applicables quelques soient les changements dans
I'importance et la nature des travaux et la cause de ces changements
26 -4: TABLEAU DES INDICES DE BASE

Désignation Indice Désignation Indice
Salaire ) Charges sociales K
Vente gasoil a terre GOT | Bitume revétement Bil
Gravier GR Cut — Back Cutb
Ciment Cim | Acier rond pour BA AT
Transport Tpr Sable Sa
sapin de sciage qualité coffrage sac Peinture Pt

Application de la révision des prix :
La clause de révision des prix ne peut étre mise en ceuvre :
Au titre de la période couverte par les délais de validité de 1'offre.
Au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant.
Plus d’une fois tous les trois (03) mois.
Actualisation éventuelle des prix :
Les prix du présent marché ne sont pas actualisables
ARTICLE 27 : INTERETS MORATOIRES
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir, de plein droit et sans autre formalité,
au bénéfice du cocontractant, des intéréts moratoires calculés au taux d'intérét directeur de la banque
d'Algérie augmenté d'un (1) point, & partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinziéme
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(15) jour inclus suivant la date du mandatement de I'acompte, et par application de la formule ci-dessous.

La formule de calcul est la suivante : s, )

MS + TIDB
7 ikl diN g I
. 1230 " W+15)

IM : Intéréts moratoires

MS : Montant de la situation en HT
TIDB : taux d'intérét directeur de la banque d'Algérie augmenté d'un (1) puml
N : Nombre de jours de retard dans le mandatement \
12 x 30 (360j) : Année commerciale

15 : Forfait de 15 jours

ARTICLE 28 : REGLEMENT DES LITIGES

I'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et rd
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le
néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ce margié-chague folsQue
cette solution permet :
- De retrouver un équilibre des charges incombant & chacune des parties ;
- D’aboutir & une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;
- D’obtenir un réglement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas de désaccord, le litige est soumis 4 I'examen du comité de la wilaya de Sétif de réglement amiable
des litiges compétent, dues par l'exécution des marchés publics.
En cas d"échec de la tentation de réconciliation, le partenaire cocontractant peut introduire une action en
justice aupres du tribunal administratif de la Wilaya de Sétif
Le comité peut étre saisi par le partenaire cocontractant et par le service contractant.
Le requérant adresse au secrétariat du comité, par lettre recommandée, avec accusé de réception, un
rapport circonstancié accompagné par tout document justificatif.
[l peut également le déposer contre accusé de réception.
La partie adverse est invitée par le président du comité par lettre recommandée avec accusé de réception
a donner son avis sur le litige. Elle est tenue de communiquer son avis au président du comité par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de dix (10) jours, & compter de la date
de sa saisine.
L'examen du litige donne lieu & un avis motivé, dans un délai maximum de trente (30) jours, & compter
de la date de la réponse de la partie adverse.
Le comité peut auditionner les parties au litige et/ou leur demander de lui communiquer tout document
ou information susceptible de 'éclairer dans ses travaux.
Les avis du comité sont pris & la majorité des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
L'avis du comité est notifié aux parties au litige par envoi recommandé avec accusé de réception. Une
copie de cet avis est transmise 4 l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service
public, instituée par les dispositions de l'article 213 du présent décret.
Le service contractant notifie sa décision sur l'avis de la commission au partenaire cocontractant dans
un délai maximum de huit (8) jours a compter de sa date de notification, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Il en tient informé le comité.
ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
Les cas et conditions de résiliation sont définis par les articles 119, 120, 121, 122 et 123 du CCAG du
20/05/202, en complément aux articles 90 & 93 de la loi N°23-12 du 5 Aout 2023 fixant les régles
générales relatives aux marchés publics et aux articles 149, 150 et 151 du Décret Présidentiel N°15-247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
parties se réservant le droit de résilier tout ou une partie du présent contrat, dans les cas suivants :
29-1: : RESILIATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE
Au cas ol I'exécution normale des dispositions du marché serait perturbée par une situation reconnue de
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force mEquIc d'une durée supérieure & 180 jours calendaires, les parties se concerteront a la requéie de
la partie la plus diligente (émise par L.R avec A.R) en vue d'adopter le présent marché a la suuuuon
actuel.

Au cas ol les parties ne se seraient pas accordées & I'amiable sur les modalités de cetie adoption du
marché dans un délai de quarante-cing (45) jours calendaires 4 compter de la réception par |'autre partie
de la requéte émise par la partie la plus diligente ou si la nature de la force majeure conduit & un arret
définitif de I'exécution du marché, le marché pourra étre résilié d’un commun accord oud-le-dems
de I"une ou I"autre des parties. c;,““*"’*iuf.
Le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comp @;b sen fo
des travaux exécutés et ceux restant a effectuer,

29-2: RESILIATION AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ENTREPRISE
En cas de manquement grave a ses obligations, |"entrepreneur sera mis en deme
par ordre de service ou par voie de publicité d*avoir & remplir ses engagements dang up'délai de di
jours. Faute par lui de satisfaire, le maitre de |’ouvrage peut procéder unilatéralement ¥
marché,

Le marché peut étre résilié de plein droit notamment dans les cas suivant :

- Sous-traitance sans autorisation préalable du maitre de I’ouvrage ;

- Faillite ou liquidation judiciaire ;

- Faute de remédier & la carence aprés le délai fixé a la mise en demeure.

- Lorsque le présent contrat est adjugé a un groupement d’entreprises solidaires et si I'un de ces
entrepreneurs vient d disparaitre ou tombe en faillite et/ou en réglement judiciaire et si un membre
du groupement refuse de se substituer & ce dernier ;

- 8l est constaté que la société ou le groupement constitué titulaire du présent contrat cesse d’étre
valablement constitué ;

- Lorsque la société ou le groupement titulaire du présent contrat décide sa dissolution anticipée ou
procéde & sa modification dans les conditions telles que les garanties techniques ou financiéres
présentées sont diminuées.

Dans les cas de résiliation, I'Entrepreneur ne peut se refuser & céder au maitre de |'ouvrage si la demande
lui est adressée, tout ou partie :

- Des ouvrages et installations dont les dispositions ont été ou sont agréées,

- Du matériel construit spécialement pour I'exécution des travaux, et non susceptible d'étre employé
d'une maniére courante sur d'autres chantiers ;

- Des matériaux, produits, fabriqués ou en cours de fabrication, approvisionnés soit sur le chantier,
soit en usine ou magasin pour I'exécution des travaux.

Dans ce cas, les matériaux sont acquis d'aprés le prix du marché ou, & défaut, par assimilation avec ces
derniers, ou enfin, par comparaison avec les prix courants du pays.

Le matériel et les installations sont repris pour leur part non amortie pour le calcul de I'indemnité, les
dépenses non entiérement amorties sont évaluées au prorata de I'avancement des travaux en vue desquels
I'Entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires et acquis le matériel.

Les ouvrages provisoires et le matériel entrant en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité,
deviennent propriété du maitre de 1'ouvrage.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander simplement & l'entreprise résilie de laisser a sa
disposition et celle du nouvel Entrepreneur, le matériel et les installations de chantier, cette mise 4 la
disposition donne lieu simplement a l'inscription au crédit de I'entreprise, d'une somme égale 4 celle pour
laquelle ce matériel et ces installations entraient dans le sous détail des prix, pour une partie des travaux
i laquelle ils sont utilisés aprés résiliation.

L'Entrepreneur est enfin tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles au nouvel
Entrepreneur dans un délai qui est fixé par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 30 : REGLEMENT DES PRIX DES TRAVAUX NON-PREVUS

En application des articles 136 et 137du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, 'augmentation des prestations
ow/et l'introduction des opérations nouvelles seront régularisés par un avenant
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Les travaux seront réglés moyennant l'application des prix unitaires du botd:reau aux qu.untués de

travaux réellement exécutés.

Au cas ol il ne peut étre tenu compte des pnx contractuels fixés au marché pﬁﬂi‘ les. apémumu nouwltﬁs

prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, étre fi x&s

ARTICLE 31 : AVENANTS \‘ '

Le pm‘tenﬂlre cocontractant ne doit pas entreprendre les travaux non compris déns le mamhé avant d’en

avoir averti le service contractant.

Ces travaux (supplémentaires ou complémentaires) seront par la suite pris en chargg

avenant conformément & 1'article 81 de la loi N°23-12 du 5 Aoit 2023 fixa

relatives aux marchés publics et conformément aux dispositions des articles 135

16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de sel

Le prix des travaux supplémentaires est celui arrété dans le bordereau des prix g

Les prix des travaux complémentaires scront arrétés, contradictoiremey

cocontractant, par assimilation aux prix des travaux analogues, dont les prix fighy®

prix du marché.

Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix

courants en Algérie.

L"avenant pourra porter également sur le retrait des travaux non réalisés.

ARTICLE 32: CAS DE FORCE MAJEURE

"Force majeure”, signifie tout événement qui dans les circonstances présentées est impreévisible et

indépendant des deux parties contractuelles et qui rend impossible l'exécution des prestations prévues

au marché.

Le service contractant placé dans un cas de force majeure doit prendre dans un délai minimum toutes

dispositions raisonnables destinées & pallier sa propre incapacité de remplir ses obligations

contractuelles.

Les cas de forces majeures doivent étre signalés dans un délai de 10 jours. Les deux parties prendront

toutes dispositions raisonnables pour réduire les conséquences des cas de force majeure.

ARTICLE 33 : CONTROLE DES COUTS

En application des dispositions de l'article n®107du décret présidentiel n°® 15-247 du 16 Septembre 20135,

portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le titulaire d'un marché

public , est tenu de communiquer au service contractant et 4 sa demande tout renseignement ou document

permettant de contréler les colits de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants dans

les conditions fixées dans le présent article.

ARTICLE 34 : EMBAUCHAGE DES OUVRIERS

Conformément a I'article 95 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, Le partenaire

cocontractant doit faire connaitre huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers, 4 la

direction de wilaya de I'emploi compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main

d'ceuvre, par profession.

Toutes fois, sa liberté d'embauchage reste entiére et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne

présenteraient pas les aptitudes requises.

11 est précisé que les besoins de main d'eeuvre s'étendent a tout le personnel nécessaire des chantiers ou

ateliers, en dehors des ouvertures des travaux.

Les clauses relatives a l'utilisation de la main d'ceuvre locale, a l'insertion professionnelle des personnes

exclues du marché du travail et des handicapés.

ARTICLE 35 : CONDITIONS DU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Conformément a I"article 95 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Septembre 2015, Le partenaire

cocontractant doit prendre contact avec les organismes compélents pour obtenir les autorisations

nécessaires & l'installation de la base de vie et des équipements de production des matériaux de

réalisation.

Le partenaire cocontractant doit respecter les conditions de protection de l'environnement et du

développement durable pendant l'exécution des travaux avec la remise en état des lieux aprés
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achévement des travaux. f
ARTICLE 36 : RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ) Fawew |
Conformément a |'article 95 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 Scpttmhre zms Le pan:-naure
cocontractant doit dans le cadre du respect de la législation du travail appliquzr le salaire minimum
garanti (S.M.LG) et déclarer les employés (permanents et temporaires) &-la calm naimrnale des
assurances (CNAS), —
Le partenaire cocontractant est tenu de présenter a tout moment, les justifications nécg
inspecteurs de travail.
ARTICLE 37: RESPECT DES DELAIS ET CADENCE DES TRAVAUX /.0
Compte tenu de la spécificité du projet, le partenaire cocontractant s'engage a metf
moyens nécessaires pour réaliser le projet dans les plus courts délais et a des ca -5
devra, notamment, organiser son intervention sur le chantier par au moins deux (1)%8q
heures chacune. En cas de nécessité ou de retard éventuel qui serait constaté sur le plg i
des travaux, le partenaire cocontractant organisera, impérativement, son interventiog A
trois fois huit heures (3x 8 H) de travail sans se prévaloir d'une quelconque indemnisation.
Le respect des délais et la cadence des travaux ne peuvent, en aucun moment, altérer la qualité des
travaux, le respect de la qualité est impératif,
ARTICLE 38 : RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT
Le service contractant et le maitre d'ceuvre ne pourront en aucun cas étre poursuivis & l'occasion des
accidents dont les ouvriers seraient victimes en cours de leur travail et le cocontractant supportera seul
les conséquences. Le cocontractant est tenu de contacter toules les assurances réglementaires et
obligatoires.
ARTICLE 39 : SANCTIONS ENCOURUES
Toute entreprise qui ne procéde pas & l'installation du chantier dans les délais proposés dans le planning
d'exécution des travaux joint au marché encourt les sanctions suivantes :
- L'application des pénalités de retards prévues dans le marché y afférent :
- Le retrait provisoire et en cas de récidive le retrait définitif du certificat de qualification et de
classification professionnelles ;
- L'interdiction de soumissionner aux marchés publics dans les conditions et les formes fixées par
le décret présidentiel n®15-247, susvisé ;
- La mise en jeu de la caution de soumission, lorsqu'elle est prévue ou de la caution de bonne
exécution,
ARTICLE 40 : ASSURANCES
Conformément a l'article 175 aux dispositions l'ordonnance N°07-95 du 25/01/1995relative aux
assurances modifie et complémentaire. Tout contractante autre intervenant, personne physique ou
morale dont la responsabilité civile professionnelle peut étre engagée a propos de travaux de
construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'étre couvert par une assurance.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire
réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant
sur personnes assujetties a l'obligation d'assurance,
ARTICLE 41 : SECRET ET DE CONFIDENTIALITE
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 reglementation des
marché publics et de delégation de service publics article 95 alinéa 22 le partenaire cocontractant est
tenue respecta les clauses de secret et de confidentialité
ARTICLE 42 : APPROBATION DU MARCHE
Conformément & |'article 4du décret présidentiecl n® 15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, ce marché n'est valable et
définitif qu'aprés son approbation par ['autorité compétente.
ARTICLE 43 : ALLOTISSEMENT
Conformément & I"article 31du décret présidentielle n® 15/247 les besoins & satisfaire des services
contractants sont préalablement déterminés dans le lancement de tous procédure de passation d’un
marche publics, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés, le lot unique est attribué a
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un partenaires cocontractants. Les lots séparés sont attribués 4 un partenaire t:.{:-mntractnnt ehﬁqm

dans ce cas ['évaluation des offres doit se faire lot par lot. . A
ARTICLE 44 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT o : \ e
Le présent marché est dispensé des formalités de droit de timbre et d'enregistrement. e |, |
ARTICLE 45: CLAUSES DE PRINCIPE /
Il est a préciser que toute clause insérée dans le marché ou document auquel il se référe qui. ﬂrqm
contraire aux textes législatifs et réglementaires visés ci-dessus doit étre considérée wnnnét_ﬂillﬁﬂ non
avenue, - —

Toute clause additionnelle ou modification éventuelle au présent marché devra étre formulée par voie
d’avenant.

ARTICLE 46 : LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Conformément a ["article 88 & 94 du décret présidentiel n® 15-247 du 16 septe

réglementation des marchés publics des délégations de service public,

Les agents publics précités prennent acte du contenu du code et s'engagent a Lﬂ
déclaration. Iis doivent également signer une déclaration d'absence de conflit d’int
ces déclarations sont joints au code.
sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne & des actes ou a des man
promettre d"offrir ou d"accorder & un agent public. directement ou indirectement, soit pour lui-méme ou
pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, & I'occasion de la
préparation, de la passation, du contrdle, de la négociation ou de I'exécution d"un marché public ou d’un
avenant, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou
dannuler le marché ou I"avenant en cause, et d'inscrire |"entreprise concernée sur la liste des opérateurs
économiques interdits de participer aux marchés publics,
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modéle est prévu a
"article 67 du présent décret,
Lorsque les intéréts privés d'un agent public participant & la passation, le contrdle ou |'exécution d'un
marché public coincident avec |"intérét public et sont susceptibles d’influencer I'exercice normal de ses
fonctions, il est tenu d"informer son autorité hiérarchique et de se récuser.
La qualité de membre et/ou de rapporteur d'une commission des marchés publics ou d'un jury de
concours est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis et d"évaluation
des offres, lorsqu’il s’agit du mime dossier.
le service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant une période de quatre (4) années, sous
quelque forme que ce soit, 4 ses anciens employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas prévus
par la législation et la réglementation en vigueur.
L'opérateur économique qui soumissionne & un marché public ne doit pas tire en situation de conflit
d’intéréts en relation avec le marché considére. Dans le cas ou cette situation se présente, il doit tenir
informé le service contractant. Le titulaire d'un marché public, ayvant pris connaissance de certaines
informations qui pourraient I'avantager lors de la soumission 4 un autre marché public, ne peut y
participer, sauf s'il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le service
contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des
charges ont rétabli |"égalité de traitement des candidats.
ARTICLE 47 : TEXTES REFERENTIELS ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU
MARCHE
Ce présent marché est soumis aux dispositions :

A la loi n® 04-19 du 25/12/2004 relative au placement des travailleurs et au contrdle de I'emploi,

modiliée.
- Alaloin® 12-23 du 05/08/2023 fixant les régles relatives aux marchés publics.

- Au décret présidentiel N° 15-247 du 16709/2015, portant réglementation des marchés publics et

des délégations de service public.
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Au décret exécutif n°21-219 du 20/05/2021, portant approbation du
administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.

ARTICLE 48 : MISE EN VIGUEUR DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et n'entrera en vigueur qu'aprés :
Le visa de la commission des marchés publics compétente.
- Le visa du contrdleur budgéraire
- L'approbation de services contractant le responsable d’action Monsieur le Directeur des
Travaux Publics de la wilaya de Sétif.
- Et sa notification au cocontractant par ordre de service.

LUET ACCEPTE

Alll-l L N T Illleii ERAEEERRdEREERR R R AR

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphées portant & la derniére page, la mention manuscrite
« Lu et accepté », rempli et signé.
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[I- CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES: |

ARTICLE 1: CONNAISSANCE DU TERRAIN
Le partenaire cocontractant reconnait, par la signature de la soumission, qu’il a une parfaite connaissance
du terrain sur lequel les travaux en cause seront exécutés et de tous les éléments locaux en relation avee
I"exécution des travaux (notamment le trafic routier & ne pas perturber, et qu'il a eu une connaissance de
tous les plans et outils nécessaire a la réalisation de ces travaux.
On ne pourra en aucun cas se prévaloir de I"ignorance de I'un quelconque de ces €l¢ uire
une quelcongue demande d’indemnité.
ARTICLE2: RECEPTION DES PLANS, DOCUMENTS ET ORDRE
PARTENAIRE COCONTRACTANT :

Le partenaire cocontractant doit, avant tout commencement d’exécution, vérifie ier les! im ignd* gt
cOtes des dessins et signaler, par écrit, toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait :‘cﬂmnﬁ"é} et qun
de nature A compromettre la bonne exécution de I'ouvrage. Au cours des vm\ﬁ; _
I'attention du le service contractant par écrit dans un délai de Dix (10) jours, sur LconiA ts qui
pourraient résulter des ordres regus et sur les vices ou malfagons que ceux-ci pourraient entrainer.
Le partenaire cocontractant doit établir et soumettre & |'approbation du service contractant un dossier
d'exécution contenant tous les plans et études de détails nécessaires a la bonne marche des travaux au
plus tard trente (30) jours avant début d'exécution.
Le partenaire cocontractant doit provoquer la remise, par le service contractant, ou le Maitre d’ceuvre,
de tous les documents écrits ou plans pour compléter le projet et dont il aurait besoin. Il doit proposer
au service contractant, toutes modifications aux dispositions du projet ou aux ordres donnés qui seraient
de nature a améliorer la qualité de ses travaux.
ARTICLE 3: MOYENS ET EQUIPEMENTS D'AUTOCONTROLE
Le partenaire cocontractant doit disposer des moyens personnels et matériels nécessaires pour accomplir
la mission d'autocontréle en |'occurrence :

- Le matériel topographique

- L'appareillage de laboratoire nécessaire pour le controle géotechnique
A défaut de propriété, 'entrepreneur peut contracter ces missions avec un organisme agrée en la matiére
apres accord préalable du service contractant.
ARTICLE4: OUVRAGES DEFECTUEUX
Pendant |'exécution des travaux et pendant le délai de garantie, tous ouvrages, parties d'ouvrages ou
matériels reconnus défectueux par le service contractant, ou quelque cause que ce soit, seront démolis
ou enlevés aux frais risques et périls du partenaire cocontractant. Celui-ci est tenu de les refaire ou de
les remplacer, dans le temps prescrit et suivant les modalités qui lui seront ordonnées par ordre de
service.
ARTICLES: TRAVAUX EXECUTES SANS ORDRE OU CONTRAIREMENT AUX

ORDRES DONNES :

Les travaux exécutés ou le matériel fourni, sans ordre ou contrairement aux ordres donnés, peuvent étre
refusés, leur démolition sera poursuivie aux frais risques et périls du partenaire cocontractant, Toutes les
dépenses qui en découleraient, 4 moins que le service contractant ne préfére les conserver en fixant un
rabais sur le prix normal.
Dans le cas ou les incidents de cette nature se remplaceraient, le service contractant pourra prescrire au
partenaire cocontractant le remplacement du personnel fautif, voir méme constater, par ordre de service,
la défaillance du partenaire cocontractant.
ARTICLE 6 : SIGNALISATION NOCTURNE :
A cause la nécessité d'exéeution les travaux 4 la nuit, la signalisation nocturne devra étre efficace et , en
plus de la disposition des panneaux sur le tracé annongant le début et la fin du chantier , on devra disposer
tous les dix (10) métre en bordure de la voie circulée de catadioptres et de feux rouges tous les trente
(30) métre , ou de lampes clignotantes tous les quarante (40) métres , pour les parties signalées en
alignement droit .
Le jalonnement des biseaux sera assuré au moyen de lampes espacées tous les cing (05) métres. Le bon
fonctionnement et |"efficacité doivent étre vérifies réguliérement.
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La vitesse des véhicules sera limitée & quarante (40) km a I’heure sur toute la travérsée du chantier

ARTICLE 7: JOURNAL DE CHANTIER : _

Un journal de chantier sera tenu réguliérement par le partenaire cocontractant des le démarrage des

travaux avec visa régulier du représentant du Maitre de I’ouvrage.

ARTICLE 8: MESURES D’ORDRE ET DE SECURITE - SIGNALISATION DU
CHANTIER :

pour la déviation de la circulation avec un matériau adéquat sur une largeur mini
son entretien continu. Les travaux sous circulation ne seront pas autori

pour éviter les accidents sur son chantier et aux abords, notamment en raison de I'utih
de chantier non déterminées, pour assurer la circulation publique des véhicules.

I devra se conformer & tous les ordres qu'il recevra, 4 ce sujet, du Maitre de I'ouvrage ou de ses
représentants.

11 sera tenu de prendre tout spécialement les mesures propres  garantir la santé et la sécurité du personnel
employé et les mesures de sécurité nécessaires pour la circulation publique, chaque fois qu’il sera invité
a le faire par le Maitre de |’ouvrage.

1l veillera tout particuliérement & assurer les mémes conditions de sécurité¢ pour les portions non
terminées de son chantier.

La signalisation du chantier devra étre assurée conformément aux dispositions réglementaires.

Le partenaire cocontractant demeurera seul responsable des accidents et des dégradations aux ouvrages
avoisinants qui pourraient survenir directement du fait de son chantier.

Les acceés au chantier devront étre organisés de maniére a éviter tout accident. Le service contractant se
réserve le droit en cas d'urgence de faire exécuter d’office aux frais du partenaire cocontractant et sans
qu’il soit besoin de mise en demeure, ni de préavis, les mesures que ce dernier aurait omis de prendre
pour assurer |'observation des prescriptions du présent article.

Les dépenses résultant de I'application des prescriptions du présent article resteront a la charge du
partenaire cocontractant.

ARTICLE 9: PRESENCE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER

Le partenaire cocontractant devra avoir en permanence sur le chantier & partir du moment ou il
commence les travaux un responsable et un chef de chantier (Ingénieur TP ou génie civil V.O.A au TS
TP) qualifiés habilités & recevoir les instructions du maitre de I"ouvrage ou de son représentant et a suivre
leur bonne exécution.

Le chef de chantier devra éire agréé par le service contractant ou son représentant. Son nom devra étre
notifié par écrit au service contractant. Il devra étre présent en permanence sur le chantier et capable de
représenter valablement le partenaire cocontractant tant auprés du maitre de I"ouvrage qu’auprés des
autres entrepris et avoir tout pouvoir pour régler tout question de chantier. Le maitre de I'ouvrage ou son
représentant a le droit d’exiger de I'entrepreneur le changement ou le renvoi du chantier des agents ou
des ouvriers pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, Le partenaire cocontractant demeure
d’ailleurs responsable des fraudes ou malfagons qui seraient commises par eux dans la fourniture et dans
I"emploi des matériaux.

ARTICLE 10 : REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions de chantier auront lieu sur convocation du service contractante. Le partenaire cocontractant
est tenu d’assister ou de déléguer son représentant (Ingénieur TP ou génie civil V.O.A TS TP) habilité a
prendre toute décision concernant les travaux. Toute absence sera consignée sur le journal de chantier.
Les décisions ainsi prises seront considérées acceptés par le partenaire cocontractant sans réserve.
ARTICLE 11 : PLANS CONFORMES A L’EXECUTION OU PLANS DE RECOLLEMENT
Le partenaire cocontractant a la charge et la responsabilité de 1'établissement des dossiers des plans
conformes 4 |'exécution. Le service contractant remetira au service contractant lors de la réception
provisoire un contre calque et trois tirages de tous les plans des ouvrages exécutés avec indication
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détaillée de tous les éléments de finition, de repérage et de cotation.

ARTICLE 12 : INSTALLATION DU CHANTIER

L'opération d'installation du chantier, qui consiste la mise en place des
I'approvisionnement du chantier en matériaux préalablement au démarrage des trava

en question ainsi que |'élaboration des études d'exécution y afférentes, doivent étre ope g Yes
prévus dans le planning d'exécution des travaux joint au marché, au moyen d'un procés-ver igné par
les deux (02) parties. A défaut, le service contractant se réserve le droit de résilier unilatéralement le
marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant, pour non-respect des clauses contractuelles du
marché, et ci, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en-vigueur, en
la matiére. /

ARTICLE 13 : DOMICILIATION DU PARTENAIRE COCONTRACTANT

En application de l'article 10 du cahier des clauses administratives générales (CCAG). a défaut par le
partenaire cocontractant d'élire domicile & proximité des travaux, les notifications relatives au partenaire
cocontractant sont valablement faites au commun lieu des travaux. \

- ar T s
Y 2 .
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms ¥y compris ou . Sl
f

LU ET ACCEPTE

A.uu-n.u-un--n..u-u“u-le-“-""u"“"""uunu
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphée portant a la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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IIl. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

PARTIE -1 : PROVENANCE, QUALITE, PREPARATION DES MATERTAUX

ARTICLE 01 :

ARTICLE 02 :
ARTICLE 03 :

ARTICLE 04 :

ARTICLE 05 :
ARTICLE 06 :
ARTICLE 07 :
ARTICLE 08 :
ARTICLE 09 :
ARTICLE 10 :
ARTICLE 11:
ARTICLE 12 :
ARTICLE 13 :
ARTICLE 14 :
ARTICLE 15

ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :

ARTICLE 158 :

ARTICLE 19 :
ARTICLE 20 :

GENERALITES
PROVENANCE
QUALITE, PREPARATION ET CONTROLE DES MATERIA
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE, RECEPTION, DES
MATERIAUX £
AGREMENT SUR LA PROVENANCE DES MATERIAUX| §

LABORATOIRE DE CHANTIER
MATERIAUX POUR TERRASSEMENTS
LIANTS HYDROCARBONES

CIMENTS

UTILISATION DU TU

AGREGATS POUR CHAUSSEES
AGREGAT POUR BETONS ET MORTIERS
ADJUVANTS

EAUX

ACIERS

PIERRES ARTIFICIELLES POUR MACONNERIE

PIERRES NATURELLES POUR MACONNERIE, PROTECTION
DE RIVE ET DE TALUS, REVETEMENT DES FOSSES,
CUNETTE, ETC...

ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON (SAUF TUYAUX)

TUYAUX ET OUVRAGES ANNEXES
MATERIAUX DIVERS

PARTIE -2 -ROUTE : MODE D’EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 21 :
ARTICLE 22 :
ARTICLE 23 :
ARTICLE 24 :

ARTICLE 25 :
ARTICLE 26 :

ARTICLE 27 :

ARTICLE 28 :

ARTICLE 29 :
ARTICLE 30 :

ARTICLE 31 :

ARTICLE 32 :
ARTICLE 33 :
ARTICLE 34 :

GENERALITES

EXECUTION DES TRAVAUX

LE CHANTIER

STOCKAGE

LABORATOIRE DE CHANTIER

PIQUETAGE, IMPLANTATION, OPERATION
TOPOGRAPHIQUES

PROJET D'EXECUTION, CALCULS JUSTIFICATIFS ET
DESSINS D’EXECUTION DES OUVRAGES
OBSTACLE DIVERS RENCONTRES AU COURS DES
TRAVAUX

CLOTURES RUSTIQUES VOIES DE DESENCLAVEMENT

DEBOISEMENT, DEBROUSSAILLEMENT, DECAPAGE
GENERAL

DEMOLITIONS
DEVIATION PROVISOIRE
CHEMINS RURAUX
DEBLAIS GENERAUX
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ARTICLE 35:
ARTICLE 36 :
ARTICLE 37 :
ARTICLE 38 :
ARTICLE 39 :
ARTICLE 40 :
ARTICLE 41 :
ARTICLE 42 :
ARTICLE 43 :

ARTICLE 44 :
ARTICLE 45 :
ARTICLE 46 :
ARTICLE 47 :
ARTICLE 48 :

ARTICLE 49 :
ARTICLE 50 :

ARTICLE 51 :
ARTICLE 52 :

ARTICLE 53 :
ARTICLE 54 :

ARTICLE 55 :

ARTICLE 56 :
ARTICLE 57 :

ARTICLE 58 :
ARTICLE 59 ;
ARTICLE 60 :
ARTICLE 61 :
ARTICLE 62 :
ARTICLE 63 :
ARTICLE 64 :
ARTICLE 65 :

ARTICLE 66 :
ARTICLE 67 :
ARTICLE 68 :
ARTICLE 69 :

ARTICLE 70 :
ARTICLE 71 :
ARTICLE 72 :

.

DEBLAIS EN FAIBLE LARGEUR (INFERIEUR A 2,50 METRES)
REMBLAI /57
EMPRUNTS
FINITION DE LA FORME |
ENGAZONNEMENT

FOUILLES ET TRANCHEES

MISE EN PLACE DES TUYAUX CIRCULAIRES
DRAINS

FOSSES CUNETTES ETC. REVETUS POUR L'ECOULE
DES EAUX PLUVIALES

ENROCHEMENT EN VRAC

ELEMENTS PREFABRIQUES

DIVERS D'ASSAINISSEMENT

ETAIEMENT

COFFRAGE

BETONS ET MORTIERS

ABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DES
BETONS

ESSAIS RELATIFS AUX BETONS

ARMATURES PASSIVES

OUVRAGES COURANTS

MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON-TRAITEE
COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DE LA
GRAVE-BITUME

COUCHE D' IMPREGNATION COUCHE D’ACCROCHAGE
COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DU
BETON BITUMINEUX

COMPOSITION ET MISE EN OEUVRE DES ENDUITS
GABIONS

PERRES

CLOTURES (EN CAS DE NECESSITE)

SIGNALISATION

GLISSIERES DE SECURITE

DIVERS

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

PARTIE -3 - OUVRAGE D’ART
CONSISTANCE DES TRAVAUX

DESCRIPTIONS DES OUVRAGE

IMPLANTATIONS DE L'OUVRAGE

CALCULS JUSTIFICATIFS ET DESSINS D'EXECUTION DE
L’OUVRAGE.

JOURNAL DE CHANTIER

GENERALITES

APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE - RECEPTION
MATERIAUX

DES
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ARTICLE 73 : CIMENT .
ARTICLE 74: ADJUVANTS / :
ARTICLE 75 : EAUX £74
ARTICLE 76 : ACIERS
ARTICLE 77 : TERRASSEMENTS
ARTICLE 78 : ECHAFAUDAGE A\
ARTICLE 79 : COFFRAGE
ARTICLE 80 : BOIS DE CONSTRUCTION
ARTICLE 81 : AUTRES MATERIAUX ET FOURNITURES
ARTICLE 82 : JOINTS DE CHAUSSEE
ARTICLE 83 : FABRICATION DE PIEUX
ARTICLE 84 : BETON ET MORTIER
ARTICLE 85 : FABRICATION - TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DE!
BETONS
ARTICLE 86 : ACIERS POUR ARMATURE
ARTICLE 87 : ACIER DE CONSTRUCTION
ARTICLE 88 : PRECONTRAINTE
ARTICLE 89 : EQUIPEMENTS DIVERS
ARTICLE 90 : TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS
ARTICLE 91 : PROPRETE
DEFINITIONS DES PRIX UNITAIRES
ARTICLE 92 : REMARQUE GENERALE
ARTICLE 93 : SUJESTION COMPRISE DANS LES PRIX
ARTICLE 94 : REGLEMENTES DES TRAVAUX IMPREVUS
ARTICLE 95 : DEFINITION DES PRIX UNITAIRES
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'~ HI-CAHIER DES P TIONSSPECIALES [ 1/ = . '\
PARTIE -1 : PROVENANCE, QUALITE PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1: GENERALITES

Font parties du projet, toutes les fournitures des matériaux, qui ne sont pas expressément exclues par lc-
présent cahier des prescriptions spéciales, et qui sont destinées & étre incorporées aux ouvrages. D'une
maniére générale, les matériaux devront satisfaire les conditions fixées par le cahier des prescriptions
communes.
A défaut de stipulations du dit cahier concernant certains matériaux ou dans le cas
certames dlspﬁmtmns de ces memcs cahiers pmpnsés par I’ Enu'epremur, ce demig

de I'ceuvre, quand elle n’est pas précisée au marché, la marque de tc-us les matériaux q
ainsi que leurs caractéristiques,
Sur la commande du maitre d’ceuvre, il lui faudra fournir tous les échantillons nécessaires accompagnés
des procés-verbaux d'essai de résistance au laboratoire ¢t d"homologation.

L’Entrepreneur devra justifier I'emploi de matériaux nouveaux, par la présentation de fiches techniques
ou de résultats de laboratoires, |'administration se réserve le droit de refuser ou d'accepter le choix de
I'entrepreneur.

Les matériaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées seront rejetés, et devront étre immédiatement
évacués par |'entrepreneur sur 'ordre du maitre d'ceuvre, lequel, aprés mise en demeure restée sans effet,
les fera enlever aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE2: PROVENANCE

Les soumissionnaires sont encouragés 4 utiliser en priorité les fournitures, matériaux et produits locaux
disponibles. Les gisements peuvent étre :

Zones d’emprunt pour les terrassements,

Gites pour les sables, granulats, etc...

Les carriéres pour les matériaux concassés, peuvent étre indiquées par le maitre de 1'ouvrage pour les
distances compatibles avec les conditions du CPS. En aucune fagon le lieu de provenance des matériaux
ne pourra préjuger de leur qualité.

Si pour certains matériaux le Maitre de I"Ouvrage impose une provenance déterminée, I'Entrepreneur
devra obligatoirement s’y conformer. Le Maitre de I'Ouvrage interviendra auprés des administrations
concernées afin d'obtenir les autorisations d’exploitations.

LEntreprencur procédera a la remise en état des lieux juste aprés exploitation.

ARTICLE3: QUALITE, PREPARATION ET CONTROLE DES MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront correspondre aux spécifications du cahier des prescriptions communes
pour les travaux dépendant de I’administration des travaux publics. Ils devront étre de premiére qualité
dans |'espéce demandée. Le maitre d’ceuvre seul est compétent de juger de la qualité des matériaux et du
lieu de leur emploi.

Le Maitre de I"Ouvrage se réserve le droit de procéder & tous contrdles et essais de la conformité des
fournitures et travaux avec les prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales.
L’Entrepreneur sera tenu de mettre en évidence éventuellement par la présentation de la lettre de
commande, de facture, etc... la provenance et la spécification des matériaux et du matériel.

[l est prévu deux (2) séries de contrdle au cours des travaux :

La premiére sera opérée systématiquement par |’Entrepreneur, les essais correspondants étant effectués
par lui et & ses frais, dans un laboratoire de chantier entiérement ouvert aux agents de I'administration ou
dans un laboratoire agréé par I'Ingénieur.

La seconde sera opérée  |'improviste par |'administration et & ses frais.

Les résultats des divers essais seront consignés sur un cahier de laboratoire et communiqués au fur et a
mesure de leur obtention & |'Ingénieur.

L’Entrepreneur et les fournisseurs devront remettre aux laboratoires de contrdle toutes les quantités qui
s"avéreraient nécessaires pour réaliser ces essais. Le nombre et la nature de ces essais seront définis par
le Maitre I"Ouvrage.
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numériquement la conformité des fournitures et travaux avec les pres;rlptmns mm*ché

La sélection des échantillons sera effectuée par le Maitre de I'Ouvrage en prés ce de I’ Emreprenﬁur qui
en recevra un compte rendu.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de prélever les échantillons & tout mommt, de tous Ies matériaux
destinés & &tre incorporés dans les ouvrages afin de procéder aux essais.

L’Entrepreneur fournira la main d’ceuvre et le matériel pour I"obtention des m:hamd n
toute interruption occasionnée par ce fait ou par les résultats des essais.
L’Entrepreneur respectera les consignes qui seront données soit en vue de contrdled

qu'au regu d'une autorisation écrite.
Tous les résultats des essais seront communiqués i I'Entrepreneur. Tous les n

des normes équivalentes, méme si cela n’est pas explicitement mdlqm: dans les présen - 3
Quand ces normes feront défaut, le Maitre de I"Ouvrage en fixera d’autres appropriées aux types de
matériaux ou de procédés a utiliser.

ARTICLE 4: APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE, RECEPTION, DES MATERIAUX
Toutes les fournitures de matériaux incluses dans le présent cahier des prescriptions spéciales et destinées
a étre incorporées aux ouvrages sont & la charge de I'Entrepreneur.

Les articles du cahier des prescriptions communes sont complétés par les dispositions suivantes :

Les matériaux ne pourront étre approvisionnés sur le chantier au fur et 4 mesure des besoins qu'en cas
d’autorisation expresse de I'Ingénieur.

Les matériaux refusés devront étre enlevés du chantier dans un délai de huit (8) jours. En cas d’inexécution
dans ce délai, I'Ingénieur fera procéder i cet enlévement aux frais de I"Entrepreneur sans qu'’il soit besoin
d'aucune mise en demeure.

Le stockage des matériaux. fournitures et produits fabriqués sera rationnel pour éviter les avaries,
dégradations, etc...

Les éléments abimés seront refusés et immédiatement enlevés du chantier,

ARTICLES: AGREMENT SUR LA PROVENANCE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra, avant exécution, recueillir I'agrément du Maitre de I'Ouvrage sur la provenance
des matériaux et lui soumettre tous les procés - verbaux d’essais et tous les échantillons nécessaires. Tout
matériau ne répondant pas parfaitement 4 la destination prévue et a la qualité requise devra étre enlevé et
remplacé par I"Entrepreneur a ses frais méme aprés mise en place. L'emploi de matériaux nouveaux devra
étre accompagné de la présentation d’attestations techniques ou scientifiques. L' administration se réserve
le droit de refuser ou d'accepter le choix de I'entrepreneur.

ARTICLE 6 : LABORATOIRE DE CHANTIER

L’Entrepreneur, titulaire du marché, devra installer un laboratoire de chantier pour suivre et corriger s’il
y a lieu, la qualité des matériaux.

ARTICLE 7: MATERIAUX POUR TERRASSEMENTS

7-1: PRESCRIPTIONS GENERALES

L'origine et les caractéristiques des matériaux pour terrassements (matériaux de remblai et matériaux
sé¢lectionnés pour couches de forme et pour remblaiements derriére les ouvrages d’art) seront soumises a
I"agrément de |"'Ingénieur, Autant que possible, les matériaux des déblais du projet seront réutilisés en
remblai. Au cas ol ces matériaux ne sont pas suffisants du point de vue quantité ou qualité, on utilisera
des matériaux de provenance d’emprunts agréés,

7-2: MATERIAUX DE REMBLAI

Au cas de disponibilité de matériaux de différentes propriétés, on préférera ceux avec des indices de
plasticité faible (ou non mesurables) et des équivalents de sable élevés, Les meilleurs matériaux
disponibles seront utilisés pour les parties supérieures des remblais. Les éléments plus grossiers seront
inférieurs au tiers de 1'épaisseur d’une couche de remblai compactée.

Le matériau constituant la couche supérieure d’un remblai ne comportera pas d’éléments supérieurs a 63
mm et I'indice CBR 4 quatre (04) jours d'imbibition et a 98 % de I'OPM sera supérieur & 35 I'indice de
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plasticité traité sera au plus égnl 4 20 ; le gonflement ne dépassera pas 1%. : .
Pour les remblais dans 1"eau et jusqu’a 0,6 m au-dessus de la nappe d’eau des matériaux grossiers seront
utilisés. Leur teneur en éléments inférieurs 4 80 microns ne dépassera pas 5% et le pourcentage en
éléments supérieurs 4 2 mm sera au moins de 30%.
7-3: MATERIAUX SELECTIONNES -
Sauf dérogation par |'Ingénieur, les matériaux sélectionnés seront conformes aux exigences mvamcs H
7-3-a) COUCHE DE FORME EN MATERIAU SELECTIONNE : \
Le matériau a utiliser sera d'un indice de plasticité inférieur a 10 et d’une teneur eﬂ‘ﬁlémmﬂs mféneurs a
80 microns de moins de 35% (applicable seulement au cas ol les profils en travers types.us T
géotechnique demande I"exécution d’une telle couche).
7-3-b) FOURNITURE DE CHAUX :
La chaux utilisée pour le traitement éventuel des matériaux de remblai, sera confornje's
de la norme NFP 98,101, Ce sera une chaux vive, aérienne et grasse répondant aux critere
Classe granulométrique : (2 mm
Passant au tamis de 2 mm : 100 %
Passant au tamis de 200 p : =2 80 %
Passant au tamis de 80 p : = 50 %
Teneur en chaux libre : > 80 %
Teneur en chaux éteinte : <8 %
Test de réactivité 4 |'eau : t> 60°C
(Température atteinte au bout de 25 minutes par 150 g de chaux mélangée & 600 g d’eau & 20°C)
Surface spécifique BLAINE sur le tamisat & 80 microns : voisine de 7000 cm2/g
7-3-¢) REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET DERRIERE LES OUVRAGES :
Matériau non-cohérent dont I’angle de frottement interne sera supérieur a 37,5°.
7-4: MATERIAUX POUR ACCOTEMENTS
Les matériaux pour accotements, seront des matériaux, granuleux provenant soit des gites ou d’emprunts
excédentaires, soit d'extension de ces gites emprunts, soit de déblais réutilisables notamment les déblais
des épaulements. Le CBR 4 98% de I'OPM sera au moins égal 4 45 et 'indice de plasticité inférieur & 15.
ARTICLE 8: LIANTS HYDROCARBONES
8-1: LIANTS POUR BETON BITUMINEUX ET GRAVE-BITUME
8-1-a) NATURE
Bitume pur 40/50 ou 80/100 (un bitume 60/70 sera toléré aprés accord de I'ingénieur en cas d'impossibilité
d’approvisionnement) répondant aux spécifications suivantes :

8-1-b) SPECIFICATIONS
QUALITE 80/100 40/50
Point de ramollissement en degrés C ,
s —— Waal | Al
Pénétrabilité 4 25°C, 100g. Ssec (en dixiémes de mm) 804100 40450
Densité relative 4 25° C (méthode au pycnométre) 1.0041,07 | 1.00a1.10
Perte de masse au chauffage (163° C pendant § heures) 2% <1%
Pourcentage de pénétrabilité restante par rapport a la pénétrabilité initiale | >70% >70 %
aprés perte de masse au chauffage.
Point d’éclair (Appareil Cleveland) >230°C >250°C
Ductibilité a 25° C (en centimétre) > 100 > 60
Solubilité dans le tetra-chlorétyléne >09.5 % >99.5 %
Teneur en paraffine <4,5% <4.5%

8-1-¢) LIVRAISON

L’ Entrepreneur assurera le transport du bitume depuis les usines agrées. L’Entrepreneur s’engage a
prélever le bitume 1a ou il est disponible, sans se prévaloir d'une plus-value de transport. Il aura a sa
charge la fourniture et I"exploitation du matériel de pompage nécessaire pour transvaser le liant camions
citernes dans les cuves de stockage. L'Entrepreneur passera lui-méme les commandes, prendra livraison,
fera les réceptions, assurera le transport a pied d'ceuvre, le stockage et le réchauffage. Il devra s’entendre
avec les services de |'usine qui fournit le liant, pour fixer la cadence d'approvisionnement correspondant
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4 son délai d’exécution.
8-2: LIANTS POUR IMPREGNATION ET ENDUITS SUPERF]CIELS
8-2-a) NATURE \ -

Bitume fluidifié courant (cut-back). Les bitumes fluidifiés 0/1 (sols relativement compacts) ou [}#15 (sols
relativement poreux) sont utilisés pour I'imprégnation. Les bitumes fluidifiés ISﬂfZ.'rD ou. 40&fﬁi}ﬂ sont
utilisés pour les enduits superficiels.
8-2-b) SPECIFICATIONS

QUALITES 0-1 10-15
Trés Fluide Fluide

Pseudo-Viscosité 4 25° C, en secondes,
mesurée au Viscosimétre S.T.V. :

D’orifice 4 millimeétres . . ......... Inférieur a 30 - - .
[Dorifice 10 millimétres. . ........ - 10415 150 4 250
[Densité relative a 25° C 0.90 - 1,02 0,90 - 1,02 0,92 - 1,04

Distillation fractionnée : résultats
xprimés en pourcentage du volume
linitial ;

[Fraction passant au-dessous 190°C 9 maximum - - -
225°C 10a27 11 maximum | 3 maximum | 2 maximum
315°C 30a45 16428 6als 5412
360°C 47 maximum |32 4 maximum | 20 maximum. | 15 maximum

Pénétrabilité a 25° C 100 grammes, 5
secondes du résidu de la distillation a
260° C (en dixi¢mes de millimétre).. 80/250 80/250 80/250 80/250

8-2-¢) LIVRAISON
L"Entrepreneur assurera le transport du liant depuis les usines agrées. 1l aura & sa charge la fourniture et
I"exploitation du matériel de pompage nécessaire pour déverser le liant de citernes dans les cuves de
stockage.
8-3: LIANTS POUR COUCHES D’ACCROCHAGE

8-3-a) NATURE
Emulsion cationique & rupture rapide surstabilisée & 65 % de bitume résiduel dont le PH de |'émulsion
sera supérieur ou égal 2 4.

8-3-b) SPECIFICATIONS
Voir le cahier des prescriptions communes (CPC)

8-3-¢) LIVRAISON
La fourniture de ce liant fait partie des attributions de I’entreprise. Il sera livré en camions citernes par les
soins de |'entrepreneur, au fur et & mesure des besoins,
8-4: CONTROLE DES FOURNITURES - ESSAIS
Le nombre des essais est limité 4 un essai par camion-citerne. Les résultats de 1'essai sont considérés
comme appliquant i I'ensemble de la fourniture partielle intéressés. Chaque essai doit comporter au moins
les vérifications suivantes
8-4-a) POUR LES BITUMES PURS :

- Pénétrabilité,

- Point de ramollissement (bille et anneau),

- Perte de masse au chauffage,

- Pourcentage de pénétrabilité restante.
8-4-b) POUR LES BITUMES FLUIDIFIES (CUT BACK)

- Pseudo-Viscosité

- Pourcentage de produit passant a distillation pour chacune des températures indiquées.

8-4-¢) POUR LES EMULSIONS DE BITUME
Indépendamment des vérifications afférentes 4 la catégorie et 4 la qualité du liant incorporé a I'émulsion,
chaque essai doit comporter en principe les vérifications suivantes:
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- Identification du type d’émulsion, , Do

- Teneur en eau, Sk

- Viscosité, \{

- Susceptibilité, R7

- Stabilité au stockage, Sl W 5

- Adhésivité (éventuellement). ' fw ]
Les essais doivent étre exéeutés suivant les méthodes employées par les laburawh‘es Mgértm agrées
8-5: PRODUIT CORRECTEUR
Il n'est pas prévu d'utiliser des correcteurs, dopes ou activant. L'Entrepreneur pum'm tnutefms proposer
au Maitre de I'Ouvrage d'ajouter au bitume tout produit correcteur, dope ou acfive: ]
nécessaire pour assurer le bon enrobage des matériaux et la conservation du tapisgends
de I'ouvrage.
La fourniture et la mise en ceuvre de ces produits ne donnera pas lieu 4 une rén '.ﬁ’ ati
ARTICLE9: CIMENTS o
9-1: FOURNITURES
La fourniture des ciments est & la charge de I'entreprise dans tous les cas.
spécification proviendront de la méme usine.
9-2: NATURE
Il sera fait usage, comme indiqué au paragraphe 28 de liants des classes ci-aprés :

- CPA 325 "Prise mer” Norme P 15 302

- CLK 325 Norme P 15 305

= Ciment HTS pour milieu jugé agressif
Des ciments d’autres types ne pourront étre utilisés qu'aprés accord express du maitre d’ouvrage.
9-3: MODE DE LIVRAISON
Les ciments seront livrés en vrac. Exceptionnellement et sous réserve de 1'accord du Maitre de I"ouvrage
pour les derniers travaux de finition, de caniveaux et de fossés I"approvisionnement pourra étre fait en
sacs. La livraison en sacs fera I'objet d'un contréle particulier. Les sacs seront repérés par tampon au
moment de leur déchargement sur chantier ; les sacs vides seront récupérés par le maitre d’ouvrage.
Les ciments devront étre livrés sur le chantier et utilisés a une température inférieure & soixante-dix (70)
degrés Celsius,
L'Entrepreneur tiendra & la disposition du maitre d’ouvrage les bons de pesage de sortie d'usines.
En ce qui concerne les livraisons en sacs, |"Entrepreneur sera tenu, si le Maitre de I'Ouvrage le juge utile,
de faire procéder a la vérification par sondage de la masse des sacs livrés,
9-4: STOCKAGE
Les ciments devront étre stockés et séparés par nature dans des silos.
Les silos seront obligatoirement équipés de thermométres.
Les ciments destinés aux bétons n° 5 et mortiers n° 3 seront stockés sur chantier pendant au moins cing
(5) journées entiéres. Ils ne pourront étre utilisés que lorsque les essais de fissuration définis au paragraphe
ci-aprés auront donné des résultats satisfaisants. La capacité de stockage de ces ciments devra ére prévue
en conséquence.
Les ciments en sacs utilisés aprés accord du Maitre de I'Ouvrage exceptionnellement selon les indications,
seront stockés dans des endroits secs avec une durée de stockage qui ne peut excéder 10 jours depuis la
date de réception.
9-5: CONTROLES
Le laboratoire auquel seront confiés les essais sera un laboratoire désigné par le maitre d’ouvrage,
En particulier du cahier des prescriptions communes, il sera effectué systématiquement un (01)
prelévement conservatoire par livraison ¢’est-d-dire par camion, de ciment de méme specification avec au
moins un (01) prélévement par vingt (20) tonnes de ciment. Les essais indiqués ci-aprés seront effectués
sur le ciment employé pour bétons et mortiers destinés aux parties de construction sollicitées spécialement.
Le Maitre de I'Ouvrage désignera les prélévements & analyser a raison de un (1) sur deux (2) avec un
minimum de trois (3) et un maximum de six (6). Les prélévements pour analyses seront conservés par le
laboratoire qui procédera aux analyses, les autres prélévements seront conservés par le maitre d'ouvrage.
Les essais & effectuer sur les prélévements a analyser seront les suivants:
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- Temps de prise (épreuve normale) = (1) essai par prélévement.

- Expansion & chaud (sur pate pure) deux (2) essais par prélevemem

- Fissurabilité = un(1) essai par prélévement aprés cing (5) jours de repos.
Les résultats des essais dc‘m}m étre communiqués au maitre d'ouvrage daus les smxam:-dmm: (72)
heures qui suivent les prélévements et en tout état avant I'emploi des ciments. .«
Les résultats d’un méme essai obtenus sur les prélévements analysés seraient mterp‘féfés r.-unfnnnémem
au cahier des prescriptions communes si tous les essais avaient été effectués sur un méme prélévement.
Tout résultat non satisfaisant obtenu comme indiqué ci-dessus, a 'exclusion de 1’es is:
entraine |'extension sur tous les prélévements de I"ouvrage des essais prévus an

ci-dessous.
Si les essais de fissurabilité ne donnent pas de résultats satisfaisants, il sera procédda de
apreés la quatorziéme journée de stockage. A cet effet, il sera procédé & deux (02) préfeyémé
I'un 4 la base, I'autre au sommet, chaque prélévement donnant lieu 4 trois (03) essais dont les résnllals
seront interprétés conformément au C.P.C. Dans le cas de résultats 4 nouveau non satisfaisants le lot de
ciment correspondant sera rebuté. Tous les frais relatifs aux essais prévus dans le présent article sont 4 la
charge de I’Entreprencur. L'Entrepreneur devra présenter au Maitre d’ouvrage les certificats de garantie
"Bon Produit" avant le démarrage des travaux.
ARTICLE 10 : UTILISATION DU TUF
L'utilisation de tuf pour corps de chaussée comme pour les remblais devra répondre aux spécifications
suivantes :
10-1: GRANULOMETRIE
Les matériaux utilisés en technigue routiére doivent s'inscrire dans les fuseaux O/D définis ci-dessous :
- Fuseau 0/40 pour les tufs a squelette de classl ; appelés TUF 1.
- Fuseau 0/20 pour les tufs fins de classe 2 ; appelés TUT 2.
10-1-a) FUSEAU0/40-TUF 1
Tamis ( mm ) 40 |20 5 | 2 |04 0.08
Tamisat % | Min | 85 |62 |32]22| 12! 4
Max | 100 | 88 |66 | 52| 36 | 22 |

10-1-b) FUSEAU 0/20-TUF 2
Tamis ( mm ) 20 | 52 04 008
i 2
Tamisat % Min | 86 |66 |52 | 38 | 22

Max | 100 |82 | 72| 52| 32
10-2: LIMITES D’ATTERBERG
WL <40,Ip<15
10-3: TAUX DE CARBONATES
CaCO3 > 435 %.
ARTICLE 11 : AGREGATS POUR CHAUSSEES
11-1: AGREGATS POUR GRAVES NON- TRAITES
11-1-a) COMPOSITION
Une grave est un mélange de granulats naturels ou artificiels, a granularité continue, de cailloux, de
graviers, de sable, et de particules plus fines.

I11-1-b) DIMENSION DES GRAVES NON TRAITEES
Pour une grave 0/D. la dimension "D" des gros éléments est définie par les valeurs suivantes :

- Pour une couche de base : D = 14 4 20 mm,

- Pour une couche de fondation : D =204 31,5 mm.
La dimension maximale relativement faible vise & limiter les phénoménes de ségrégation ; elle pourra étre
portée & 40 mm pour une couche de fondation a condition que 1'épaisseur de la couche soit suffisante et
que I'on se soit assuré qu’il y a possibilité d’éviter, avec les matériaux concemnés, la ségrégation 4 la mise
€n euvre.
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Lcs coupures granulométriques seront choisies dans les séries normalisées.: 4
2-4-63-10-14-20-31,5 - 40 mm (Tamis 4 maille carrée) A\
I11-1-¢) COURBES GRANULOMETRIQUES - '
En ce qui concerne la forme générale de la courbe granulométrique, il est prévu deux typcs de ﬁ,tscaux
= Un fuseau grenu,
- Un fuseau sableux.
Les fuseaux correspondent a deux grandes familles se distinguant par leur nnginf:
en carriére ont tendance a s’inscrire dans le fuseau grenu, tandis que les graves d’origi
tendance 4 s'inscrire dans le fuseau sableux.
Définition des différents fuseaux granulométriques :
- Le fuseau de spécification, propre a la technique routiére considérée, défini
doivent se situer les fuseaux de tolérance.
- Le fuseau de tolérance définit la zone dans laquelle doivent se situer 95 %
cours du contréle,
- Le fuseau de fabrication, caractéristique de la fabrication, est celui qui contient
granulométriques des matériaux fabriqués.
La courbe de référence sera choisie a I'intérieur des fuseaux. Il est essentiel que la courbe de référence ait
une forme voisine de celles des courbes limites du fuseau. e fuseau de tolérance qui doit se situer a
I'intérieur du fuseau de spécification sera établi a partir de la courbe moyenne de fabrication autour de
laquelle seront fixés des écarts définis par les ouvertures suivantes :

| R Ouverture du fuseau de tolérance en pourcentage de passant
Couche de base 0/20 Couche de fond. 0/31,5

10 10 12

6.3 8 11
4 7 10

2 6 9

0,5 4 6

0,2 3 4

0,08 2 3

La teneur en fines (éléments inférieurs & 0,08 mm) est un facteur essentiel. Un manque de fines entraine
une diminution de la cohésion; inversement un excés de fines peut conduire & |'instabilité de la couche
mise en ceuvre lorsque la teneur en eau est trop élevée. Il faut donc considérer les limites de spécifications
comme impératives : 2 % de fines au minimum, et 10 % au maximum.

On trouvera, ci-aprés, les deux types de fuseaux pour une grave 0/20 et pour une grave 0/31,5.

Fuseau de spécification 0/20 Fuseau de spécification 0/20
Grave sableuse TAMISATS % Grave grenue TAMISATS %
Minim.  Maxim. | Moven. Minim. | Maxim. | Moyen.
31.5 100 / / 315 100 / /
20 85 100 92 20 85 100 92
10 52 82 67 10 47 77 62
6.3 40 69 54 6.3 35 60 47
4 32 60 46 4 26 49 37
2 25 50 37 2 18 38 28
0,5 13 30 21 0,5 6 22 14
0.2 y] 20 13 0.2 3 15 9
0.08 2 10 6 0,08 2 10 6
Fuseau de spécification 0/31,5/31.5
Grave sableuse TAMISATS % Grave grenue TAMISATS %
Minim. | Maxim. | Moyen. Minim. | Maxim. | Moyen.
40 100 / / 40 100 / /
31,5 85 100 02 31,5 85 100 92
20 62 90 76 20 62 90 76
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10 40 70 55 10 | 35 62 |
6.3 31 59 45 6,3 25 50
4 25 52 38 4 19 43
2 20 43 31 2 14 34
0,5 10 27 18 0,5 5 20~
0,2 5 17 11 02 3 '14

11-1-d) ANGULARITE - FORME
La granularité, I'état de compacité, mais aussi la forme, 1" Angularité de la chture ﬁuperﬁmﬂe des
granuiats concourent 4 |'obtention d’une bonne stabilité. | %

. ANGULARITE \
L Angularité existe naturellement avec les matériaux de carriére : ils sont ennéremem concassés. Par
contre, pour les matériaux alluvionnaires il est nécessaire de définir un indice de eoncassage (IC).
L’indice de concassage d’un granulat 0/D (ou pourcentage d’éléments concassés d'un granulat 0/D), est
le pourcentage en poids des éléments provenant du concassage des éléments supérieurs 4 D contenus dans
la grave
alluvionnaire d’origine. Dans le cas de séparation du granulat d’origine en plusieurs fractions (sable,
gravier, cailloux), I'indice de concassage est appliqué 4 chaque concasseur et I'indice de concassage de la
grave est calculé connaissant les débits traversant chaque concasseur.
Le tableau ci-aprés indique en fonction de la couche et de I'importance du trafic, les indices de concassage
exigés.
ii. GRAVES NON TRAITEES
Spécifications concernant I'"Angularité

TRAFIC Indice de concassage (IC) minimum
(poids lourds/jour) Chaussées neuves
is
(1) Sentyreamn Couche de base Couche de fondation

<75 plfj a la rigueur grave | entiérement roulée (2) &l rigienr Ig.;i;:.‘:mléremem
de 75 a 150 pl/j > 50 (+ 20) % (3) > 50 (+20) % (3)
de 1504300 plfj | >80 (+10) % (3) >80 (+ 10) % (3) > 50 (+ 20) % (3)
de 300 a 600 pl/j 5 :

> 600 pl/j entiérement concasse 80 (+10) % (3)

(1) Il s’agit du nombre de poids lourds (charge utile = 5 tonnes) par jour du trafic actuel (dernier comptage
réactualisé a I’année de la construction),

(2) Pour les renforcements, il convient d’apporter un soin particulier 4 la qualité de I’exécution et a son
suivi compte tenu des difficultés aux travaux sous trafic,

(3) 1l est conseillé d’adopter une valeur proche de la valeur supérieure, en particulier pour les trafics élevés
de chaque classe et pour les renforcements.

iii. FORME
La forme est définie par un coefficient dit "coefficient d’aplatissement", mesuré sur la fraction 4/D. Ce

coeflicient défini comme étant le pourcentage des éléments tels que :

%< 2.5}([’: et E étant respectivement la grosseur et I'épaisseur

du granulat).
11-1-¢) DURETE
Par suite de I'absence de liant, les efforts de fragmentation et d’attrition supportés par les granulats sont
nettement plus intenses que pour une assise traitée. La résistance & la fragmentation sera mesurée par
I"essai Los Angeles (LA) et la résistance a ["attrition par I'essai Deval Humide (DH)
Pour ces essais, on adoptera les valeurs définies dans les tableaux ci-aprés :
i. GRAVES NON TRAITEES
Spécification concernant le coefficient
Los Angeles (L.A)
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J = -
Coefficient Los Angeles (L.A) m?%&% AP
Trafic (poids lourd/Jour) Chaussées neuy
Reuforcestonts Couche de base | Couchedefondat
<75 pljj <30 <30 &
de 75 4 150 p1/J <25 <25 <3
de 150 4 300 pl/j <20 <25 < 30—
> 300 plj <20 <20 - BN
ii. GRAVES NON TRAITEES : \
Spécification concernant le coefficient
Deval Humide (D.H)
Coefficient Deval Humide (D.A)
Trafic (poids lourds/Jour) Chaussées neuves
i Restlurcementy Couche de base | Couche de¢ fondation
<75 pl/j DH: >4 DH:>3 o —
de 75 4 150 p1/J DH:>5 DH:>4 DH : >3
de 150 a 300 pl/j DH:>6 DH : >5 DH:>3
> 300 P14 DH: >6 DH:>6 DH:>4

Dans le cas d'utilisation de granulats de type éruptif ou métamorphique, il y aura lieu de vérifier I'absence
d'altérabilité : sensibilité ou gonflement en présence d’eau et  la dissolution des feldspaths.

11-1-f) POLLUTIONET PROPRETE
Le maintien de la stabilité de |'assise en présence d’eau nécessite que les granulats soient trés propres,
¢’est-d-dire, exempts de fines argileuses qui entraineraient une perte de stabilité.
Les graves utilisées devront posséder les caractéristiques du tableau de la page suivante:
Graves non traitées
Spécification concernant la propreté

i. SPECIFICATIONS RELATIVES A L’EQUIVALENT DE SABLE

Equivalent de Sable (E.S) minimum (piston)
Trafic (poids lourds/Jour) Raslirensionts Chaussées neuves
Couche de base | C. de fondation

de 204 75 pl/) > 30 > 30 >30

de 754 150 pl/J >35 > 35 > 30

de 150 4 300 pl/j > 40 > 40 > 35

> 300 P14 > 45 > 45 > 40

ii. SPECIFICATIONS RELATIVES A L’INDICE DE PLASTICITE

Tous Dans tous les cas

Trafics | Indice de Plasticité non mesurable

11-2: AGREGATS POUR GRAVES-BITUME
11-2-a) COMPOSITION
La composition des graves est décrite dans ce CPS.

11-2-b) DIMENSION MAXIMALE
Pour une grave 0/D. la dimension maximale des gros éléments d’une grave-bitume sera normalement :

- pour une couche de base,

- une couche de renforcement, - 14 mm <D< 20 mm

- une couche de fondation de chaussés

- pour une couche de fondation de chaussées noire : 14 mm <D< 31.5m
Ces dimensions maximales relativement faibles permettent d’obtenir une bonne homogénéité, en facilitant
le malaxage et en réduisant la ségrégation lors des diverses opérations de fabrication et de mise en ceuvre.
Elles contribuent également a I'obtention d’un uni acceptable.
11-2-¢) COURBES GRANULOMETRIQUES
Les granulats d/D pour grave-bitume seront tels que d et D appartiennent a la liste des tamis de dimensions
de maille suivantes (mm) : 2-4-6,3-10-14-20-31,5-40
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Si d et D sont deux valeurs consécutives de cette liste, le fuseau de contréle de régulantédu gmnulat sera
défini par les deux seules conditions :

- pas plus de 15 % d’éléments supérieurs a D

- pas plus de 15 % d’éléments inférieurs a d
Sid et D sont deux valeurs non consécutives de cette liste, le fuseau de contrdle de régulanté du granulat
sera défini par les deux r:undmons précédemes et Fyiar la condition :

Formule semi-grenue |
GB 0/20 Tamis de 6,3 mm 40a75
Tamis de 2 mm 60a75
Tamis de 0,6 mm 71484
GB 0/31.,5 Tamis de 10 mm 40455
Tamis de 2 mm 65 a 80 704 85
Tamis de 0,6 mm 75486 78 4 89

Les "fourchettes” données dans ce tableau ne correspondent pas 4 des tolérances de fabrication, mais
indiquent la plage dans laquelle doit se trouver la valeur moyenne de la courbe granulométrique aprés
addition éventuelle de filer. On utilisera de préférence les formules grenues pour les épaisseurs fortes (>
20 cm) et les formules semi-grenues pour les épaisseurs faibles (< 15 em).
11-2-d) FILER D’APPORT
La teneur en filer a retenir sera définie a partir d'une étude de laboratoire qui portera sur au moins trois
teneurs en filer, cette teneur en filer sera normalement a |'intérieur de la fourchette suivante :

- Grave-bitume pour couchedebase . .............. 649 %

- Grave-bitume pour couche de fondation........... 347%
Pour I'étude, on n"hésitera pas a prendre des valeurs extérieures a cette fourchette, en particulier pour tenir
compte de la dispersion sur chantier de celle-ci. Le filer devra avoir une granularité telle que 80 % au
moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100 % au tamis de 0,2 mm.
11-2-¢) ANGULARITE
Les explications concernant I’ Angularité des graves non traitées. Sont & prendre en considération de méme
pour les graves-bitumes. Le tableau ci-aprés indique, en fonction de la nature de la couche et de
I"importance du trafic, les indices de concassage exigés ;

Grave-bitume
Spécification concernant I'Angularité
Trafic Renforcements Chaussée neuve
: Base de chaux noire; fondation de
(Poids lourds/jour) | Minimum | Conseiller Koodath Chianssde en bitbi Chsiiili uilie.
4 la rigueur grave
<150 >25% >40% >25% entiére- ment roulée,
150 4 600 > 40 % > 60 % > 40 % >25%
600 4 1000 100% >60% >25%
1000 & 1500 100% > 40 %
> 1500 Entiérement Concassé > 40 %

11-2-f) DURETE

Le coefficient Los Angeles des granulats satisfera aux conditions ci-aprés : Graves-bitume
Spécification concernant le coefficient Los Angles (L .A)
| Trafic | Renforcements | Chaussée | neuves )|
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(poids lourds/jour) Base de chaussée noire, fondation
de chaussée en béton
<150 <30 <30
150 a4 600 <25 <30
> 600 <25 <25

Il conviendra de faire appel & des sables soit de méme origine que les granulats, soit prm enant de
gisements dont les granulats satisferont aux prescriptions du tableau ci-dessus.
Certains calcaires, bien que répondant aux prescriptions du tableau ci-dessus, devront étre éhm;nés s'ils
ont un Deval humide trop bas (inférieur a 3,5). _ \
11-2-g) PROPRETE - POLLUTION ! e )
i EQUIV&LEN’I‘ DE SABLE
Il est précisé qu'il s’agit, dans tous les cas, d'un équivalent de sable effectivement mesuré sur le 'IJJ"Z et
non pas 1'équivalent de sable de la fraction /5 du squelette minéral total. il
L équivalent de sable du sable 0/2 Ou de la fraction 0/2 des sables 0/d, sera : T
- Supérieur a 45 si la teneur en fines de ce sable 0/2 est inférieure a 12%,
- Supérieur a 40 si la teneur en fines de ce sable est comprise entre 12 et 15 %;
- Supérieur & 35 si la teneur en fines de ce sable est supérieure & 15 %. Si cette condition n’est pas
satisfaite, I'examen direct du filer est nécessaire.
iil. GRANULATS
Les granulats d/D répondant aux exigences formulées dans le fascicule 23 du cahier des prescriptions
communes "Fournitures de granulats destinés & la construction et 4 |'entretien des chaussées”.
La grave aura :
- Un indice de plasticité non mesurable,
- Une teneur en matiéres organiques < 0,2%.
11-3: AGREGATS POUR BETON BITUMINEUX
11-3-a) GRANULARITE
a) On utilisera exclusivement, pour la fabrication de bétons bitumineux, des matériaux définis par des
seuils de granularité d/D.
On adoptera |"'une ou I'autre des deux compositions suivantes :
- Pour le B.B 0/10: 0/2 - 2/6,3 - 6.3/10 ou 0/4 - 4/6 - 6/10
-Pourle B.B0/14:0/2-2/6-6/14 0u0/4 -4/6 - 6/14
b) Chacun de ces granulats devra avoir une granularité homogéne et constante. Les fuseaux de controle
et de spécifications devront avoir les écartements indiqués dans le tableau ci-aprés :
Classe Granulaires |
Tamis | 0/2 04 | 2/6 | 4/6 | 6/10 | 10/14 | 6/14
008 | (*) | (™)
0.2 +6|+4
063 | +£T7 | %5
125 | =T 26| 0
200 |-10|+6|+10
250 | O |+6| £6 0

- 10| +7 | +10

5 0 | +7 | =8 0 0
6.3 -10 | -10 | +10 +10
8 0 0 +12 0 +8
10 -15 | +10 | +8
12,5 0 +12 | +8
14 -15 | -15
18 0 0

* La teneur en fines (éléments inférieurs 4 80 microns) des sables (/2 et 0/4 devra étre maintenue entre
des limites trés resserrées. L'écart type devra étre inférieur 4 1,5%. Les écarts-types seront détermings sur
des échantillons d'au moins vingt prélévements.

Béton bitumineux
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Ecartement des fuseaux de contréle et de spécification (Ecarts par rapport & un tami (ﬂé&ﬁwnﬁé;fl \
une classe granulaire et un tamis donnés. ?ﬂ\ﬂh > J
=

Béton bitumineux

Pour chacun des deux bétons bitumineux BB 0/10 et BB 0/14, on définit une formul nue et
formule grenue par I'indication des pourcentages de refus aux tamis de 2 et 6 mm : U

“L4ya 0%
Pourcentage de refus des formules grenue et semi-grenue

Formule semi-grenue | Formule grenue
B.B (/10 Tamisde 6 mm . . . 25435 35445 |
Tamisde 2mm. .. 55470 60428 2l
B.B 0/14 Tamis de 6 mm . . . 40450 50460 ‘
Tamisde 2 mm. .. 60475 60475
11-3-5) ANGULARITE ] ¢
. GRANULATS |

Les granulats 0/2 - 0/4 - 2/6 - 4/6 - 6/10 - 6/14 - et 10/15, précédemment déﬁms. devmnt étre constitués
d’éléments concassés,
Cetie condition sera répuiée satisfaite :

- En tous les cas, pour des granulats provenant de carriéres,

- Pour des granulats provenant de ballastiéres, uniquement lorsqu'il existera un rapport de 4 entre la
dimension minimale du gravillon roulé d’origine et la dimension maximale gravillon concassé,

- Par exemple, un gravillon 6/10 sera considéré comme concassé s'il provient du concassage
d’éléments roulés supérieurs a 40 mm.

= Cette condition est suffisante pour que de tels gravillons se comportent comme des concassés el
conférent une stabilité convenable au béton bitumineux.

La proportion de faces arrondies est encore élevée et, pour les granulats destinés & des couches de
roulement (gravillons 6/10 -6/14 et 10/14, un rapport de 6 devra étre obtenu.

L utilisation de granulats dits "semi-concassés" est prohibée.

ii. SABLE

La régle normale est de constituer I'ensemble du squelette minéral & partir de granulats de méme origine
; cependant :

- 1l pourra s’ avérer nécessaire, pour des raisons de propreté et de régularité notamment, de faire appel,
pour la fourniture des sables de concassage 0/2 et 0/4, & une carriére différente de celle fournissant
les gravillons ;

- 1l pourra s"avérer opportun de faire appel 4 un sable dit "sable broyé" (c’est-a-dire obtenu par
passage dans un broyeur & barres) de fabrication locale, Ce sable devra naturellement répondre aux
conditions énoncées au paragraphe 10.03.01 notamment pour la régularité¢ de la teneur en fines,
généralement de 1"ordre de 18% :

- Avec certains matériaux (forme, rugosité des faces, etc.), il pourra s*avérer impossible d’obtenir, en
suivant les compositions indiquées en paragraphe 10.03.01 de fagon siire et indiscutable de BB 0/10
et BB 0/14 possédant les caractéristiques souhaitées,

L Ingénieur pourra tolérer I'introduction de 10% (par rapport au mélange minéral total) d’un sable roulé
(sable provenant d’un gisement alluvionnaire et n'ayant pas subi de passage dans un concasseur, sable
¢olien).

11-3-¢) PROPRETE

Les gravillons 2/6 - 4/6 - 6/10 - 6/14 - et 10/14 répondront aux exigences formulées dans le fascicule 23
du cahier des prescriptions communes "Fournitures de granulats destinés a la construction et & I'entretien
des chaussées"

L*équivalent de sable du sable (/2 ou de la fraction 0/2 du sable 0/4 sera :

- supérieur & 45, si la teneur en fines de ce sable (/2 est inférieure a 12%,

- supérieur & 40, si sa teneur en fines est comprise entre 12 et 15%,

- supérieur 4 35, si sa teneur en fines est supérieure a 15%.

L’équivalent de sable du sable roulé sera supérieur & 80.
11 est précisé qu'il s’agit, dans tous les cas, d’un équivalent de sable effectivement mesuré sur le 0/2 et
non pas de 1"équivalent de sable de la fraction 0/5 du squelette minéral de |’enrobé.
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11-3-d) FORME
Pour caractériser la forme, on utilisera le coefficient de forme F. définit comme émm le

¢léments tels que : i, 2
Les gravillons 2/6 - 4/6 - 6/4 - 6/14 et 10/14 devront avoir un coefficient de’fnrmﬁ F supén yAD

g— < 2}[(3 et E etant la grosseur et I épalsseur du granulat}

11-3-¢) DURETE

La dureté des gravillons sera définie par I'essai Los Angeles effectue 5ur1 une des trois classes granulaire

4:6 - 6:10 - 10:14, les granulats soumis a |"essai étant propres et de bonne forme (aprés élimination des

gravillons plats par criblage sur une grille & barreaux paralléles d’écartement égal a la moitié de la plus

petite dimension du gravillon),

Le coefficient Los Angeles des gravillons satisfera aux conditions figurant dans le tableau ci - aprés :
Béton bitumineux Spécification concernant le coefficient Los Angeles (L.A)

- couche de roulement. Coefficient Limite supérieure
du Los Angeles
¢ Trafic poids lourds/j <1000* 20
o Trafic poids lourds/j >1000* 15
- Couche de liaison du présent cahier 25

L.’attention est attirée sur le fait que la présence d'un sable "tendre" a I'intérieur de ces bétons bitumineux
entraine vraisemblablement des risques de dégradation, par broyage des grains de sable sous les
gravillons.
11-3-f) FILER D’APPORT
La teneur en filer, & retenir pour le chantier, sera définie & partir d"une étude de laboratoire, qui portera
sur au moins trois teneurs en filer.
Cette teneur en filer sera, normalement, & 'intérieur de la fourchette suivante :

- Pourune couchederoulement.................. 589%

- Pourunecouchedeliaison.................... 4a8%
Pour les couches de roulement soumises a un sablage intensif contre le verglas et la neige, on pourra méme
avoir intérét a faire appel & une teneur en filer supérieure (jusqu'a 11 %). Ce filer devra avoir une
granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100% au tamis de 0,2mm.
11-4: AGREGATS POUR DES ENDUITS SUPERFICIELS
11-4-a) GRANULARITE
Les granulats utilisés doivent répondre aux caractéristiques définies ci-aprés : les spécifications
correspondantes sont regroupées au tableau 1 : caractéristiques des granulats.
On utilise généralement les classes granulaires d/D suivantes (1) : 4/6,3 - 6,3/10 - 10/14
Les conditions de refus & D et de tamisat doivent étre inféricures & 15% et le refus sur le tamis de maille
1.56 D doit étre nul, Toutefois, un pourcentage trop important de granulats trop gros s’accompagne d’un
risque accru de bris de pare-brise : il est donec recommandé d’étre plus sévére sur les conditions de refus
total dés que le trafic atteint 1500 V/j.
(1) Les dimensions des éléments d/D sont exprimées en millimétre de maille de tamis.
11-4-b) DURETE
C"est la caractéristique la plus importance, qui doit déterminer en priorité, le choix des granulats.
La résistance a la fragmentation ou aux chocs est définie par |'essai Los Angeles.
I.a résistance & 1'usure pas frottement en présence d’eau est défini par I’essai Deval.
L"essai Micro-Deval en présence d’eau peut étre effectué directement sur les classes granulaires 4/6, 6/10
en remplacement de |’essai Deval humide qui s'effectue sur 40/70
Les équivalences sont provisoirement les suivantes ;

Deval Humide Micro-Deval Humide

> 4 >20
>3 > 16
>6 >12
>8 =8
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11-4-¢) ANGULARITE { G
Les granulats 4/6,3 - 6,3/10 et 10/14, précédemment définis, sont constitués d° élﬁ\uﬁl
Pour les granulats provenant de ballastiére, il doit exister un rapport de quatre (4)°
minimale du granulat roulé d’origine et la dimension maximale du granulat concasséN %,
Par exemple, un granulat 6/10 est considéré comme concassé s'il provient du concassage {’cle
roulés supérieurs a 40 mm. Il est souhaitable de porter ce rapport 4/6 pour ]es :hausséea a traf' ic rapide
(supérieur 4 120 Km/h).
Pendant une période transitoire, environ 3 ans, I'emploi de granulats de hallashéra non strictement
conformes aux conditions d’Angularité précitées, est possible pour-des trafies inférieurs a 73
véhicules/jour. a
11-4-d) FORME g
Les pourcentages en éléments plats est défini par la proportion de granulats tels que le coefficient
d'aplatissement
%{ 1,56 (G et E étant respectivement la grosseur et I'épaisseur du granulat).

11-4-¢) PROPRETE
La propreté est définie par le pourcentage des éléments inférieurs 4 1| mm. obtenus par lavage d’une prise
d’essai de | Kg
1 est fortement recommandé de n'utiliser que des granulats trés propres et il importe que les fines tolérées
ne soient pas argileuses.
A I'état actuel de nos connaissances, |'analyse granulométrique par sédimentométrie de ces fines, ne doit
pas donner plus de 0,05% en poids d'éléments inférieurs & 5 microns par rapport au poids total des
granulats.
11-4-f) COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE
Voir tableau ci-apres relatif aux caractéristiques des granulats
11-4-g) GRANULATS DE QUALITE EXCEPTIONNELLE
Dans le cas d'enduits destinés & des chaussées a circulation intense (supérieure a 6000 V/j) et 4 vitesse
supérieure & 80 Km/h, et dans le cas de chaussée trés circulée (supérieurs a 3000 V/j) et a vitesse élevee
(supérieure 4 120 Km/h
Il est fortement recommandé d'utiliser des granulat particuliérement élaborés et ayant de trés bonnes
caractéristiques mécaniques :

- granularité D et d satisferont la relation D =125 d,

- lerefus a D et le passant & d sont inférieur a 10 %,

- le refus sur le tamis de maille 1,25 D est nul.

- résistance 4 la fragmentation LA < 13,

- résistance A "usure . ...... DH > 8,

- angularité, pas de matériaux alluvionnaires,

- coefficient d'aplatissement. . A < 10,

= RO e P <0,5 (Lavage exigé),

- coefTicient de polissage accéléré CPA > 0,55,

-

_ TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUE DES GRANULATS

TRAFIC DANS LES DEUX SENS
Vitesse 1 7504 | 15004 | 30004
Maxima. <750/ | 1500 v/j | 3000 vij | 6000 vz | ~ 5000 VA
80 | LA | <23 <25 <20 <15 <15
Km/h DH >4 >4 >5 >6 > 16
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OFFRE

A <20 <20 <20 <15 <15
P <2 <2 <] <] <0,5
CPA > 0,40 > 0,40 > 0,45 >(0,45 > (.45
LA <25 <15 <15 <15
DH >4 >4 >6 >6
80a 120 A <20 <20 <15 <15
Km/h P <2 <] <1 <05
CPA > (0,40 > (),45 > 0,50 > 0,50
LA - <15 <15
- 120 DH - >6 >6 GRANULATS
Km/h A - <15 <15 DE QUALITE
P - <] <0,5 EXCEPTIONNELLE
CPA - > 0,50 >(),50 ' ) AP
Légende : Bl o ) |

- LA : essais Los Angeles
- DH : essais Deval Humide
- A coefficient d’aplatissement
P : % d’éléments inférieurs 2 1 mm

- CPA : coefficient de polissage accéléré
11-5: MATERIAUX POUR COUCHE ANTI-CONTAMINANTE
Si la mise en ceuvre d’une couche anti-contaminante est demandée par I'Ingénieur, les matériaux de la
couche anti-contaminante devront avoir les caractéristiques suivantes :

- seuil de granulométrie 0 — 2.
Pourcentage de ce matériau passant au tamis de microns : 2%.
ARTICLE 12 : AGREGAT POUR BETONS ET MORTIERS
12-1: PRESCRIPTIONS GENERALES
Les matériaux pierreux : sables, gravillons, etc ..., proviendront d"exploitations de la région, indiquées par
I'Ingenieur.
Les matériaux pierreux ne devront contenir aucun élément schisteux ou mi-cassé,
L.’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’approvisionner en temps voulu en
matériaux.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied ccuvre de ces matériaux.
Les agrégats pour béton et mortiers seront durs, propres et sains. Si le maitre ceuvre en reconnait la
nécessité, ils devront étre passés 4 la claie, lavés a I'eau douce et dépoussiérés afin de les débarrasser des
matiéres (terre, argile, gypse, etc...) susceptibles d’altérer le ciment et les armatures métalliques.
La proportion de mati¢res susceptibles d'étre éliminées par décantation suivant le processus de la norme
AFNOR P 18 301 ne devra pas dépasser deux (2) pour-cent.
Tous, les matériaux plats ou en lamelle seront proscrire.
12-2: GRANULAT FINS POUR BETONS ET MORTIERS
12-2-a) NATURE
Le granulat fin pour bétons et mortiers sera du sable d’Oued ou de sabliére contenant au moins soixante-
quinze (75) pour cent de silice. Il doit avoir une résistance suffisante et étre insensible aux intempéries.
L’Entrepreneur proposera a |'agrément du maitre ceuvre les natures de sable et justifiera de leur qualité
dans ses bétons d’études.
12-2-b) PROPRETE
Le granulat fin devra présenter un équivalent de sable mesuré par la méthode visuelle supérieur i soixante-
dix (70) pour cent pour les mortiers ordinaires, bétons non-armés et bétons armés ordinaires, 4 soixante-
quinze (75) pour cent pour les mortiers et bétons de qualité.

12-2-¢) GRANULARITE

La granularité devra étre contenue dans le fuseau limite défini ci-dessous :
Proportion en poids d'éléments traversant le tamis de
Module T [ T i - -0 38
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Ouvertures des mailles (mm) | 0.2 1.0 2,5 $SF
Proportions 4-12% | 35-55% | 70-90% | 95 -
12-3: GRANULATS MOYENS POUR BETON =
12-3-a) NATURE ) Rt o

Les granulats pour bétons seront de préférence concassés. La proportion de calcaire incluse . Tt
a trente (30) pour cent du poids des granulats. Le coefficient Los Mgﬂﬂﬂs sera au p‘lus égal 4 trente-cing
(35). Ils seront soumis & |"agrément du maitre ceuvre.

12-3-b) PROPRETE :

La proportion maximale ¢n poids passant au lavage au tamis de nmr.lule utme-quaue (34), maille 2 mm,
devra étre inférieur a un et demi (1,5) pour cent. =

12-3-¢) GRANULARITE i

Le seuil de granularité des granulats destinés aux bétons seront les suwants

seuil supérieur = tamis module 43, maille 20 mm.

Proportion en poids d’éléments traversant le tamis de
Module 24 31 35 41 43
Ouvertures des mailles (mm) 0,2 1.0 2.5 10.0 20
Proportions 3-10% | 12-35% | 20 - 40% | 60-80% | 95 - 100%

Le coefficient volumétrique de ces granulats (norme AFNOR 18 301) ne devra pas étre inférieur a quinze
centiémes (0,15)

12-4: GROS GRANULATS POUR GROS BETONS

12-4-a) NATURE, PROPRETE

Les remarques faites pour la nature et la propreté des granulats moyens (chapitre 11.03.01 et 11.03.02
restent valables en ce qui concerne les gros granulats.

12-4-b) GRANULARITE

Pour les gros bétons on utilisera les granulats définis par les seuils suivants :

seuil supérieur = passoire module 46, diamétre 40,0 mm,

Proportions en poids d’éléments traversant le tamis de |
Module 24 31 35 41 43 46
Ouverture des mailles (mm) 0.2 1,0 2.5 10,0 20,0 40,0
Proportions 2-10% | 8-30% | 15-40% | 40-65% | 65-85% | 95- 100%
Le coefficient volumétrique de ces granulats (norme AFNOR 18 301) ne devra pas étre inférieur & onze
centieme (0,11).

12-5: STOCKAGE DES GRANULATS
Tous les granulats seront stockés dans les conditions définies au cahier des prescriptions communes.
En particulier, les agrégats de catégories différentes seront stockés séparément pour éviter de les mélanger.
Les aires seront drainées et revétues d'une couche de béton de 0,01 m d'épaisseur dosé & 150 Kg de ciment
par métre cube, 4 la charge de I'Entreprencur.
Toutes les préoccupations seront prises pour éviter la ségrégation.
Le stock minimum sur le chantier correspondra & une semaine de travail.
12-6: ESSAIS RELATIFS AUX AGREGATS POUR BETONS
12-6-a) PRESCRIPTIONS GENERALES
Les essais prescrits au 2 et 3 ci-aprés sont a la charge de I'Entrepreneur. L'Ingénieur pourra, s"il le juge,
augmenter le nombre de ces essais, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires seront 4 la
charge du maitre ceuvre si le résultat est satisfaisant, a la charge de I"Entrepreneur dans le cas contraire.
L’Ingénieur pourra par ailleurs faire exécuter aux frais du Maitre de 1'Ouvrage tout autre essai prévu par
la norme N.F.P 18 301 et notamment :

- Détermination par décantation du pourcentage des éléments fins,

- Essais calorimétriques sur les granulats fins,

- Détermination du coefficient volumétrique moyen,

- Porosité.
Les prélévements seront effectués en présence de I'Ingénieur ou de son représentant. Tous les essais de
réception seront exécutés par le laboratoire agrée a cet effet par I'Ingénieur.

-6-b) GRANULATS FINS
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Il sera exécuté : =)
= Une (1) mesure de I'équivalent de sable pour trente-cing (35) métres cubes o %ﬂiﬂ)ﬂé«*
cing (35) métres cube de sable pour les bétons (3 a 5) et mortiers (2 4 4) de qualiné;, e

= Un (1) contréle de granularité pour cent (100) métres cubes ﬁ'acuon demnl {lﬂﬂ]

sables pour les bétons (3 a 5) et mortiers (2 4 4) de qualité, /

- Avec au moins une mesure de I'équivalent de sable et un contréle de p_;mnulamé du sable pour les

bétons par journée de livraison,
12-6-¢) GRANULATS MOYENS ET GROS '
Il sera exécuté : \®

- Deux (2) mesures du coefficient Los Angeles par 200 m3, '

- Une (1) mesure de la proportion en poids de granulats passant au-lavage au tamis module trente-

quatre (34) y compris s'il y a lieu la mesure de I'index de plasticité dés éléments inférieurs a deux
(2) millimétres par cent (100) métres cubes ou fraction de cent (100) métres cubes pour bétons de
qualité (34 5)
- Un (1) contrdle de granularité pour deux cents (200) métres cubes ou fraction de deux cents métres
cubes pour bétons de qualité (3 a 5)
- Avec au moins un de chacun des essais définis ci-dessus par journée de livraison,

12-6-d) RECEPTION

En cas de résultat négatif d’un essai effectu¢ en application des paragraphe 2 & 3 ci-dessus,

L’Ingénieur fera procéder aux frais de I’Entrepreneur & deux contre-essais si le résultat n’est pas

satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés ; dans le cas contraire, ils seront acceptes.

ARTICLE 13: ADJUVANTS

L’incorporation en usine de tout adjuvant est interdite.

L’emploi d’adjuvants pour la confection des mortiers et de béton est interdit sans |'autorisation expresse

du Maitre ccuvre.

Dans le cas diment autorisé, toute livraison sur le chantier donnera lieu & la présentation d’un certificat

d'origine indiquant la date limite au-dela de laquelle ces produits devront étre au rebut.

ARTICLE 14: EAUX

14-1: EAUX DE GACHAGE

I."eau destinée 4 la fabrication des mortiers et béton devra étre exempte de toute matiére organique.

Elle ne devra pas contenir plus de deux (2) grammes de sels dissous par litre, ni plus de deux grammes de

matiére en suspension par litre.

Elle présentera des caractéres physiques conformes & la norme N.F 18 303.

14-2: EAU DE COMPACTAGE

L"eau nécessaire au compactage des remblais ou des remblayages devra étre suffisamment propre, en

particulier, elle ne devra pas contenir des quantités préjudiciables en matiére organique.

La provenance de |'eau de compactage sera soumise a 1'agrément de I'ingénieur.

ARTICLE 15: ACIERS

15-1: ACIERS POUR BETON ARME

15-1-a) NATURE

Les aciers pour béton armé seront soit des aciers doux soit des aciers a haute adhérence.

- Les ronds lisses seront de la nuance FeE 22 prévue au fascicule 4 titre | DU C.P.C.

- Les aciers a haute adhérence seront de la nuance Fe E 40 A prévue au fascicule 4 titre [ du C.P.C.
L."Entrepreneur sera tenu de présenter au Maitre de I'Ouvrage les fiches d’identification relatives aux
aciers utilisés pour la réalisation de I'ouvrage faisant 1'objet du présent C.P.S.

Il ne sera pas en principe exigé des essais pour les aciers.

Toutefois si des défauts se manifestaient au cours de I'emploi de ces armatures ou si elles n’étaient pas
conformes aux prescriptions du C.P.C. le maitre ccuvre pourrait exiger la réalisation des essais prévus au
fascicule susvisé et qui seront alors a la charge de |I'Entrepreneur.

15-1-b) FOURNITURE ET STOCKAGE

Les aciers pour béton doivent étre approvisionnés et stockés conformément au C.P.C. En particulier les
barres d’aciers pour béton seront droites sans pliures ni enroulement.

15-2: ACIERS DE CONSTRUCTION
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15-2-a) ACIERS POUR PALPLANCHES S
Il sera fait usage de palplanches dont le type et la qualité de I'acier (conforme aul¢tal
prévu sont définis dans les normes DIN 17 100 ou Euro-norme 25.
Toutefois en cas de difficultés d’approvisionnement il pourra étre choisi-une autre ny#nge
par les normes et un autre type de palplanche présenmm t;lc‘é, caractéristiques
identiques.

L'emploi aura lieu conformément aux prescriptions du catalugue ©ou des normes suivant la qualité d’acier

choisie. .

15-2-b) ACIER POUR GARDE-CORPS k

L acier laminé marchand pour garde-corps sera de la nuance E essai de réception.
ARTICLE 16 : PIERRES ARTIFICIELLES POUR MAC I'HE_EUE'

Les pierres seront des briques pleines, fabriquées en argile cuite de nsions 20 x 10 x 6,5 em.

Les essais et contrles suivants seront effectués par le maitre d ouvrage au cours de la production et de la
fourniture :

- controle des dimensions,

- contrdle de forme,

- controle d’homogénéité,

- controle de propreté,
Selon valeurs moyennes de cing (5) échantillons, les briques auront une densité apparente supérieure a
1,9 t/em3 et une résistance a la compression de 350 Kg/cm?, 'absorption d’eau sera inférieure a 6% de
leur poids (briques recuites) pour les ouvrages d’assainissement et inférieure a 20% pour les autres
ARTICLE 17: PIERRES NATURELLES POUR MACONNERIE, PROTECTION DE RIVE

ET DE TALUS, REVETEMENT DES FOSSES, CUNETTE, ETC...

Les pierres naturelles utilisées en dimensions indiquées sur les plans d’exécution soit des moellons soit
des pierres concassées & grandes dimensions devront étre dures, durables, sans poches tendres, sans
symptome de décomposition & I'air, non gélives, de forme angulaire, a aréte vives, sans matiéres fines et
sans contamination organique.
Elles devront étre résistantes aux milieux agressifs avec lesquels elles pourront étre en contact fréquent.
Leur porosité ne devra pas étre supérieure & 15%.
Les caractéristiques physiques seront les suivantes :

- Masse vOlUMIQUE . .« covsn i vssman s maa > 2,60 t/'m3,
- Résistance & la pression un directionnelle . . . . > 800 bars,
- CoefTicient Los Angeles . ................. > 40,

La forme des moellons résulte du fait que. ni la largeur, ni |'épaisseur d’une pierre ne doit étre inférieure
a un tiers de sa longueur. L'origine des pierres, leurs caractéristiques et proportions de différents poids
seront soumises & |'agrément de I'ingénieur. Des essais 4 raison d'un (1) par semaine, seront exécutés sur
5 blocs choisis par le maitre ceuvre ou toutes les cing (5) tonnes des enrochements en vrac, en vue de
vérifier si les matériaux possédent effectivement les caractéristiques, au moins égales a celles définies ci-
dessus.

ARTICLE 18 : ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON (SAUF TUYAUX)

Au décoffrage, les éléments devront présenter des surfaces absolument lisses, une teinte uniforme et des
arétes vives. Pour autant que les éléments puissent étre en contact fréquent avec des maticres agressives,
ils seront fabriqués suivant les régles pour la préparation de béton résistant a des milieux agressifs.
18-1: BORDURES, CANIVEAUX RECTANGULAIRES ET PIERRES DE PAVAGE,

TRAPEZOIDAUX ET REGARDS

Toutes les bordures (bordure haute, bordure basse, bordurette), caniveaux rectangulaires pierres de pavage
fossés trapézoidaux et regards seront préfabriqués en béton RN 35 selon les dimensions indiquées sur les
plans de détails.

Les bordures auront une longueur normale d’un métre pour les trottoirs en alignement droit. Pour les
trottoirs courbes de rayons supérieurs 4 8 métres, on confectionnera des éléments de 50 centimétres ou 33
centimétres de longueur. Pour les trottoirs courbes de rayons inférieurs & 8 métres, on confectionnera des
¢léments présentant le rayon de courbure adéquat.

18 -2: DALLES DE TROTTOIR ET DE SEMI-CANIVEAU
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Les dalles de trottoirs et de semi-caniveau seront préfabriquées en betun,,RN 35 sel
indiquées sur les profils en travers types. b

18-3: ESSAIS s
(1) Essais de réception des éléments pret"abnques

- Les bordures feront I'objet d'essais de réception en usme et sur. lc chantier, en

représentant de |"Ingénieur. \ \

- Par contre, les autres éléments préfabriqués tels que :
Eléments des caniveaux ou de regards ou de fossés, ne feront 1"obj
dispensés des vérifications décrites, ci-aprés,

(2) prélévement et préparation des ¢éléments.

- Bordures
Pour chaque lot de 1000 métres linéaires, les essais portent sur trois (3) éléments droits si la longueur
totale du lot complémentaire est supérieure 4 500 métres, les essais de ce lot portent également sur trois
(3) €léments, dans le cas contraire, il n'est pas fait d'essais pour ce lot.

Les éléments désignés par I'Ingénieur pour étre soumis aux essais, doivent étre d'dge supérieur & sept
jours.

- Les autres éléments préfabriqués seront vérifiés 4 raison d’une pi¢ce sur 500 unités semblables.

(3) Technique des essais et de vérifications

- Essais sur bordures
Chaque élément est soumis & un essai dans la presse spéciale de flexion sous moment constant, les faces
chargées étant les faces verticales pour un élément supposé placé en position normale de service.
L’élément repose sur toute la largeur de sa face « chargée » sur deux rouleaux en acier de 50 mm de
diamétre, reposant eux-mémes sur le plateau inférieur de la tresse. Ces rouleaux sont paralléles, écartés
de 80 cm entre plans longitudinaux de symétrie, disposés
a égale distance des extrémités de I'élément et perpendiculairement aux arrétes longitudinales de celui-ci.
Deux rouleaux supérieurs identiques aux précédents sont posés sur I'autre face chargée de I'élément et
écartés de 20 cm entre plans longitudinaux de symétrie ; ces rouleaux sont disposés symétriquement par
rapport au plan longitudinal de symétrie de I'ensemble des deux rouleaux inférieur et parallélement a ces
derniers.

On place sur les rouleaux supérieurs un plateau en acier d’une épaisseur minimale de 20 mm. Ce plateau
est surmonté d'un dernier rouleau de 50 mm de diameétre disposé symétriquement par rapport au plan
longitudinal de symétrie de I'ensemble des deux rouleaux supérieurs avec interposition entre le dernier
rouleau et le plateau en acier d’une feuille de carton de 5 mm d’épaisseur maximale. Le plateau supérieur
de la presse vient s"appliquer sur le dernier rouleau supérieur. Le parallélisme de tous les appuis doit étre
soigneusement vérifié, les distances devront étre respectées & | mm prés. L'un des plateaux de la presse
doit étre articulé sur une rotule. La mise en charge de 1'élément doit étre progressive et lente. On mesure
la charge provoquant la rupture de I'élément et I'on en déduit, en fonction de son module d’inertie, la
résistance 4 la flexion de 1'élément qui doit étre supéricure ou égale & 100 bars. Les essais seront
néanmoins considérés comme satisfaisants si cette résistance a la flexion reste comprise entre 80 et 100
bars. Au-dessous de 80 bars, les éléments seront refusés.

(4)Vérification sur éléments divers préfabriqués

Les vérifications faites sur éléments préfabriqués autres que les bordures et bordures caniveaux porteront

sur :

- L'aspect extérieur des parements, le brut de décoffrage, la régularité des arétes, I'équerrage des

angles droits,

- La planéité des faces,

- La régularité des épaisseurs,

- La conformité du ferraillage trouvé & I'intérieur de 1'élément préalablement démoli,

- La bonne granulométrie du béton ou micro-béton de fabrication,

Toutefois I"Ingénieur peut effectuer un suivi de contrdle au niveau de 1’air de préfabrication.
ARTICLE 19: TUYAUX ET OUVRAGES ANNEXES
19-1: GENERALITES
Les conditions et piéces spéciales (culottes, joints, raccords, etc ) doivent satisfaire aux conditions

¢ ﬂ?';{uﬂun-essai. sans étre toutefois
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générales suivantes :

- La surface intérieure doit étre lisse. Des défauts de régularité de cette surface
qu’autant qu’ils ne constituent que des irrégularités accidentelles et locales n
qualité, de la piéce et rentrant dans les limites de tolérance prescrites. Aucun
défauts ne doit étre faite sans |'autorisation préalable de I'Ingénieur

- Les tuyaux devront résister de fagon durable soit par eux-mémes soit par leurs et
protections extérieures a toute action, de 1'eau ou de terrains traversés, L' Eutreprernmr aura la charge
des études et essais currespundants et devra éventuellement pmpnser du maitre d’ouvrage les
modifications du projet jugées par lui nécessaires.

- Les revélements protecteurs sont assujettis a la garantie décennale.

19-2: MARQUAGE _
Les tuyaux doivent obligatoirement porter un marquage indélébile donnant!'indicatif :
- du fabricant, N
- de la classe ou série & laquelle ils appartiennent.
19-3: RESISTANCE AUX CHARGES ET SURCHARGES
Les ouvrages sont congus et calculés pour résister aux charges permanentes, aux efforts qu’ils sont appelés
& supporter en service et au cours des essais, dans les conditions prévues au présent cahier des prescriptions
spéciales et aux surcharges suivantes :
La roue de 100 KN sur chaussée et sur accotement ou la roue de 50 KN sur trottoir ; le UIC 54 pour le
chemin de fer.
19 -4 : Tuyaux circulaires en béton armé
19-4-a) INDICATIONS GENERALES
Les tuyaux en béton armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacite ¢levée
du béton (centrifugation, compression radiale, vibration). Les ciments utilisés sont au moins de la classe
328,
Pour pouvoir étre dit armé, un tuyau doit comporter simultanément deux séries d’armatures :
a. Suivant les génératrices, les armatures doivent étre continues ou soudées, placées a intervalles
réguliers,
b. Des spires en hélice continue de pas réguliers de 15 cm maximal ou des cerces soudées et placées a
intervalles réguliers d'écartement maximal de 15 cm.
Sauf utilisation d’armatures spéciales, agrées par le maitre ceuvre, la section des cerces ne doit pas étre
inférieure en partie courante aux 4/10 de la section longitudinale du béton.
Les armatures sont prévues sur toute la longueur des tuyaux. Elles sont réservées aux extrémités et doivent
régner jusqu’a 25 mm des abouts. Le recouvrement des armatures par le béton étre au moins égal a :

- 15 mm pour les épaisseurs de parois supérieures ou égales a 80 mm,

- 12 mm pour les épaisseurs de parois comprises entre 50 et 80 mm,

- 10 mm pour les épaisseurs de parois comprises entre 40 et 50 mm.

Pour les épaisseurs de 40 mm, la différence entre le recouvrement extérieur et le recouvrement interieur
ne doit pas dépasser 6 mm.

Lorsque le diamétre du tuyau est supérieur @ 1000 mm, les spires ou cerces sont, sauf utilisation
d’armatures spéciales autorisées par le maitre ceuvre, disposées en deux nappes dont I'espacement doit
étre aussi grand que possible en tenant compte du recouvrement des armatures extérieures et intérieures.
La longueur utile de ses tuyaux ne doit pas étre inférieure a 2 métres; I'Entrepreneur doit s’assurer que la
longueur utile, les diamétres intérieurs et les dimensions des abouts des tuyaux sont garantis par le
producteur.

19-4-b) TOLERANCE DE FABRICATION

La tolérance sur la longueur utile est de 1%.

Le diamétre intérieur, réel, ne doit pas différer du diameétre garanti par le producteur, exprimé en
millimétre des valeurs suivantes :

*M
%

4y ";5

Diamétre nominal (mm) | Tolérance
300 6 mm
400 et 500 7 mm
600 et 800 § mm
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= 800 10 mm

19-4-¢) VERIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES -

La vérification porte sur |"aspect, notamment des embouts et le respect des.cotes spceifices : longueur
utile, diameétre des tuyaux circulaires et diamétre de I'extrémité des embouts, perpendmulanté des sections
de I'extrémité a I’axe, épaisseurs.

Le controle des diamétres est fait a 'aide de gabarits.

19-4-d) ESSAIS

L’essai a I"écrasement et |’essai d’étanchéité sont obligatoires. Les tuyaux soumis aux essais de n:ceptmn
sont présentés par nature de matériau, par catégories, par diametres nominaux en lots de
Les essais sont exécutés sur des tuyaux prélevés au hasard a raison de cing éléme

aucun tuyau ne dmt donner au cours de la cuntre{preuve, de résultant inférieur'g
exigée.

Un lot n’est définitivement accepté que s’il satisfait, simultanément a |'essai d’¢écraseme
d’étanchéité.

i. ESSAI A L'ECRASEMENT

L’essai 4 I"écrasement est fait a 'aide d’une poutre de charge munie a sa partie inférieure d’un couteau
de 5 cm de largeur recouverte d’une bande de caoutchouc de 1 cm d’épaisseur et d’une dureté comprise
entre 535 degrés et 65 degrés internationaux, de maniére que la résultante des efforts passe au milieu de la
longueur d'application de la charge.

Le tuyau repose sur deux poutres en bois disposées parallélement et munies a leur partie supérieure de
bandes de méme nature que le couteau de la poutre supérieure, L'écartement des deux poutres est tel que
la distance entre les plans verticaux passant par les génératrices intérieures de contact soit d’un dixiéme
du diamétre inférieur et au moins de 2,5 cm.

La mise en charge est effectuée a une vitesse de 10 kilo newton par métre de longueur utile et par minute,
jusqu’a rupture par écrasement.

L essai permet de déterminer, par métre de longueur utile, la charge de rupture & 10 pour 100,

ii. ESSAI D’ETANCHEITE

L essai est effectué sous pression d’eau sur des tuyaux fabriqués depuis au moins vingt et un jours, et
préalablement imbibés d’eau pendant quarante-huit heures par remplissage total.

Le tuyau est essayé a plat. La mise en pression est assurée par une presse hydraulique ou tout autre procéde
4 condition que la pression puisse étre mesurée au milieu de la plaque d’obturation.

La pression est maintenue pendant trente minutes. [l ne peut étre toléré aucun suintement.

La convenance des éléments de jonction et joints est vérifiée dans les mémes conditions sur deux tuyaux
assemblés.

L'essai d'étanchéité est effectué sous une pression de | bar.

Les caractéristiques mécaniques minimales sont les suivantes :

Diamétre Charges de rupture (KN/m)

Nominal | Série60 A | Série90 A | Série 135 A
250 38 38 38
300 38 38 41
400 38 38 54
500 40 45 38
600 43 54 8l
800 49 72 108
1000 60 90 135
1200 72 108 162
1500 90 135 203
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1800 | 108 162 243
2000 | 120 180 270 |
Les raccords d’entre tuyaux seront réalisés par des joints & bague d’étanchéité. Les caniveaux eff hému
armé seront préfabriqués et jointoyés au mortier.

Les manutentions et le stockage devront étre effectués avec le plus grand soin. Tnut él-émﬂ qut
présentermt des fissures ou épaufrures serait refusé.

En principe, seuls les tuyaux des séries 60 A sont utilisés pour les diamétres @ < 800, avec bage
de protection au-dessous des routes et accotements,

Pour les diametres © > 800 seuls les tuyaux des séries 90 A et 135 A sont utilisés,
Lcs types des tuyaux et le cas échéant la protection seront a détem:u'ner et justifier

19-4-¢) TUYAUEN BETON NON ARME
Les tuyaux en béton non armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assu
élevée du béton (compression radiale, vibration, centrifugation, etc ...).

La tolérance sur la longueur garantie par le fournisseur ne doit pas excéder + 1 P. 100.

| Diamétre nominale | Tolérance
200 + 5 mm
250 et 300 +6 mm
400 et 500 + 7 mm
> 600 +8 mm

Le béton entrant dans la fabrication des tuyaux correspondant au moins a la qualité du béton RN 35.
Les épaisseurs des tuyaux seront & déterminer et justifier par la note de calcul de I"Entrepreneur, en tenant
compte des conditions de lit de pose et de surcharge de remblai et roulantes s'il v a lieu.
Les épreuves d’étanchéité seront effectuées en soumettant les tuyaux sur le banc d’essai & une pression
hydraulique de 0,5 bars.
L’assemblage de ce type de tuyau est 4 assurer soit par un matage ou, coulage d'un produit d’étanchéité
dans un logement ménagé entre les bouts des tuyaux et I'enrobage du joint par une bague en mortier
approprié soit par tout autre dispositif étanche a proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage.
19-5: TUYAUX PERFORES EN BETON NON ARME
Les tuyaux sont en béton non armé centrifugé ou comprimé a semi-emboitement.
Le béton entrant dans la fabrication des tuyaux correspond au moins a la qualité du béton RN 27.
Les épaisseurs de tuyaux seront & déterminer et justifier par la note de calcul, qui est & fournir par
I"entrepreneur, tenant compte des conditions du lit de pose et de surcharge de remblai et roulantes s’il y a
lieu.
Les perforations doivent étre distribuées réguliérement sur la surface du tuyau sans diminuer la stabilité
nécessaire selon les conditions du lit de pose et des surcharges.
La superficie des perforations doit étre au moins de :

- 6.em2/m pour 100 mm,

- 9em2/m pour 150 mm,

- 12 em2/m pour 100 mm,
Si la largeur des perforations des tuyaux disponibles est supérieure & 3 mm. les tuyaux sont, aprés leur
mise en place, 4 couvrir par des tissus de jute
19-6: TUYAUX EN POLYCHLORURE DE VINYLE RIGIDE
Les tuyaux en polychlorure de vinyle rigide comportent 4 une extrémité, un emboitement préparé en usine
et un lissé a 1"autre.
L assemblage s'effectuera simplement en emboitant les tuyaux |'un dans |’autre sans autre traitement.
Les conditions d’écoulement pour les eaux souterraines, en piéces courtes selon les indications sur les
plans d'exécution, doivent avoir un diamétre d’environ 50 mm. (voir C.P.C page 2.17.8).
19-7: TUYAUX PERFORES EN POLYCHLORURE DE VINYLE RIGIDE
Les mémes prescriptions que dans le paragraphe 18.7 sont valables a I"exception du diamétre.
Les perforations doivent étre distribuées réguliérement sur la surface du tuyau sans diminuer les stabilités
nécessaires selon les conditions du lit de pose et des surcharges de remblai et roulantes s"il y a lieu.
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N

Les perforations ne doivent pas étre plus larges que 3 mm. N
La surface des perforations doit étre au moins : \

- 6.em2/m pour 100 mm,

- 6.cm2/m pour 100 mm,

- 12 em2/m pour 200 mm.
19-7-a) COUVERCLES DE REGARDS, GRILLES D’EGOUTS
Les couvercles de regards, les grilles des bouches d'égouts et caniveaux rcctangu!aimuﬂmnt d’
et matériau agrée par le Maitre de I"Ouvrage et devront étre de la classe "chaussée" (B8
rupture, a des charges centrées de 300 KN) ou "trottoir" (100 KN) et dimensions selon pl
19-7-b) GRANULAT FILTRE POUR LA DRAINAGE f
Les granulats devront avoir un équivalent en sable supérieur 4 60%. Leur granularité
I'agrément de 1" Ingénieur ainsi que leur origine.
ARTICLE 20 : MATERIAUX DIVERS
20-1: GENERALITES
Tous les matériaux utilisés pour servir les ouvrages selon le présent C.P.S. mais pas spéc
présent document seront soumis a I’agrément de ' Ingénieur.
20-2: BOIS DE CONSTRUCTION
L’Entrepreneur proposera les essences qu'il compte utiliser pour la construction des cintres, échafaudages,
coffrages, passerelles... dont les projets lui incombent.
20-3: BADIGEONNAGE ISOLANT
Les parements du béton cachés par la terre seront soit au goudron désacidifié, soit au bitume a chaud, soit
une émulsion non acide de bitume.
20-4: BARBACANES
Les barbacanes dans les pied droit, dans les talus revétus, etc . . . seront en PVC de diamétres indiqués
dans les plans d’exécution.
20-5: PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE
La référence sera I'instruction interministérielle de la République Algérienne Démocratique et Populaire
du 15 juillet 1974.
Les signaux seront constitués de tle d’acier ou d’aluminium de 2 mm d’épaisseur. Les surfaces seront
traitées de deux couches antirouille. Les inscriptions et les symboles seront fagonnés de peinture, laquée
ou de feuille, toutefois avec un matériau réfléchissant. L'envers des panneaux sera de teinte grise. Les
matériaux devront résister au temps et 4 la corrosion tant pour la couleur que pour la forme.
Les différentes formes de panneaux pour chacune des catégories de signaux sont les suivantes :
(1) Signaux d’avertissement de danger : triangle équilatéral (1,00 m de coté).
(2) Signaux de réglementation, & I'exception des Signaux de propriété, forme circulaire (0,70 m de

diamétre).

Signaux de priorité ont une forme variable :

- forme octogonale = hauteur du signal 1,00 m.

- triangle équilatéral = c6te de 1,00 m,

- forme carrée = cote de 0,50 m,
(3) Signaux d’indication : forme générale rectangulaire, étant entendu que certains signaux de direction

sont constitués par des rectangles terminés en pointe de fléché.

Les dimensions des signaux sont variables suivant la complexité du schéma représentant "intersection,
suivant le nombre de noms de localités & y inscrire et suivant le nombre de lettres que comportent ces
noms.
Les signaux de direction comportant un seul nom de localité seront bilingues, dont les caractéres arabes
doivent figurés sur la partie supérieure du signal,
Lorsqu’on doit signaler au moins deux directions, les inscriptions dans chaque langue se feront sur deux
signaux d’instincts. Les inscriptions du signal supérieur seront en caractéres arabes, les inscriptions du
signal inférieur seront caractéres latins.
Les inscriptions des signaux seront soumises a I'agrément de |’administration,
Les supports des signaux permanents seront constitués par des fers en U.P.N. (galvanisés) dans les
conditions suivantes :

".
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- Signaux n'ayant aucune dimension supérieure 4 0,70 m : fer en U de 80 mm au moins,
- Signaux dont la plus grande dimension est comprise entre 0,70 et IZS mm.: fer en U de 80 mm a
120 mm de largeur suivant le cas, Sy
- Signaux dont la plus grande dimension supérieure & 1,25 m: deux. fmcn U de 80 mm a 120 mm de
largeur suivant le cas. :
20-6: PEINTURES (MARQUE SUR CHAUSSEES)
Les peintures seront de couleur blanche réfléctorisuntes.
Les peintures devront étre d’excellente qualité et rester visibles le plus longtemps possible. |
A cet effet, on procédera a |'exécution d'une planche d’essais & 'aide de peinture de dwersea ongmes
on pemdm dcs bandcs perpendlcu!mrcmcm a l'axe de chaussée sur une ponmn de la route rés-6ic ulée,

mois, seront retenues par le mailnr de d'ouvrage.
20-7: GLISSIERE DE SECURITE

Les glissiéres de sécurité seront constituées par des éléments de profiles d'acier lamme da
marchande nuance Fe E 22 suivant plan de détail ou similaires agrées par |'admini
Les profilés, les éclisses et la boulonnerie seront galvanisés,

L épaisseur de la tdle galvanisée sera de 3 mm.

Les supports IPE 100 seromt de 'acier. Type et qualité sont définis dans les normes
EURONORM 19.

Les supports des glissicres de sécurité seront revétus d'une (1) couche de peinture antirouille et de deux
(2) couches de peinture a I"huile de couleur grise. Les glissiéres seront revétues de bandes de peinture
d’environ 150 microns. La qualité et la teinte seront soumises a |'agrément de |'ingénieur.

20-8: BORNES KILOMETRIQUES

Le bornage de la route sera réalisé conformément & I'arrété de 1'instruction interministérielle de la
République Algérienne Démocratique et Populaire du 15 juillet 1974, suivant I"ordre du Maitre de
I"Ouvrage. Les bornes Kilométriques seront construites en béton dosé & 350 Kg de ciment par métre cube.
La fondation des bornes aura au moins trente (30) centimétres de profondeur. Les surfaces faisant saillis
sont peintes de trois couches de peinture, agrée par I’Ingénieur. Les inscriptions des bornes kilométriques
seront communiquées a ["entreprise par I'Ingénieur. Toute autre solution (élément préfabriqués etc. . .)
pourra étre soumise a I'agrément de I'Ingénieur. Les bornes seront placées du coté droit de la chaussée,
dans le sens défini par appellation officielle et & la limite extéricure de 1'accotement, |'origine du
kilométrage sera définie par I'Ingénieur.

20-9: MATERIAUX POUR GABIONS
20-9-a) GRILLAGE

Les parois des gabions seront impérativement constituées de fil d"acier galvanisé 4 mailles hexagonales a
double torsion ; les grillages 4 simple torsion ne seront pas autorisés. Les dimensions des mailles pourront
étre de 100 x 120 mm, 80 x 110 mm et 50 x 70 mm. On utilisera du fil d’acier galvanisé de trois (3)
millimétres de diamétre pour le grillage. les ligatures et les tirants, et de 4,4 mm de diamétre pour les
arrétés : la résistance du fil des gabions ne devra pas étre inférieure 4 40 Kg/mm®, Selon les plans
d'exécution ou & la demande de |'Ingénieur deux (2) types de gabions seront utilisés en rapport avec leurs

dimensions.
Semelles Gabions-cages
2,00m x 1,00m x 0.50m 2,00m x 1,00m x 1,00m
3,00m x 1,00m x 0,50m 3,00m x 1,00m x 1,00m
4,00m x 1,00m x 0.50m 4.00m x 1,00m x 1,00m
5,00m x 1,00m x 0.50m 5,00m x 1,00m x 1,00m
6,00m x 1,00m x 0,50m 6,00m x 1,00m x 1,00m

20-9-b) REMPLISSAGE DE PIERRES
La plus petite dimension des pierres de remplissage sera au moins égale a une fois et demie la dimension
de la plus grande maille du gabion utilisé. Les pierres seront constituées de rocher dur, d’une densité au

moins égale 4 2,6.
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20-10: CHAPE D’ETANCHEITE
Elle devra étre répandue aprés nettoyage parfait du support qui ne devra pas présenter de défaut de
planéité supérieur & 1 cm sous la régle de 3 métres. Elle devra étre exécutée conformément aux indications
des plans. La formule de la chape d’étanchéité devra étre agrée par I'Ingénieur. A titre indicatif, on pourra
mélanger 20% de brai (Flinkot) avec 80% de calcaire dur concassé 0,08/2 et I’ cnmhlr au moment de
I"'emploi d’environ 20% de bitume 80/100.
PARTIE -2 -ROUTE

MODE D’EXECUTION ET CONTROLE DES 'I'RAVAUX
ARTICLE 21 : GENERALITES
21-1: REMARQUE RELATIVE AUX EPREUVES D’AGREMENT :
Il est rappelé que I"agrément donné par |'ingénieur avant le démarragr: effectif du chantier en ce qui
concerne tout le matériel et toutes les méthodes de fabrication et mise en ceuvre, n'engage pas cclul cl s
durant le déroulement eﬂecnl' du chantier, les matériaux l:-::-rrespundants ne sausfnm pas g -

21-2: BORNAGE DES CONDUITES ENTERREES
Pour chacune des conduites enterrées, pour assurer la traversées des chaussées (foturres -y
P.T.T.), I'Entrepreneur devra : PhRﬂPH

- Placer a chacune des extrémités une borne de repérage,

- Fournir un plan d’implantation précis de la conduite et des bomes correspond =S
ARTICLE 22 : EXECUTION DES TRAVAUX L4y DF-
L’entrepreneur devra soumeltre & I'agrément de I'ingénieur le programme d’exécution d@s-tre
un délai maximal de 1 mois, & compter de la notification de la signature du marché. Le programme sera
détaillé par semaine, L’ingénieur retournera ce programme a I’entrepreneur soit revétu de son visa, soit
sil y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai maximal de quinze (15) jours. Les rectifications
qui seraient demandées a I'entreprencur devront étre faites dans le délai qui sera imparti. L entrepreneur
devra déposer en intervalles utiles les suppléments ou modifications qu'il y aura lieu d’apporter & ce
programme pendant la durée des travaux. Il sera procédé toutes les semaines & I'examen et i la mise au
point du programme des travaux, les conditions de son élaboration étant également valables. Le
programme d'exécution des travaux sera affiché au bureau de chantier de |"entrepreneur, mis & jour toutes
les semaines préalablement aux réunions de chantier qui auront lieu en principe 4 cette fréquence.

ARTICLE 23: LE CHANTIER
23-1:  PROJET DES INSTALLATIONS
L entrepreneur soumettra & I'agrément le projet de ses installations générales de chantier dans un délai de
1 mois, a compter de la notification de la signature du marché. Le projet lui sera retourné revétu du visa
de I'ingénieur, et accompagné s'il y a lieu, de ses observations dans un délai de quinze (15) jours
ouvrables. Les rectifications qui seraient demandées a I'entrepreneur devraient étre faites dans le nouveau
délai qui lui sera imparti. Le projet d’installation sera accompagné de tous les plans et dessins nécessaires
ainsi que d'un mémoire précisant :
- Les méthodes qu’il se propose d’employer pour I'exécution des travaux ;
LLes matériels et engins dont il compte équiper son chantier ;
- Le personnel qu'il affectera ;
- La circulation sur le chantier ;
L"approvisionnement et la manutention des matériaux (ciments granulats, béton, aciers, etc..) ;
L’alimentation en matiéres consommables (eau, électricité, hydrocarbures)
- La signalisation du chantier et les mesures de sécurité,
23-2:  INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations proprement dites de |"entrepreneur sont les suivantes :
= Les routes d'accés aux installations ;
- Les bureaux, ateliers, magasins, garages de |'entreprise ;
- Les centrales de fabrication de béton ;
- Les ateliers de préfabrication ;
- L'emplacement des bascules pour camions ;
- La centrale de concassage et criblage ;
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- Les aires de stockage des matériaux fabriqués ; £V
- La centrale d'enrobage, v compris les dispositifs de dépotage, dq* stﬂckuge, d alumentannn et le
malaxage des liants, des fillers et des granulats ; | i
- Le dépbt d'explosifs ; .
- Le laboratoire de 'entreprise, ce dernier devant répondre aux spémﬂcnimns et l.‘:ondluons imposées
ci-aprés.
Il appartient a I"entrepreneur de réaliser toutes les alimentations en eau, énergie €lectrique téléphone et
autres, nécessaires au fonctionnement de son chantier et il est responsable au traitement des eg uaées

llmplantatmn de poteaux, canahsanuns hors de Iempnse df: ses mstallauo S §
emplacements nécessaires aux installations de chantier et au stationnement du maf

m de hauteur avec un portail principal. L entrepreneur mettra & la dlsp{}ﬂllmn de I' admuustratmn des
véhicules utilitaires pour la durée des travaux de réalisation jusqu'a réception définitive.
23-3: MATERIEL
L’amenée a pied d'ceuvre du matériel visé sur la liste présentée par I'entrepreneur & I'appui de sa
proposition, fait partie intégrante des *’installations de chantier’”. Ce matériel doit donc étre présenté en
totalité sur le chantier dans les délais impartis. Tout retard dans I’amenée et la présentation du matériel
sera sanctionné par un retard de paiement du prix d’installation de chantier.
23-4: DELAI DE REALISATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les différents délais impartis a 1’entrepreneur pour la réalisation des installations de chantier sont définis
ci-aprés :
a. A compter de I"approbation du plan d'installations

- Bureaux, ateliers, magasins, garage de I'entrepreneur : 30 jours
b. A compter de I'ordre de service de commencer les travaux ¢t la remise du terrain

- Laboratoire de I"entreprise : 60 jours
23-5: REPLIEMENT EN FIN DE CHANTIER
Le dégagement, le nettoiement et la mise en état des emplacements mis 4 la disposition de I"entrepreneur
par le Maitre de I'Ouvrage, pour exécution des travaux devront étre exécutés, sauf ordre écrit de
I'ingénieur, dans le délai d’un mois & dater du jour de la derniére réception provisoire, Pour toutes les
installations de chantier, I'ingénieur fera connaitre un mois avant la date prévisible de la derniére réception
provisoire :

- Les installations que I"entrepreneur doit évacuer ;

- Celles qui peuvent étre abandonnées ;

- Celles qu’il désire racheter.
Les prix de rachat seront fixés & I"amiable ou a dire d’experts, étant entendu qu’ils devront étre basés sur
la seule valeur marchande du matériel usagé, déduction faite des frais de démolition ou éventuellement
de transport. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations, les matériaux, installations,
matériels, décombres et déchets non enlevés peuvent, aprés mise en demeure par 'ingénieur et a
I"expiration d'un délai de trente (30) jours aprés cette mise en demeure, étre, suivant le cas, déposés sur
les terrains de décharge ou transportés d’office en fourriére, pour étre vendus aux enchéres, le tout aux
frais de I'entrepreneur,
23-6: JOURNAL DE CHANTIER
Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par I'ingénieur ou son représentant. Pour |"établissement
de ce journal, I'entreprise devra fournir & I'ingénieur chaque jour un compte-rendu de chantier sur lequel
seront consignés tous les renseignements relatifs 4 la marche du projet et en particulier :

- les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel,

- La pature et le nombre d’engins et camions en fonctionnement et en panne,

- les travaux effectués et les quantités de matériaux mis en ceuvre,
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- les phases de fabrication de grave-bitume, de béton bitumineux et de béton CI!IIﬂlL elen parucuher
les incidents (arréts, reprise, imprévus, ete. . .),
- la durée et la cause des arréts de fabrication de grave-bitume, de béton bmnnmcux et d\: béton de
ciment.
- toutes les pmscnpunns imposées par I'ingénieur en cours de chantier,
- Les dispositions prises et les mesures effectuées par |’ hn:rcprenr:ur pnm réglar son matériel et
controler les réglages.
- Sur ce journal, seront également consignés par I'ingénieur ou son représentant =
- les conditions atmosphériques,
- les derogations relatives 4 I'exécution et au réglement, notifications de tous
service, dessins, résultats d’essais hors chantier, attachements, ete. .
- les résultats d'essais effectués par le laboratoire,
- les réceptions,
- tous les détails présentant quelque intérét au point de vue de la tenue ultérictye
calcul des prix de revient et de la durée des travaux,
- les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu & pénalisation ou a réclamation de la part de
I"entrepreneur,
- D'entrepreneur est tenu de lire et porter la mention "Vu" sur toutes les notes inscrites au journal
quotidiennement,
- I"entrepreneur est tenu de se conformer et de respecter les directives et notes portées sur le journal
de chantier,
- I'ingénieur ou son représentant examinera les réponses de I'entrepreneur portées sur le journal de
chantier.
23-7: GARDIENNAGE
L entrepreneur est responsable du gardiennage du chantier et de ses installations, équipements et ouvrages
non réceptionnés,

ARTICLE 24: STOCKAGE
24-1: GENERALITES
La confection de I"aire de stockage de matériaux est a la charge de |'entrepreneur.
24-2: STOCKAGE DES GRANULATS
24-2-a) REALISATION DE L’AIRE DE STOCKAGE
L aire pourra étre réalisée indifféremment en une seule ou en plusieurs plates-formes dénivelées. Leur
exécution comportera les phases suivantes :

- décapage du terrain naturel,

- mouvement de terre et nivellement général pour obtenir les surfaces désirées avec des pentes
n’excédant pas 3%.

- compactage au rouleau & pneus et le cas échéant au rouleau lourd de 50 tonnes,

- fourniture et mise en place d'une fondation minimale de 0,15 m d’épaisseur en tout venant naturel
en concassé soigneusement nivelé et compacté,

- compactage superficiel au cylindre  jantes lisses,

- drainage provisoire par fossés périphériques autour des aires 4 protéger, y compris fourniture et mise
en place de canalisations de diamétre 40 cm en buses armées, renforcées par un enrobage de béton
sous les accés routiers,

- accés routiers divers tant en direction des carriéres d’exécution que vers les chantiers de mise en
euvre,

Au cas ol |'entrepreneur préférerait concasser ses granulats non pas en carriére comme il semble
prétérable de le faire, mais au voisinage de 1'aire de stockage des concassés, son installation de concassage
et le stockage des matériaux a concasser seraient alors rigoureusement indépendants de I'aire décrite ci-
dessus, et ne donnerait lieu 4 aucune rémunération particuliére autre que celle qui se trouve incluse dans
le prix

des installations de chantier. Le terrain nécessaire ne serait pas mis & la disposition de |'entrepreneur,
lequel devrait faire son affaire de toute recherche, location ou achat, ceci sans frais pour le maitre de
I'ouvrage.
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24-2-b) RENFORCEMENT DES VOIES DE DESSERTE ET DE L‘EMPL.'#CEMENT DES
CENTRALES

Les voies de desserte et I'emplacement des centrales, figurant ‘au plan approuvé des installations de
chantier de I'entrepreneur, seront renforcées suivant la technique définie ci-dessys pour I'ensemble de
Iaire, par une couche supplémentaire de 0.15 m d’épaisseur en concassé et-la mise en place d'un
revétement hydrocarboné (bicouche ou enrobés) tel que ces aires de travml ne-soient pas détériorées
pendant toute la durée du chantier.

24-2-¢) REALISATION DU STOCKAGE
Le stockage des matériaux sur ['aire revétue s'effectuera de fagon a éviter au maximupfidn ségrég:
la pollution des matériaux et bien entendu le mélange des différentes classes ou ng
cette fin, les dépdts seront établis par couches successives horizontales de 0,80 m d"Fpaissguran
chacune d'elles constituée par déversements jointifs des camions et réglage au bull-§as<; Rfge
des redans entre couches successives, de fagon & éviter I"écoulement des matériaux acl ng dﬂs pen g

Les classes granulaires d/D mm ot D n'est pas supérieur 4 6,3mm seront protégées des
poussiéres par un voile en polyane ou tout autre moyen proposé par |'ingénieur. Aucun mate .
ne pourra étre remis aux adjudicataires des lots de travaux sans avoir été stocké au préalable aux
emplacements prévus a cet effet et réceptionné.

24-2-d) STOCK TAMPON
L approvisionnement des matériaux devra permettre aux adjudicataires des lots de travaux de disposer &
tout moment du stock tampon de granulats nécessaires a un mois de mise en ceuvre a pleine cadence.

24-2-¢) GARDIENNAGE
L’entreprencur est responsable du gardiennage des lots d agrégats et autres matériaux non réceptionnés
ainsi que des terres végétales mises en stock.

24-2-1) PESEE DES GRANULATS
L'entrepreneur devra prévoir, sur |'aire de stockage, 4 un emplacement agrée par |'ingénicur,
I"installation, & ses frais, d'un pont bascule équipé d’un systéme d’enregistrement des pesées sur tickets.
Il soumettra a I'agrément de 'ingénieur les modalités prévues pour la réception, le tarage et la vérification
de ce pont bascule. Les tonnages des
granulats seront déterminés au moyen des bulletins de pesées effectuées a la fourniture sur aire de stockage
¢l enregistrées par le pont bascule. Les tickets auront valeur d’attachement, pour 1'établissement des
décomptes provisoires. Un contrile de densité sera effectué pour chaque type de granulats, Les tickets
seront remis chaque soir & I"ingénieur. La bascule pourra étre repliée lorsque la totalité des granulats inclus
dans le marché aura éé réceptionnée par I'ingénieur. Les frais d’amenée, de montage, de réglage et de
repliement de cette bascule font partie de I'entreprise.

24-2-g) APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE DE LA CHAUX
L."approvisionnement et le stockage sont a la charge de I'entreprencur. La chaux sera livrée en vrac sur le
chantier. Les livraisons seront effectuées pendant les heures de travail. Les véhicules affectés au transport
de la chaux se conformeront aux régles de sécurité, & la réglementation en vigueur et aux prescriptions
énoncées. Les emplacements de stockage seront soumis & |'agrément du maitre d’ceuvre. La chaux sera
stockée dans des silos horizontaux mobiles de type “’banane’’. La capacité de stockage sera telle qu’elle
permettra au moins deux (02) jours de travail. La durée de stockage sur le chantier, dans le cas de la chaux,
ne devra pas excéder dix (10) jours. En cas de stockage de chaux vive dépassant dix (10) jours, des
prélévements seront faits pour mesurer de réactivité de la teneur en chaux libre par I’entrepreneur et a ses
faits, préalablement & son emploi. Le procés-verbal de ces essais sera fourni au maitre d'cuvre. Le
remplissage et le vidage des silos de stockage seront réalisés par I’interposition d'un filtre anti-poussiéres
agréé par le maitre d’ceuvre. L'approvisionnement d'une unité de stockage en cours d'utilisation est
interdit.
ARTICLE 25: LABORATOIRE DE CHANTIER
Dans un délai de soixante (60) jours 4 compter de la notification de I’ordre de service de commencer les
travaux, et aprés la remise des terrains, ’entrepreneur doit installer un laboratoire principal permanent lu
appartenant en propre et géré par lui. Une ou plusieurs annexes pourront étre établies en cours de chantier
pour tout probléme particulier. Ce laboratoire sera équipé de tout le matériel nécessaire, et dirigé par un
chef de laboratoire responsable, assisté de laborantins mis en place et payés par |'entrepreneur, la
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désignation du chef de laboratoire est soumise & I'ingénicur. Les résultats d’ pmi’s seront présentés suivant
des formulaires agrées par I'ingénieur. Les frais d'installation et de fonctionnement du laboratoire et de
ses annexes sur le terrain ne seront pas rémunérés spécialement en dehors du forfait global prévu au
bordereau des prix. Le laboratoire est destiné exécuter tous les essais d’agrément, de fonctionnement et
réception a I'exclusion des essais spéciaux qui sont a la charge de I"entrepreneur mais qui peuvent étre
réalisés dans un autre laboratoire agréé par |'ingénieur ou en usine. Le laboratoire de|® cnu-nprcncur sera
soumis au controle de I'ingénieur ou des préposés désignés. En particulier. le personnel de-conteé
tout moment libre accés au laboratoire de |'entrepreneur. L'ingénieur pourra ex
d’échantillons. Les essais, les réglages, ou les contrile de réglage soient réalisés ey
de ses représentants. En outre, afin de vérifier le fonctionnement correct du labofat
I"ingénieur fera réaliser des essais complémentaires par un laboratoire qu'il dés
donnera libre accés au chantier au personnel de ce laboratoire et lui donnera toutes
d"échantillons. Ces essais complémentaires seront a la charge de 1’administratio
fonctionnement du laboratoire de I'entrepreneur, |'ingénieur pourra donner I"ordre d'a
jusqu’a ce que I'entrepreneur ait complété ou changé le personnel et/ou le matériel déficient—es
d’essais a réaliser, mdlqucs dans le présent Cahier de Prescriptions Spcclalc‘s sont des quantités m:mmalcs
L ingénieur pourra exiger la réalisation d"un plus grand nombre d’essais. L attention de I'entrepreneur est
attirée sur le fait que les planches d'essais exigées par le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, nécessiteront la réalisation rapide, sous la direction de I'ingénicur d'un grand nombre
d’essais, a la charge de |"entrepreneur. L ingénieur pourra utiliser les équipements et locaux du laboratoire
de I’entrepreneur pour effectuer des essais complémentaires
ARTICLE 26 : PIQUETAGE, IMPLANTATION, OPERATION TOPOGRAPHIQUES
26-1: SYSTEME GENERAL DE REPERAGE MIS EN PLACE PAR
L'ADMINISTRATION
Préalablement, au commencement des travaux, I'administration remettra 4 |'entreprise un systéme de
repérage matérialisé sur le terrain par des repéres de topographie. Les repéres de topographie (en plan et
en altitude) sont constitués par les sommets de la polygonale de précision représentés sur les plans
d’implantation qui seront fournis 4 |'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage. L'ensemble de ce bornage
fera 'objet d'un procés-verbal de remise, accepté par |'entrepreneur qui, par la suite, assurera a ses frais
la conservation et le remplacement éventuel des d’implantations.
26-2: DOCUMENTS D'IMPLANTATION
L’administration remettra & |"entreprise, la note de calcul d'implantation, & partir des sommets de la
polygonale. Cette note de calcul sera présentée sous la forme de tableaux de calculs effectués par
ordinateur, et fournissant les
gisements des différents points & implanter a partir des stations faites sur les sommets de la polygonale de
précision.
26-3: PIQUETAGE
Le piquetage général comportera la matérialisation par piquets latéraux des profils en travers, & raison
d’un profil tous les 25 métres, ainsi que des éléments d’implantation (axes, profils encadrant les ouvrages
d'art, etc...).
26-4: PIQUETAGE PREPARATOIRE DES TERRASSEMENTS
Avant d'entreprendre les travaux de terrassements, |'entreprise devra matérialiser sur chaque profil, les
entrées en terre dans le cas des déblais ou les pieds de talus dans le cas des remblais aprés celui du terrain
naturel & chaque profil et dessin des profils en travers, Ce piquetage sera réalisé au moyen de planchettes
inclinées suivant la pente des talus et portant les indications concernant la hauteur des remblais a exécuter
ou la profondeur des déblais.
26-5: PIQUETAGE DE FINITION DES TERRASSEMENTS
Les piquets servant 4 la finition de la plate-forme terrassée seront mis en place sur chaque profil, suivant
les dispositions laissées au gré de 1'entrepreneur. Celui-ci toutefois devra déporter ses piquets de fagon &
n’en placer aucun sous la future surface de la chaussée, afin de ne pas compromettre le compactage de la
plate-forme sous la future couche de fondation.
26-6: IMPLANTATION DE CHAUSSEE
Une fois les terrassements terminés, I'entreprise implantera avec précision les chaussées sur |"arasé des
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plates-formes des terrassements par profils en travers espacés de 10 métres. Des
chaque profil porteront des indications de niveaux correspondant a chague couc
piquets devront étre mis en place au moins dix (10) jours avant le début des trav
profil correspondant, afin de laisser 4 I'administration un délai suffisant pour le con
ancrés d'au moins 30 em dans I'arasé des terrassements.

26-7: IMPLANTATION D’OUVRAGE D'ART

La position d’ouvrages d'art est définie par points polygonaux existants et les coordonnées données sur
le plan général. Toutes les cbtes seront contrblées par I'entrepreneur. Le piquetage des éléments
d’ouvrages sera exécuté et repéré par ['entrepreneur. [l devra étre reconnu par le maitre de I'ouvrage et
I"ingénieur. L’entreprencur sera tenu pour responsable des conséquences qu'entrdineraient, Ses erreurs.
Les tolérances d"implantation par rapport aux cotes des plans d’exécution sont? -

- Pour les pieux +10cm
- Pour les fondations +5¢cm [
- Pour les murs et les flts +2cm

- Pour les parties relatives a la préfabrication £0,5cm

26-8: LEVE DU TERRAIN, METRE

Avant tout début des travaux, le terrain de I"emprise de "ouvrage sera relevé contradictoirement par
I"entreprencur en présence de I'ingénieur ou de son délégué. Le levé se fera par profils en travers &
I"intervalle de 50 m pour les alignements droits, et les courbes de rayon supérieur 4 300 m. L'ingénieur
pourront réduire ces intervalles si le relief I'impose. Les résultats du levé du terrain feront 'objet d'un
procés-verbal contradictoire et seront base du réglement de factures.

De méme, les métrés de |'ouvrage seront faits par I’ entrepreneur et vérifiés par I'ingénieur ou son délégué.
Les métrés seront présentés sous forme d'attachements avec tous les détails et schémas en cing
exemplaires au minimum.

ARTICLE 27: PROJET D’EXECUTION, CALCULS JUSTIFICATIFS ET DESSINS

D’EXECUTION DES OUVRAGES

27-1:  RESPONSABILITE

L’entreprencur est responsable des dessins et calculs nécessaires  la réalisation satisfaisante de I"ouvrage
et de ses liaisons ou raccordements avec |’existant. L'approbation de 1'ingénieur ne saurait relever
I"entrepreneur d’erreurs existantes dans ses dessins ou notes de calculs et de le dégager, en cas d’omission
ou de contradiction avec les dispositions contractuelles, de ces derniéres.

27-2: DELAIS DE PRODUCTION ET DE VERIFICATION

L’entrepreneur soumettra, & ses frais, & 1'ingénieur pour chaque partie des ouvrages, les plans et dessins
d'exécution accompagnés des calculs et mémoires justifications au moins deux (02) mois avant la
réalisation des travaux correspondants. Les documents lui seront retournés revétus du visa de I'ingénieur
et accompagné, s'il v a lieu, de ses observations dans un délai de trente (30) jours ouvrables, ces délais
étant compté & partir de la date de réception des documents passé ce délai et se aucune observation n’a été
notifiée, les documents seront considérés approuveés,

et I’entrepreneur pourra engager les travaux. Chacun des documents sera produit en premier lieu, en trois
(03) exemplaires. L'entrepreneur en fournira sept (07) exemplaires supplémentaires lorsqu’ils nauront
pas donné lieu & des observations ; dans le cas contraire, |'entreprencur adressera dix (10) exemplaires
rectifiés pour tenir compte des observations formulées, dans le délai qui lui sera imparti. Aucune
indemnité de quelque sorte que ce soit ne pourra étre allouée a 'entrepreneur du fait d’une interruption
quelconque des travaux, motivé par le non -présentation en temps voulu, d'un quelcongue des projets
d’exécution.

27-3: PROJET DE L’OUVRAGE

L"entrepreneur établira ses projets d’exécution d’aprés le projet de |'administration et en adoptant une
présentation analogue. Il soumettra a 'ingénieur, en méme temps que son projet, Iindication des
caractéristiques des matériaux qu'il compte employer.

27-4:  DESSINS D’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME

Les dessins d’exécution des parties en béton armé devront étre établis en tenant compte du Cahier des
Prescriptions Communes. Ces dessins ont & préciser

- Le recouvrement des armatures ;
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- Les armatures laissées en attente au droit de reprise du bétonnage ;
- La distribution des joints de coffrage ;
- Les dispositions envisagées en cas d’arrét inopiné de bétonnage dans les di
ouvrages.
Ces dessins devront étre accompagnés d'un mémoire donnant toutes les explications
I'entrepreneur compte mener son chantier.
27-5: PROJET DE CINTRES-ECHAFAUDAGES _
L entrepreneur fournira une note de calcul et les dessins justifiant les dispositions envisagées pour tous
les cintres et échafaudages.
27-6: MOUVEMENT DES TERRES /.
L entreprencur soumettra & I'agrément de I'ingénicur dans un délai de trente (30) jours & compter de la
notification de I'ordre de service de commencer les travaux, un projet de mouvement des terres qui mettra
en évidence la correspondance entre : -
- D’une par, les déblais et les remblais ou les dépdts ;
- D’autre part, les remblais et déblais ou les emprunts en différenciant les matériaux suivant les
catégories définies dans le CPS partie 1.
- (e projet de mouvement des terres satisfera aux conditions suivantes :
- Les terres végétales destinées a étre réutilisées sur les bermes seront mises en dépit provisoire en
vue de leur réemploi ultérieur.
Ces terres végétales seront traitées pendant la période de dépot.
27-7: NORMES EN VIGUEUR
L’entrepreneur est tenu de respecter dans tous les cas les normes en vigueur en Algérie, pour ce qui
concerne la construction et toutes sujétions inhérentes. Dans des cas particuliers, on peut cependant dans
le cas o cela permettrait des solutions plus économiques et n'entraverait pas I'aptitude d’usage et la
stabilité, de tirer profit des recommandations du Comité européen du béton. En tout cas I'accord formel
du Maitre d"Ouvrage sera nécessaire.
27-8: NOTES DE CALCULS
L entrepreneur devra établir ou vérifier les calculs de stabilité et de résistance des ouvrages. Les calculs
seront conduits en examinant les différentes phases d"exécution notamment en ce qui concerne la stabilité
des murs, les échafaudages. les coffrages. Les notes comprendront les calculs de déformation des
ouvrages.
27-9: SISMICITE
Les notes de calcul doivent étre conformes a la réglementation en vigueur. L'influence du séisme sur la
poussée des terres se traduit par une modification du coefficient de poussée de terres :
La méthode de Monobe-Okabe pourra étre utilisée.
Pour les cas de charge calculés avec I'influence de la sismicité, le coefficient de sécurité sera égal a4 un
(1,0) c'est & dire que les matériaux seront sollicités a la limite d’élasticité.

ARTICLE 28 : OBSTACLE DIVERS RENCONTRES AU COURS DES TRAVAUX
11 est rappelé & I’entrepreneur que divers obstacles peuvent étre rencontrés sur les emprises des ouvrages,
qui seraient de nature a géner ou retarder la bonne marche de ses chantiers,

Ces obstacles peuvent étre :

lignes, poteaux et pylones électriques BT, - MT. - HT.

lignes et poteaux téléphoniques,

voies ferrées,

maisons expropriées et arbres expropriés,

conduites d'eaux potables, d'eaux usées et d'eaux pluviales.

canalisations et canaux d’irrigation,

conduites de gaz et hydrocarbures,

cimetiére, marabout,

terrains instables et sources d’eau,

HJ aménagement de voies accés,

11. renforcement de la voirie locale,

000N O N
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12. déviations nécessitées par la construction des ouvrages,

13. patrimoine archéologique non identifié.
Il est donc précisé a cet égard que pour aplanir ce genre de difficultés, les dispositipns's
SUIvies | L~ T
a. sont i la charge de I'entreprencur en exécution de son marché : :
Les alinéas :
démolitions de maisons expropriées et arrachage d’arbres,
démolitions de conduites d’eau,
démolitions de canalisations et canaux d’irrigations,
terrains instables et sources d’eau,
aménagement de voies d’accés,
déviations nécessitées pour la construction des ouvrages,
Ces travaux seront rémunérés par exploitation pure et simple du bordereau de prix s'il s’agit de la
construction d’ouvrages définitifs. Par contre, les installations provisoires restent & la charge de
I'entrepreneur.
b. Sont & la charge de I'administration :
Les alinéas :

1. aménagement de voies ferrées,

2. déplacements de conduites d’eau,

3. déplacement de canalisation et canaux d'irrigation,

4. renforcement de la voie locale,

5. préservation des biens archéologiques,
Toutefois, I'entrepreneur pourra étre invité par I'ingénieur & exécuter les travaux mentionnés ci-dessus.
Dans ce cas, ces travaux seront rémunérés par exploitation du bordereau de prix, s’il s’agit bien de la
construction d’ouvrages définitifs.
¢. Seront confiés éventuellement i 'entrepreneur aprés entente amiable avec I'administration.
Les alinéas :

I. déplacement de lignes, poteaux et pylones électriques,

2. déplacements de lignes et poteaux téléphoniques,

3. démolitions ou déplacements de conduites de gaz et d'hydrocarbures et le cas échéant d'autres

rubriques ne figurant pas explicitement dans la listes susvisée.

Dans cette hypothése, il sera procédé comme suite :
Si, au moment de I'exécution des travaux, I'entrepreneur §"apergoit que les installations ne sont pas encore
déplacées hors de I'ouvrage, celui-ci de sa propre initiative, s’adresse aux services publics responsables
et leur communique les plans nécessaires. Le service public intéressé fixe alors, en collaboration et en
coopération étroite avec I’entrepreneur, les trongons de lignes a déplacer, ainsi que le cheminement des
rétablissements ou déviations indispensables. Un devis estimatif des travaux est alors établi par le service
public sur la base des prix normaux et courants pratiqués par les entrepreneurs locaux pour ce genre de
travail. Le devis est ensuite approuvé par I'ingénieur et agrée définitivement par le maitre de I'ouvrage.
L entreprencur fixe alors, avec le service public, quand il le juge nécessaire et en accord avec |'ingénieur,
la date de déplacement des poteaux, lignes ou conduites. Les travaux sont confiés par le service public
soit & une entreprise locale spécialisée, soit & I'entrepreneur lui-méme, s'il veut remettre des propositions
a cet effet. Dans le premier cas, la facture correspondante présentée par le service public aprés achévement
des travaux de déplacement doit étre payée par |'entrepreneur qui sera remboursé de la méme somme,
majorée de 15% dans les situations mensuelles de travaux. Dans le second cas, I"entrepreneur fera viser
sa propre
facture par le service public aprés achévement des travaux de déplacement et se fera rembourser sur
situation dans les mémes conditions que précédemment, ¢’est-a-dire avec la méme majoration de 15%.
d. autres difficulté
Au cas ol de construction d’immeubles seraient entreprises, avec au sans permis officiel dans les terrains
expropriés aprés parution de I'arrété d’expropriation, |’entrepreneur ne serait pas immédiatement autorisé
a démolir ces immeubles, 11 devrait en référer sur les champs a I'administration et modifier son programme
de travail de fagon a permettre a I'administration de terminer les formalités nécessaires,

e LR Bl
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ARTICLE 29 : CLOTURES RUSTIQUES VOIES DE DESENCLAVEMENT
29-1: CLOTURES
I.’entrepreneur sera tenu de fournir et de poser des clotures suivant les indications de I'ingénieur 4 la
limite de I'emprise des travaux et des propriétés riveraines, afin d'interdire 1'accés & son chantier et de
protéger les propriétés voisines. Les clotures d'une hauteur minimum de 1,50 m pourront étre constituées
par du Zimmerman retenue par des poteaux en fer, en bois ou en béton distant de 3 m les uns des autres
et bien scellée dans la terre. L'entrepreneur soumettra & |"'ingénieur pour acceptation le type de cloture
qu'il compte utiliser. Ces cldtures pourront étre aussi en planches.
29-2: VOIES DE DESENCLAVEMENT
L"ingénieur pourra demander la construction de voies en terre pour désenclavey
propriétés. Ces travaux seront payés au prix du bordereau.
ARTICLE 30 : DEBOISEMENT, DEBROUSSAILLEMENT,DECAPAGE
30-1: ABATTAGE D'ARBRE, DESSOUCHAGE
Tous les arbres, arbres fruitiers, vignes, arbustes, broussailles et haies se trouv
emprises expropriées seront abattues, coupés ou arrachés. Les souches et les gro
extraites du sol. A I'occasion de ces travaux, toutes les précautions utiles seront prises
pour ne pas endommager les lignes aériennes ou souterraines, les canalisations de toutes nature ou les
immeubles voisins. Les arbres de gros diamétre seront trongonnés de fagon a permettre a I'administration
soit une vente directe, soit un enlévement des fiits. Les branches et les racines seront rassemblées et brillées
sur place au fur et & mesure de I'avancement des travaux. les produits n"ayant pu étre briller, seront charges
et évacués au lieu de dépdt.
30-2: ARRACHAGE DE TAILLIS, BROUSSAILLES ET HAIES, DESSOUCHAGE
Les broussailles et taillis seront rassemblés et brillés sur place au fur et & mesure de I'avancement des
travaux. L'entrepreneur devra prendre & sa charge et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité
prescrites par le service local d'incendie qu'il consultera & cet effet. Les souches seront incinérées ou
rassemblées sur les lieux de dépbts choisis par 'entrepreneur en accord avec I'ingénieur a plus de 400
meétres de 'ouvrage.
30-3: DESSOUCHAGE DES VIGNES ET DES ARBRES FRUITIERS
Les vignes seront dessouchées au moyen d’une sous-soleuse qui sectionnera les racines sous les ceps, les
arbres fruitiers seront poussés au bull-doser de telle fagon que la souche soit profondément arrachée en
méme temps que le trone, ainsi que la majeure partie des racines. Aprés dessouchage des vignes et des
arbres fruitiers et enlévement de la terre végétale, on labourera au rooter en une seule passe de 30 cm de
profondeur des zones suivantes :
- en déblai, lorsque la hauteur du déblai sera inférieure & 0,60 m, terre végétale comprise.
- en remblai, lorsque la hauteur du remblai sera inférieure & 2m, terre végétale non comprise.

30-4: DECAPAGE GENERAL

30-4-a) PREPARATION INITIALE DU TERRAIN SOUS LES REMBLAIS
Tous les terrains & remblayer recevront la préparation initiale décrite au paragraphe 1 de I'article 11 du
fascicule 2 du Cahier des Prescriptions Communes. L' entrepreneur devra remblayer avec soin les fouilles
résultant de I'arrachage des souches et des arbres. Tous les vides, tels que caves, puits, carriéres, fossés,
excavations diverses, seront comblés avec des matériaux de remblai par couches d’environ 20 c¢cm
d'épaisseur. Ces matériaux d’apport seront compactés de fagon que leur densité ne soit pas inférieure 4
92% de la densité séche de 'optimum Proctor modifié.

30-4-b) PREPARATION DE DECAPAGE
Tous les terrains situés sous I'emprise des terrassements recevront la préparation de décapage
conformément au Cahier des Prescriptions Communes.
L'épaisseur forfaitaire de décapage est fixée 4 0,20m minimum.
Tout décapage supplémentaire sera fixé par ordre de service et payé aux prix de déblai meuble.
La préparation de décapage comprendra en outre le tri de la terre végétale, son chargement, son transport
et sa mise en dépdt provisoire ou définitif,
Les dépdts de la terre végétale seront constitués par des tas de trois métres de hauteur au maximum. Tout
compactage devra étre évité, y compris celui effectué par la circulation de voitures ou d’engins.
ARTICLE 31 : DEMOLITIONS
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31-1: DEFINITION DES LIMITES DES OUVRAGES A DEMGLIR
Aprés passation du marché, I'ingénieur remettra 4 I'entreprise un plan de préparation de I’ emprise sur
lequel figureront, en pamcuher les constructions & démolir autant qu’elles sont ¢onnues actuellement. Le
bornage de 1'emprise acquise été effectué par les soins de l‘adm:mstrauup.. A partir de ce bornage qu’il
aura vérifi¢, I'entrepreneur implantera sur les lieux, de la maniére la plus exacte possibles 1'alignement
définissant les parties & démolir & I'intérieur des limites du projet. L entrepreneur-sera tenu responsable
de toute erreur d"implantation ou de limite et devra réparer financiérement ou matériellement les résultats
de ces erreurs, De plus, il sera le seul & répondre devant les tribunaux des conséquences de se

sur les lieux du travail pendant |"exécution des travaux pour diminuer ou annuler sa
31-2: OUVRAGE FRAPPE ENTIEREMENT PAR LES TRAVAUX
Les ouvrages frappés entiérement par les travaux devront étre démolis par I'ent
correspondants nettoyés. Les travaux de démolition comprennent :

- la démolition des constructions et I'enlévement de tout le contenu du te

- les démolitions devront étre mntmuees en sous-uvre jusqu’'a la limite inférieure Jesfofid:
au plus jusqu'a un niveau inférieur de 1,50 m & celui de la démolition & celui de la plale~fonnc des
terrassements. |"arrét des opérations de démolition & cette limite inférieure devra faire I'objet d'un
constat contradictoire.

- lechargement, le transport ¢t la mise en dépt en dehors de I'emprise des travaux de tous les produits
des démolitions. La recherche des lieux de décharge est faite par I'entrepreneur, et soumise a
I"agrément de I"ingénieur. L entrepreneur prendra & sa charge tous les frais ou droits que cela pourra
occasionner et obtiendra tous les permis nécessaires.

- lalivraison des parcelles entiérement nettoyées et propres de tous les débris ou trace de construction.
- I'entrepreneur devra vérifier sur place, a la lumiére du plan d’expropriation et des dossiers
parcellaires qu'il pourra consulter auprés des services intéressés, |'exactitude du plan de préparation
de I'emprise, le nombre exact des constructions a démolir et I'importance de chacune d’elles. Il ne
pourra faire état d’aucun oubli ou ignorance du nombre ou de I'importance des travaux de
démolition pour justifier des réclamations ultéricures.
L’entrepreneur, durant la période des travaux de démolition aura sous sa responsabilité 1’étaiement et la
consolidation des constructions mitoyennes a celles a démolir. 1l devra, en outre, aprés la démolition et
sous sa responsabilité exécuter les souténements définitifs nécessaires 4 des constructions mitoyennes en
vue de les garder aptes a "habitation. Toutes les dépenses résultant de ces opérations sont réputées étre
comprises dans les prix de I'entrepreneur relatifs aux démolitions et ne pourront faire "objet d’aucune
rémunération séparée. L entrepreneur devra également faire son affaire de toute action en justice de la
part des propriétaires ou utilisateurs des constructions mitoyennes.
31-3: OUVRAGE PARTIELLEMENT FRAPPE PAR LES TRAVAUX
Les ouvrages frappés partiellement par les travaux feront I'objet avant tout commencement de démolition
d’une étude de la part de |'entrepreneur en vue de définir le programme et les procédés & employer pour
la démolition et surtout pour la remise en état de la partie des ouvrages non frappée par le projet et qui
doit par conséquent subsister.
L'entrepreneur soumettra son étude a |'ingénieur qui devra communiquer sa décision dans un délai de
quinze (15) jours.
L’entrepreneur sera tenu de respecter les remarques ¢éventuelles de I'ingénieur, en vue de modifier les
dispositions prévues dans son projet sans pour cela avoir le droit de faire aucune réclamation pour le retard
ou le préjudice financier causé par ces modifications.
De toute maniére, |'entrepreneur garde ["entiére responsabilité de ses travaux ainsi que leur bonne tenue,
I"approbation par |"ingénieur de son projet ne pourra en rien la diminuer ou I"annuler. Les travaux & faire
dans chaque construction sont les suivants :
- La démolition de la partie de I'ouvrage touché par ["ouvrage nouveau ainsi que |'enlévement des
arbres, cldtures, haies, égouts, canalisations, eic... situés dans 'emprise des travaux, en vue de
rendre le terrain apte
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- aux travaux de terrassements. I'arrét des fouilles jusqu’au niveau bas des fondations devra faire
I'objet d’un constat contradictoirement signé.

- Le chargement, le transport et la mise en dépdt en dehors de pmduir.s des démolitions objet du
paragraphe ci-dessus,

- La recherche des lieux de décharge est faite par I’ entrepreneur et soumise a I’ agn‘:ment de
I'ingénieur. L’entrepreneur prendre a sa charge tous les frais que cela pourm pccasionner, et
obtiendra tous les permis nécessaires,

- L'étaiement des parties  conserver des ouvrages en vue d"assurer leur stabilité en cours des travaux.
Les sondages nécessaires s'il y a lieu pour déterminer la fondation des nouveaux nm FARLS

- L'exécution des fouilles des nouvelles fondations et le pompage des eaux ge ,
fouilles s7il v a lieu, _

- |'exécution des travaux des fondations et de la structure nécessaire pour g
stable avec les coefficients de sécurité usuels et apte 4 recevoir les travaux deu iissa

- le rétablissement des branchements d'eau, d’électricité et le raccordement By ¢ S ANks.
seulement ol ces installations ont €é1¢ coupées par les travaux de I’entreprene

Toutes les dépenses résultant de ces opérations sont réputées étre comprises dans les pwx
relatifs aux démolitions et ne pourront faire I'objet d’aucune rémunération séparée.
J1-4: DECOUVERTE D'INSTALLATIONS NON MENTIONNEES SUR LES PLANS

L entrepreneur devra prendre un soin particulier en vue de signaler & I'ingénieur, dans un délai de 24
heures a partir du moment ot il les découvre, toutes installations d’eau, de téléphone, d'électricité,
d’hydrocarbures ou autre qu'il pourra rencontrer sur I'emprise de son chantier, et qui ne sont pas
mentionnées dans les plans.

Un programme des travaux des déplacements ou des déviations définitives ou provisoires de ces
installations sera mis au point et décidé avec les services intéressés en présence de 'entrepreneur et de
I"ingénieur (1'entrepreneur est tenu de provoquer cette réunion).

Tous ces déplacements et déviations provisoires et définitifs doivent alors étre exécutés dans les meilleurs
délais. S'il s’agit de rétablissements définitifs, on appliquera la procédure du présent Cahier des
Prescriptions Spéciales et s°il s’agit de rétablissements provisoires, celle définie au paragraphe du présent
article,

L’entrepreneur devra faciliter dans toute la mesure de ses moyens, I'exécution des dits travaux sans qu’il
n'ait pour cela aucun droit de réclamation ou réserve pour retard ou dommages occasionnés par cet état
de cause.

31-5: DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour n'occasionner aucun dégit aux vestiges
archéologiques qu’il pourrait rencontrer dans les fouilles ou sur les lieux du travail,

Il devra immédiatement les signaler 4 |'ingénieur.

31-6: INSTALLATIONS PROVISOIRES

Si au cours de I"exécution des travaux, objets du présent marché, I’entrepreneur est amené a empécher le
fonctionnement ou & détruire certaines installations existantes, comme par exemple :

- des trongons du réseau d'égouts,

- des canaux d'irrigation,

- des canaux de drainage,

- des conduites d’eau, cdbles d'électricité, de téléphone et d'une maniére générale toutes installations
publiques ou privées qui peuvent étre rencontrées sur les lieux des travaux, il devra assurer le
fonctionnement de ces installations par des ouvrages provisoires qui devront servir en attendant la
mise en place des ouvrages définitifs.

ARTICLE 32 : DEVIATION PROVISOIRE

32-1: DEVIATIONS PROVISOIRES DE ROUTES EXISTANTES

Pour remédier a I'interruption de routes existantes causée par les travaux du présent marche,
I"entrepreneur sera tenu d’effectuer des travaux afin de rétablir obligatoirement cette circulation a titre
provisoire. Ces déviations devront avoir une largeur de chaussée multiple de 3,50 m avec des accolements
de 1 m de part et d’autre. L entrepreneur prendra en compte :

- le débroussaillage et le décapage,
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- le nivellement de la plate-forme, avec déblais ou remblais sur une hautcufﬁe{rm m maxlmum v
compris le compactage de celle-ci,
- I apport, la mise en place, et le compactage de graves concassées 0/31 "5 sur une epazsscur de 0,15

m au minimum. '1

- I'exécution d’une monocouche avec couche d'imprégnation, \

- les travaux de dégagement de la chaussée nouvelle afin d'assurer hévanuatmn des eéfux de
ruissellement,

- I'entretien et la réparation éventuelle de cette chaussée pendant la durée des travaux.
Si I'exécution de travaux supplémentaires tels que : pose de buses, déblais, ou remblais a
m, etc... étaient jugés indispensables par |'ingénicur, ceux-ci seraient pris en attachem@
application du bordereau des prix. En outre les travaux de construction et de démolitig
et ceux nécessités pour le rétablissement de la chaussée ancienne seront payés aux pfis
bordereau.
L entrepreneur devra communiquer & |'ingénicur pour approbation le programme dés
commencement des travaux, |'entrepreneur devra provoguer en temps voulu les inte
compétents étant bien entendu que tout retard pouvant étre provoqué par ces derniéredgst i la-charg
I"entreprencur qui, de ce fait, ne peut formuler aucune réclamation ou réserve de quelqgine
SOit.
De méme I"approbation par I'ingénieur des accords intervenus ne diminue en rien la responsabilité de
I'entrepreneur.
32-2: INTERRUPTION DE LA CIRCULATION DES USAGERS
Les interruptions de la circulation des usagers seront exceptionnelles ; elles seront soumises & ’agrément
préalable de I'ingénieur et des autorités concernées (police, gendarmerie). Les travaux liés au chaussée
seront réalisés, sauf en cas de force majeure, sans interruption de la circulation des usagers.
L'entrepreneur sera responsable de toutes les opérations de signalisation, balisage et protection de chantier
nécessaire pour assurer la sécurité du chantier et des tiers. Les sections ne comportant qu’une voie de
circulation pour les deux (2) sens de trafic des usagers, devront avoir la longueur minimale compatible
avec la correcte réalisation des ouvrages.
Uniquement dans le cas de terrassements importants réalisés sur des routes existantes, une autorisation
exceptionnelle d'interruption de trafic pourra étre accordée par 1'ingénieur et I'entrepreneur se chargera
d'informer les services publics concernés (police, gendarmerie, etc...)
ARTICLE 33 : CHEMINS RURAUX
Les embranchements, déplacements ou constructions nouvelles de chemins ruraux seront réalisés en
matériaux identiques & ceux de la couche de fondation de la route projetée, I'épaisseur de la couche sera
soumise & I'agrément de I'ingénieur,
ARTICLE 34 : DEBLAIS GENERAUX
34-1: EXECUTION DES DEBLAIS EN TERRAIN MEUBLE
Les terrassements seront exécutés mécaniquement par des moyens laissés au choix de I'entrepreneur.
Sont considérés comme déblais meubles ceux qui ne nécessitent pas 1'intervention d'un ripper 4 une dent
portée par un engin de plus de 280 KW au crochet ni I'usage d’explosifs.
Les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- talus avant revétement de terre végétale : plus au moins dix centimétres (£ 10 cm),

- profil provisoire de la forme : Plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm)
Si des purges ou des sur-profondeurs sont jugées nécessaires par I'ingénieur, les excavations seront
exécutées jusqu'a la profondeur fixée par I'ingénieur ; la cote théorique des déblais sera rattrapée par
apport de matériaux remblai.Ces matériaux seront mis en place comme ils sont définis dans le présent
Cahier des Prescriptions Spéciales.
34-2: EXECUTION DES DEBLAIS EN TERRAINS ROCHEUX NON COMPACTS

Sont considérés comme déblais en terrain rocheux non compact ou rippable, ceux qui ne rentrent pas dans

la catégorie des déblais en terrain meuble, et peuvent étre extraits au moyen d'un ripper & une dent portée
par un tracteur de trois cent quatre-vingt (380) chevaux.
Sauf dérogation de I"ingénieur les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- talus avant revétement de terre végéiale (ou & ne pas revétir de terre végétale) : plus ou moins dix
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centimétres (£ 10 em), V& ~
- profil provisoire de la forme : Plus ou moins cing centimétres (£ § cm)
L’exécution des terrassements en terrain rocheux compact ne pourra étre entreprise qu aprés Ie rtleﬂre
contradictoire des profils correspondants, ', ¥,
34-3: DEBLAIS EN TERRAIN ROCHEUX COMPACT /
Sont considérés comme déblais en terrain rocheux compact les déblais qui ne phqvem £tre nxﬁmfs au
ripper défini au paragraphe précédent. =
L’exécution des terrassements en terrain rocheux ne pourra étre entreprise qu aprés le relevé
contradictoire des profils correspondants.
En cas de recours i |"explosif, I'Entreprencur devra établir puis adapter ses plans de tir d
directement au tir :
- le dégagement au gabarit des talus de déblais et de la forme.
- le plus grand fractionnement possible de la roche.
En outre, les plans de tir devront étre spécialement étudiés pour supprimer tout risque ded
ouvrages situés a proximité.
Les tolérances d’exécution des talus sont les suivantes :

= talus : plus 10 em ou moins dix centimétres (+ 10 cm)
34-4: DIFFERENCIATION ENTRE LES DIFFERENTES NATURES DE DEBLAI
Pour éviter toute controverse sur les limites de nature de déblai, il sera procédé de la fagon suivante ;

- les attachements seront pris contradictoirement par |'entrepreneur et I'ingénieur ou son représentant
au fur et @ mesure de I'exécution des déblais,

- les déblais meubles seront extraits en premier au bull. ou au scraper le ripper interviendra en cas de
nécessité.

- Le premier niveau ainsi atteint aprés enlévement des déblais meubles servira de limite séparative
dans les attachements avec les déblais d'une autre nature.

- aprés constatation par 1'ingénieur que tous les déblais meubles ont bien ét€ enlevés il sera mis en
service un tracteur chenillé d'une puissance au moins égale 4 280 KW au crochet, I'engin n'ayant
pas plus de 3 ans d'dge et se trouvant en parfait état de fonctionnement ; Ce tracteur sera équipé
d’un ripper & une dent portée (et non tractée)

Tous les déblais venant ainsi au ripper qualifies de déblais en terrain rocheux rippable, et I'opération sera
poursuivre jusqu’a ce qu’il soit impossible de faire fonctionner I'engin & un certain degré de compacité
du rocher.

Le second niveau ainsi atteint aprés enlévement des déblais rippables servira de limite séparative dans les
attachements avec les déblais d"une autre nature.

- Aprés constatation par I'ingénieur, que tous les déblais en terrains rocheux non compacts ont bien
¢té enlevés, il sera procédé au fractionnement a I'explosif du rocher compact, puis & son extraction
par un moyen que |'entrepreneur jugera bon.

La limite inférieure & prendre en compte dans les attachements pour le rocher compact sera celle du fond
de forme, méme si |'entreprencur a crée involontairement des sur-profondeurs qu'il devra d’ailleurs
remblayer & ses frais.

11 est bien entendu que |’entreprencur garde toute la latitude pour utiliser I'explosif en quantités modérées
pour aidés le ripper méme sur un terrain reconnu "rippable”. Cette utilisation opportune mais non
nécessaire de |'explosif n'ouvrira cependant pas droit au paiement du déblaiement comme rocher compact
et sera considérés comme déblai en terrain rippable.

34-5: TERRASSEMENTS EN PRESENCE D'EAU

En cas de terrassements en présence de venues d’eau souterraines, le chantier devra étre mené de fagon &
travailler a sec, avec pompage. Le niveau des venues d’eau est défini en un point donné par I'ingénieur
en fonction de la constatation contradictoire faite sur place, du niveau statique de la nappe quand elle
existe. Le fond d’un talweg & sec ne peut étre considéré comme niveau d’étiage, la nappe d’eau pouvant
se trouver comme niveau beaucoup plus bas ou méme ne pas exister.

De méme, le détournement des eaux de ruissellement n’entre pas dans ce cas.

34-6: FOUILLES POUR DECAISSEMENT DE CHAUSSEES

Aux raccordements des voies diverses avec le réseau actuel, les chaussées de ce réseau seront démolies
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jusqu au niveau de la forme de maniére & permettre la réalisation de raccordements corrects.
L’ingénieur indiquera sur place la limite des surfaces 4 démolir compte tenu de la nature du raccordement.

Aprés démolition des chaussées, le fond de forme sera reprofilage et réglé de maniére 4 obtenir des pentes
transversales égales a 4% ; il sera compacté de fagon & obtenir sur une épaisseur dér trente(30) centimétres
au moins, une densité égale 4 quatre-vingt-quinze pour-cent (95%) de 1'optimum Proctor modifié,

Les matériaux provenant des parties de chaussées démolies seront chargés, ;:jfpcmé i
aux décharges ou réutilisés en remblai si leur qualité le permet. AN
34-7: MISES EN DEPOTS b sy -
34-7-a) DEPOTS DEFINITIFS B
En principe, aucune mise en dépot définitif ne sera autorisée autre que celles prévues au
préalable de mouvement de terre.

D'une fagon générale, toute mise en dépot, méme prévue au programme ou a forfait
circonstances imprévues devra faire I"objet d'un accord écrit de I'ingénieur.

L entrepreneur sera tenu de faire son affaire de toute mise de dépdt définitif, aussi b
dépot définitif des sols impropres a une réutilisation en remblai que pour la mise en dé
déblai excédentaire.

Les conditions d'exploitation des dépdts seront proposées a I'agrément de I'ingénieur
précisions suivantes !

- L'entrepreneur devra effectuer les travaux préparatoires de déboisement des lieux de dépdts ; les
broussailles et taillis seront rassemblés et brillés sur place. L entrepreneur devra prendre & sa charge
et sous sa responsabilité les mesures de sécurité prescrites par le service local d'incendie qu’il
consultera a cet effet. Les arbres seront rassemblés en bordure du dépdt, mais a I'intérieur de la zone
occupée el resteront propriété de I'administration,

- L'entrepreneur devra demander I'accord de I"ingénieur sur les hauteurs des dépdts et les pentes des
talus. La surface des dépdts fera I'objet d’un réglage sommaire.

Pour les dépdts boisés, |'entrepreneur devra laisser en place un écran de végétation naturelle entre la limite
d’emprise du projet et le dépot sur une largeur de 25 métres au moins.
Les depdts seront organisés de maniére & assurer |"écoulement normal des eaux.
En fin d’exploitation, |'entrepreneur devra procéder 4 un réglage des terres non utilisées, suivi du réglage
de la terre végétale provenant de la découverte.

34-7-b) DEPOTS PROVISOIRES
En principe, seuls les matériaux pour remplissage meuble et la terre végétale utilisée pour les
recouvrements de talus, bermes et TPC devraient étre mise en dépdts provisoires. Cependant, aprés accord
ou sur la demande de I'ingénieur, certains dépdts provisoires d'autres matériaux de remblai pourront étre
réalisés,
L épaisseur des dépdts provisoires est laissée a "appréciation de |'entrepreneur.
L’emplacement de ces dépdts provisoires sera arrété d'un commun accord avec I'ingénieur et choisi de
préférence dans les zones disponibles ci-aprés :

- emprises supplémentaires en pieds de remblai,

- zones expropriées en totalité telles qu'indiquées au plan parcellaire,

- boucle des échangeurs,

- installations annexes sauf celles utiles pour le stockage des matériaux.

34-8: EVACUATION DES EAUX

L entrepreneur devra maintenir une pente suffisante & la surface des parties excavées et exécuter en lemps
utile, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires & |'évacuation des eaux hors des
excavations : au cas ol, en cours de travaux, il serait conduit 4 procéder par pompages, les frais
correspondants resteront 4 sa charge.

ARTICLE 35: DEBLAIS EN FAIBLE LARGEUR (INFERIEUR A 2,50 METRES)

35-1: GENERALITES

Les travaux comprennent la réalisation des déblais nécessaires pour :

- les €largissements de chaussées ev/ou accotements,

- la construction d’accotements dans le cas de renforcement de chaussée,

- la construction d’épaulement de chaussée.
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L entrepreneur devra assurer |'évacuation des eaux de ruissellement recueillies par Jes déblais en'tranchée,
en ménageant, au moins a tous les points bas, les saignées nécessaires ou év lement par tout autre
moyen soumis & 1'accord préalable de I'ingénieur. L ouverture d'une tranchée, son comblement et le
compactage des matériaux de comblement, devront étre effectués le méme jour., | Y
Dans le cas ol ces travaux ne peuvent s’effectuer le méme jour, |'entrepreneur prendm ‘ses disposi

pour la mise en place d'une signalisation diurne et nocturne adéquate ainsi q mule*mesurc de sécarité
et d’évacuation des eaux suite aux grandes précipitations. Les déblais devront ,c:sécu:és de facon a
réaliser des tranchées dont la paroi, coté bord de plate-forme, soit dressée verti !
seront implantées avec une tolérance de plus ou moins cing centimétres (£ 5 cm).

La profondeur des tranchées devra étre égale a celle portée sur les profils en travers types avec les
tolérances suivantes : plus ou moins trois centimétres (+ 3 ¢cm).
Si ces tolérances ne sont pas respectées sur certaines sections, |'ingénieur fepd BXg
complémentaires nécessaires, ou refusera de payer a 'entrepreneur les déblais ¢
supplémentaires de remblai.

Les parois des tranchées, c6té chaussée, devront étre purgées des *’ poches

obtenir, sur une épatsseur de vmgt (20) cenuméuns au moins, la densité maximale compatible avec les
engins de chantier sans que celle-ci puisse étre inférieure 4 quatre-vingt-dix (90) pour cent de I'optimum
Proctor modifié.
35-2: RECEPTION
La réception du fond de déblai sera réalisée selon les conditions suivantes :
a) Réception de compacité
Les mesures seront effectudes sur I"axe des tranchées a raison d'un point tous les 200 m au moins. Le fond
sera considéré comme recevable en compacité lorsque I'ensemble des résultats de toutes les mesures
seront conformes aux exigences prescrites.
Le procédé de contrdle & utiliser (Densitométre & membrane, gamma-densimétre et éventuellement essai
de plaque) sera soumis & ’agrément de I'ingénieur.
b) Réception en nivellement et implantation
La vérification en nivellement et implantation sera faite tous les dix métres au minimum. Le fond de déblai
sera considéré comme recevable si tous les points vérifiés satisfont aux tolérances indiquées
précedemment.
ARTICLE 36 : REMBLAI
36-1: PLANCHES D’ESSAIS
L’entrepreneur procédera, avant tout début d’exécution des remblais. a des essais de compactage sur
chacun des matériaux a utiliser.
Le nombre des essais, ainsi que le mode opératoire, dépendant de la nature des matériaux seront soumis
a I"agrément de |'ingénieur.
L’ingénieur se réserve le droit de renoncer a I'exécution des planches d’essais, si I'entreprencur prouve
qu’il dispose d'expérience suffisante dans ['utilisation du ow' des matériaux présents et dans des
conditions semblables.
Par ces essais seront détermings :

- la composition de I'atelier de compactage,

- le mode d'emploi le plus efficace de 'atelier de compactage (nombre et vitesse des passages,

fréguence des vibrations etc...)

- I'épaisseur optimale des couches,

- les limites admissibles des teneurs en eau.
Les essais seront effectués sur un sous-sol portant, d’une inclinaison inférieure & 6%, et qui sera préparé
auparavant selon les prescriptions ci-dessous.
A la fin de chague essai, 'entrepreneur fera agréer, par I'ingénicur, la composition de I'atelier de
compactage et le mode de compactage permettant d’obtenir les densités prescrites dans le présent C.P.S.
36-2: PREPARATION DE L’ASSIETTE SOUS REMBLAI
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Aprés la préparation de décapage, les assiettes des remblais recevront une préparation de compactage
jusqu'a atteindre une densité séche de sol en place au moins égale & 90% densité séche de I‘oplimum
Proctor modifié sur une épaisseur de trente (30) em au moins.
En cas de besoin, pour des raisons de stabilité, des assiettes inclinées seront prépa;eén mull.ér shu.fanl
les détails indiqués dans les plans d’exécution et/ou le rapport géotechnique.  /
Enfin, partout ot I'inclinaison du terrain serait supérieure a 15% |’assiette reeevr# des sillons hurhu
En terrain meuble, ces sillons auront au minimum 0,20 m de pmfnndcur et s:mtu espacés de0,75 m. .
En terrain rocheux, les sillons horizontaux seront exécutés par ripage ou mmagé, leur pmfund'veur et lx;lu'
espacement seront soumis a 'agrément de I'ingénieur. \ <y
36-3: EXECUTION DES REMBLAIS NON-ROCHEUX ; < 4
Les travaux de mise en place et de compactage des remblais doivent étre adaptés a Ia nature de matériaux
et de I"assise, ainsi qu'aux conditions atmosphériques (précipitations, évaporations) en se
résultats positifs des essais de compactage.
Au cas ou la mise en ceuvre d'un matériau sensible 4 1'eau s effectuera hors de la saisoy
de travail doivent avoir une pente transversale comprise entre 6 % et 10 %.
Les surfaces compactées doivent étre fermées au moyen d'un cylindre lisse avant
fois qu'il y aura risque de pluies.
L 'ingénieur pourra exiger une telle fermeture des surfaces a chaque fois qu’il le ju
Aprés les pluies, a la reprise des terrassements, 1'état de la couche de surface sera ex
nécessité, I"entrepreneur aérera les matériaux avant de reprendre le compactage ou de mettre
nouvelle couche.
Toute couche amollie par les précipitations sera enlevée et remplacée avant la mise en ceuvre de la couche
suivante.
Dans des cas particuliers de sous-sol peu portants et caractérisés par des risques d'instabilite, il sera
nécessaire de limiter la vitesse de remblayage et d’établir un systéme de contrdle (contrdle qui sera, le cas
¢chéant, précisé dans le rapport géotechnique).
Le compactage de toute couche de remblai s’effectuera, sur une épaisseur et & une teneur en eau
déterminée sur la base des résultats des planches d’essais, dés la mise en place du matériau. Le compactage
sera exccuté & partir des bords vers I'axe du remblai.
Le compactage atteindra (en % de la densité séche de I'optimum Proctor modifié) :
- 92 % pour les couches situées entre "assiette des remblais et la cote 0.5 métre sous la plate-forme.
- 94 % entre les cotes 0.5 metre et 0,2 métre sous la plate-forme.
- 98 % sur une épaisseur de 0,2 m au-dessous de la plate-forme.
L'ingénieur se réserve le droit de remplacer les valeurs de densité par les modules de déformation
correspondants. Dans le cas de sols cohérents qui se compactent difficilement, il pourra admettre une
tolérance de | 4 2 % portant sur des mesures isolées de densité.
Au cas ol du matériel spécialisé au compactage des talus ne soit pas disponible, le réglage des talus sera
effectué par la méthode du remblai excédentaire : Des deux cdtés du remblai, la largeur de toutes les
couches excédera environ | métre le profil prévu.
Le compactage s'effectuera sur la largeur totale des couches (excédent compris). Ensuite, la partie
supplémentaire au profil prévu sera taillée et réutilisée ailleurs.
L’entrepreneur proposera a 'agrément de I'ingénieur un systéme d'assainissement provisoire (p.ex. :
Banquettes en créte et descentes d’eaux provisoires) qui aura pour role de parer 4 1'érosion des talus.
36-3-a) EXECUTION DES TRAITEMENTS
L’ entrepreneur calcule la quantité de produits 4 répandre au métre carré de surface compte tenu de
|"épaisseur des couches & traiter et de la densité séche du sol en place.
Cette quantité de produit au métre carré est soumise au visa du maitre d'ceuvre avant toute opération de
traitement et est reprise dans une fiche de "“demande de traitement”, laquelle précisera aussi les
caractéristiques des matériaux, leur teneur en eau et le volume envisagé.
L entrepreneur doit avertir le maitre dceuvre de toute modification constatée de la nature ou de la teneur
en eau du sol & traiter et demander au maitre d’ceuvre son accord sur le nouveau dosage minimal et
maximal 4 utiliser. En cours de travaux, le maitre d’ceuvre peut faire procéder & la modification du dosage
initialement fixé, ou prescrire I’arrét du traitement sur la base de résultats d'essais effectués sur chantier.
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36-3-b) EPANDAGE
La chaux sera épandue sur une surface préalablement réglée et délimitée de mani
le dosage effectif et la profondeur de traitement.
Matériel d’épandage 4 y

- Le matériel d'épandage sera soumis par I'entrepreneur 4 I"agrément du mai dimuwe Ly,
- Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment récuser tel matériel qui ne serait pas’ satisfaisant tanyau
point de vue de la sécurité, que de la bonne exécution de dosage et d' épandage Mm;?t
capacité de production incompatible avec les délais ou les autres ateliers du chantier.
- Le matériel d’épandage sera muni d'un systéme doseur réglage en fonction de la densi

employé et asservi 4 la vitesse d’avancement du véhicule épandeur.
- Latelier d"épandage du liant doit avoir une capacité compatible avec celui du nfalpxage
- Tout épandeur de surface doit comporter un dispositif de jupes souples canalifah

sol et en site sensible un systéme de brumisation d’eau.

La largeur d'épandage doit étre au moins égale & celle du malaxage.
Etn]anmge de |"épandeur x
L’ éalonne est effectué par I'entrepreneur, a ses frais, en présence du maitre d’ceuvre e vt
de chaque liant. Il consistera en des essais préalables afin de vérifier la régularité du dosage™
transversal et longitudinal : Coefficient de variante inférieur & 10 % entre 1'épandage transversal et
longitudinal.

L"étalonnage est aussi fonction de la température du liant. On vérifiera que le liant se trouve 4 la
température ambiance. Dans ce cas des prélévements seront faits pour mesurer la réactivité de la teneur
en chaux libre.

Le répandage en plusieurs passes est autorisé,

Les contrdles de dosage en liants seront réalisés sur une biiche de 1 m? déposé sur le sol de fagon aléatoire
sur la largeur de traitement de I’engin. 1l sera exigé que 90 % des valeurs soient au moins égales au dosage
théorique. Il sera réalisé au minimum 10 mesures & la biche par journée de fabrication ainsi qu'un contrle
par bouclage avec les bons de livraison.

Exécution de I'épandage

Les bandes, sur lesquelles est répandu le liant, doivent étre jointives.

Le maitre d'ceuvre peut, en fonction des conditions météorologiques, limiter le délai s'écoulant entre
I'épandage et le malaxage et, le cas échéant, interdire le répandage du liant.

La limitation du délai s"écoulant entre I’épandage et le malaxage et I'interdiction du répandage de la chaux
sont notamment fonction de I'intensité de la pluie ou du vent, et pour de dernier, de I"exposition du site,
des problémes de sécurité du personnel et de I"environnement, notamment, dans le cas d'emploi de la
chaux vive.

L'entreprencur veillera & interdire toute circulation inutile sur les zones ol le prélévement a été répandu
mais non encore malaxé.

Malaxage

Matériel

Le malaxage doit étre effectué & |'aide d’engins appropriés permettant un mélange homogene sur toute la
profondeur d’action, Il y aura obligatoirement adéquation entre |'épaisseur des couches élémentaires et la
profondeur efficace du malaxage. Le nombre de passages pour les traitements grande masse sera au
minimum de 2 passes.

Le matériel de malaxage sera proposé par |'entrepreneur a |'acceptation du maitre d'ceuvre, Celui-ci
pourra 4 tout moment récuser tel matériel qui ne serait pas satisfaisant tant au point de vue de la sécurité,
que de la bonne exécution du malaxage ou de fragmentation, ou aurait une capacité de production
incompatible avec les délais ou autres ateliers du chantier.

Le matériel de malaxage sera un malaxeur type pulvérisateur de sol dont les caractéristiques minimales
sont les suivantes :

: & pouvoir maitriser

Pulvérisation de sol
- Rotor a axe horizontal et en position centrale.
- Sens de rotation : contraire 4 I'avancement de la machine.
- Puissance : > i quatre cents (400) CV.
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g— R

- Profondeur minimale d'action :2 a quarante (40 cm)
- Largeur de travail : 2 & deux métres quarante (2,40 m)
- Outil équipant le rotor : le rotor sera équipé d’outils adaptés en fonctio -:iqs mménaux rcnbum.rés
(marteaux ou pics par exemple) ]
Exécution
Le malaxage est effectué par bandes successives avec un recouvrement de dix {lﬂ} ccnuméu'cs dela hﬁudr:
contigué déja malaxée.
Le malaxage devra démarrer et se terminer 10 m avant et aprés la zone d'épandage de huh&ux
L entrepreneur veillera a ce que les pneumatiques (ou chenilles) des engins de malaxage soient en parfait
¢tat et propres de tout matériau extérieur au site traité.
Le carénage de la chambre de malaxage sera adapté a la profondeur traitée de
projection de matériaux ou de pulvérulents en dehors de la chambre de malaxage.
Fragmentation
Le malaxage doit étre poursuivi jusqu’a I'obtention d’un mélange de teinte unifo
0/50 mm maximum (mouture) avec une plage de tolérance précisée dans les planched
Délais de mise en cuvre
Sauf accord préalable du maitre d’ceuvre, tout matériau sur lequel est répandu le liant de
nivelé et compacté le jour méme.
En cas de pluie ou de menace de pluie, le compactage doit suivre immédiatement le malaxage.
L’organisation de chantier doit tenir compte de ces sujétions.
Réglage de la plate-forme
Les dispositions prévues pour le réglage transversal pour évacuation des eaux en cours de travaux sont
applicables.
Prescriptions générales pour le traitement aux liants hydrauliques (pour mémoire)
Le traitement des sols aux liants hydrauliques et la mise en ceuvre de la couche de forme traitée seront
prohibés entre le 15 octobre et le 1 mars de chaque année. De plus, ils seront interdits lorsque la
température sera inférieure a 5°C.

36-4: CONTROLE ET RECEPTION DE REMBLAI NON-ROCHEUX
Le controle des densités sera fait couche par couche. On procédera aux essais suivants :
- Essai Proctor : au moins un (01) essai pour chaque type de matériau et par dix mille (10 000) metres
cubes de matériaux mis en ceuvre,
- Densité séche ou module de déformation : au moins une (01) mesure par mille (1000) métres cubes
de maltériaux mis en ceuvre.
Le Maitre de I'ouvrage se réserve d'effectuer tous les controles, prélévements et essais qu'il estimerait
nécessaires pour s'assurer de la bonne exécution des remblais. L entrepreneur devra fournir pour cela
toute les facilités et la main d’ceuvre non spécialisée qui lui seront demandées par le maitre de I'ouvrage.
La mise a disposition de ce personnel sera rémunérée en régie. Par ailleurs, |'entrepreneur, pourra, s'il le
souhaite, se faire représenter lors de I'exécution de ces essais.
L entrepreneur ne sera autorisé de mettre en place une nouvelle couche que si toutes les densités séches
ou modules de déformation de la couche précédente sont égales ou supérieures aux valeurs prescrites.
Les méthodes de contrdle & utiliser seront soumises & I'agrément de I'ingénieur. A titre indicatif, les
méthodes suivantes peuvent-étre considérées :
- Teneur en eau :
= Essai en laboratoire,
+ Gamma-densimetre,
+ Evaporation : étuvage.
- Densité aprés compactage :
* Densitométre 8 membrane avec un diamétre nominal de vingt (20) cm,
+ Méthodes de remplacement (p. ex : par du sable),
* (Gamma-densimétre,
+ Essai de plaque.
Dans le cas ou le contrle du compactage s’effectuera au moyen d'essais de plaque (diameétre 300 mm ou
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¢ventuellement 600 mm,) ceux-ci devront-étre exécutés selon DIN 18134 ou une autre no uvée.
On procédera d’abord a |'établissement des valeurs de référence (relation entre la denmfé etle ma-?;!ul: de
déformation). b

Le module de déformation E2 dépend de 1'épaisseur de la couche & examiner, de la pmnnce de son asmse
et du diamétre de la plaque. -

A ttre indicatif, les exigences pour une p]ale forme seront de |"ordre de 450 ﬁ 600 Kgfr:m* p-uu:' un
matériau cohérent et de 1000 a 1200 Kg/em® pour un matériau granulaire.

Sauf dérogation faite par I'ingénieur, les Valeurs K = % devront étre égales ou inférimeﬁ'_a'_l;ﬁg -/ I

Les tolérances d’exécution pour les talus sont les suivantes :

- Talus & ne pas revétir de terre végétale : Plus au moins cing centimétres (£ 5 cip

- Talus & revétir de terre végétale, avant revétement : Plus ou moins dix centi
Les tolérances concernant la plate-forme seront énoncées.
36-5: REMBLAIS ROCHEUX !
Le déchargement des déblais ou tout matériau rocheux a utiliser en remblai et leur rdg
de i'aqun 4 obtenir un matériau aussi hnmogéne et aussi p]cin que possible. L épalg

en ceuvre seront detemunés sur la base d’essais de cnmpactage Sauf dérogation faite par 1%
plus gros éléments ne dépasseront pas la moitié de I'épaisseur d’une couche. Le matériau cunstltunm la
couche supérieure d'un remblai ne comportera pas d’éléments supérieurs 4 63 mm. Le compactage sera
contrdlé au moyen d'essais de plaque de 600 mm de diamétre & exécuter selon DIN 18134 ou une autre
norme approuvée. Les exigences seront déterminées lors de I'exécution de |'essai de compactage.
L'ingénieur se réserve le droit de faciliter le contrble du compactage en se limitant 4 I'appréciation de la
déflexion des surfaces provoquées par le passage d'un compacteur lourd. Cette déflexion doit étre
quasiment invisible & 1'ceil nu. Sauf dérogation par I'ingénieur, les tolérances d'exécution pour les talus
et la plate-forme seront les mémes que pour les remblais non rocheux.

36-6: PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU REMBLAIEMENT DANS L'EAU

Les prescriptions du CPS partie | concernant le matériau & utiliser pour le remblaient dans |"cau seront &
appliquer strictement. Aussitdt que le remblai s'élévera au-dessus de la nappe d'eau. le compactage
commencera au matériel léger approprié ; les couches ultérieures seront compactées a I'aide de materiel
de plus en plus lourd de maniére que le compactage des couches inférieures atteigne la densité la plus

haute possible.
36-7: PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU REMBLAIEMENT DES PUITS ET
EXCAVATIONS DIVERSES

En cas de rencontre d’excavations, puits ou caves dans |'emprise des travaux, |'entrepreneur devra, soit &
I"explosif soit par tout autre moyen a sa convenance effondrer le toit des excavations et les remblayer par
couches successives.
36-8: ARRET SAISONNIER OU DE LONGUE DUREE DANS L’EXECUTION DES
REMBLAIS

Les remblais dont I'exécution devrait étre interrompue pour cause de mauvais temps ou pour toute autre
raison devront, 4 la reprise des travaux satisfaire aux prescriptions de compacité et de portance. Dans le
cas contraire, la partie supérieure du remblai sera scarifiée puis compactée lorsque les matériaux
présenteront une teneur en cau compatible avec la compacité prescrite. L'attention de |'entrepreneur est
attirée sur le fait qu’il a 4 sa charge la protection des remblais contre I'effet des eaux de pluies et que
toutes les sujétions qui découlent de I"application du présent article sont forfaitairement incluses dans ses
prix unitaires,
ARTICLE 37: EMPRUNTS
37-1: PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES EMPRUNTS
Tous les emprunts, qu'ils soient autorisés au Cahier des Prescriptions Spéciales ou non devront étre
exploités en tenant comple des dispositions suivantes :

- en zone boisée, I"emprunt fera I'objet d’un débroussaillage et d’un dessouchage général. Les arbres

seront arrachés,
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les broussaillage et les taillis seront rassemblés et brilés sur place. L’entrepreneur devra prendre a
sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité prescrites par le semne local d'incendie
qu’il consultera & cet effet. / ™
- les arbres et les souches seront rassemblés en dehors de la limite présun;écdu giscmml mais a
I"intérieur du périmétre occupé par I'emprunt,
Les terres provenant de celle découverte seront mises en dépdt sc}mmalrempnt réglé en bordum du
gisement tout en restant dans la limite des terrains occupés. \ ¥,
En zone boisée, comme en zone de culture, la découverte sera exécutée sur une\ épmsseur teile quil 'y
ait plus de racine et jusqu'a ce que les matériaux d’emprunt soit reconnu normal par 1’ingénjess
A cet effet, I'entrepreneur établira un plan d’exploitation de I'emprunt qu'il soumettea
I"ingénieur quinze (15) jours avant 'ouverture de I'emprunt correspondant.
Les criteres d'utilisation en remblai ou d’élimination des matériaux de déblais, sero
matériaux des emprunts.
A la fin I'exploitation le lieu d’emprunt ne devra présenter aucun point de pente supérie
cuvette ni fossé n'y devra subsister. Les terres végétales provenant de la découverte se
une épaisseur uniforme sur toute la surface de |'emprunt.
37-2: EMPRUNTS PREVUS AUMOUVEMENT DES TERRES
L.es emprunts prévus au mouvement des terres (acceptés par I'administration) ou expressément autorisés
par |"administration seront payés conformément au bordereau des prix.
37-3: EMPRUNTS NON PREVUS AUMOUVEMENT DES TERRES ET NON AUTORISES
PAR L'ADMINISTRATION
En dehors des emprunts prévus au mouvement des terres acceptés par 'administration, 1'entreprencur
pourra, s'il le juge utile pour la facilité d’une zone d'exécution, aprés accord de I"administration, ouvrir
une zone d'emprunt au voisinage du secteur 4 remblayer, ce qui aura pour effet de réduire la distance de
transport moyenne du mouvement des terres,
Un tel accord ne serait éventuellement donné que moyennant les conditions ci-aprés :
I’entrepreneur ne réclame aucun supplément de prix pour cette opération et la cubature n’est pas
modifiée, les volumes extraits de I'emprunt n'étant pas pris en compte.
il fait son affaire des déblais devenus excédentaires du fait méme de I'emprunt non prévu dans la
cubalure et s’arrange pour leur trouver un lieu de dépdt sous emprise ou hors emprise sans nuire &
la qualité ni a I'esthétique des ouvrages.
ARTICLE 38 : FINITION DE LA FORME
38-1: FORME EN REMBLAI OU EN DEBLAI MEUBLE OU RIPPABLE
La forme sera réglée et compactée de telle maniére que :
la densité séche sur les vingt centimétres supérieurs en remblai ou en déblai atteigne 96% de la
densité seche de I'Optimum Proctor Modifié,
la forme définitive respecte les tolérances suivantes : plus ou moins trois centimétres (= 3 ¢m).
Ces spécifications s’appliquent aussi pour une forme constituée de matériaux meubles ou rippables en
place (déblai) que pour une forme constituée matériaux de remblai (remblai ou déblai avec sur profondeur)
38-2: FINITION DE LA FORME EN DEBLAI ROCHEUX
Sauf dérogation de |'ingénieur, la forme sera réglée grossiérement sans apport de matériaux de maniére &
respecter les tolérances suivantes : plus sept ou moins trois centimétres (+ 7 cm ou - 3 ¢m) La méthode
utilisée est laissée au choix de 'entrepreneur.

38-3: RECEPTION

a) Réception de compacité

Les mesures seront effectuées sur 'axe des chaussées ou accotements 4 raison d’un point tous les 200
métres. La forme sera considérée comme recevable en compacité lorsque toutes les mesures effectuées
donnent des résultats conformes aux exigences. Les méthodes de controle applicables sont traitées.

b) Réception en nivellement

La vérification en nivellement sera faite tous les : 50m pour R > 3000m et 20m pour R < 3000m.

¢) Réception en implantation

La vérification de I'implantation sera faite selon le méme pas que le nivellement. Les tolérances sont de
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plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm) par rapport 4 I'implantation prescrite. x/ e SN\
38-4: DEVERS DE LA FORME DE FONDATION {4/ N\ »
Le dévers de la forme fondation ne sera nulle part inférieur & 2,5 %. Les changements de dévm de la:
forme de fondation passant par le dévers de 0 %, s'étendront sur la longueur d'unte (1) larganr chaussée.
En dessous des voies de roulement, les épaisseurs des couches du corps de chaussée ne seront nulle part
inférieures aux épaisseurs prescrites, sans que les quantités supplémentaires qui résultent de la différence
des dévers de la chaussée et de la forme de fondation, soient payées a 'entrepreneur, Pu‘u:']a bande dfurrEL
I'épaisseur de la couche de fondation pourra étre diminuée en fondation de la différence de dévers.
ARTICLE 39 : ENGAZONNEMENT

39-1: REVETEMENT DE TERRE VEGETALE
En cas de revétement d’aires ou de talus de terre végétale, les prescriptions suiva
Si la rugosité de la terre et le dressage des talus le permettent, |"ingénieur po

directe du revétement en terre végétale sans découpe préalable de redans ou misé e

terre végétale semblable a celle employée sur le reste des talus. La terre végél
provisoire, doit étre criblée avant son transport au lieu d’emploi afin d’étre débarrasség -
toutes sortes, ¥ compris les pierres ne passant pas I'anneau de 50 mm. Elle est ensuite TumectCe avant
répandage. Au fur et & mesure de celui-ci, elle est fortement battue 4 la dame plate ou roulée avec un
cylindre léger, I'exécution est suspendue pendant les pluies. L'épaisseur suivra les indications des plans
d'exécution. Le terre-plein central, lorsqu'il existe sur une largeur suffisante, sera revétu dans les mémes
conditions, mais sur |’épaisseur nécessaire pour obtenir les profils en travers du projet. Certains ilots de
carrefours pourront étre revétus de terre végélale. La terre végétale sera engazonnée et plantée d’aprés les
indications du maitre de I’ouvrage. L entreprencur devra entretenir toutes les surfaces plantées, jusqu'a la
réception définitive des ouvrages.
39-2: ENGAZONNEMENT DES TALUS SANS REVETEMENT DE TERRE VEGETALE
Les risques d’érosion du sol dus eaux pluviales dépendent du climat, du sol et de la topographie. Ce sont
les sols sableux, argilo-sableux ou limoneux qui seront les plus touchés par |'érosion. La projection
durable des talus s'effectuera au moyen d’un traitement d'écumage des produits chimiques, Ces produits
se constitueront de liaison organo-synthétiques. L’écumage se produit par air comprimé 4 'aide des
agrégats appropriés, Dispersions organo-polyméres. Leur structure de cellule aura des vacuoles permettant
le
stockage d’eau. Les produits d’écumage mélangés avec des semences appropriées et des engrais pourront
étre pompés en conduites sur longues distances. L'entrepreneur proposera un produit sous épreuve
d’ apulude
liant chimique : Le liant chimique devra avoir une adhésion suffisante pour protéger les talus traités
contre |'érosion et la déflation
Engrais : L'entrepreneur spécifiera le type et la qualité d’engrais.
Stimulation du sol : I’entrepreneur justifiera sur la base d”échantillons si une stimulation colloidale
est nécessaire ou non.,
- Semences : les semences choisies garantiront un engazonnement durable sous les conditions
climatiques existantes.
L"entrepreneur ne justifiera que sa méthode d’engazonnement offerte a été appliquée avec succes sous
des conditions climatologiques comparables. Sur demande du maitre d’ouvrage I'aptitude serait a prouver
sur un talus d'essai.
ARTICLE 40 : FOUILLES ET TRANCHEES
40-1: FOUILLES - GENERALITES
Sont considérés comme fouilles tous les déblais exécutés au droit des ouvrages.
Le profil des fouilles devra étre soumis 4 I’agrément de 'ingénieur et limité au strict minimum compatible
avec I"exécution des travaux,
La tolérance qui donne lieu a application du Cahier des Prescriptions Communes est égal a dix (10)
centimetres,
Les matériaux en provenance des fouilles seront aprés avis de I'ingénieur, soit :
- utilisés au remblaiement des fouilles,
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B!

mis en dépdt provisoire & |'emplacement de futurs remblais,
evacués 4 la décharge dans le cas de vases, tourbes ou matériaux argileux. /
Les travaux seront conduits de maniére 4 ne pas causer de dommage aux propriétés voisines...
L entreprencur prendra toutes les précautions nécessaires pour I'étaiement des pdrois des fouilles. |
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les éboulements qui pourrai survenir, de tous las'.
dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, les monuments, | auvmge:s SO
publics et privés, les canalisations de toutes sortes, de toutes les détériorations surv .
du sol. de tous les accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel que soit
le motif ; Il sera également tenu pour responsable des accidents occasionnés par des écoulements d’eau
superficielle ou d'eau provenant d’ouvrages souterrains
. dont il a & assurer I'écoulement ou par la présence de conduites d’eau & I'intérjeqr-oa proximité des
fouilles. L'entrepreneur devra d’ailleurs prévenir, en temps utile, les compagni stontidiz
propri¢taires des ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressée par |'ghéc
40-2: REMBLAIEMENT DES FOUILLES
Les matériaux pour remblaiement des fouilles seront expurgés des pierres de
excéderait dix (10) centimétres.

p L~

ision

vingt (20) centimétres.
La densité séche des remblais en place devra atteindre les valeurs spécifiées dans le paragraphe 16.3.
40-3: TRAVAUXEN SOUS-(EUVRE
Les travaux en sous-ceuvre a effectuer en étapes par bandes d’une largeur maximale de 1,00 m Dans cette
opération, |'écart séparant les travaux exécutés simultanément ne devra pas atteindre 5,0 m La berne de
la section restante devra avoir une largeur minimale de 1,50 m.
La profondeur des travaux en sous-acuvre devra étre terminée de fagon a éviter un glissement latéral du
sol dans la fouille. Elle pourra étre réalisée d"un seul coup jusqu’a la profondeur définitive par I’ utilisation
d’un blindage (palplanches ou similaire).
40-4: TRANCHEES

40-4-a) OUVERTURE DES TRANCHEES
Les tranchées pour canalisation et regards sont établies 4 la profondeur nécessaire pour que, compte lenu
de I'épaisseur des canalisations et celle prévue pour le lit de pose prévu sous les canalisations de tout
diamétre, le fil d'eau des canalisations se trouve aux cdtes de niveau fixées par les profils en long. Les
travaux sont conduits de maniére d ne pas causer de dommages aux propriétés voisines. Lorsqu’une
tranchée est ouverte dans un terrain non décapé, 1’entreprencur est tenu de déposer & part la terre végétale.
Pour chacune des conduites enterrées, pour assurer les traversées des chaussée (fourreau ou gaines PTT)
L entrepreneur devra :

- Placer & chacune des extrémités une borne de repérage.
- Fournir un plan d’implantation précis de la conduite et des bornes correspondantes.

Lorsqu’une tranchée est ouverte sur route, trottoir ou chemin, |’entrepreneur commence par découper avec
soin su I'emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revétement, ainsi que ceux de la fondation
sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Ces matériaux sont triés et déposés parallélement & la
tranchée de fagon & ne pas les mélanger. Lorsqu’une tranchée est ouverte dans un terrain boisé ou couvert
de haies. L’entreprencur doit procéder au préalable aux opérations préliminaires de débroussaillement,
d'abattage d arbres et de dessouchage.

40-4-b) TRAVERSES DES REMBLAIS
Lorsqu’une canalisation est & poser sous un remblai, pour éviter I'écrasement de la conduite et pour la
placer dans les meilleures conditions possibles de stabilité et de tenue on procédera d’abord & I"exécution
d'une tranche de remblai au plus égale & 1,50 m de hauteur au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation.

40-4-¢) MODE D’EXECUTION DES TRANCHEES
Le fond des tranchées est dressé soigneusement aux cotes prévues au projet et compacté si besoin de telle
sorte que la densité séche du sol en place atteigne 90 % de la densité séche de I'optimum modifié. Aprés
réception du fond de fouille, le lit de pose est mis en place, prét a recevoir les tuyaux qui doivent ainsi
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reposer sur toute leur longueur : des niches sont ménagées pour la confection des joints, si la nature de
ceux-ci le demande. La réception du fond de fouille n’engage pas la responsabilité-de | mgemeur en cas
de rupture ultérieure des ouvrages. Dans ce cas, I'entrepreneur devra réaliser les réparations et changement
d'éléments nécessaires, a ses frais. Lorsque des magonneries ou des bancs roghéux sont rencontrés dans
les tranchées, ils doivent étre arasés 4 0,10 m ou moins au-dessous de fmillle el mnplacés sur cette
¢épaisseur par du remblai ou du sable ou du gravier, 'k ¢ -

40-4-d) REGLAGE DES TRANCHEES \ Al
La largeur des tranchées et niches doit en tous points étre surfaisant pour ql.r’.il soit aisé j:’rj' placer et
manceuvrer les tuyaux, réaliser les joints et effectuer convenablement les remblais:~ -

40-4-¢) TRANCHEES POUR CANALISATION MULTIPLES
Lorsque deux ou plusieurs canalisations doivent emprunter cote 4 cote la méme
cette derniére sera calculée en ménageant un intervalle égal a la somme des diam i
tuyaux conséeutifs, PARAPH

40-4-1) ETAIEMENTS ET BLINDAGES

L. entrepreneur doit étayer, si besoin est les tranchées par tous moyens appro inthes, bois
blindages, etc...) prescrits par la réglementation en vigueur et conformes aux régles deLafy; en ﬁl_cfﬂ-"
tout éboulement et d’assurer la sécurité du personnel.
40-4-g) CONSOLIDATION DU SOL ET DRAINAGE SOUS CANALISATIONS ET
OUVRAGES

Lorsqu'il v a lieu de consolider les terrains et le lit de pose des conduites et ouvrages en raison de
I"instabilité des sols aquiféres et des risques d’affouillement par des eaux incluses, I'entrepreneur est tenu
d’exécuter les drainages voulus a 1"aide de drains placés sous les conduites convenablement entourées de
graviers ou de matériaux filtrants, suivant les ordres de services de I'ingénieur qui spécifieront en outre
I"exécution et le point de déversement des eaux captées.

40-4-h) COMBLEMENT DES TRANCHEES
Les remblais pour le comblement des tranchées sont des remblais méthodiquement compactés au Cahier
des Prescriptions Communes. L’ épaisseur maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne doit pas
excéder avant tassement vingt centimétres (20 cm). La densité séche des remblais en place doit atteindre
les valeurs spécifiées dans le paragraphe 16.03, Les matériaux pour comblement des tranchées sont
expurgés pour les deux premiéres couches de vingt centimétres (20 em) tout au moins directement en
contact avec la canalisation, des pierres dont la plus grande dimension excéderait 10 em. Le comblement
des tranchées sous la forme comprend la reconstitution de cette derniére en matériaux identiques.
40-5: EPUISEMENTS DES EAUX SOUTERRAINES
L’entrepreneur devra soumettre a I"agrément de I'ingénieur les marques, types, caractéristiques, dge et
nombre des maltériels qu'il se propose d'utiliser et les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la
vidange des fouilles, I"étanchement de leurs parois et le complet épuisement des eaux souterraines, ainsi
que leur évacuation.
Les prescriptions des articles du Cahier des Prescription Communes, sont complétées comme suit :

- Les épuisements font partie de I"entreprise, |'entreprencur devra sous sa responsabilité, et & ses frais,
exécuté, si besoin est, I'épuisement des fouilles pour fondations et assurer la protection de son
chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine.

11 sera responsable des conséquences et perturbations qu’il apporterait dans le régime de " écoulement des
eaux de surfaces et des eaux profondes. Il assurera, également sous sa responsabilité, I'évacuation des
eaux de toute origine depuis le chantier jusqu’aux exutoires ol elles pourront étre regues.

Ces obligations comprennent la construction et l'entretien des ouvrages (rigoles, drains, puisards de
captage et d'adduction des eaux), la fourniture et |"entretien du matériel de pompage (y compris le matériel
de rechange), la fourniture de I'énergie et du combustible, la main d’ceuvre d’exploitation et de
surveillance, la remise en état des lieux, etc...

De telle fagon que tous les ouvrages décrits dans le présent Cahier des Prescriptions Spéciales soient
exécutes a sec.

ARTICLE 41 : MISE EN PLACE DES TUYAUX CIRCULAIRES

Le fond de la tranchée soigneusement réglé recevra un lit de poste constitué par une couche de sable de
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0,10 m fortement damée ou un lit de pose en béton selon les indications des plans de détails et "définition
des prix" (partie AlII) du présent cahier. On évitera le contact des tuyaux avec tout corps dur etnotamment
les rochers. Au droit des Jﬂll‘lls, la tranchée de pose sera élargie, 871l y a lieu, et approfmu:he pour constituer
des niches suffisamment spacieuses pour permettre une exécution correcte des joints,
Chaque tuyau sera descendu dans la tranchée avec précaution. On veillera & ce que les: ﬁlsdﬂmu so:mt
bien rectilignes.
A cet effet, on présentera les éléments dans le prolongement, en facilitant leur ullgmmem a lmde dcs
cales qui seront constituées par des mottes de terre bien tassées. L’emploi des cales en plmc ou matériaux
durs est rigoureusement interdit.
Tout tuyau ébréché, fendu ou reconnu féler sera remplacé. Au moment de leur mise en-plase, Jes tuyaux
devront étre visités et débarrassés de tous les corps étrangers qui pourraient s’y trply®
En cas d'une canalisation du type emboilement a mi- épaisseurs, le joint sera rédli
badigeonnage des embouts méles et femelles avec un lait de ciment,
bourrage du joint au mortier de ciment n°2 avec lissage des fourrés a I"igu
Exécution de la bague extérieure du joint qui sera armée par un treillis sﬁ@
Aprés pose des tuyaux et avant les essais de canalisation, la tranchée pourra étré\pgrti
mais tous les joints seront apparents. .
Les profils en long devront étre respectés et feront I’objet de toutes les vérifications e 0t jugées
nécessaires.
Les tolérances sont les suivantes :
- erreur maximale de cote par rapport au profil en long théorique : trois centimétres (3 cm),
- différence entre la dénivellation théorique et la dénivellation mesurée entre deux points distants de
moins de ¢ing (5) métres : un (1) centimétre,
- les tuyaux destinés pour les traversées des chaussées seront exécutés sur une dalle de béton dans le
cas d'une assise constituée de matériaux non rocheux,
I"enrobage des tuyaux jusqu’a la plate-forme se fera en matériaux sélectionnés.
ARTICI..E 42 : DRAINS
42-1: GENERALITES
L'entrepreneur devra avant tout début des travaux, soumettre 4 'agrément de I'ingénieur, le type des
drains ainsi que les matériaux filtrants (sable et graviers) qu’il compte utiliser.
42-2: DRAINAGES PROFONDS
Les tranchées de drainage seront excavées a la profondeur nécessaire pour que, compte tenu de I'épaisseur
des tuyaux, la génératrice inférieure des tuyaux se trouve aux cOtes de niveau fixées par les plans
d’exécution. La largeur des tranchées doit étre de 40 em plus large que le diamétre nominal des tuyaux.
Les tuyaux drainants posés sur le fond de la tranchée bien compactée seront entourés par du granulat-filtre
qui est & compacter manuellement par couche de 20 cm. Ce granulat est & amener jusqu’au au bord
inférieur de la couche 4 drainer. Comme tuyaux drainants, on peut utiliser soit des tuyaux en PVC soit des
tuyaux en béton perforés. La taille des ouvertures ne doit pas excéder 0,25 du diamétre minimum utilisé
dans le granulat filtrant si les tuyaux ne sont pas couverts par du tissu de jute, Pendant la mise en place, il
faut éviter une contamination des tuyaux. Les drains qui ne commencent pas & un regard doivent étre
obturés & leur extrémité supérieure.
ARTICLE 43 : FOSSES CUNETTES ETC. REVETUS POUR L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES
(1) Selon les indications des plans de détails et la "définition des prix unitaires”, les fossés trapézoidaux
et les cunettes et sur demande de 1" Ingénieur pourront étre revétus par I'une des techniques suivantes :
- enrochement en vrac sur lit de sable 0,1 / 02 mm,
moellons jointoyés au mortier.
pierre en hérisson (moellons) sur lit de grave 0/3 mm, calée par pierres concassées de grandes
dimensions 20/63 mm,
- moellons posés en béton RN 20,
- revétement du fond en béton RN 20,
- revétement du profil en béton armé ou non.
La réalisation doit commencer toujours en aval de fagon, & ce que les caux pluviales soient
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-

continuellement bien évacuées. P T T
L’excédent du déblai, par rapport au profil théorique du fossé doit étre rempli : N
soit par un matériau approprié et compacté par couches (maximum 20 cm) Jusqu'i 95%del’'0 P M.
soit simultanément avec la pose du béton de construction, -
Lafunnescmmmpaﬂéeﬂgﬂ%dclﬂf’m Aol
Les pierres naturelles, comme spécifiées dans le présent document, seront posées 2 la: main bien préparéew
de fagon & obtenir une texture aussi dense que possible avec une surface corrt-spundamz au pmﬁl €n
travers type.

conformément aux plans d’exécution.
L enrochement sera aplani dans I’ épaisseur indiquée.

(4) jours aprés la mise en place du mortier.
(4) Pendant le bétonnage, il faut maintenir la position exacte du ferraillage par des moyens appropriés.
Le béton frais mis en place doit étre compacté mécaniquement au moyen de machines appropriées. La
méthode envisagée doit &tre agrée auparavant par le maitre de I'ouvrage.

La surface du béton sera frottée, plane et en pente.

L écart toléré entre le profil théorique du fossé et le profil réalisé ne doit dépasser a aucun endroit 5 cm.
Les inégalités de la surface du béton, mesurées avec la régle de 4 m, peuvent atteindre au maximum :

0.5 cm - pente longitudinale 0 % - 5 %

1,0 em - pente longitudinale supérieur & 5 %.

Le béton frais aprés sa mise en place doit étre tenu humide par arrosage d’eau pendant sept (7) jours.
ARTICLE 44 : ENROCHEMENT EN VRAC

44-1: ENROCHEMENT

L enrochement en vrac, comme spécifié dans la partic B1 sera utilisé pour la consolidation du pied de
remblai, dans I"opération de protection de la rive, avec les pierres posées sur mortier et pour la fabrication
des lits, en pierres séches, des fossés, des ruisseaux et des ponceaux, conformément aux plans détaillés,
Aprés pose des pierres par couche dans les fossés creusés au pied des remblais, I"enrochement sera aplani
et compacté. L'enrochement du fond des ruisseaux et a 'intérieur des ponceaux sera aplani dans
I"épaisseur indiguée.

ARTICLE 45 : ELEMENTS PREFABRIQUES

45-1: BORDURES

Les bordures seront préfabriquées en béton de RN 35 en rapport avec "alignement et la pente selon les
plans d'exécution, les bordures sont & poser sur une fondation en béton RN 10 coulé sur place, Les
dimensions sont indiquées dans le plan de détail. Le lit de pose et les dés doivent &tre exécutés entre
coffrage. Les joints ne devront pas avoir plus de 10 mm de largeur. IIs seront & jointoyer au mortier de
ciment M2 puis polis. Les tolérances admises dans la pose de bordures seront + 0,5 cm par rapport @ la
cote définie & partir des éléments de profil en long, des profils en travers types ou des plans cotent de
revélements.

45-2: SEMI-CANIVEAUXTYPE AETB
En rapport avec les plans de détail, les semi-caniveaux seront confectionnés :
soit en pierres naturelles (moellons 16x16 em x 16 cm),

- soit en dalles préfabriquées en béton.
Selon les pentes fixées dans les plans d'exécution.
Sur la couche de base en béton égalisé (RN 10, coulé sur place), les dalles et les pierres seront & poser sur
un lit de mortier de ciment M1 de 3 ecm d’épaisseur. Les joints devront étre réalisés similairement aux
spéeifications de [ article ci-dessus. Les dalles et pierres devront étre nettoyées et resteront découvertes,
45-3: TROTTOIRS
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Les trottoirs seront revétus de dalles préfabriquées en béton RN 35 ou du béton coffré RN 35, selon'les
plans d’exécution. La couche de propreté sera constituée par des matériaux de tout-yenant ou tuf, !elm
les indications du profil en travers type. La compacité in-situ de 95 % de I'O.P. M En général, les- d&llcs
seront & poser sur un lit de grave anguleux de granulométrie 0/7 mm de 5 cm d'épaisseur. Leés jﬁinti ne
devront pas avoir plus de 5 mm de Iargeur La surface des dalles est & sabler, ficher et arroser. Si
nécessaire, le procédé doit tre révisé de maniére a remplir les joints complétement. Le sable emédema{re
doit étre enlevé (balayage, etc... ). Les sections des trottoirs prévus pour les passages d’automebiles sont
a renforcer : sur la couche de propreté un lit en béton RN 20 (8 cm d’épaisseur) doit étre co c sur place
et égalisé. Apreés le durcissement du béton, les dalles sont & poser sur un lit ayant une h
composé de ciment CPA 325 et sable 0/3 mm (proportion 1 : 3).
45-4: PAVES

d’épaisseur. Les joints ne devront pas avoir plus de 5 mm de largeur. Le pavage &
I’addition d'eau, conforme au profil. Une dameuse de paveur doit étre utilisée.
remplis de sable, méthode conformément aux dispositions pour les dalles de trotto
ARTICLE 46 : DIVERS D'ASSAINISSEMENT
Au cours de travaux I'Ingénieur pourra étre amené A demander 4 'Entrepreneur la construction d'ouvrages
peu importants non prévus aux plans et ne correspondant & aucun prix défini dans la série assainissement
- drainage éventuellement. En particulier, il pourra demander d'adaptation des ouvrages existants au projet
(par exemple le rehaussement de regards) ainsi que le raccordement d'ouvrages au réseau
d'assainissement. Dans ce cas, un métwré particulier sera établi, et les travaux seront réglés soit par
application des prix relatifs aux dalots, soit au cas ot un ou plusieurs prix ne figureraient pas au bordereau,
en accord entre |'Ingénieur et I'Entrepreneur. L'assainissement provisoire servant de protection aux travaux
en cours ainsi que les frais engendrés sont 4 la charge de I'Entrepreneur.
ARTICLE 47: ETAIEMENT
L'entrepreneur devra soumettre au maitre de |'ouvrage avant tout commencement d'exécution, les dessins
et calculs des charpentes, étaiement, cintres, boisages et blindages. Pour les ouvrages en bois, les limites
des contraintes seront définies conformément aux normes B52 001 et P 21 202 en fonction de la matiere
et de la catégorie des bois. La stabilité des étaiements devra étre justifiée pour les différentes phases de
coulage. L'entrepreneur sera tenu d’apporter 4 ses frais aux ouvrages ci-dessus, toutes modifications
prescrites par le maitre de I’ouvrage dans |'intérét de la sécurité et dans le but de limiter les déformations.
ARTICLE 48 : COFFRAGE
L'entreprencur proposera a I'agrément du maitre de 'ouvrage, les systémes de coffrage qu'il compte
utiliser ainsi que leurs plans. Ces derniéres porteront mention de la disposition des joints de coffrage des
parements vus, dispositions particuliérement étudier 4 obtenir, aprés combinaison des reprises de
bétonnage, un systéme de joints satisfaisant, notamment au point de vue esthétique,
Toutefois. il sera tenu compte des impératifs suivants :
les coffrages des parties vues seront exécutés obligatoirement en contreplaqué, étant entendu que
pour les parements fins, il sera fait usage de contreplaqué neuf ou de tout autre coffrage spécial
agrée par le maitre de |'ouvrage,
le systéme et la modulation, en ce qui concerne les coffrages de tous les parements vus, seront
soumis, avant exécution, au maitre de |'ouvrage,
I"emploi des tiges, boulons, etc..., destinés a solidifier ou raidir les coffrages et sortant d"un parement
vu, ne sera toléré que dans la mesure o le dispositif utilisé permet le retrait de ces dits boulons,
tiges, etc... lors du décoffrage,
les surfaces décoffrées, tant en courbe qu’en partie droite, ne devront pas présenter, avec la surface
théorique d’écarts supérieurs & cing (5) mm ; la stabilité des coffrages sera justifiée en conségquence,
- les coffrages des parties avoisinant les aréles vives seront spécialement étudiés pour obtenir des
arétes parfaitement dressées.
Les coffrages devront étre parfaitement propres sans aucune trace de béton, mortier ou laitance anciens et
seront, si besoin est, arrosés avant mise en ceuvre. Les produits de démoulage, agrées par le maitre de
I"ouvrage ne doivent pas attaquer le béton ni le tacher. Les différentes qualités de coffrage prévues au
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fascicule 63 du Cahier des Prescriptions Communes seront utilisées conformément au tatﬂeau smvaht

Qualité des Coffrages Utilisation des Coffrages |
Coffrage ordinaire n°1 | | Semelles de fondation / | \
Coffrage soigné n°2 2 | Faces non vues | 3 ot o R R
Coffrages pour parements fins n°3 | 3 | Faces vues \ /<]

Lentrepreneur fournira des suggestions sur I’exécution des coffrages pour pan:manfs ﬁm: qul semnr
proposées & I'agrément du maitre de I'ouvrage avant la réalisation des coffrages. S
Une partie de la construction ne devra étre décoffrée que lorsque : P _,_,.f/

aux charges existantes pendant le décoffrage,
le maitre de |'ceuvre 1'ordonnera.

Quatre jours pour le coffrage latéral des poutres, murs et dalles,

Dix jours pour le coffrage de dalles,

Vingt-Huit jours pour le coffrage des étais des poutres, traverses et dalles de grant f

Vingt-Huit jours pour les étaiements de tablier en béton armé.
Le temps de décoffrage est toujours a agréer par I'ingénieur. Des étais auxiliaires seront & maintenir autant
que possible pour éviter les déformations dues au retrait et au fluage. Les coffrages métalliques devront
étre protégés contre |"effet direct du soleil.

ARTICLE 49 : BETONS ET MORTIERS
49-1: CLASSEMENT ET COMPOSITION
49-1-a) MORTIERS:
Les caractéristiques des mortiers susceptibles d'étre utilisés sont précises ci-aprés :

:‘.[I::Ttéi:: 31:1 ?:t par g?:f:::; I:'tp rét Observations Utilisation par exemple
1 CPA 325 |350Kg Ne doit contenir ni|pour magonnerie
CPA 325 |400Kg chlorure de calcium ni | pour jointement
3 CPA 325 600 Kg laitier Pose d'appareils d'appui.
Pour injection dans les
4 Suivant arrétés d"agrément du procédé de précontrainte utilisé. | vides entre gaines et cibles
de précontrainte.

Mortier colloidal de ciment (Mortier Colecrete ou équivalent).
Le mortier colloidal doit avoir les qualités suivantes :
- sauf pendant sa préparation, le mortier ne doit pas se méler  I'eau de fagon qu’une ségrégation sous
I"eau soit impossible,
- il doit couler facilement et étre approprié au pompage,
- il doit avoir une adhésivité supérieure aux résistances a la traction et au cisaillement des pierres
utilisées,
- aprés sa prise, le mortier doit étre étanche a I"eau,
- il doit étre résistant a |’agressivité de |'eau de mer,
- les résistances & la compression, 4 la traction et au cisaillement doivent étre supéricures a celles des
pierres utilisées.
La mise en place sous 1'eau du mortier s’effectuera de la maniére décrite ci-dessous pour le béton coulé
sous le d'eau,
49-1-b) BETONS
Les différents types de béton susceptibles d’étre utilisés (précisés dans le bordereau des prix) pour
I'exécution de I'ouvrage objet du présent Cahier des Prescriptions Spéciales, sont définis par le ableau

cl-apres ;

Clsitioion | P minimal e[ Ribtans somivne | pesintio
des bétons béton eylindre A 28 jours des bétons
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> 2 e
en euvre [N\
- = 150 Kg de CPA 325 .« Bét reté N
Béton courant n°1 uungK 135 non exigée R gfe I-'ll'OF' N\
Murs df. mm&nmnmt a‘ymru&
. 5 200 Kg de CPA 325
Béton courant n° 2 ougCl?K 35 130 Rcmphsﬁagg des pmp‘. ﬁe
fondation

Pieux. Fordaﬁuns ejr’hélun

g 0 armé. Anneaux de_re
Béton de qualité n°3 | 250 Kg de CPA 325 180 des. puits: 48
Revétemen
Béton de qualité n°4 | 325 Kg de CPA 325 270 Béton armd' :
e Poutres
I_Bémn de qualité n°5 | 400 Kg de CPA 325 360 précontraifts
Les bétons spécifiés dans le tableau pourront étre améliorés pour des sollicitations o
spéciales

Béton en milieu agressif :
En cas de béton en milieu agressif, il faudra choisir une structure granulométrique épaisse ; pour cela le
rapport eau-ciment doit étre baissé le plus possible afin que la résistance & la pénétration soit augmentée.
Dans le cas o0 ¢’est disponible, il faudra choisir un ciment ayant une forte résistance aux sulfates (Ciment
H.T.S)

Béton avec une forte résistance & 1'usure :

On obtient une résistance a |"usure griice a une structure granulométrique épaisse, constituée de granulats
durs (quartz ou similaire) avec une résistance nominale du béton d’environ RN. 35. 1l faudra utiliser peu
d’'eau et de ciment afin qu'il n'y ait pas de dépét de laitance lors du bétonnage.

Béton coulé sous le niveau d’eau :

Lorsque le béton doit étre mis en place pour des éléments de construction porteurs, sous I eau la teneur en
ciment doit étre de 350 Kg/m* au minimum pour un rapport eau/ciment inférieur & 0,6. Pendant la pose le
béton doit couler d'une fagon uniforme en présentant une consistance épaisse et homogéne de maniére
que sans vibration il conserve une structure épaisse.

Le béton devra étre posé selon le procédé suivant :

Le tube plongeur devra descendre profondément dans le béton déja mis en place, afin que la colonne de
béton ne se casse pas et que I'eau ne pénétre pas dans le tube plongeur. En cas d’utilisation de godets de
bétonnage, ceux-ci devront répondre aux exigences du procédé de fabrication du béton sous le niveau
d’eau. Les ouvrages seront & bélonner de fagon ininterrompue.

Béton hydrofuge :

Le béton hydrofuge devra présenter une résistance nominale d’au moins 35/ Nmm?®. Lorsque les classes
de résistance sont faibles, la composition des agrégats doit étre étagée de fagon & ce qu'une structure
¢paisse doit étre soit atteinte.

Le dosage en ciment pour des agrégats inférieurs 4 20 mm (module 43) doit étre de 400 Kg/m” et pour les
agrégats jusqu’a 40 mm (module 46) de 350 Kg/m’,

Pour les bétons n°2, 3, 4 et les proportions en ciment, sable, pierraille et granulométrie des granulats seront
déterminées par |'entrepreneur de fagon & obtenir une compacité optimale et une maniabilité suffisante
compatibles avec la résistance minimale demandée. Celle-ci, mesurée sur cylindre & vingt-huit (28) jours
devra atteindre au moins 85 % de la résistance nominale définie ci-dessus.

Le rapport eauw/ciment ne doit pas dépasser la valeur de 0,7. Si le béton se révéle insuffisamment maniable
pour certaines section de bétonnage difficile, on pourra élever la teneur en eau en augmentant dans les
mémes proportions la part de ciment le tout sera mélangé simultanément dans un malaxeur.

Le béton ne doit pas ére fabriqué avec un rapport eaw/ciment supérieur a celui fixé par les essais de
convenance suivant 3.29.2.1.

La décision concernant la qualité du béton a utiliser sera définie dans le marché par le maitre d’ouvrage.
Epreuves de composition de béton exigées :

Ces déterminations indiquées ci-dessus feront 1'objet d’une étude spéciale par I'entrepreneur, & ses frais
comme prévu au Cahier des Prescriptions Communes. Cette étude devra, en particulier, comporter les
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comptes rendus d’essais faits pour le compte de |'entrepreneur par un Iaboratmre Sp-éctahsE q‘u ‘devra
avoir regu au préalable I'agrément du maitre de I'ouvrage. [

Cette étude sera présentée @ I'accord du maitre de I'ouvrage au moins dix (10) jours avant inui
commencement de fabrication des bétons correspondants : le maitre de I’ ouwégc dlspﬂﬁcra d'un délm de

huit (8) jours pour les agrées ou formuler ses observations. \

49 -2: [ESSAIS RELATIFS AUX BETONS N .

Les essais seront exécutés aux frais de 'Entrepreneur. N

Il sera exécuté sur le chantier, avant démarrage des travaux, un béton témoin destiné & appmer

que les moyens prévus & mettre en ceuvre permettent d'obtenir les résultats conformes aux préis 2 Vay,

Le nombre d'éprouvettes confectionnées en vue d'essais & sept (7) et vingt-huit (28) joi St defini, o

conformément au tableau ci-aprés : 4 "E'ir'
Nombre d'éprouvettes prélevées en vue des essais TOTAL || pARAPHE ) a

a 7 jours 4 28 jours \ 2\ &
- 5 o) NEIPZ

Le préléevement sera réparti sur trois gichées. {4y A ek

La résistance nominale du béton sera définie par la moyenne arithmétique des résultats 4 vingf®

jours, multipliée par 0.,8.

L'agrément sera donné par le Maitre de l'ouvrage si la résistance nominale est au moins égale a la

résistance correspondante exigée.

Toutefois, les travaux pourront démarrer aprés accord du Maitre de l'ouvrage si la résistance nominale a

sept (7) jours est au moins égale au 8/10°™ de la résistance exigée a vingt-huit (28) jours.

Si ces essais 4 vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, 'Entrepreneur devra executer

a ses frais un nouveau béton témoin aprés avoir apporté sur son chantier les améliorations désirables.
49-2-a) [ESSAIS DE CONTROLE

Il sera réalisé sur le lieu de coulage et envoyé & un laboratoire agréé par le Maitre de l'ouvrage des

échantillons en vue d'essais & la compression a sept (7) et & vingt-huit (28) jours pour les différents types

de contrble comme indiqué ci-aprés.

Si ces essais & vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, I'Entrepreneur devra exécuter

a ses frais un nouveau béton témoin aprés avoir apporté sur son chantier les améliorations désirables.

Nombre d'éprouvettes prélevées Caleul
Type du en vue des essais de la résistance nominale
A 7 jours i 28 jours
Anénué 5 10 0,85 Mn
Strict 8 15 Mn - Kn 2 RN

Avec:
Mn : moyenne générale des résultats observés sur toutes les éprouvettes.
Sn : Ecart - type de tous les résultats,
Kn: 1.4 Sn.
Rn : Résistance nominale spécifiée.
Ce tableau fixe le nombre d'éprouvettes cylindriques a réaliser en trois (03) prélévements répartis sur les
zones les plus sollicitées et ce par :

- Sept (07) journées de travail.

- 250 m3 de béton de la méme catégorie mis en place.
Si les essais & sept (07) jours font ressortir des résistances inférieures au 9/10éme de la résistance nominale
a sept (07) jours trouvée arréter ses travaux et un nouveau béton témoin sera exigé devant avant toute
reprise de bétonnage.
Les dépenses résultant des modifications nécessaires seront 4 la charge de I'Entrepreneur.
Les essais & vingt-huit jours (28) jours par chaque lot représenté par au moins 15 éprouvettes (n = 15). le
lot est automatiquement accepté si les conditions :
Mn - 1.40. Sn = RN
X1 2RN - 4, 0 (N/mm2).
Sont simultanément satisfaite, X1 désignant I'éprouvette avec la résistance plus faible.
Chagque lot est représenté par trois (03) éprouvettes, dont les résistances sont :
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X 2 RN +4, 0 (N'mm2) j,.f‘ Py, X

X1 2RN /57 NS\

Sont simultanément satisfaites, X désignant la valeur moyenne et RN la rési ¢ nominale spécifiée.

Dans le cas contraire toutes les mesures que 'administration jugera nécessaires’ pu_ur"la'-“ﬁécu,ri_léj de

l'ouvrage seront & la charge de 'Entrepreneur. % &
49-2-b) CONTROLE DE PLASTICITE ' '

La consistance du béton sera mesurée au cone d'Abrams. Eile devra étre entré: les I'u.ul et Jeé douze

douziémes de 'affaissement obtenu avec le béton d'étude.

Dans le cas contraire, la quantité d'eau sera modifiée pour revenir a l'affaissement de référence. Le nombre

contrdlé comprendra au minimum un (01) essai pour cinquante (350) métres cubes de bétop:

ARTICLE 50 : FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DES BF ¥

50-1: FABRICATION

Les bétons seront fabriqués mécaniquement par mélange simultané de tous les con

malaxage sera déterminée aprés essai sur le chantier.

Sur la bétonniére seront affichés les dosages en ciment et les volumes en poids des

granulométrie des agrégats et que la quantité d’eau introduite dans la bétonniére sera détermin®
compte de I"Humidité des granulats mesurée au moins une fois par jour et suivant une méthode agrée par
le maitre de |’ouvrage.

50-2: TRANSPORT

Le béton devra étre mis en ceuvre dans "heure qui suit sa fabrication. Les dispositions concernant le
transport du béton devront &tre conformes au C.P.C. En particulier, le béton sera transporté par un procédé
agrée par le maitre de 'ouvrage permettant d'éviter d'une fagon absolue la ségrégation des éléments et
tout commencement de prise avant la mise en ceuvre.

50-3: MISE EN OEUVRE

Les bétons n°3 4 5 seront vibrés homogénement de la méme fagon que les éprouvetie de contriles.

Les joints de reprise sont définis dans les plans d’exécution, & la suite de quoi sera défini un volume
maximal de bétonnage.

Un tel volume devra étre coulé sans arrét important : les appareils seront de capacité suffisante,
I"entreprencur devra tenir en réserve des appareils auxiliaire en cas de défaillance de 1'un des dispositifs.
Pour I'emploi des adjuvants on devra se conformer au CPS.

Pendant le délai de durcissement, les bétons seront protégés contre les évaporations excessives, et contre
les sollicitations dues aux travaux suivants :

Surcharges décoffrage prématuré etc...

La protection aura lieu pendant 7 jours.

Il ne sera effectué aucun bétonnage lorsque la température dépassera +35° C & ["ombre ou sera inférieure
a5°C.

50-4: Protection des bétons au contact des remblais

Les parements des bétons au contact des remblais recevront trois (3) couches de coaltar désacidifié ou de
peinture bitumineuse.

La quantité totale de bitume ou goudron pur, tous solvants évaporés, sera au minimum de 600 grammes
par métre carré,

Les trois couches devront étre différenciées en teinte par addition d’oxyde métallique ou coaltar. La nature
de ces oxydes devra étre agrée par le maitre d’ouvrage.

50-5: ADJUVANTS ET DOPES

L’utilisation des adjuvants et des dopes sera soumise a I’agrément de 'ingénieur du CPS,

ARTICLE 51 : ESSAIS RELATIFS AUX BETONS

Les essais seront exécutés aux frais de |"entrepreneur.

51-1: ESSAIS TEMOINS

Il sera exécuté sur le chantier, avant démarrage des travaux un béton témoin destiné & apporter la preuve
que les moyens prévus & mettre en ceuvre permettent d obtenir les résultats conformes aux prévisions.

Le nombre d'éprouvettes confectionnées en vue d’essais & sept (7) et vingt-huit (28) jours est défini
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conformément au tableau ci-aprés : A )
| Nombre d’éprouvettes prélevées en vues des essais |/ N \
i 7 jours a 28 jours Total 1 .
4 6 10 | St )
Le prélévement sera réparti sur trois gachées. iz Al

La résistance nominale du béton sera définie par la moyenne arithmétique des résuhat: a vmgi-hu:t (28)
jours, multipliée par 0,8. e
L’agrément sera donné par le maitre de I'ouvrage si la résistance nominale est au m"
résistance correspondante exigée. )
Toutefois, les travaux pourront démarrer aprés accord du maitre de |'ouvrage si la résista
sept (7) jours est au moins égale au 8/10°™ de la résistance exigée & vingt-huit (28) jouf
Si ces essais 4 vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances prescrites, I'entrepreht

51-2: ESSAIDE CONTROLE
a) Lot de béton :
On désigne par lot, |"ensemble du béton en place faisant I'objet d une méme sanction de contrdle Tl s agit
d’un lot de béton mis en ceuvre dans une partie d’ouvrage (pile, groupe de pieux, cutée etc...),
b) Echantillonnage :
Les prélévements destinés aux essais sont toujours effectués au moment et au lieu d utilisation du béton,
Si on désigne le nombre de prélévement d'un lot soumis & I'épreuve de contrdle, on est fixé comme suit :
pour une quantité de bétonnage < 100 m’, n vont 03, pour tout excédent de 100 m’ le nombre de
prélévement sera N= n+l,
Pour déterminé la résistance a la compression & 28 jours ; le résultat relatif au prélévement sera la moyenne
arithmétique des trois mesures faites sur les trois éprouvettes.
A I'issu des essais de contrdle, les résultats doivent vérifier les conditions suivantes :
Pour:-n=3 =k =6,0 fc 2 fck + ki et fe min 2 fek
- n=6=2kl=355
- n=92kl=52
- n=12=2kl=50
nzl15:il fautque feczfck+195¢etfcminzfck-1
n : nombre des résultats pris en considération avec
fck = résistance caractéristique requise en compression,
fe min = résistance minimale trouvée dans les résultats pris en considération,
fc = moyenne arithmétique des résultats d’essais,
fc 2 = toutes valeurs trouvées,
Sy = Ecart-type des n résultats d’essais
(Si S < 0,007 fc, il sera pris égal 4 0,07 fc)

i |Z(fei - fo)}
n-1

ki et ka2 valeur de tolérance en plus ou en moins (en MPa)

Nombre d'éprouvettes prélevées Caleul
Type du en vue des essais de la résistance nominale
a 7 jours a 28 jours
Atténué 5 10 0,85
Strict 8 15 Mn-Kn =2 RN

avec :
Mn : Moyenne générale des résultats observés sur toutes les éprouveties.

Sn : Ecart-type de tous les résultats.

Kn: 1.4 Sn.

Rn : Résistance Nominale Spécifiée.

Ce tableau le nombre d’éprouvettes cylindriques A réaliser en trois (3) prélévements, répartis sur les zones
les plus sollicitées et ce par :
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- Sept (7) journées de travail,

- 250 m3 de béton de la méme catégorie mis en place. / \
Si les essais a sept (7) jours font ressortir des résistances inférieures aux 9/10 éme d¢ la mmstanc: lmmmﬂie'.
d sept (7)) jours trouvée sur le béton témoin, I"entreprencur devra arréter ses travaux ¢t un nouveau béton
témoin sera exigé avant toute reprise de bétonnage. Les dépenses résultant des mudif' qanens nécessaires
seront & la charge de "entrepreneur, -
51-3: CONTROLE DE PLASTICITE

douziémes de I'affaissement obtenu avec le béton d’étude.
Dans le cas contraire, la quantité d’eau sera modifiée pour revenir 4 1’affaissemgh
nombre de contrble comprendra au minimum un (01) essai pour cinquante (50) métfes quk
ARTICLE 52 : ARMATURES PASSIVES [+
52-1: GENERALITES
Les conditions d’emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations inclusg
d’identification.
52-2: FACONNAGE
En I'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite.
Les armatures doivent étre fagonnées sur des matrices ou autres dispositifs appropriés, conformément aux
plans de ferraillage et nomenclatures. Le fagonnage a chaud n'est pas autorisé pour les aciers écrouis.
52-3: MISE EN PLACE
Les armatures seront solidement fixées entre elles par des ligatures en fil d'acier doux recuit fortement
serrées a la pince.
Aprés I'achévement de la pose, les armatures ligaturées doivent former un treillis dont les barres ne
peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, méme pendant la mise en place et la pervibration du
béton.
Les distances prescrites entre le coffrage et les armatures doivent &tre maintenues par un nombre suffisant
de cales en béton fixées & I"armature. Les dites cales doivent respecter les cotes données sur le plan.
Les attaches ne doivent pas apparaitre en surface afin d'éviter les taches de rouille sur le béton.
Le bétonnage ne sera autorisé qu'aprés vérification des armatures par le maitre de |"ouvrage.
ARTICLE 53 : OUVRAGES COURANTS
53-1: GENERALITES
Les ouvrages courants (par exemple débouchés, tétes de buses, regard, ponceaux, passerelles, murs) seront
réalisés en béton ou en magonnerie, selon les indications des plans de détail, et le Cahier des Prescriptions
Spéciales (définition des prix) du présent cahier.
53-2: BETON-TOLERANCE AUX DIMENSIONS -
Les tolérances dimensionnelles d’exécution par rapport aux indications des plans seront limitées a:

- plus ou moins (+) 3 cm, pour |'épaisseur des éléments en béton coulés sur place,

- plus ou moins () lem, pour les éléments préfabriqués,

- plus ou moins (+) 3 em, pour la position des éléments,

53-3: PROTECTION DES OUVRAGES

Enduits bitumineux (par exemple Flyncoat) trois (3) couches sur toutes les surfaces du béton qui seront
touchées par la terre.

Obturation des joints de dilatation avec un produit plastique d’¢tanchéité (par exemple bitume sur une
corde de calfeutrement) ou tout autre produit agrée par |"ingénieur.

ARTICLE 54 : MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON-TRAITEE

54-1: TRANSPORT - MISE EN (EUVRE - COMPACTAGE

Le transport des matériaux sur le chantier devra se faire sur une piste provisoire située en dehors des
couches terminées. L’entrepreneur soumettra i I'agrément de I'ingénieur le projet de piste et de circulation
avant tout début des travaux.

Les matériaux seront mis en place en une seule couche si |"épaisseur prescrite n'est pas supérieure a 30
cm. Dans le cas contraire ils seront mis en place et compactés en deux couches égales au moyen d'une
niveleuse, d’un finisseur ou autre équipement approuvé par I*ingénieur.
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L’entrepreneur prendra toute disposition pour qu’il ne se présente aucune ségregalwn.
Le matériel de compactage et les modalités d'exécution devront étre définis ﬁnm‘ la reailsatmn d um-.
planche d’essai. '
La densité séche devra atteindre, sur toute 1*épaisseur de la couche, 98 % de la denm#é sécheal Dpum
Proctor Modifié pour toutes les mesures effectuées. La méthode de contréle a unhser{P ex: deuswn
d'un diamétre nominal de 20 cm, Gamma-densimétre...) sera soumise & I'agrément de I*mgéni’eur

Au cas ol le controle de compactage sera effectué, avee le consentement de |'ingénieur, au moyen d’essais
de plaque, il sera d’abord némssajre de déterminer le mode opératoire et les exigences. Lc mode opératoi

de déformation E2 dépend de I"épaisseur de la couche en grave non trmléc de la natyrt
(tout-venant ou grave concassée), ou module de déformation de "assise et du diameétre/d@
54-2: PLANCHE D'ESSAI
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par |"exécution d'une planche d’esss
- le mode d’emploi de I'atelier de compactage, ordre de passage et nombre de pas
engins avec mesure des vitesses,
la cadence de répandage et la capacité maximale de I'atelier de compactage,
- le moment de |'exécution de I'arrosage en cours de mise en ceuvre (lorsque |'arrosage est
nécessaire).
La réalisation de cette planche servira également a déterminer les densités de référence.
54-3: RECEPTION
La réception des couches de fondation et des couches de base en grave non traités sera réalisée selon les
conditions suivantes :
a) Réception de compacité
l.es mesures seront effectuées sur I'axe des chaussées ou accotements & raison d’un point tous les 20
métres et sur tout point jugé mal compacté.
La couche en grave non traitée sera considérée comme recevable en compacité lorsque les mesures
effectuées correspondant aux stipulations du paragraphe 33.01.
b) Réception en nivellement
La vérification en nivellement sera faite comme suit
- couche de fondation
50 m pour R > 3000 m
(R = rayon horizontal)
20 m pour R <3000 m
- couche de base
20 m pour R > 3000 m
10 m pour R < 3000 m
L ingénieur pourra réduire ces intervalles au besoin (par exemple dans une courbe altimétrique de faible
rayon).
Les tolérances en nivellement sont considérées comme recevables en nivellement lorsque tous les points
nivelés satisferont a ces tolérances.
b) Réception en implantation
La vérification de I'implantation sera faite selon les méme pas définis précédemment.
Les tolérances sont de plus ou moins trois centimétres (£ 3 ¢m) par rapport a I'implantation prescrite.
ARTICLE 55: COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DE LA GRAVE-
BITUME
55-1: COMPOSITION
L'entrepreneur est tenu de soumettre, avant le début des travaux, & |'administration, un fuseau
granulométrique déterminé par une étude de laboratoire avec des matériaux qui seront réellement utilisés
sur chantier,
L’étude devra éire contrdlée par un laboratoire agréé par |'administration |'entrepreneur devra fournir
toutes les piéces justifiant les résultats de 1"étude.
L'administration, aux vues de ces piéces, donnera ou non son agrément.
Au cas ol |'étude faite donnerait des résultats insuffisants, une étude complémentaire devra étre exécutée

Direction des Travaux Publics de In wilayn de Sétif DTP/SDIR. Page : 143




OFFRETECHNIQUE
Dédoublement de 'évitement sud de Sétif sur 18 kms v tmpﬁmw
dans les brefs délais et sera a la charge de I"entreprise.
55-2: FORMULE, ETUDE DE LABORATOIRE
55-2-a) FORMULE
La formule de composition de la grave-bitume sera, aprés étude par un |
I"agrément de I’administration. Elle devra répondre aux spécifications et perfo
indiquées AU CPS partie 1. “
Pour les formules a choisir pour les différentes couches dapplication de gmve—hmﬂ‘nc.”ﬁn suivra les
indications des prix unitaires correspondants.
Teneur en liant hydrocarboné :
La teneur en liant & retenir pour le chantier sera définie & partir d’une éude de labopdidareF
teneur en filler retenue, I'étude portera sur au moins trois teneurs en liant.
Pour déterminer les teneurs en liant, on utilisera la formule suivante ;
Tenecur en liant : K x Z(1/s) x a
Z = surface spécifique conventionnelle
=025G+23S+12s+ 135 fen m*/Kg,
Avec les proportions pondérales
G des éléments supérieurs 4 6 mm,
S des éléments compris entre, 6 e1 0,315 mm,
s des éléments compris entre, 0,315 et 0.08 mm,
f des éléments inférieurs 4 0,08 mm,
a = coefTicient de correction destiné & tenir compte de la masse volumique des granulats
a = 2,65/masse volumique du granulat.
k = module de richesse normalement compris entre 2 et 2,5 pour la couche de base entre 1,5 et 2,2 pour
la couche de fondation.
On n’apportera pas de correction destinée A tenir compte de la surface spécifique du filler.
55-2-b) ETUDE DE LABORATOIRE
a - Consistance de 'étude
L'étude devra comprendre, au minimum, des essais d’immersion compression (dits essais Duriez "dilatés"
418e50°C.).
Elle sera fort opportunément complétée par tout autre essai suggéré par I'entreprencur ou le laboratoire
agrée.
b - Performance :
La grave-bitume réalisée avec les matériaux définis 4 la partie Bl devra présenter dans |'éude de
laboratoire les performances suivantes :
Grave-bitume - Performances requises

oratoire agrée, soumise a

Couche de Base Couche de fondation
Essais d'immersion compression a
18°
H 0
Compacité L.C.P.C en % 38 85
minimale . ........... 9 96
maximale . ...........

Résistance & la compression en bars | Avec indice de | Avec indice de
concassage = 85 | concassage < 85

- avec bitume 80/100 > 35 > 30 >25
- avec bitume 60/70 > 50 > 40 > 30
- avec bitume 40/50 > 60 | > 50 >40
| Rapport immersion compression > 0,65 > 0,65
¢) choix des formules

On devra donner la préférence aux compositions granulométriques présentant un pourcentage des vides
faible pour que malgré le faible remplissage par le bitume, la compacité soit suffisante pour les couches
de base, les compacités L.C.P.C. doivent étre supérieures a 90 % pour qu’elles soient acceptables.
55-3: FABRICATION
§5-3-a) CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CENTRALE D’ENROBAGE |
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La grave-bitume sera fabriquée 4 I'aide :
Soit d’une centrale 2 malaxage continu,

- soit d’une centrale @ malaxage discontinu,
La centrale proposée par I'entreprencur sera soumise & 'agrément de I’ a{!mmisimmm Elle dwra a'.mr
un débit normal au moins de 100t/h pour une teneur en eau de granulats de 5%.!

55-3-b) CENTRALISATION DES INDICATIONS - ENREGISTREIQ[ENTS SECURITE
Les indications fournies par les divers appareils de mesure doivent étre regroupém -au tnbleau de

commande. S——
Tous les systémes de constatation seront munis d’enregistreurs, ou de prise pennenant lmstal]almn
d’enregistreurs.

Toutes les fonctions seront munies d’un systéme de sécurité, tel que 1'interruption de
tout le cycle, & I'exception du sécheur. :
Ce systéme de sécurité devra comporter :
- Un signal d'alarme sonore et lumineux, déclenché quand I"interruption de la fo
de se produire.
- Un mécanisme d'arrét, déclenché aprés temporisation d"une minute apres ["alary
ne sont pas redevenues normales.
L"arrét de fabrication entrainant de sérieuses perturbations de granularité dans le sécheur, 1T Tandra®
de muittphm‘ les arréts, en laissant au personnel du poste un délai suffisant d’intervention, gricc ala
temporisation.
55-3-¢) PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS
La centrale sera équipée de dispositifs permettant d'effectuer des prélévements en vue de contrdler les
débits des granulats et de filler sans |'arréter et sans perturber son fonctionnement.
55-3-d) VARIATEURS DE DEBIT
La centrale devra étre munie de dispositifs permettant de faire varier le débit du poste tout en maintenant
un rapport constant entre le débit de chacun des constituants et le débit total de fagon a assurer le respect
de la composition.
55-3-¢) CHAUFFAGE ET DESHYDRATATION DES GRANULATS
Le sécheur doit permettre d'abaisser la teneur en eau du granulat & une valeur inférieure a zéro virgule
cing (0,5 %) pour cent tout en portant le granulat & la température maximale fixée pour le chauffage du
liant. Toute précaution doit étre prise pour que cette température ne soit pas dépassée afin d’éviter tout
risque de brillage.
A cel effet, la centrale doit étre munie d’un appareil de mesure placé entre la sortie du sécheur et I'entrée
du malaxeur, et indiquant la température du granulat.
55-3-f) DEPOUSSIERAGE
Le dépoussiérage normal des gaz évacués par la cheminée sera assuré par un appareil associé au poste
d’enrobage : dépoussiéreur primaire & deux étages avec multicyclonnes ou appareil équivalent.
Le dépoussiérage normal peut ne pas étre suffisant quand la centrale d’enrobage est située A proximité de
lieux habités, de cultures susceptibles d’étre endommagées ou encore d’industries dont la marche pourrait
étre troublée par les poussiéres.
Dans ce cas, et ce d'autant plus que la nature des granulats fera présager une importante émission de
poussiére (utilisation de sables & trés forte teneur en fines), il faudra un dépoussiérage complémentaire.
55-3-g) ALIMENTATION EN GRANULATS DU MALAXEUR
Centrale de type continu :
La centrale comportera un systéme d'alimentation continu, permettant de régler le débit de granulats avec
une précision de +3 % pour un prélévement correspondant a la charge d'un camion.
Le dispositif sera volumétrique, au moyen d’un tapis et d'une trappe fixe ; la vitesse du tapis sera asservie
4 la vitesse de rotation de la pompe-liant, le débit étant contrdlé par un compte-tours inviolable.
Centrale de type discontinu :
La centrale sera équipée d'une balance destinée a la pesée des granulats et capable d’assurer une pesée en
"dynamique" dans des conditions convenables : les opérations de pesées doivent étre automatiques.
55-3-h) ARRET ET DEMARRAGE DE LA CENTRALE D’ENROBAGE
A chaque démarrage de la centrale d’enrobage, les granulats correspondant au remplissage du tambour
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sécheur doivent étre éliminés sans avoir été enrobés, Cette opération doit &tre :xacméﬁ chmuﬁfoﬁ\qu un
arrét de centrale entraine la vidange de sécheurs. /.7
55-3-i) PREPARATION ET EMPLOI DU FILLER D’APPORT
a) Dispositifs de stockage et d"alimentation ( ' d :
Le filler sera stocké en silos munis de dispositifs d’alimentation, d’extraction H ;ie dnsagc appmpn;
Deux silos seront nécessaires pour éviter, dans le silo en vidange, les perlurbau:ms prnchum par les
approvisionnements en filler. La capacité de stockage devra correspondre a- au moins- ':in Jour de
fabrication. N
b) Dosage du filler d*apport
Centrale continue :
Les silos doivent étre munis de dispositifs de dosage appropriés permettant d’effectuer dg#
pour vérifier le débit ainsi que la variation instantanée de ce demier.
Centrale discontinue :
Le filler sera pesé dans une boite ou une trémie spéciale au moyen d'une balance spécih
55-3-j) PREPARATION ET EMPLOI DU LIANT HYDROCARBONE

\

moyenne de deux jours. Il est préférable d’utiliser deux citernes plutét qu’une citerne unique
capacité.
Chague réservoir comportera une jauge préalablement étalonnée et un dispositif capable de chauffer le
liant, en évitant toute surchauffe locale.

55-3-K) MALAXAGE CENTRAL
Dans une centrale de type continu, on utilisera un malaxeur a palettes a deux arbres horizontaux ; certaines
des palettes seront réglables en orientation, de fagon 4 pouvoir modifier la progression des enrobés.
Le volume de granulats et de liant ne devra pas dépasser les extrémités des paleties lorsque celles-ci se
trouveront dans une position verticale haute.
Dans une centrale de type discontinu, l'introduction du liant dans le malaxeur se fera soit par pulvérisation,
soit par injection sous pression. Dans le premier cas, avant le malaxage "humide" avec le liant, on
procédera a un malaxage a sec.
Dans les deux cas (type continu et type discontinu), la régularité du malaxage est effectuée par le débit de
la centrale, dans 1'un ou l'autre sens, il faudra donc maintenir le débit dans une plage fournissant un
mélange de régularité acceptable.
Importance du malaxage
La répartition homogéne du liant doit étre observée ; elle est d’autant plus difficile que la teneur en béton
est faible ou que le bitume soit de classe dure (40/50),
[l faudra de plus lors des contrdles "a priori" et "a posteriori” apporter une grande attention au facteur
"dispersion” de la teneur en liant 4 I"intérieur d'une gichée.
11 faudra s’assurer que |’enrobage des plus gros éléments est assuré de fagon convenable. Dans le cas
contraire 1'amélioration devra étre recherchée par une augmentation de la durée du malaxage (ou de
I"énergie) mais non par une surchauffe de bitume.

55-3-1) CHARGEMENT
A la sortie du malaxeur, des dispositifs seront aménages et toutes précautions utiles prises pour limiter,
au maximum, la ségrégation au chargement des camions.
Dans le cas d'une centrale de type continu, une trémie de chargement sera disposée a la sortie du malaxeur.
La trappe de cette trémie, manceuvre automatiquement, ne devra étre ouverte qu'aprés remplissage
suffisant.
11 est utile de prévoir une trémie tampon dont la capacité est au moins ¢égale a celle des plus gros camions
de chargement.
Les enrobés fabriqués seront posés sur une bascule de précision moyenne.
55-4: TRANSPORT
Le transport des enrobés de la centrale au chantier de répandage sera effectué dans des véhicules a bennes
métalliques qui devront étre nettoyées de tout corps étranger avant chargement.
Avant le chargement, on pourra graisser légérement mais sans exces, a I"huile ou au savon, I'intérim des
bennes. L utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélanger  lui (fuel, mazout,
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etc...) est formellement interdite. /
Les camions affectés au transport des enrobés, qu'il s’agisse de ceux faisant par}{edu pnrc de I'entreprise,
ou de ceux loués par I'entreprise auprés des transports privés, devront étre conisﬂtihles aveg le travail qui
leur est demandé.

En particulier, la hauteur de fond de la benne et le porte-a-faux seront tels, qu'én: ;ucun cas 1I :1 }r aura
contact entre la benne et la trémie du finisseur. \,

Le camion devra obligatoirement étre équipé en permanence d’une biche appmpnée..gagahlu depmtégcr
les enrobés et d'éviter leur refroidissement, quelles que soient la distance du transport, les conditions
météoroliques, etc... Cetie biche sera obligatoirement mise en place dés la fin du chargement et devra y
demeurer jusqu’a vidange de la benne dans la trémie du finisseur. Il ne saurait étre question dg laisser au
chauffeur du camion le soin de décider si la biche doit étre mise en place ou non.
Les camions seront numérotés de fagon apparente.
La vidange des camions dans la trémie de I'épandeuse sera compléte ; les reliquatf
refroidis devront étre éliminés avant nouveau chargement du camion.
L approche des camions contre le finisseur sera faite sans heurt: il conviendra ds
la manceuvre, que ce soit le finisseur qui s’approche du camion, celui-ci €étant arré
55-5: TEMPERATURES

Les graves-bitume (et sable-bitume) seront répandues & une température supérieure a

- 125° C pour bitume 80/100
- 130° C pour bitume 60/70
- 135° C pour bitume 40/50
- 1407 C pour bitume 20/30
Ces températures étant majorées de 10° C en cas de pluies ou de vent.
La température de répandage des graves-bitume est déterminée par leur température 4 la sortie de la
centrale d'enrobage et par le refroidissement qu’elles subissent pendant le transport et les attentes. Etant
donné la faible épaisseur du film de liant, il convient d"éviter des températures trop élevées a la sortie de
la centrale d’enrobage.
On ne devra jamais dépasser les maximas suivants :
145° C pour bitume 80/100
150° C pour bitume 60/70
- 160° C pour bitume 40/50
175° C pour bitume 20/30
On veillera plutdt a limiter au maximum le refroidissement par une meilleure organisation du chantier, en
supprimant ou réduisant les attentes et par une stricte observation des dispositions concernant le bichage.
En tout état de cause, la température de fin de compactage sera supérieure de 20° C & la température de
ramollissement "Bille ¢t Anneau"” du bitume utilisé,

55-6: MISE EN OEUVRE

55-6-a) TRAVAUX PREPARATOIRES
En cas de renforcement sur chaussée trés déformée, il sera nécessaire d’effectuer préalablement la
suppression des flaches et le reprofilage a la niveleuse.
Avant répandage d’une couche de renforcement sur une ancienne chaussée et avant le répandage d'une
couche de base sur une couche de fondation, il conviendra de mettre en place respectivement une couche
d’accrochage ou une couche d'imprégnation.
Aucune circulation ne sera tolérée aux alentours du ou des finisseurs sauf en cas de contraintes d’ordre
public.
Le répandage se fera en avant du finisseur, & une distance maximale de 100 m.

55-6-b) REPANDAGE
Les graves-bitume seront mises en place au moyen d’un finisseur capable de les répartir sans produire de
ségrégation, en respectant |'alignement, les profils et les épaisseurs fixées.

Répandage par bande
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Si en raison de la nécessité de maintenir la circulation, le répandage de I’ enm!;é/ fera pnr “bandes
paralleles, I’entrepreneur observera les prescriptions suivantes : /
Juste avant I'exécution d’une nouvelle bande, il conviendra de couper a la verticale sur toute I'épé;ssaur
le flanc de I'ancienne bande contigué et le badigeonnage a I"émulsion cationique. Le répandage de la
nouvelle bande sera conduit de fagon & recouvrir sur un ou deux centimétres le bord longitudinal de la
bande ancienne ; les enrobés en excés recouvrant la bande ancienne devront éh‘t ensuﬂc soigneusement
éliminés.
Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surface cumponant des flaques
d’eau est interdit.

- A grave bitume sera :

- Soit chargée sur camion,

- Soit déchargée dans le ou les finisseurs,

- Soit répandue.
A une température inférieure aux températures indiquées au paragraphe 35.5, sera
la construction des accotements.
Le transport et la mise en cuvre des quantités de matériaux correspondantes ne &
|'entrepreneur.
Les frais correspondants de fourniture (granulats, bitume., filler) et de fabrication de la grave-bitume seront
déduits par I'administration des sommes dues a |’ entrepreneur.
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de grave-bitume non réceptionnés par suite du non-respect
des tolérances ne seront pas payés 4 moins que I'ingénieur ne propose une réfaction de prix pour défauts
peu importants,
Le répandage et le réglage qui seront simultanés, devront étre exécutés en une seule passe pour chaque
couche au moyen d’engins du type finisseur.
Le répandage et le réglage 4 la niveleuse ne sont autorisés que pour :

- Les épaulements de chaussées,

- Les purges locales de chaussées,

- Le déflachage de chaussées a renforcer.
Le répandage de couche de renforcement sera exécuté par un seul finisseur travaillant par voie de
circulation.
Dans le cas de chaussée neuve, le répandage et le régalage qui devront étre simultanés, pourront étre
exécutés au moyen de deux finisseurs travaillant cote a cdte sur les deux voies de droite ou gauche de la
chaussée, de fagon que le compactage puisse se réaliser sur toute la largeur de la couche de roulement
répandue. Le décalage entre les deux finisseurs ne devra pas excéder vingt (20) métres.
L'emploi d'un finisseur travaillant sur toute la largeur des deux voies de droite ou des deux voies de
gauche ne sera autorisé par |'ingénieur que si les dispositions prises pour le chargement du finisseur en
matériaux enrobés, |'entrainement et la répartition de ceux-ci jusqu'a la sortie de I"engin. éliminent tout
risque de ségrégation,
La boite de vitesse du ou des finisseurs devra étre munie d'un rapport permettant d’obtenir un répandage
continu & une vitesse compatible avec la fourniture de la grave-bitume. La vitesse maximale de répandage
imposée est de 7 m/min

55-6-¢) BORDS DE CHAUSSEE
Les bords de chaussée pourront étre réalisés par répandage avec chanfrein réalisé en équipant le ou les
finisseurs de volets déflecteurs amovibles ou par toute autre méthode donnant des résultats équivalents.
55-6-d) JOINTS TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX

Les joints transversaux de construction et joints d'arrét de chantier devront étre exécutés par découpage
franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire faisant un angle de 45° avec I'axe longitudinal de la
chaussée, sur toute |'épaisseur des matériaux compactée & environ cinquante (50) centimétres en arriére
de I'aréte supérieure de la bande.
Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre utilisés pour la construction des
accotements.
La surface des joints sera badigeonnée & I'émulsion cationique de bitume juste avant le répandage de la
nouvelle bande.
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- Les joints longitudinaux ne sont pas autorisés sauf en cas de contraintes.
55-6-¢) REGLAGE
Le réglage des couches de renforcement sera assuré par utilisation d’une poun'c:-:ie ré!'émnce latérale llée
# la chaussée existante ou par nivellement automatique.

Le réglage de couches de chaussées neuves sera réalisé par un nivellement autumhglque {par cxcmp}e.par
guidage latéral par fil) .
55-6-f) COMPACTAGE '
L‘ateli—::r de compactage sera déterminé aprés réalisation d'une planche d'essai et vérification de

—

planche d’essai conditionne le démarrngc effectif du chantier.
A priori, ["entrepreneur devra pouvoir disposer simultanément pour effectuer cette plang
d’un cylindre lisse a jantes métalliques de 10 & 20 tonnes,
- d’un cylindre 4 pneus & charge par roue minimale de 3 tonnes,
- d’un compacteur statique de 10 & 20 tonnes.
Eventuellement, I'Entrepreneur disposera d'un cylindre vibrant).
Il pourra ¢galement présenter et essayer une méthode de compactage par compacteurs
La planche d’essai aura pour but de déterminer :
- lacharge de chaque engin,
- le plan de marche de chaque engin, en vue d’assurer un nombre de passages aussi constant que
possible en chaque point de la chaussée,
- la vitesse de marche de chaque engin,
- la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs & pneus,
- les réglages de vibration des finisseurs et des compacteurs vibrants,
- la distance maximale d'écartement entre le finisseur et le premier compacteur d pneus,
- la température de répandage,
- la température de fin de compactage.
- la cadence de répandage et la capacité maximale de 1'atelier de compactage.
Le choix de méthode incombe & |'entrepreneur chargé des travaux, les critéres étant
- obtention de compacité optimale,
variation de la compacité en fonction de I’épaisseur,
qualité de I'uni,
qualité de I"exécution de joints,
- autres éléments éventuels.
Compacteurs & pneus
Dans les cas ol le répandage est fait par bandes avec un finisseur normal, le compacteur & pneus a
généralement une largeur égale ou supérieure & la demi-largeur d'un finisseur. La totalité de la bande
répandue sera done compactée en deux (2) passes :
- une passe pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme droite aussi prés que possible
du bord droit de la bande,
- une passe pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme gauche aussi prés que possible
du bord gauche de la bande.
Le compacteur & pneus devra intervenir directement derriére le finisseur, ses roues avant s’approchant a
quelques décimétres de 1'arriére de ce dernier.
Le collage des enrobés aux pneus. qui se manifeste au début du compactage, cesse des que ceux-ci ont
acquis une certaine température de surface et ne reprend plus tant que la température de surface reste
supérieure & ce seuil. 11 faudra donc éviter le refroidissement des pneus et favoriser au contraire leur
réchauffement. En aucun cas, il ne faudra arroser les pneus avec de I'eau.
Le compacteur 4 pneus ne devra jamais s'éloigner du finisseur de plus de 50 métres, cette distance devant
étre réduite par conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, etc...)
Les compacteurs & pneus seront équipés de jupes de protection pour limiter les échanges thermiques, en
particulier dus au vent.
55-7: CONTROLES A EXECUTER PAR L'ENTREPRENEUR
L. entrepreneur devra au moins exécuter dans les conditions précisées ci-dessous tous les contrdles de
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fonctionnement. /
Ces contrbles devront satisfaire aux tolérances ci-aprés : /

55-7-a) DEBIT DES DOSEURS A GRANULATS E
a) Contréle préalable |
Le contrdle de réglage initial sera exécuté avant le début de la fabrication. Pa\gr ohaque catégorie de
granulats, on effectuera dix (10) prélévements de contrdle; la movenne des résultaﬁnhtcnue Pm" dévra
presenter par rapport a la valeur "P" définie par la formule de composition, un écart —

P‘III P Il'lféﬂeur ou fgﬂ.l a !_m;s pour cent {3 %}

L écart-type devra étre inférieur ou égal & trois pour cent (3 %) de P.
b) Contréle hebdomadaire
Le contrble hebdomadaire sera exécuté en fin de journée de travail sur un prélém
catégorie de granulats. Si I'un des contrdles hebdomadaires fait ressortir un écart SUpEHT
cent de P, on procédera immédiatement & deux (2) prélévements supplémentaires
(3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un écart supe
cent de P, 'entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder a un réglage du dosst
La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) prélévements de controtea
aux conditions définies ci-dessus pour le réglage initial du poste.
Chaque prélévement aura un poids minimum de dix (10) kilogrammes.
Dans le cas d'une centrale 4 malaxage continu et & contrdle pondéral, le contrdle hebdomadaire sera
effectué par roulement sur une catégorie de granulats seulement.

55-7-b) POIDS DES GACHEES PAR PESEE DE CAMIONS POUR LES POSTES

DISCONTINUS

Au début du chantier, il sera procédé & un étalonnage de la bascule du poste.
Le contrdle du poids des gichées sera fait par pesée de deux pour cent (2 %) de la production, I'intervalle
entre deux (2) contrdles étant au plus de cing (5) jours.
La tolérance admissible sur la moyenne obtenue sera d'un pour cent (1 %). En cas d’écart constaté
supérieur a la limite de tolérance définie ci-dessus, ["entreprencur devra procéder 4 un nouvel étalonnage
de la bascule et reprendre le réglage du dosage en liant.

55-7-¢) POIDS DE GRAVE-BITUME PAR UNITE DE COMPTE-TOURS POUR LES

POSTES CONTINUS

a) Contrble préalable
Le poids de grave-bitume par unité de compte-tours fera 1'objet d'un contrdle statistique sur dix (10)
¢chantillons pour chaque camion, au cours de la premiére journée de fabrication.
[.a moyenne des résultats obtenus "Pm" devra présenter, par rapport & la valeur "P" qui a servi de base

=¥ inférieur ou égale a trois pour cent (3 %).

au réglage de la pompe 4 liant, un écart £

L'écart-type devra étre inférieur ou égal 4 trois pour cent (3 %) de P.
b) Contrile journalier
Le controle journalier sera exécuté en fin de journée de travail sur un échantillon.
Si I'un des contrdles journaliers fait ressortir un écart supérieur 4 0,8 % en valeur absolue, on procédera
immédiatement a deux (2) prélévements supplémentaires.
Si la moyenne de trois (3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un €cart
supérieur & 0,8 %, |'entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder a un nouveau réglage.
La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) échantillons auront satisfait aux
conditions définies ci-dessus pour le réglage initial.
Chagque échantillon aura un poids égal au moins a trente (30) kilogrammes.

55-7-d) GRANULARITE DES GRANULATS SUR DEPOT
La granularité des granulats sur dépdts sera contrdlée deux (2) fois par jour échantillons prélevés dans la
partie des dépdts en cours d'exploitation.
La granularité obtenue devra satisfaire aux prescriptions de la partie B1 du présent cahier.
Dans le cas ol les résultats d'un contrble de granularité ne satisfont pas aux prescriptions susvisées, il sera
procédé immédiatement & deux (2) autres controles. Si I'un de ces deux (2) contrdles n’est pas satisfaisant,

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 150




OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris uuvngﬂ d'lm {W Sétin

le lot de granulats correspondant sera refusé et devra étre évacué. Y

55-7-¢) TEMPERATURE ET TENEUR EN EAU DES GRANULATS EECHES
Le contrdle de la température et de la teneur en eau des granulats séchés effeclué dmx (2) fois par _]0!11"

55-7-f) TEMPERATURE DU BITUME
Les thermométres indiquant la température du bitume seront étalonnés en début de chantier et v énﬁes au
moins une (1) fois par semaine en présence du représentant du maitre d'ceuvre. \

L’entrepreneur devra surveiller en permanence la température du bitume et régler. en cnnséquméc le
fonctionnement du poste.

55-7-g) CONSOMMATION MOYENNE EN BITUME
Les mesures journaliéres de consommation en bitume seront faites a "aide de jauges efi
place par I'entrepreneur dans ses cuves de stockage et étalonnées en présence du rep
d’ceuvre avant le début du chantier, par pompage de quantités variables de bitume ¢
pesés sur bascule,

produites en unité de compte-tours, sur I’ensemble de la production.
Lorsque I"¢écart constaté sur unejuumﬁ't. de production sera supéricur a la Iimile de tolegEnc

Si I'écart sur la teneur en liant, résultam du rapprochement de deux contréles ci-dessus, dépasse 4,5 % du
dosage théorique, |"entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder & un nouveau réglage du poste
portant sur le poids des graves-bitume par unité de compte-tours et sur le débit de la pompe a liant.
55-7-h) DEBIT DE LA POMPE A BITUME PAR GACHEE OU PAR UNITE DE
COMPTE-TOURS
Le débit de la pompe 4 liant sera controlé :
en fin de journée de travail sur un poids de liant correspondant a4 une gichée pour les postes
discontinus,
au moins tous les deux jours sur un poids de liant d'au moins soixante kilogrammes pour les postes
continus.
La tolérance admissible est fixée a (1,5 %) en valeur relative.
Si I'un des prélévements fait ressortir un écart supérieur a la limite de tolérance définie ci-dessus, il sera
procédé 4 deux (2) prélévements supplémentaires.
Si deux (2) prélévements sur trois (3) ou la moyenne des trois (3) font ressortir un écart supérieur a la
limite de tolérance, |'entrepreneur sera tenu d’arréter la fabrication et de procéder & un nouveau réglage.
Le nouveau réglage de fabrication sera contrdlé par trois (3) prélévements successifs effectués aprés au
moins une (1) heure de fonctionnement du poste.
55-7-i) DEBIT DE LA POMPE A FILLER / CONTROLE PREALABLE
Le controle de réglage initial fera I"objet avant le début de la fabrication d’un contrdle statistique sur dix
{10) échantillons.
La moyenne des résultats obtenus "f" devra présenter, par rapport 4 la valeur "F" définie par la formule

de composition, un écart LIFE < 0.4 %.

Les moyennes des résultats des mesures journaliéres seront effectuées tous les trois (3) jours. La tolérance
admissible sur la consommation moyenne calculée sur trois (3) journées est de cing pour cent (5 %) en
valeur relative.
Lorsque le résultat d’un calcul fera ressortir un écart supérieur a la limite de tolérance, I’entrepreneur
devra procéder a la vérification du débit de la pompe a liant, dans les conditions définies au paragraphe
du présent article.
55-7-j) TEMPERATURE DE MISE EN (EUVRE
Les températures de mise en ceuvre seront fréquemment contrdlées dans les trémies des finisseurs.
55-7-k) AUTRES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT
L’entrepreneur peut exécuter d’autres essais de contréle de fonctionnement. Dans ce cas il devra faire
connaitre au maitre d ouvrage le procédé qu'il emploie. Le mode d’interprétation et les résultats obtenus,
en fin de journée.
Le maitre de "ouvrage se réserve le droit de vérifier ces contrbles et de demander 4 I'entrepreneur de
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.

refaire son réglage, au cas ol les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants, _,f " gyt
55-8: CONTROLE A EXECUTER PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE - X\ \

55-8-a) FONCTIONNEMENT DU MATERIEL DE COMPACTAGE | "o |’ 'l|
Le maitre d’ouvrage controlera de maniére permanente la cadence de mise en mque qui doit :h‘rc du

ordre que celle retenue lors des essais, et les engins composant |"atelier de conqmwage lors des ﬂsg,is

doivent étre effectivement présents sur le chantier et en fonctionnement continu :t,reguher. aux wtcsses

et caractéristiques demandées. -
55-8-b) CONTROLES DE RECEPTION / TOLERANCE

Tous les contrles de réception seront exécutés par le maitre d ouvrage 4 ses frais ; i

essais désignés ci-aprés : <

Désignation des contriles Fréquences Observatiohs: | ' e
# . Sur 2 échantillons de :%-EW‘E a
Teneur en bitume 8 par jour  la sortie du malaxeur \ & *
Teneur en filler 8 par jour R — E{“’
Compacité in-situ Occasionnelles NJPADE2
Surfagage Régle de trois métres
Uni Le CAPL 25 au pas de
25m par zone de 1000 m

Nivellement Occasionnelles
Rugosité .;ﬁgupén::ts sur une zone de | Sur la totalité du trongon

Ces contrdles seront effectués dans les conditions précisées ci-dessous et devront satisfaire aux tolérances
indiguees ci-aprés:

a) teneur en bitume et tencur en filler

Les prélévements seront faits 4 1"aide de cadres divisés en 4 compartiments égaux, placées sous la

trémie de chargement des camions.

Chaque prélévement aura une masse minimale de cent (100) D grammes. (D) étant le seuil supérieur de
granularité du gros gravillon contenu dans la grave-bitume soumise au contrdle, exprimé en millimétres.
Si les prélévements devaient étre faits sur camions, leur masse minimale serait portée 4 cing cent (500) D
grammes.

Les tolérances admissibles sur les moyennes journaliéres sont les suivantes :

Teneur en fines,

% 1 % en valeur absolue du poids des graves-bitume. La teneur en fines prise en compte sera la moyenne
des mesures effectuées pendant une semaine de fabrication, sur la base de huit mesures journaliéres.

Si I'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le maitre d'ouvrage pourra prescrire |'arrét de la
fabrication et demander & |'entrepreneur de procéder a la vérification du réglage de la centrale. En aucun
cas, |'entrepreneur ne pourra modifier le réglage de sa centrale, sans en aviser le maitre d’ouvrage.

- Teneur en bitume,

+ 5 % en valeur relative. La teneur en bitume prise en compte relative sera la moyenne des huit (8) mesures
Jjournaliéres effectuées sur les échantillons prélevés.

Pour la réception des couches mises en ceuvre, on considérera des lots successifs, chaque lot correspondant
4 la production de la centrale pendant une semaine et ayant fait I’ objet de contrdle sur huit (8) prélévements
journaliers.

Les tolérances admissibles sur les movennes hebdomadaires sont les suivantes :

Teneur en bitume + 0,2 %,
Teneur en fines + 0,1 %,

La teneur en bitume et en fines, représentative de chaque lot, sera la moyenne des mesures effectuées sur
les échantillons prélevés.

b) Compacité in-situ
Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive
significative des résultats obtenus. Chaque contrdle occasionnel donnera licu a vingt (20) mesures dont la
valeur moyenne d'une part, la plus faible valeur d’autre part ne devra pas étre inférieures aux valeurs
correspondantes obtenues lors des essais préalables de compactage effectués dans les conditions énoncées.
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Si un contrle occasionnel donne des résultats inférieurs, le maitre d’ceuvre prod’édm i de- muveaux
essais de compactage dans les conditions décrites au paragraphe 34.6 susvisé, mms sans chcrcher ﬂ ﬁur:
varier les modalités pranques d’utilisation de |"atelier.

Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, |'entrepreneur sera pas péﬂahsé pour le
compactage de journées précédentes et le maitre d’ceuvre modifiera ses exi ou demandera un
matériel complémentaire. \

Si au contraire ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on supposem?aufm ]‘emyfenwr
fasse la preuve que la compacité désiré a effectivement été obtenue pour les autres journées que I'atelier
n'a pas fonctionné dans les conditions prescrites pour toute la période comprise
occasionnels successifs,
La méthode de contrdle (carottage ou gamma densimétre) sera soumise a |'agrém
¢) - Surfagage
La vérification de la régularité du surfagage a la régle de trois métres sera effect
dans |'axe de chaque voie. Le controle transversal pourra étre effectué dans tout
largeur d’une bande de répandage.
La fléche maximale par rapport & la régle sera normalement inféricure en tous points a
d) Uni
Le contréle de conformité de I'uni longitudinal est réalisé a 1"aide de I"APL 25 dans |'axe des voies de
circulation (un passage voie lente + un passage voie rapide). L' entreprise — les valeurs a obtenir ne seront
pas inférieures a : 60 %<4 90% <8 100 % < 13.
En cas de résultats non satisfaisants, I"entreprise sera tenue de reprendre les trongons n’ayant pas obtenus
ces notes.
¢) Nivellement
La vérification des ctes sera faite sur I'axe de la chaussée et & tout autre en droit demandé par |'ingénieur.
Si pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de dix (10 %) des points vérifiés sortent des
tolérances imposées suivantes :
+1lem
Le maitre d’ouvrage prescrira un arrét des travaux, I'examen des méthodes et du matériel utilisés, leur
révision ou leur remplacement, si besoin est.
Si ces tolérances ne sont pas satisfaites aprés correction par grattage ou reprofilage pour 90 % des mesures,
le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prescrire la démolition, 1'évacuation a la décharge des parties
correspondantes et la reconstruction ou un reprofilage aux frais exclusifs de I"entrepreneur.
) Epaisseur
Le contrdle des épaisseurs sera réalisé sur les carottages exécutés pour le contrdle de la compacité in-situ.
Les écarts constatés en chaque point par rapport a I’épaisseur théorique doivent rester dans les limites
suivantes :

- chausséesneuve : -l em+ 3 em

- renforcement : -2 ¢cm + 3 cm
La moyenne des mesures devra étre supérieure ou égale a I'épaisseur théorique.
g) - Implantation
La vérification de 1'implantation sera faite tous les 10 métres en moyenne. Les tolérances sont de plus ou
moins deux (+ 2 cm) centimétres par rapport a |'implantation prescrite.
La largeur ne sera pas inférieure # la largeur prescrite.
h) - Rugosité
La rugosité géométrique sera appréciée par |'essai de profondeur au sable (mode opératoire R.G. 2), en
vingt points (20) réguliérement répartis sur la zone de 1000 métres.
Les résultats & obtenir sont les suivants :
Hsv moyen 2 0,6 minimum (moyenne de 20 mesures)
Hsv moyen 2 0,4 minimum (en haut point)
ARTICLE 56 : COUCHE D'IMPREGNATION COUCHE D’ACCROCHAGE
Les surfaces de matériaux non traités recevront une couche d'imprégnation, celles de matériaux traités
une couche d’accrochage avant la mise en ceuvre des couches bitumineuses supérieures, Le dosage suivra
les indications des définitions des prix unitaires. Le passage de camions sur une grave imprégnée, non
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parfaitement séchée, ce qui entrainerait 1'arrachage de la pellicule de bitume par les pneumatique est
formellement interdit. Des frayées, si elles venaient 4 se produire, seraient a!um*ﬁiﬂdmtement
recouvertes d’émulsion répandue & la main ou a la lance aux frais de i‘entrcpreneur’ g

ARTICLE 57 : COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN (EUVRE DU BET{]N .

BITUMINEUX
La plus part des prescriptions spécmles concernant la grave-bitume, peuvent étre a.pphquées mém:rpaﬂr
les bétons bitumineux. Pour cette raison, dans les cas indiqués ci-aprés ! \
§57-1: COMPOSITION DES BETONS-BITUMINEUX '
L’entreprencur est tenu de soumettre, avant le début des travaux, & I’ admmlstratm p-un_fuseau

granulométrique déterminé par une étude de laboratoire avec des matériaux qui seron
sur chantier. L’étude devra étre contrdlée par un laboratoire agréé par I"adminisy?
devra fournir toutes les piéces justifiant les résultats de |'éude. L' administration, &
donnera ou non son agrément. Au cas ol |'étude faite donnerait des résultats
complémentaire devra étre exécutée dans les brefs délais et sera & la charge de |"ent®
57-2: BETON-BITUMINEUX, FORMULE, ETUDE DE LABORATO
57-2-a) FORMULE
La formule de composition de la grave-bitume sera, aprés étude par un laboratoire
I"agrément de I"administration. Elle devra répondre aux spécifications et performances du présent marché,
indiquées & la partie B1.
Pour les formules a choisir pour différentes couches d’application de grave-bitume, on suivra les
indications des prix unitaires correspondants ; Voir définition des prix unitaires (partie AIII)
Teneur en liant hydrocarboné :
La teneur en liant a retenir pour le chantier sera définie & partir d'une étude de laboratoire. Pour chaque
teneur en filler retenue, |'étude portera sur au moins trois teneurs en hiant.
Pour déterminer les teneurs en liant, on utilisera la formule suivante :
Teneuren liant : K x 2" x a
Z = surface spécifique conventionnelle
=025G+235+12s+ 135 fenm’/Kg,
Avec les proportions pondérales
G des éléments supérieurs a 6 mm,
S des éléments compris entre, 6 et 0,315 mm,
s des éléments compris entre, 0,315 et 0,08 mm,
f des éléments inféricurs 4 0,08 mm,
a = coefficient de correction destiné A tenir compte de la masse volumique des granulats
a = 2,65/masse volumique du granulat.
k = module de richesse normalement compris entre 3,45 et 3,60 pour la couche de base entre 3,75 et 3,90
pour la couche de fondation.
On n'apportera pas de correction destinée a tenir compte de la surface spécifique du filler.
57-2-b) ETUDE DE LABORATOIRE

a) Consistance de |"étude :
L étude devra comprendra au minimum :

- des essais d'immersion - compression (dits essais Duriez a 18° C,

- des essais de compression diamétrale (essais brésiliens) a 18° C,
Une ¢étude Marshall, a quatre taux de compactage 25 - 50 - 75 - 100 coups.
Elle sera fort opportunément complétée par :

- des essais d"immersion- compression a 0° C (a sec uniquement) et 4 50° C,

- des essais brésiliens a 0° C et 50° C,

- d'autres essais suggérés par |’entreprise ou le laboratoire agrée.
b) - Performances :
Les bétons bitumineux B 0/10 et B 0/14 doivent présenter dans 1'étude de laboratoire les performances
survantes :

Béton bitumineux - performances requises
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Couche de liaison | Couche de roulement
ESSAI D'IMMERSSION- COMPRESSION T \
Compacité "LCPC" en % [}
- minimale 90 91 _
- maximale 94 \ 1\ 95
Résistance a la compression en bars
- avec bitume 80/100 > 50 N> 50
- avec bitume 60/70 > 60 >60
- avec bitume 40/50 =70 > 70
Rapport immersion - compression
Compacité Marshal, en % 0.75 0,75
- maximale 95 g

¢) Choix des formules
La composition granulométrique, la teneur en filler et la teneur en liant seront gefh
mieux de satisfaire aux conditions données au paragraphe ci-dessus.
L’entreprencur devra fournir pour les quatre (4) teneurs en liant, encadrant la terex
résultats de chaque essai sur au moins trois (3) éprouvettes. La moyenne arithi
chacune des séries des trois (3) éprouvettes sera considéré comme représentative'g
57-3: FABRICATION DES BETONS BITUMINEUX

57-3-a) CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CENTRALE D’ENF

La grave-bitume sera fabriquée a |'aide :

- soit d’une centrale & malaxage continu,

- soit d'une centrale & malaxage discontinu,
La centrale proposée par I'entrepreneur sera soumise a 1'agrément de I"administration. Elle devra avoir
un débit normal au moins de 100th pour une teneur en eau de granulats de 5%.

57-3-b) CENTRALISATION DES INDICATIONS - ENREGISTREMENTS - SECURITE
Les indications fournies par les divers appareils de mesure doivent étre regroupées au tableau de
commande.

Tous les systémes de constatation seront munis d’enregistreurs, ou de prise permettant I'installation
d'enregistreurs.
Toutes les fonctions seront munies d’un systéme de sécurité, tel que I'interruption de I'une d’elles arréte
tout le cycle, & I'exception du sécheur.
Ce systéme de sécurité devra comporter :
- Un signal d'alarme sonore et lumineux, déclenché quand I'interruption de la fonction est susceptible
de se produire.
Un mécanisme d’arrét, déclenché aprés temporisation d’une minute aprés 1’alarme si les conditions
ne sont pas redevenues normales.
L'arrét de fabrication entrainant de sérieuses perturbations de granularité dans le sécheur, il faudra éviter
de multiplier les arréts, en laissant au personnel du poste un délai suffisant dintervention, grice a la
temporisation,

57-3-¢) PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS
La centrale sera équipée de dispositifs permettant d'effectuer des prélévements en vue de contrdler les
débits des granulats et de filler sans I"arréter et sans perturber son fonctionnement.

57-3-d) VARIATEURS DE DEBIT
La centrale devra étre munie de dispositifs permettant de faire varier le débit du poste tout en maintenant
un rapport constant entre le débit de chacun des constituants et le débit total de fagon & assurer le respect
de la composition.

57-3-¢) CHAUFFAGE ET DESHYDRATATION DES GRANULATS
Le sécheur doit permettre d’abaisser la teneur en eau du granulat a une valeur inférieure & zéro virgule
cing (0.5 %) pour cent tout en portant le granulat 4 la température maximale fixée pour le chauffage du
liant. Toute précaution doit étre prise pour que celte température ne soit pas dépassée afin d’éviter tout
risque de brilage.

A cet effet, la centrale doit étre munie d'un appareil de mesure placé entre la sortie du sécheur et I'entrée
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du malaxeur, et indiquant la température du granulat.
57-3-f) DEPOUSSIERAGE ,
Le dépoussiérage normal des gaz évacués par la cheminée sera assuré par un appareil associé au'poste
d’enrobage : dépoussiéreur primaire a deux étages avec multicyclonnes ou appareil équivalent.
Le dépoussiérage normal peut ne pas étre suffisant quand la centrale d'enrobageest située & proximité de
lieux habités, de cultures susceptibles d’étre endommagées ou encore d’industries dont Ia marche pourrait
étre troublée par les poussiéres, :
Dans ce cas, et ce d autant plus que la nature des granulats fera présager une importante énlission de
poussiére (utilisation de sables & trés forte teneur en fines), il faudra un dépoussiérage complémentaire.
57-3-g) ALIMENTATION EN GRANULATS DU MALAXEUR
Centrale de type continu :
La centrale comportera un systéme d’alimentation continu, permettant de régler le
une précision de +3 % pour un prélévement correspondant a la charge d’un camig,
Le dispositif sera volumétrique, au moyen d’un tapis et d"une trappe fixe ; la vitesse:d
a la vitesse de rotation de la pompe-liant, le débit étant controlé par un compte-to
Centrale de type discontinu :

57-3-h) ARRET ET DEMARRAGE DE LA CENTRALE D’ENROBAGE
A chague démarrage de la centrale d’enrobage, les granulats correspondant au remplissage du tambour
sécheur doivent étre éliminés sans avoir été enrobés. cette opération doit étre exécutée chaque fois qu'un
arrét de centrale entraine la vidange de sécheurs.

57-3-i) PREPARATION ET EMPLOI DU FILLER D’APPORT
a) Dispositifs de stockage et d’alimentation
Le filler sera stocke en silos munis de dispositifs d’alimentation, d’extraction et de dosage approprié.
Deux silos seront nécessaires pour éviter, dans le silo en vidange, les perturbations provoquées par les
approvisionnements en filler. La capacité de stockage devra correspondre & au moins un jour de
fabrication.
b) Dosage du filler d’apport
Centrale continue :
Les silos doivent étre munis de dispositifs de dosage appropriés permettant d'effectuer des prélévements
pour vérifier le débit ainsi que la variation instantanée de ce dernier.
Centrale discontinue :
Le filler sera pesé dans une boite ou une trémie spéciale au moyen d'une balance spéciale.

57-3-j) PREPARATION ET EMPLOI DU LIANT HYDROCARBONE
La centrale disposera de réservoir pour le stockage du liant, d’une capacité supérieure a la consommation
moyenne de deux jours. Il est préférable d’utiliser deux citernes plutdt qu'une citerne unique de trés grande
capacité.
Chaque réservoir comportera une jauge préalablement étalonnée et un dispositif capable de chauffer le
liant, en évitant toute surchauffe locale.

57-3-k) MALAXAGE CENTRAL
Dans une centrale de type continu, on utilisera un malaxeur a palettes a deux arbres horizontaux ; certaines
des palettes seront réglables en orientation, de fagon & pouvoir modifier la progression des enrobés.
Le volume de granulats et de liant ne devra pas dépasser les extrémités des palettes lorsque celles-ci se
trouveront dans une position verticale haute.
Dans une centrale de type discontinu, l'introduction du liant dans le malaxeur se fera soit par pulvérisation,
soit par injection sous pression. Dans le premier cas, avant le malaxage "humide" avec le liant, on
procédera a un malaxage 4 sec.
Dans les deux cas (type continu et type discontinu), la régularité du malaxage est effectuée par le débit de
la centrale, dans l'un ou l'autre sens, il faudra donc maintenir le débit dans une plage fournissant un
mélange de régularité acceptable.
Importance du malaxage
La répartition homogéne du liant doit étre observée ; elle est d autant plus difficile que la teneur en béton
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est faible ou que le bitume soit de classe dure (40/50). et 1
Il faudra de plus lors des contriles "a priori” et "4 posteriori” apporter une grlﬁﬁg-méﬁﬁbn au ur

"dispersion” de la teneur en liant & I"intérieur d'une géchée. \
1l faudra s’assurer que 1'enrobage des plus gros éléments est assuré de fag uunvmahla. Hans ' cas
contraire I'amélioration devra étre recherchée par une augmentation de la durée du malaxage (o II de

I’énergie) mais non par une surchauffe de bitume,
57-3-1) CHARGEMENT

A la sortie du malaxeur, des dispositifs seront uménages et toutes précautmns ut:le.s pnsr.:s pouf hm:ter.

au maximum, la ségrégation au chargement des camions.

Dans le cas d"une centrale de type continy, une trémie de chargement sera disposée i la some du maiaxeur

'
_n'

suffisant.

1l est utile de prévoir une trémie tampon dont la capacité est au moins égale 4 celle
de chargement.

Les enrobés fabriqués seront posés sur une bascule de précision moyenne.

57-4: TRANSPORT

Le transport des enrobés de la centrale au chantier de répandage sera effectué dans ded ¥ heniigs
métalliques qui devront étre nettoyées de tout corps étranger avant chargement. 4 -,, € o<
Avant le chargement, on pourra graisser légérement mais sans excés, 4 I’huile ou au savon; des

bennes. L utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélanger a lui (fuel, mazout,
etc...) est formellement interdite.

Les camions affectés au transport des enrobés, qu'il s’agisse de ceux faisant partie du parc de I'entreprise,
ou de ceux loués par I'entreprise auprés des transports privés, devront étre compatibles avec le travail qui
leur est demandé.

En particulier, la hauteur de fond de la benne et le porte-a-faux seront tels, qu'en aucun cas il n'y aura
contact entre la benne et la trémie du finisseur.

Le camion devra obligatoirement étre équipé en permanence d’une biche appropriée, capable de protéger
les enrobés et d’éviter leur refroidissement, quelles que soient la distance du transport, les conditions
météorologiques, etc... Cette biche sera obligatoirement mise en place dés la fin du chargement et devra
y demeurer jusqu'a vidange de la benne dans la trémie du finisseur. Il ne saurait étre question de laisser
au chauffeur du camion le soin de décider si la biche doit étre mise en place ou non.

Les camions seront numérotés de fagon apparente.

La vidange des camions dans la trémie de la répondeuse sera compléte ; les reliquats éventuels d’enrobés
refroidis devront étre éliminés avant nouveau chargement du camion.

L'approche des camions contre le finisseur sera faite sans heurt : il conviendra dans la demiére phase de
la manceuvre, que ce soit le finisseur qui s'approche du camion, celui-ci étant arrété et au point mort.
57-5: TEMPERATURES

Les graves-bitume (et sable-bitume) seront répandue & une température supérieure aux minimas suivants

- 125° C pour bitume 80/100
130° C pour bitume 60/70
- 135% C pour bitume 40/50
- 140° C pour bitume 20/30
Ces températures étant majorées de 10° C en cas de pluies ou de vent.
La température de répandage des graves-bitume est déterminée par leur température 4 la sortie de la
centrale d’enrobage et par le refroidissement qu'elles subissent pendant le transport et les attentes. Etant
donné la faible épaisseur du film de liant, il convient d'éviter des températures trop élevées a la sortie de
la centrale d’enrobage.
On ne devra jamais dépasser les maximas suivants :
- 145° C pour bitume 80/100
150° C pour bitume 60/70
- 160° C pour bitume 40/50
- 175° C pour bitume 20/30
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On veillera plutdt a limiter au maximum le refroidissement par une meilleure organisation du-chantier, en
supprimant ou réduisant les attentes et par une stricte observation des dislzlusitiuns concernant le bachage,
En tout état de cause, la température de fin de compactage sera supérieure de 20° C a la tempcrature de
ramollissement "Bille et Anneau" du bitume utilisé.
57-6: MISE EN(EUVRE
57-6-a) TRAVAUX PREPARATOIRES
La mise en ceuvre des enrobés se fera immédiatement aprés le répandage de la couche d’accrochage, selon
la couche de base indiquée dans les plans d’exécution, ou aprés séchage de I'imprégnation.
5§7-6-b) REPANDAGE

Les graves-bitume seront mises en place au moyen d’un finisseur capable de les répartir
ségrégation, en respectant I’alignement, les profils et les épaisseurs fixées.
Répandage par bande
Si en raison de la nécessité de maintenir la circulation, le répandage de |'enrolées
paralléles, |"entrepreneur observera les prescriptions suivantes : '
Juste avant |'exécution d’une nouvelle bande, il conviendra de couper a la vertical
le flanc de I'ancienne bande contigué et le badigeonnage a I'émulsion cationique!
nouvelle bande sera conduit de fagon & recouvrir sur un ou deux centimétres le bor
bande ancienne : les enrobés en excés recouvrant la bande ancienne devront étre ensuite
¢liminés.
Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surface comportant des flaques
d’eau est interdit.
La grave bitume sera :

- soit chargée sur camion,

- soit déchargée dans le ou les finisseurs,

- soit répandue.
A une température inférieure aux températures indiquées au paragraphe 35.5, sera rebutée et utilisée pour
la construction des accotements,
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payces a
|"entrepreneur.
Les frais correspondants de fourniture (granulats, bitume, filler) et de fabrication de la grave-bitume seront
déduits par 'administration des sommes dues a |’entrepreneur.
Le transport et la mise en ceuvre des quantités de grave-bitume non réceptionnée par suite du non-respect
des tolérances ne seront pas payés & moins que 'ingénieur ne propose une réfaction de prix pour défauts
peu importants.
Le répandage et le réglage qui seront simultanés, devront étre exécutés en une seule passe pour chaque
couche au moyen d'engins du type finisseur.
Le répandage et le réglage a la niveleuse ne sont autorisés que pour :

les épaulements de chaussées,

- les purges locales de chaussées,

- le déflachage de chaussées a renforcer.
Le répandage de couche de renforcement sera exécuté par un seul finisseur travaillant par voie de
circulation.
Dans le cas de chaussée neuve, le répandage et le régalage qui devront étre simultanés, pourront étre
exécutés au moyen de deux finisseurs travaillant cdte a cote sur les deux voies de droite ou gauche de la
chaussée, de facon que le compactage puisse se réaliser sur toute la largeur de la couche de roulement
répandue. Le décalage entre les deux finisseurs ne devra pas excéder vingt (20) métres.
L’emploi d'un finisseur travaillant sur toute la largeur des deux voies de droite ou des deux voies de
gauche ne sera autorisé par I"ingénieur que si les dispositions prises pour le chargement du finisseur en
matériaux enrobés, I'entrainement et la répartition de ceux-ci jusqu'a la sortie de I’engin, éliminent tout
risque de ségrégation.
La boite de vitesse du ou des finisseurs devra étre munie d'un rapport permettant d’obtenir un répandage
continu a une vitesse compatible avec la fourniture de la grave-bitume. La vitesse maximale de répandage
imposée est de 7 m/min.
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57-6-¢) BORDS DE CHAUSSEE
Les bords de chaussée pourront étre réalisés par répandage avec chanfrein réahsé en équipant ln ou les
finisseurs de volets déflecteurs amovibles ou par toute autre méthode donnant des résultats équivalents.
57-6-d) JOINTS TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX
Les joints transversaux de construction et joints d'arrét de chantier devront étre exécutés par découpage
franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire faisant un angle de 45° avec ["axe longitudinal de la
chaussée, sur toute I’épaisseur des matériaux compactée 4 environ cinquante (50) centimétres en arriére
de |"aréte supérieure de la bande.
Tﬂuieﬁ}:s. les joints transversaux des différentes couches seront décalés d’au moins un mépre-t--a).
6-¢) REGLAGE oS TRAV,,
Le réglage des couches de renforcement sera assuré par utilisation d’une poutre de rgi@fente latérale l&
a la chaussée existante ou par nivellement automatique.
Le réglage de couches de chaussées neuves sera réalisé par un nivellement automa
guidage latéral par fil)
57-6-f) COMPACTAGE
L’atelier de compactage sera déterminé aprés réalisation d'une planche d'essai GITC
I'efficacité de la méthode utilisée, en particulier, pour assurer le compactage désire en profes
planche d’essai conditionne le démarrage effectif du chantier.
A priori, I'entrepreneur devra pouvoir disposer simultanément pour effectuer cette planche d’essai :
- d’un cylindre lisse & jantes métalliques de 10 a 20 tonnes,
- d’un cylindre & pneus & charge par roue minimale de 3 tonnes,
- d'un compacteur statique de 10 & 20 tonnes.
Eventuellement, I'Entrepreneur disposera d'un cylindre vibrant).
11 pourra également présenter et essayer une méthode de compactage par compacteurs mixtes.
La planche d'essai aura pour but de déterminer :
- la charge de chaque engin,
- le plan de marche de chaque engin, en vue d’assurer un nombre de passages aussi constant que
possible en chaque point de la chaussée,
- la vitesse de marche de chaque engin,
- la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs 4 pneus,
- les réglages de vibration des finisseurs et des compacteurs vibrants,
- la distance maximale d’écartement entre le finisseur et le premier compacteur & pneus,
- la température de répandage,
- la température de fin de compactage,
la cadence de répandage et la capacité maximale de |'atelier de compactage.
Le chmx de méthode incombe 4 |'entrepreneur chargé des travaux, les critéres étant
obtention de compacité optimale,
variation de la compacité en fonction de I'épaisseur,
qualité de 1"uni,
qualité de I'exécution de joints,
autres ¢léments éventuels.
Campacleurs a pneus
Dans les cas ou le répandage est fait par bandes avec un finisseur normal, le compacteur & pneus a
généralement une largeur égale ou supérieure a la demi largeur d’un finisseur. La totalité de la bande
répandue sera donc compactée en deux (2) passes :
- une passe pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme droite aussi prés gue possible
du bord droit de la bande,
- une passe pendant laquelle le compacteur maintient sa roue extréme gauche aussi prés que possible
du bord gauche de la bande.
Le compacteur a pneus devra intervenir directement derriére le finisseur, ses roues avant s'approchant i
quelques décimétres de I’arriére de ce demier.
Le collage des enrobés aux pneus, qui se manifeste au début du compactage, cesse des que ceux-ci ont
acquis une certaine température de surface et ne reprend plus tant que la température de surface reste
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supérieure a ce seuil, Il faudra donc éviter le refroidissement des pneus et favoriser au contraire leur

réchauffement. En aucun cas, il ne faudra arroser les preus avec de I'eau.

Le compacteur 4 pneus ne devra jamais s"éloigner du finisseur de plus de 50 métres, cett: dlsmnce devant

étre réduite par conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, etc...).

Les compacteurs & pneus seront équipés de jupes de protection pour limiter les’ échanges thermiques, en

particulier dus au vent.

57-7: CONTROLES A EXECUTER PAR L’ENTREPRENEUR

L entrepreneur devra au moins exécuter dans les conditions précisées ci-dessaus tous les contrbles de

fonctionnement.

Ces contrdles devront satisfaire aux tolérances ci-apreés :
57-7-a) DEBIT DES DOSEURS A GRANULATS

a) Contrdle préalable

Le contrble de réglage initial sera exécuté avant le début de la fabrication. Pour chdfjué ¢

granulats, on effectuera dix (10) prélévements de contrdle ; la moyenne des résulta

présenter par rapport & la valeur "P" définie par la formule de compesition, un écart

Pm-P

Inférieur ou égal 4 trois pour cent (3 %)

L'écart-type devra étre inférieur ou égal 4 trois pour cent (3 %) de P.
b) Contréle hebdomadaire
Le contrdle hebdomadaire sera exécuté en fin de journée de travail sur un prélévement pour chaque
catégorie de granulats. Si ["un des contriles hebdomadaires fait ressortir un écart supérieur 4 six (6) pour
cent de P, on procédera immédiatement a deux (2) prélévements supplémentaires. Si la moyenne des trois
(3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un écart supérieur a six (6 %) pour
cent de P, 'entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder & un réglage du dosseur.
La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) prélévements de contrdle auront satisfait
aux conditions définies ci-dessus pour le réglage initial du poste.
Chaque prélevement aura un poids minimum de dix (10) kilogrammes.
Dans le cas d'une centrale 4 malaxage continu et & contréle pondéral, le coniréle hebdomadaire sera
effectue par roulement sur une catégorie de granulats seulement.

57-7-b) POIDS DES GACHEES PAR PESEE DE CAMIONS POUR LES POSTES

DISCONTINUS

Au début du chantier, il sera procédé a un étalonnage de la bascule du poste.
Le contrdle du poids des gichées sera fail par pesée de deux pour cent (2 %) de la production, I'intervalle
entre deux (2) contrdles étant au plus de cing (5) jours.
La tolérance admissible sur la moyenne obtenue sera d’un pour cent (I %). En cas d’écart constaté
supérieur & la limite de tolérance définie ci-dessus, |'entrepreneur devra procéder & un nouvel étalonnage
de la bascule et reprendre le réglage du dosage en liant.

57-7-¢) POIDS DE GRAVE-BITUME PAR UNITE DE COMPTE-TOURS POUR LES

POSTES CONTINUS

a) Contréle préalable
Le poids de grave-bitume par unité de compte-tours fera 1'objet d'un contrble statistique sur dix (10)
échantillons pour chaque camion, au cours de la premiére journée de fabrication.
La moyenne des résultats obtenus "Pm" devra présenter, par rapport a la valeur "P" qui a servi de base au

réglage de la pompe 4 liant, un écarthTinfériﬂu: ou égale a trois pour cent (3 %).

L’ ¢cart-type devra étre inférieur ou égal a trois pour cent (3 %) de P.

b) Contrile journalier
Le controle journalier sera exécuté en fin de journée de travail sur un échantillon.

Si 'un des contréles journaliers fait ressortir un écart supérieur 4 0,8 % en valeur absolue, on procédera
immédiatement & deux (2) prélévements supplémentaires,

Si la moyenne de trois (3) prélévements ou deux (2) prélévements sur trois (3) font ressortir un écart
supérieur a 0,8 %, |'entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder 4 un nouveau réglage.

La fabrication sera reprise lorsque les essais effectués sur dix (10) échantillons auront satisfait aux
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conditions définies ci-dessus pour le réglage initial.

Chagque ¢chantillon aura un poids égal au moins a trente (30) kilogrammes,
57-7-d) GRANULARITE DES GRANULATS SUR DEPOT

La granularité des granulats sur dépdts sera contrdlée deux (2) fois par jour échantillons prélevés dans la

partie des dépots en cours d’exploitation. La granularité obtenue devra satisfaire aux prescriptions de la

partie Bl du présent cahier. Dans le cas ol les résultats d'un contrdle de granularité ne satisfont pas aux

prescriptions susvisées, il sera procédé immédiatement a deux (2) autres contrbles. Si 1'un de ces deux (2)

contréles n'est pas satisfaisant, le lot de granulats correspondant sera refusé et devra étre évacué.
57-7-¢) TEMPERATURE ET TENEUR EN EAU DES GRANULATS SECHES

Le contrdle de la température et de la teneur en eau des granulats séchés effectué de i
57-7-1) TEMPERATURE DU BITUME

moins une (1) fois par semaine en présence du représentant du maitre d’ceuvre. u
L’entrepreneur devra surveiller en permanence la température du bitume et ré%lﬂ* efr i
fonctionnement du poste. =
57-7-g) CONSOMMATION MOYENNE EN BITUME
Les mesures journaliéres de consommation en bitume seront faites 4 1’aide de jauges
place par I'entrepreneur dans ses cuves de stockage et étalonnées en présence du représentan
d’ceuvre avant le début du chantier, par pompage de quantités variables de bitume dans une cuve mobile,
pesés sur bascule.
A la fin de chaque journée de travail, il sera procédé au calcul de la moyenne des poids de graves-bitume
produites en unité de compte-tours, sur I"ensemble de la production.
Lorsque I'écart constaté sur une journée de production sera supérieur 4 la limite de tolérance de trois pour
cent (3 %), on procédera & une vérification du doseur a liant, dans les conditions définies ci-dessous.
Si I"écart sur la teneur en liant, résultant du rapprochement de deux controles ci-dessus, dépasse 4,5 % du
dosage théorique, 1’entrepreneur devra arréter la fabrication et procéder & un nouveau réglage du poste
portant sur le poids des graves-bitume par unité de compte-tours et sur le débit de la pompe a liant.
57-7-h) DEBIT DE LA POMPE A BITUME PAR GACHEE OU PAR UNITE DE
COMPTE-TOURS
Le debit de la pompe & liant sera controlé :
- en fin de journée de travail sur un poids de liant correspondant & une gichée pour les postes
discontinus,
au moins tous les deux jours sur un poids de liant d*au moins soixante kilogrammes pour les postes
continus.
La tolérance admissible est fixée a (1.5 %) en valeur relative.
Si I'un des prélévements fait ressortir un écart supérieur 4 la limite de tolérance définie ci-dessus, il sera
procédé a deux (2) prélevement supplémentaires.
Si deux (2) prélévements sur trois (3) ou la moyenne des trois (3) font ressortir un écart supérieur a la
limite de tolérance, |"entrepreneur sera tenu d’arréter la fabrication et de procéder a un nouveau réglage.
Le nouveau réglage de fabrication sera contrdlé par trois (3) prélévements successifs effectués aprés au
moins une (1) heure de fonctionnement du poste.
57-7-i) DEBIT DE LA POMPE A FILLER / CONTROLE PREALABLE
Le contrdle de réglage initial fera I’objet avant le début de la fabrication d’un contrdle statistique sur dix
(10) échantillons.
La moyenne des résultats obtenus "f" devra présenter, par rapport 4 la valeur "F" définie par la formule

il -F
de composition, un écart < 0,4 %,

Les moyennes des résultats des mesures journaliéres seront effectuées tous les trois (3) jours. La tolérance
admissible sur la consommation moyenne calculée sur trois (3) journées est de cing pour cent (5 %) en
valeur relative.

Lorsque le résultat d'un calcul fera ressortir un écart supérieur 4 la limite de tolérance, I'entrepreneur
devra procéder 4 la vérification du débit de la pompe a liant, dans les conditions définies au paragraphe
du présent article.
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57-7-j) TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE
Les temperatures de mise en ceuvre seront fréquemment contrélées dans les trémies des finisseurs,
57-7-k) AUTRES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT
L’entrepreneur peut exécuter d’autres essais de contrdle de fonctionnement. Dans ce cas il devra faire
connaitre au maitre d'ouvrage le procédé qu'il emploie. Le mode d’interprétation et les résultats nhtemls
en fin de journée.
Le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de vérifier ces contrdles et de demander a 'entrepréneur de
refaire son réglage, au cas ol les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants.
57-8: CONTROLE A EXECUTER PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
57-8-a) FONCTIONNEMENT DU MATERIEL DE COMPACTAGE

doivent étre effectivement présents sur le chantier et en fonctionnement continu ei¢g
et caractéristiques demandées. \E
57-8-b) CONTROLE DE RECEPTION / TOLERANCE *
Tous les contrbles de réception seront exécutés par le maitre d’ouvrage a ses fraid\ s
essais désignés ci-aprés :

3?;5:::;;& Fréquences Observations
. , Sur 2 échantillons de 4 prélévements & la

Teneur en bitume | 8 par jour sortie dis malaseis P
Teneur en filler | 8 par jour
Compacité in-situ | Occasionnelles
Surfacage Régle de trois métres
Uni Le CAPL 25 au pas de 25m par zone |

de 1000 m
Nivellement Occasionnelles
Rugosité 20 points sur une zone de 1000 m | Sur la totalité du trongon

Ces contréles seront effectués dans les conditions précisées ci-dessous et devront satisfaire aux tolérances
indiquées ci-aprés :

i. TENEUR EN BITUME ET TENEUR EN FILLER

Les prélévements seront faits 4 ["aide de cadres divisés en 4 compartiments égaux, placées sous la trémie
de chargement des camions.

Chaque prélévement aura une masse minimale de cent (100) D grammes. (D) étant le seuil supérieur de
granularité du gros gravillon contenu dans la grave-bitume soumise au controle, exprimé en millimetres.
Si les prélévements devaient étre faits sur camions, leur masse minimale serait portée 4 cing cent (500) D
grammes. Les tolérances admissibles sur les moyennes journaliéres sont les suivantes :

- Teneur en fines,
+ 1 % en valeur absolue du poids des graves-bitume. La teneur en fines prise en compte sera la moyenne
des mesures effectuées pendant une semaine de fabrication, sur la base de huit mesures journaliéres.
Si I'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le maitre d’ouvrage pourra prescrire |"arrét de la
fabrication et demander a |’entrepreneur de procéder a la vérification du réglage de la centrale. En aucun
cas, I'entrepreneur ne pourra modifier le réglage de sa centrale, sans en aviser le maitre d’ouvrage.
- Teneur en bitume,
+ 5 % en valeur relative. La teneur en bitume prise en compte relative sera la moyenne des huit (8) mesures
journaliéres effectuées sur les échantillons prélevés,
Pour la réception des couches mises en ceuvre, on considérera des lots successifs, chague lot correspondant
a la production de la centrale pendant une semaine et ayant fait I’objet de contréle sur huit (8) prélévements
journaliers.
Les tolérances admissibles sur les moyennes hebdomadaires sont les suivantes :

Teneur en bitume £ 0,2 %,

Teneur en fines + 0.1 %.
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La teneur en bitume et en fines, représentative de chaque lot, sera la moyenne, desmesures effemthécs sur
les échantillons prélevés. . \
ii. COMPACITE IN-SITU ' Al bl
Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour s'assurer qu’il n'y a pas de dérive
significative des résultats obtenus. Chaque controle occasionnel donnera lieu a vingt (20) mesures dont la
valeur moyenne d'une part, la plus faible valeur d’autre part ne devront pas étre inférieures aux valeurs
correspondantes obtenues lors des essais préalables de compactage effectués dans les conditions énoncées.
Si un contrble occasionnel donne des résultats inférieurs, le maitre d ceuvre procédera a de nouveaux
essais de compactage dans les conditions décrites au paragraphe 34.6 susvisé. mais sans chercher a faire
varier les modalités pratiques d’utilisation de |'atelier.
Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, |'entrepreneur ne s
compactage des journées précédentes et le maitre d'ceuvre modifiera ses exigefe
matériel complémentaire.
Si au contraire ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on supposdrig’ss
fait la preuve que la compacité désirée a effectivement é1é obtenu pour les au
n'a pas fonctionné dans les conditions prescrites pour toute la période corrpri
occasionnels successifs.
La méthode de contréle (carottage ou gamma densimétre) sera soumise a I'agrément de
ii. SURFACAGE
La vérification de la régularité du surfagage a la régle de trois métres sera effectuée longitudinalement
dans |"axe de chaque voie. Le contrile transversal pourra étre effectué dans tout profil en travers, dans la
largeur d'une bande de répandage. La fléche maximale par rapport a la régle sera normalement inférieure
en tous points 4 0.5 cm.
iv. UNI
Le contrdle de conformité de I'uni longitudinal est réalisé & 1'aide de I'’APL 25 dans I'axe des voies de
circulation (un passage voie lente + un passage voie rapide). L entreprise — les valeurs & obtenir ne seront
pas inférieures & : 60 % < 4 90% <8 100 % < 13. En cas de résultats non
satisfaisants, 'entreprise sera tenue de reprendre les trongons n'ayant pas obtenus ces notes.
v. NIVELLEMENT
La vérification des cdtes sera faite sur I’axe de la chaussée et & tout autre en droit demandé par I'ingénieur.
Si pour deux (2) journées consécutives de travail, plus de dix (10 %) des points vérifiés sortent des
tolérances imposées suivantes : - 0,5cm ;£ 1 cm
Le maitre d'ouvrage prescrira un arrét des travaux, I’examen des méthodes et du matériel utilisés, leur
révision ou leur remplacement, si besoin est. Si ces tolérances ne sont pas satisfaites aprés correction par
grattage ou reprofilage pour 90 % des mesures, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de prescrire la
démolition, I'évacuation & la décharge des parties correspondantes et la reconstruction ou un reprofilage
aux frais exclusifs de I'entrepreneur.
vi. EPAISSEUR
Le contrdle des épaisseurs sera réalisé sur les carottages exécutés pour le contrdle de la compacité in-situ.
Les écarts constatés en chaque point par rapport 4 |'épaisseur théorique doivent rester dans les limites
suivantes :

- Chaussées neuve:- 1 ecm + 3 cm

- renforcement : - 2 cm + 3 cm
La moyenne des mesures devra étre supérieure ou égale i I'épaisseur théorique.
vii. IMPLANTATION
La vérification de I'implantation sera faite tous les 10 métres en moyenne. Les tolérances sont de plus ou
moins deux (+ 2 cm) centimétres par rapport a |'implantation prescrite. La largeur ne sera pas inférieure
a la largeur prescrite.
viii. RUGOSITE
La rugosité géométrique sera appréciée par I'essai de profondeur au sable (mode opératoire R.G. 2), en
vingt points (20) réguliérement répartis sur la zone de 1000 métres. Les résultats a obtenir sont les suivants

Hsy moyen 2 0,6 minimum (moyenne de 20 mesures)
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Hsy moyen = (0,4 minimum (en haut point)
ARTICLE 58 : COMPOSITION ET MISE EN OEUVRE DES ENDUITS
58-1: GENERALITES :
Si les travaux débutent trop tot dans I"année, les chaussées sont en général froides et humides, notamment
le matin, le liant colle mal & la chaussée. La période favorable & I'enduisage se situe entre le ler avril et
le 30 septembre, ¢’est-a-dire pendant la saison chaude (une certaine modulation régionale est évidemment
a faire). .
Les enduits monocouches sont essentiellement différenciés par la granularité des matériaux utilisés.
Trois (3) types d’enduits monocouche sont retenus, constitués respectivement avec des granulats
4/6, 6/10 et 10/14,
les enduits bicouches, pour lesquels on peut distinguer :
- Les formules continues (A et B)* dans lesquelles les deux (2) sortes de gra
courbes granulométriques contiglies (10/14, 10/6 ou 6/10 et 4/6). la formule AR
la premicre couche & un dosage en liant supérieur a celui relatif a la deuxié
B correspondant a la disposition inverse,
- Les formules discontinues (C et D)* constituées de granulats 10/4 et 4/4"
également par les dosages en liant des deux (2) couches.
Les dosages donnés seront précisés en cours de planche d’essai.
* Nota : Cette appellation A.B.C.D. a é1é retenue pour la commodité du langage et ne correspond a aucune
désignation usuelle.
A la fin des essais préalables, I'ingénieur définira a "entrepreneur par ordre de service, les dosages en
liant de granulats, les modalités d’exécution des enduits (en particulier la longueur de recouvrement de
deux (2) passes jointives) de fagon a respecter toutes les prescriptions du présent CPS.
58-2: FORMALISATION MOYENNES DES ENDUITS
Les correspondances de dosage entre liant et granulats définies dans les tableaux 1 et 2 correspondent a
un cas moyen et a un support normal. Ce support est, par définition, constitu¢ par une chaussée "dont la
surface
est maigre A texture lisse et sans ressuage". C'est le cas fréquent des couches de surface en béton
bitumineux, usées par la circulation de fagon relativement homogéne et sans ressuage. C’est également le
cas dans le domaine des chaussces neuves des assises stabilisées mécaniquement aprés imprégnation ou
aux liants hydrauliques aprés application du produit de cure. Il faut signaler également que les tableaux
de dosages sont relatifs au liant hydrocarboné dit classiques.
58-3: APPROVISIONNEMENTS
58-3-a) LIANTS
Les liants proviennent des usines productrices, des centres de stockage et de réchauffage fixes, ou des
centres mobiles. Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas
leur dénaturation, il y a lieu de tenir compte des températures de réchauffage et de répandage indiquées
dans le tableau 3. Si un arrét de chantier nécessite un stockage, les bitumes fluidifiés, les bitumes fluxés
et les goudrons ne seront pas conservés a des températures supérieures a celle indiquée dans le méme
tableau. En effet, émulsion, bitumes fixés ou fluidifies, goudrons, ne sont pas mélangeables sans
inconvénients ou risques graves.
58-3-b) GRANULATS
Tous les stocks sont constitués & I’avance, en des points facilement accessibles pour le chantier considére,
et disposés de telle sorte que les manceuvres des engins de gravillonnage ne constituent pas un danger
pour la circulation général (proximité de carrefour. zones a faible visibilité). Les livraisons s’effectuent
suivant un programme préalablement défini. L’approvisionnement complet d'une aire de stockage
intervient dans un laps de temps suffisamment court pour que toutes possibilités de surveillance et de
réception soient assurées. Les soins apportés au stockage des granulats constituent un facteur déterminant
de réussite des enduits. On doit tendre vers des stockages de 200 & 400m’ mis en place sur des aires au
sol dressé, drainé et résistant. Ceci doit conduire a un aménagement préalable qui évite le gaspillage des
matériaux a la base des stocks, le reprise de boues et terres avec les engins de chargement et facilitent les
approvisionnements et les reprises, Par ailleurs des précautions doivent étre prises en vue de protéger les
stocks de toute forme de pollution. La construction des dépots en hiver, améliore a la fois la rentabilité du
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matériel d’ appmwsmnncmcnl et celle du matériel de chantier. La demande de matériaux en carriére étant
moins importante qu’en pleine saison, la qualité de la production devrait étre plus facilement obteriue si
I’on a pris garde, 4 I"exploitation, de surveiller tout spécialement pendant cette période que la décauverte
du front de taille n’est pas entrainée et que les cribles ne se colmatent pas.
58-4: CARACTERISTIQUES DES MATERIELS
La réussite d'un enduit dépend dans une large mesure du bon état d’entretien et du bon fonctionnement
du matériel. Le matériel (répondeuse, véhiculés gravillonneurs) doit faire 1°objet d'une révision
approfondie pendant I'hiver. De plus, en début de campagne la régularité du fonctionnement doit étre
controlée et confrontée éventuellement avec les indications fournies par le constructeur.
58-4-a) STOCKAGE MOBILE
Les citernes de stockage sont calorifugées, équipées d'un systéme de réchauffég
thermostaté a circulation d'un fluide de transfert, et munies de thermométres d
questions de sécurité, les transvasements s’opérent avec des manches métalliques
pompage ne doivent conduire 4 aucune mise en pression ou dépression des cité
répandues a température ambiante ne nécessitent pas de calorifugeage de la citerne dg
58-4-b) REPONDEUSES
Les répﬂndtuses doivent étre calorifugées et comportent un 4 deux indications de tem :
principe au point bas et au point liant de la citerne et d'une fagon générale, le plus prés p’DSS]b]E del’ ﬂrlﬁEE
d’aspiration) et une jauge. Le répandage des liants est assuré par pompe avec retour. La mise sous pression
du liant par air comprimé est interdite pour tous les liants autres que les émulsions de bitume pur, et
moyennant I’éguipement en dispositifs de sécurité appropriés. Pour les liants répandus & chaud et afin
d’assurer une repartition réguliére, |'épandeuse doit étre équipée d'un systéme de maintien en
température de la rampe de répandage et de ses accessoires. Elle peut aussi étre complétée par un dispositif
de pulvérisation de dope. L asservissement du débit de répandage a la vitesse du véhicule et aux variations
de largeur de la rampe est trés fortement conseillé 4 défaut, le compte-tours et le tachymetre sont placés
cOte & cote et, si possible, simultanément vers le chauffeur et vers I'homme vannes. Il est rappelé que le
bon état du matériel de répandage et sa propreté (citerne. tuyauterie, filtres, rampe) constituent un élément
important du succés.
58-4-¢) CHARGEUR DE GRANULATS
Pour les grandes aires amenagees, tous les engins de chargement sont utilisables. Sur les aires de petite
surface ou non aménagés, les engins & benne ouvrante ou les pelleteuses & chargement continu sont
préférables aux chargeurs frontaux 4 godet classique, Les pelleteuses 4 chargement continu peuvent
posséder un dispositif de pulvérisation de dope. Il est préférable d abandonner quelques métres cubes de
granulats plutdt que de les polluer en arrachant des matériaux constitutifs de 1’aire de stockage.
58-4-d) BALAYEUSES
11 est souhaitable que la rotation du balai ne soit pas asservie a ["avancement de la balayeuse ou puisse en
¢tre rendue indépendante pour pouvoir, par une rotation sur place, décaper les salissures rebelles, Les
fibres des balais, quelle que soit leur nature (nylon, acier, piassava, mixte) doivent étre en bon état et
sutfisamment dures pour assurer un grattage énergique.
58-4-¢) VEHICULES GRAVILLONNEURS
La répartition transversale homogéne est lie 4 la qualité du dispositif de répandage. La régularité de la
répartition longitudinale ne peut étre obtenue que par I’asservissement du dispositif gravillonneur a la
vitesse du véhicule. La mise en place d’un cloisonnement transversal de la benne permet d’assurer un
¢coulement plus régulier du granulat le dispositif de pulvérisation de dope mentionné en 38.4.2 peut étre
placé sur le véhicule gravillonneur,
58-4-f) COMPACTEURS
Le compactage est exécuté exclusivement par des compacteurs & pneumatique ayant une charge par roue
ou moins égale 4 1,5 tonne. Les systémes dits statiques tendant & égaliser les pressions au sol sont
conseillés.
58-5: EXECUTION DU CHANTIER
L’exécution des enduits nécessite la constitution d’équipe dont les membres ont I"habitude de travailler
ensemble et certains personnels notamment les conducteurs d’épandeuse et les "hommes-vannes" doivent
étre spécialisés. De fagon générale, il faut éviter, dans la mesure du possible, que les différents agents
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soient interchangés a tous propos. Le réle du conducteur de chantier est essentiél. Si pour les liants on
peut considérer que les caractéristiques sont relativement constantes et si 1’on peut espérer avec un
matériel approprié de disposer de bonnes conditions d’exécution, '

pour les granulats (quels que soient les soins apportés au stockage et 4 I"homogénéité des granularités
approv isionnées) le dosage prévu aux états d’indication peut nécessiter des corrections qui n’apparaissent
qu’a la mise en ceuvre au début de chantier et au vu des premxéres sections cylindrées : péuventintervenir
notamment leur forme qui conditionne leur arrangement & la chute du camion gravillonineur, leur état
d"humidité qui peut ralentir le débit, etc... De plus pour mettre toutes les chances de réussite dr.' son coté,
il faut, nous I'avons VU, trav ailler pendant la helte saison. Executés dans des cund:tmn sauvale

des conditions cllmauques déf‘amrables

58-5-a) PREPARATION DES LIANTS
Le réchauffage des liants dans une citerne de stockage mobile peut étre admis da
evoquées, Dans la répondeuse, le réchauffage, lorsqu'il est indispensable, ne doit pas app-:mer une
¢lévation de température supérieure a 30° C et se fait avec circulation du liant pour éviter toute localisation
de chaleur. Les matériels habituels de chantier n'étant pas susceptibles de garantir une homogénéité
satisfaisante des mélanges des liants de base avec des huiles de fluxage ou des dopes d’adhésivité, il exclut
d’envisager cette opération hors des usines ou des centres de stockage fixés, sauf a utiliser du matériel
mobile spécialisé.

58-5-b) PREPARATION DES GRANULATS
Les matériaux prétraités doivent &tre utilisés immédiatement aprés traitement ou a la rigueur stockés
pendant une courte durée (2 4 3 semaines au maximum) & I’abri des intempéries. Les granulats préenrobés
supportent un stockage de plusieurs mois. Suivant la nature du liant de pré-enrobage un stockage d’au
moins deux (2) semaines peut méme s avérer nécessaire.

58-5-¢) PREPARATION DES CHAUSSEES
La préparation des chaussées doit assurer une homogénéisation de certaines de leurs caractéristiques (etat
de surface, profils, etc...). Des procédés tels que : brilage localisé ou gravillonnage des ressuages,
reprofilage aux enrobés denses 4 chaud, denses ou demi-denses a froid permettent d’obtenir un résultat
satisfaisant & condition qu'il soit réalisé au moins trois (3) mois avant la campagne d’enduisage. Dans
tous les cas on évite I'emploi des enrobés ouverts qui nécessitent toujours un scellement, opération
conduisant le plus souvent 4 un sous dosage ou a un surdosage en liant du support avec les inconvénients
qui peuvent en résulté, Le délignage des accotements est recommandé. Il permet de régulariser les rives
des chaussées & revétir, mais ne doit pas étre excessif pour ne pas conduire & un répandage de liant au-
dela de la chaussée proprement dite. Le balayage doit donner une chaussée propre : s'il s’avére insuffisant,
il faut recourir au décapage.

-d) REPANDAGE DU LIANT

Lors d’une reprise aprés un arrét de chantier et afin d'assurer I’homogénéité longitudinale du dosage, il
faut que I’épandeuse roule a sa vitesse normale au moment de la commande de I'ouverture de la rampe
par I"'homme-vannes, Elle doit donc démarrer quelques métres avant, ce qui ne présente pas de difficultes.
Une bonne technique consiste & recouvrir |'extrémité de la bande répandue de papier kraft, sur lequel
tombera la débit des jets pendant I'ouverture : ce procédé couramment utilisé permet un accord parfait
sans écart de dosage. Lors de 'exécution d’un revétement bicouche, on ne superpose pas les joints
longitudinaux des deux (2) couches successives. Pour assurer |'uniformité de la teneur en liant, deux (2)
passes jointives de répandage doivent se recouvrir d'une valeur & déterminer sur chaque matériel en
fonction du type de la rampe de répandage. Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent
étre éliminés avant I’enduisage de la bande suivante.

58-5-¢) REPANDAGE DES GRANULATS
Le répandage des granulats doit étre exécuté a une distance n’excédant pas 20 4 40 m le répandage du
liant, suivant la viscosité de celui-ci. Le balayage manuel des joints transversaux est obligatoire.
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58-5-f) COMPACTAGE /o
Il est le plus souvent nécessaire de prévoir deux (2) compacteurs sur les chanurfrs- lmpc-rtams [supencurs
4 15.000 m? par exemple} C’est avant tout une sécurité en cas de panne d’un des engins, Le nombre de
passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface ouverte. La vitesse des compacteurs est aussi
réduite que possible, au maximum 8 Km/h. La pression de gonflage des pneumatiques est inférieure & 5
bars. Le temps écoulé entre le gravillonnage d’une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas
dépasser deux (2) minutes. Dans le cas d’un chantier de moins de 15000 m? effectués dans la journée, un
seul compacteur peut & la limite effectuer le minimum des passages requis. Le clantier doit
impérativement étre arrété en cas de panne du compacteur. Dans le cas d’un engde he, le
compactage de la lére couche est nécessaire, mais le nombre de passages doit etrc qlﬁ-ﬁ

premiére couche de 1'enduit.

58-5-g) ELIMINATION DU REJET
Un enduit correctement exécuté ne doit donner qu'un rejet négligeable (de Iokdr
chaussée a trafic moyen, Il est recommandé de 1’éliminer 24 heures aprés la mise en3er
par un léger balayage ou mieux par aspiration. On constate actuellement des rejets\mpe dfis 4 un
surdosage en granulats, Un travail correct consiste en un répandage de granulats laissant-aperCevoir le
liant au travers de la mosaique avant compactage. Le compactage puis I'effet d’une circulation lente sur
le chantier assurant la fermeture de la mosaique. Les bris de pare-brise, si souvent redoutés sur les
chantiers pendant les quelques jours qui suivent 'exécution de I"enduits, seraient pratiquement éliminés
si une limitation de vitesse a 60 km/h était respectée des usagers (la mise en place des panneaux appropriés
peut y contribuer).

58-6: CONTROLE DUMATERIEL ET DE LA MISE EN OEUVRE

58-6-a) CONTROLE PERIODIQUES
Il faut s’assurer, en début de campagne et plusieurs fois en cours de campagne, du bon état et du
fonctionnement des dispositifs suivants :

- Balai mécanique,

- Systeme de réchauffage des citernes,

- Thermometres,

Tachymetres, manométres et compte-tours, Jauge,

- Systéme d’alimentation de la rampe,

- Rouleau distributeur et bavettes du camion,

- Gravillonneur,

- Dispositif d’asservissement du gravillonneur,
Il faut contrdler également la pression des pneus, le poids du compacteur, 1’étanchéité des cartes d’huile
et réservoirs de gas-oil des engins et s’assurer aussi de la régularité transversale du débit de la répondeuse.
Le contrdle du dosage moyen en liant est effectué en rapportant le poids du liant répandu a la surface
enduite mesurée avec une précision de 2 % (10.000 m® ou la surface enduite pendant une journée de
travail). Le contréle du dosage moyen en granulat est effectué en rapportant le volume de maténaux
(mesuré par cubage des bennes de camions préalablement arasées) a la surface recouverte (10.000 m* ou
la surface traitée pendant une journée de travail).

58-6-b) CONTROLES PERMANENTS
Vérifier aussi souvent qu’il est nécessaire :

la mise en place et la conformité de la signalisation,
- I'état général de la rampe et son réglage suivant les normes du constructeur,
- la présence et I'état des filtres,
la température du liant,
le fonctionnement des jets de |'épandeuse,
I'alimentation du granulat,
la vitesse et le nombre de passages du compacteur,
les distances : épandeuse - gravillonneur - compacteur.
F&r ailleurs, des controles de routine sont effectués pour vérifier le dosage en liant et en granulats en
rapportant les qualités répandues (2 & 3 tonnes ou un camion gravillonneur) aux surfaces recouvertes. La
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comparaison des valeurs ainsi obtenues sur plusieurs sections permet d’ appréclt:ﬂ& p;rm&aeﬁsc des
réglages et la régularité longitudinale du taux de répandage en liant et en grnnulms J N
58-6-¢) CONTROLES AU SOL ' =
Les contréles au sol permettent d apprécier la régularité longitudinale de répanddgc ainsi que la régulanté
du dosage en liant et en granulats dans un profil transversal. De part leur principe méme, Ces mesures ne
peuvent intéresser qu'une trés petite surface. Leur signification est souvent discutée : de plus, elles ne sont
pas d’exécution facile et perturbent toujours le déroulement normal des chantiers d’enduisage. 11 1mpone
de prendre conscience que ces contrdles peuvent contribuer & la réussite de bons enduits, a condition
d’appliquer les recommandations suivantes :
- utiliser une méthode bien adaptée, on choisira parmi les méthodes existantes, celles qui miercssant
les plus grandes surfaces au sol, en se méfiant des mesures trop ponctuelles. Par aillew
doivent concerner la totalité de la bande dans un profil transversal (y comprisAggias§
duquel on déduira la bande de recouvrement de largeur variable suivant le #
multiplier les mesures. Un minimum de 10 essais en des positions échelon
répandue parait indispensable,

dans le déroulement du chantier, profiter des arréts pour effectuer toutes les mestn
expérimentale,

bien comprendre que les mesures au sol ont pour but de contréler de fagon globale I'état, la
conformité et la permanence des réglages du matériel de répandage. Les considérer comme une
vérification des conditions préalables & une bonne exécution ¢t non comme le moyen d’obtenir "a
posteriori” des dosages moyens applicables a de grandes surfaces.

Tableau 1 : Enduits Monocouches - Formulation Moyenne

Emulsion
:’i t;;: H::::: de bitume Goudron ‘i':?:;n G:‘J,::‘;m
Liant Kg/'m? (poids total) (1)
400/600 500 -
1507250 800/1400 600/800 | 1600/2400 | 65% | T0% 300 -00

Monocouche 4/6 | 0,850 | 0900 | 0,750 0,800 |1.200] 1.100 1,000 1,000 |1,000| 65475
Monocouche 6/10 | 1,100 1,150 | 0,950 1,000 | 1,500 1,400 1,200 1,250 |{1300| 9410
Monocouche 10/14 | 1,450 1,500 1.300 1,300 1,850 1,600 1,600 |1.800| 125414

Tableau 2 : Enduits Bicouche - Type A et B - Formulation Moyenne
Emulsion de bitume
Bitume Bitume {poids total) (1)

i 65 % i 70 %*
10714 | 6/10 | 10704 &/10 | 10/14) /10 | 10/14 | 6/10 | 10/14 6/10 10/14 | 6&/10
el et et ol el el el et et el et et
6/10 | 4/6 | 6/10 | 46 | 6/10 | 4/6 | 6/10 | 4/6 | 610 4/6 4/6 4/6

Goudron

1
et goudron-vinyle Granulats L/'m

Type A
lére couche [ 1,100 1,000 1,100| 1000 |1,800]1,300|1,600(1,200| 1,300 1,100 [11a13| 9410
2éme couche | 1,000 |0,800( 1,000 0,800 | 1.100(1,100{1,000|1,000] 1,100 | 0,900 T4 | 647
TOTAL: [2,100(1,800(2,100] 1,800 |2.900 (2,400 |2,600|2.200| 2,400 | 2,000 - -

Type B
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lére couche | 1,000 {0,800 (0,950 ( 0,800 | 1,100 1,100( 1,100 1,000| 1,100 U"}ﬂﬁ Ha13 9a 10
2éme couche | 1,100 | 1,000 {1,100 1,000 | 1,800 1,300 1,600 1.200] 1,300 K100~ | 748 | 6a7
TOTAL: [2,100]1,800(2,050| 1,800 |2,900|2,400(2,700[2,200| 2,400 | 2,000 v [ -
Tableau 2 (suite) : Enduit Bicouches - Type C et D - Formulations movenne
Bitume | Bitume | Emulsion de bitume poids total (1) | Goudron | ~ Granulats k/m’
fluidité fluxé 865 % 470 % vinyle, | ‘Granularité | Dosage |
TYPEC
1% couche 1,100 1,100 1,500 1,300 1,400 |™ .}U-.-"M- 1413
25" couche 1,100 0,850 1,100 1,000 1,000 i ba7v
TOTAL..... 2,200 1,950 2,600 2,300 2,400 o — =
TYPED o TRAYA ;
1¥% couche 1,000 | 0,950 1,100 1,000 1,100 Q.% A
2" couche 1,000 1,050 1,500 1,300 1,300 ,:? 4/6 647
TOTAL..... 2.000 2,000 2,600 2,300 2400 || e
Tableau 3 : Température maximale de stockage et de réc o k7
température minimale d’épandage *
Liants Températureen°C N\ ;,}_ _ﬂ/; Ny
Maximale de | Maximale de Minimig £ )
S i, it stockage (1) | réchauffage d*épa nw
Goudrons 13 70 4 80 130 o
Goudrons 14 70 4 80 130 110
Goudrons |3 70 4 80 130 100
Goudrons=vinyle 300 70 a 80 125 (2) 110
Goudrons-vinyle 300 70 4 80 125 (2) 110
Goudrons-vinyle 700 7004 80 125 (2) 135
Bitumes 400/600 70 4 80 140 I;D
Goudrons 13002000 70 4 80 160 115
Bitumes 150/250 T0 & 80 140 125
Fluidifiés 400/600 70 4 80 150 135
Courants 800/1400 70480 160 )
Bitumes - . 100
Fluidifiés 100/250 & séchage rapide 50 460 115 125
Bitumes 600/800 704 80 150 130
Fluxés §00/1200 70 a 80 155 140
Fluxés 1200/1600 70 a 80 160 150
Fluxés 1600/2400 70 & 80 160 (Température nécessaire Do ramener
Emulsions 60 % 70 4 B0 (3) P SR P
Emulsions 65 % 70 & 80 3) e LOREEBIIG S
Ermulsions 70 % 70 4 80 G) citée a une valeur inférieure ou égale ]

(1) Pour un stockage de courte durée (moins de 24 h) la température de stockage maximale admissible
peut étre relevée d'une vingtaine de degrés (sauf pour les goudrons vinyle pour lesquels le relévement
admissible ne doit pas dépasser une dizaine de degrés).
(2) Sous réserve que la durée de réchauffage n’excéde pas 3 heures.

(3) Un léger réchauffage peut étre effectué dans certains cas.

ARTICLE 59 :
Les éléments de pierres de remplissage plus gros seront disposés sur les faces extérieures du gabion, au
contact des mailles, Des tirants en fil de fer reliant les faces opposées et les faces adjacentes seront places
avant le remplissage. Toutes les pierres seront arrangées a la main, de fagon réguliére, le remplissage
ayant lieu a I'emplacement définitif du gabion. Le mode d’exécution des gabions peut se faire comme suit

D1

~ o

GABIONS

Déplier le gabion et le poser 4 plat
Relever les parois pour constituer la caisse et ligaturer les arétes,
Poser le gabion a son emplacement,
Ligaturer les arréts du gabion a celles des arétes des gabions voisins qui sont a leur contact,

Tendre la face inférieure en s’aidant des piquets en fer, de maniére a lui faire occuper la position

requise, puis planter, si possible, des piquets dans le sol.

Placer les tirants verticaux (gabion semelle seulement).
Commencer le remplissage en procédant comme suit ;

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Séufl DTP/SDIR. Page : 169



OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d’arts (W. Sétif)

Pour les semelles, placer des cailloux de pf:titcs dimensions mais ne passant pas par les mailles,

Pour les gabions-cages, placer de grosses pierres en parement et au fond, et eventucllﬂmﬂm. des plerrcs

plus petites au centre.

8. Lorsque le remplissage atteint le niveau des premiers tirants, mettre ceux-ci eh placf:

9. Poursuivre le remplissage en placent les, tirants au fur et & mesure.

10. Retirer les piquets dangles placés lors de I"opération 5, -

11. Fermer le couvercle en tordant |'une sur |'autre les bordures du couvercle et celles-des parois, et en
complétant par quelques ligatures, '

12. Ligaturer les arrétes supérieures avec celles des gabions voisins qui sont a leur contact.

ARTICLE 60 : PERRES

Les perrés seront exécutés suivant les schémas types du projet et les instructions ¢

L]

normalement a la surface du rampant, de maniére 4 ce que la plus forte dimenk 1€ s¢ns
de |'€paisseur.

Les perrés seront ensuite élevés par bandes de deux (2) métres de hauteur au p L e eur ne
pourra commencer le travail qu'aprés que les remblais, et s'il y a lieu, les magormercs—de
inféricure, aient opéré leur tassement.
On choisira pour couronnements les pierres les mieux formées, qui seront débruties et poscées de maniere
a présenter une face dans le plan du talus et une face dans le plan du couronnement.
Des barbacanes de 5 cm seront placées tous les deux (2 m?) métres carrés de la surface de perrés magonnés,
réguliérement espacées, au fur et & mesure de la construction du perré.
Les magonneries seront liaisonnées au mortier de ciment de classe 1 (350 kg de ciment par meétre cube de
mortier).
ARTICLE 61 : CLOTURES (EN CAS DE NECESSITE)
Selon les plans d’exécution, I'emprise du projet sera entourée d’une cloture.
La localisation approximative de la cldture sera indiquée par I'ingénieur. L entrepreneur sera tenu de
réaliser I"implantation précise.
Il ne pourra mettre en place la cléture qu'apreés accord de I'ingénieur.
Cette cloture sera exécutée conformément aux plans d’exécution.
Les massifs de fondation seront en béton RN 10, leur niveau supérieur sera arasé au niveau du sol.
La fréquence des poteaux et la construction des portes sont indiquées dans le plan de détail.
La cléture devra étre convenablement placée sur les supports et étre aussi tendue que possible.
Le profil en long de la partie supérieure devra étre régulier et ne pas présenter d’angles désagreables a
I"eeil au droit des supports.
ARTICLE 62 : SIGNALISATION
La signalisation sera conforme aux instructions du maitre d'ouvrage et 4 "1 instruction interministérielle
du 15 juillet 1974 sur la signalisation Routiére".
62-1: SIGNALISATION HORIZONTALE
Les implantations seront assurées par 1’entrepreneur en présence et sous le contrdle du responsable du
maitre d’ouvrage.

62-1-a) NETTOYAGE
Les chaussées seront nettoyées par balavage et arrosage, au plus. 24 heures avant |'application des
peintures. Ce nettoyage sera contrélé par le maitre de d’ouvrage,

62-1-b) PRE MARQUAGE
Un pré marquage sera effectué pour les bandes dont la matérialisation de position est nécessaire avant
I'application. 1l sera réalisé manuellement ou mécaniquement par filet continu ou pointillé. Le pré
marquage représentera soit 1’axe, soit I'un des cotés des bandes. L’entrepreneur ne devra, en aucun cas
changer 1'axe de référence en cours de marquage.
Application des produits
Le matériel employé pour le marquage devra avoir les caractéristiques suivantes :

- Engin automoteur,
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- vitesse de marquage 3 Km/h au minimum pour les bandes les plus larges,
systéme de modulation automatique ou semi-automatique. 7

Le marquage des chaussées ne sera réalisé quaprés un délai de 15 jours apre‘.s ta mise en c:uvre des
enrobés. L application est interdite sur chaussée humide.
Controle des travaux
Les dosages seront contrélés, au cours d’application par pesée, et Immedlatfment apreés application, de
plaques de contre-matériau de 1,50 x 0,30 m sur lesquelles la peinture sera‘appliquée dans les mémes
conditions que sur les chaussées. Le nombre de plaques ne pourra excéder une plaque-par. kilométre de
bandes.
L’entrepreneur consignera les procés-verbaux de pesée avant et aprés application.
La fourniture des plaques sera a la cha:ge de 1'entrepreneur

journée et confrontées avec cette derniére.
Si le dﬂsage mesuré sur les plaques ou par cﬂntrule _]ournahcr est inférieur de E ]

mesurée est inférieure de 10 % ou plus a la largeur prescrite, 1'entrepreneur procédera
réfection d’une longueur correspondant & une journée de travail, & moins que |"entrepreneur ne fournisse
la preuve de la conformité de la bande en dega de la longueur incriminée.
Il sera également effectué un contrble du module des bandes discontinues & raison de 10 mesures
d’éléments de "plein” et de "vide" par kilométre de bande appliquée.
Si la moyenne des longueurs de "plein" est inférieure de 10 % ou plus a la longueur théorique,
I"entrepreneur procédera, dans les mémes conditions que ci-dessus, a la réfection des longueurs
défectueuse.
62-2: SIGNALISATION VERTICALE REGLEMENTAIRE
Les panneaux réglementaires, devant étre mis en place par I'entrepreneur, seront implantés aux
emplacements définitifs, comme indigués dans les plans de signalisation ou marqués par 1'ingénieur.
Les supports seront scellés dans du béton RN.10.
La fondation aura les dimensions de 0,35 x 0,060 de profondeur. Elle fera saillie de 0,10 m sur le niveau
du sol et se terminera par une pointe de diamant a quatre faces.
Avant le début effectif des travaux de mise en place I'entrepreneur procédera aux piquetages de la ligne
d’aplomb vertical de ’axe des panneaux et des supports.
62-3: SIGNALISATION VERTICALE AUTOROUTIERE
Les panneaux de signalisation seront attachés soit sur des portiques ou des potences portées conformes
aux plans de signalisation et documents de |"avant-projet détaillé.
Il faut que les fléches de direction soient au-dessus des voies.
Les fondations des portiques doivent étre justifiées par I'entrepreneur par des calculs statiques.
Au-dessus des surfaces rouables une hauteur libre jusqu’aux panneaux doit étre assurée (5,25 mm).
62-4: SIGNALISATION TEMPORAIRE DU CHANTIER
L"entrepreneur titulaire du marché, doit assurer la signalisation du chantier, afin de prévenir les usagers
de I'existence des travaux perturbant la circulation. L entrepreneur sera tenu responsable des accidents
dus 4 une mauvaise signalisation.

62-4-a) SIGNALISATION DIURNE
Avant le chantier, sera disposé un panneau annongant la nature des travaux et la distance sur laquelle
I'automobiliste trouvera le chantier. Puis tous les cent (100) métres, des panneaux réglant la vitesse et les
interdictions (vitesse, stationnement) seront disposés. La vitesse doit étre limitée de fagon 4 permettre un
arrét de la circulation si les travaux obligent le passage des voitures de fagon alternée au niveau du
chantier.
Si I'emploi des feux tricolores est réalisable, un panneau indiquera a 100 métres avant les feux tricolores,
I"entrepreneur disposera deux employés a chaque bout du chantier, réglant ainsi I’alternance des passages
de véhicules.
Ces employés devront étre munis de drapeaux rouges et de dossards phosphorescents.
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62-4-b) SIGNALISATION NOCTURNE 7 -
La signalisation devra étre efficace et, en plus de la disposition de panneaux sur le trace annongant le
début et la fin des travaux, I'entrepreneur devra disposer tous les dix métres, en bordures'de la voie
circulée, des catadioptres et des feux rouges tous les 30 métres, ou des lampes tempétes; ou mieux encore
des lampes clignotantes tous les 40 métres, pour les parties signalées en alignement droit.

Le jalonnement des biseaux sera assuré au moyen de lampes espacées tous les 5.métres. La signalisation
nocturne devra étre mise en place juste aprés ’arrét quotidien des travaux, et l'entrepren¢ur devra en
vérifier le bon fonctionnement et I'efficacité. La vitesse des véhicules sera limitée 440 Kilometres / heure.
ARTICLE 63 : GLISSIERES DE SECURITE

63-1: PRESCRIPTIONS GENERALES

Les glissiéres de sécurité seront installées conformément aux plans de détail.
Aprés montage des éléments de barriére, un réglage fin doit éire exécuté de

+ 1 ¢m en tracé en plan et en profil en long.
63-2: FONCAGE DES SUPPORTS DE GLISSIERES DE SECURITE F
L’emploi d’un casque de battage en acier moulé est imposé,
Avant le début du battage de chaque support, les verticalités du support et celle du dis
de la sonnette devront étre garanties.
En cas de refus au battage avant que la téte du support soit positionnée au niveau de la cote imposée,
I"entrepreneur devra :
- Couper le support & la hauteur demandée, si la profondeur d’enfoncement est déjd supérieure ou
égale & 75 cm et apreés accord de I'ingénieur ;
- arracher le support, si la profondeur d'enfoncement est moins de 75 cm.
L’entrepreneur doit percer ou dégager I’obstacle rencontre. Les trous seront & remplir en béton RN10.
Les déblais excédentaires seront évacués a la décharge.
Les supports arrachés ne pourront étre réutilisés qu’aprés agrément préalable du maitre d’ceuvre ou de son
représentant,
Le maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement au frais de 1’entrepreneur, des supports qui apreés
fongage présenteraient I'une ou I"autre des défectuosités, ci-aprés :
- pliure,
déchirure,
flambage,
voilement,
63-3: MONTAGE DES SUPPORTS SUR OUVRAGES D’ART
63-3-a) CORNICHES
Les supports seront assemblés avec une plaque dappui 30 x 30 ¢m par soudure. ls sont a poser sur un lit
de mortier et ancrer avec des chevilles métalliques dans des trous forés dans le béton de construction.
63-3-b) PAROIS
Les éléments de barriére sont a relier aux parois par des brides de support selon plan de détail. Le lit de
pose et |'ancrage seront exécutés comme susmentionne.
63-4: MONTAGE DES ELEMENTS DE BARRIERE
Les éléments devront étre assemblés de fagon a ce que leur extrémité, prise dans le sens de la circulation,
recouvre |'origine de I"élément suivant.
Toutes les tétes de boulons devront étre placées du coté de la face avant « c6té circulation » des éléments
de barrieres.
63-5: TOLERANCE POUR LA MISE EN PLACE
La tolérance d’implantation en plan de la face avant « cdté circulation » des glissiéres de sécurit¢ est de
plus ou moins (+ 1 cm) un centimétre par rapport & la position indiquée sur le plan de détail ou déterminée
par "ingénieur.
La tolérance de la hauteur de I'arrété supérieure des éléments de barriére par rapport au niveau du bord
de revétement sera de plus d'un (+ 1 cm) et de moins un (- 1 ¢cm) centimeétre,

ARTICLE 64 : DIVERS
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64-1: OUVRAGES NON PREVUS
Au cours des travaux |'ingénieur pourra étre amené a demander & |’entrepreneur la rénllsalmn d‘nuvmges
peu importants non prévus aux plans et ne correspondant & aucun prix défini dans le’C.P.S. \
Dans ce cas, un métré particulier sera établi, et les travaux seront réglés soit par application des prix
relatifs, soit au cas oill un ou plusieurs prix ne figureraient pas au bordereau, en accord entre I ingénieur et
I"entrepreneur. Le mode d’exécution des travaux sera soumis a 1’agrément del ingéniéur.

64-2: GAINES POUR LES INSTALLATIONS FUTURES

Les classes des tuyaux en béton centrifugé de la classe 90,A ou 135 A.

Les classes des tuyaux seront a déterminer et justifier par la note de caleul, qui est a foum:r par
I'entrepreneur fonction des conditions de lit de pose et de surcharge de remblais elrgUIaE

I'ingénieur.
La pose des tuyaux doit étre coordonnée avec le maitre d'ouvrage
d’approvisionnement concernés (voir plan détail)

64-3: TUYAUX DE PROTECTION POUR LES CABLES ELECTRIUE
Les tuyaux en polychlorure de vinyle rigide ont un diamétre de 100 mm.
Dans chaque tuyau on pose des cibles tracteurs en fil galvanisé de @ 4 mm (longu
des tuyaux + 2 x 1,0 m)
Les extrémités des tuyaux vides doivent éire marquées sur les endroits suivants :

- avant et aprés les passages du terre-plein central.

- avant et aprés les passages inférieurs,

- au niveau des échangeurs chaque fois avant et aprés les échangeurs et une fois au milieu,

- dans les carrefours & niveau une fois pour chaque daccés, deux fois pour la route principale.
Les tuyaux doivent étre posés avec des sorties entre toutes les voies séparées et de plus au niveau des ilots
séparateurs.
64-4: GARDE-CORPS SUR OUVRAGES D'ART
1l sera exécuté conformément au plan détail et fourni au chantier avec enduit de minimum de plomb.
Aprés mise en ceuvre et assemblage par soudure, |"enduit au minimum de plomb sera compléte, puis sera
recouvert d'une couche de peinture d’environ 150 microns. La qualité et la teinte seront soumises &
'agrément de |'ingénieur.
ARTICLE 65 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
65-1: EXIGENCE DE QUALITE DES PRODUITS
Les produits et composants utilisés pour I’exécution des travaux objets du présent appel d’offre restreint
doivent obligatoirement étre homologués ou en cours d’homologation par le ministére algérien des travaux
publics.
65-2: REGLEMENT TECHNIQUE
Les références techniques et réglementaires s appliquant aux travaux sont :

[’ arrété ministériel du 06 avril 2003 relatif @ I"homologation des produits de marquage de chaussée.

- L'arrété et I'instruction interministériels du 15 juillet 1974 relatifs a la signalisation routicre.
65-3: REGLEMENTATION
La mise en ceuvre du marquage, la modulation et la largeur des lignes, les dimensions des marquages
divers (fléches, logos, lettres, chiffres, etc.) devront étre en conformité avec I'instruction interministérielle
sur la signalisation routiére du 15 juillet 1974.
65-4: NORMES EN VIGUEUR
Les normes applicables aux produits utilisés sont les normes algériennes en relatives a la signalisation
horizontale.
65-5: DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX LIGNES ET SYMBOLES
Conformément au plan de signalisation du projet le marquage est constitué par les catégories suivantes !

etrduTil = longueur

Désignation des marques modulation | largeur
1 = lignes continues
- Ligne axiale ou de délimitation de voies Continue 2u

Direction des Travaux Publics de la wilava de Sétif DTP/SDIR. Page : 173



OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d’arts (W, Sétif)

- ligne de délimitation de terre-plein central

- ligne axiale sur chaussée 4 voies

- ligne de délimitation de couloirs réservés aux autobus

- ligne de délimitation de couloirs réservés aux véhicules lents

- ligne délimitant les bandes cyclables

- ligne délimitant les bandes d’arrét d'urgence

2 — lignes discontinues de type T1

- ligne axiale ou de délimitation de voie

3 — lignes discontinues de type T2

- ligne de rive

- ligne délimitant des voies de décélération, d’accélération ou
d’entrecroisement

- ligne de guidage en intersection

- ligne d’entrée et de sortie de voie pour véhicules lents

4 — lignes discontinues de type T3

- ligne d’avertissement

- ligne axiale sur chaussée étroite en remplacement d’une ligne
continue

- ligne de délimitation de voies pour véhicules lents sur lesquelles il
n'y a pas interdiction de dépasser

- ligne de délimitation d’un couloir réservé aux autobus

- ligne délimitant les pistes cyclables

- ligne délimitant une bande d arrét d'urgence

- ligne de rive aux approches de certains carrefours

5 — lignes mixtes

- ligne continue doublée d’une ligne discontinue du type T1

- ligne continue doublée d’une ligne discontinue du type T3

6 — lignes transversales

- ligne « STOP »

- ligne « cédez le passage »

- ligne d’effet des signaux

7 — autres marques

- Passage pour piétons

- Passage pour cycliste

- Fléche de rabattement

- Lignes obliques

- Marquage relatif au stationnement

- Marquages spéciaux

_~Continue
/1 Continue

|' Canti:_lue
\ Continue

T3

T3

13
T3
13
T3

T1
13

Continue
T2
T2

Conforme
au dossier
technique

Continue™

| “Continue

TRA ;3‘“-..4&*

. Ju
\3u
Su

| 534
3u
3u

%

A
[

10u
Su
3u

Conforme
au dossier
technique

Les modulations des lignes discontinues sont données par le tableau suivant :

Type Longueur Intervalles Rapport
de modulation de trait entre 02 traits successifs | pleins/vides

Tl 3.00 10,00 Environ 1/3
Tl 150 5.00 b

T2 3,00 3,50 :

™ 0.50 0.50 Environ 1
3 3,00 1,33 :

T3 20,00 6.00 Environ 3

Les largeurs des lignes sont définies par rapport a la largeur unité « u» :

u= 17,5 cm sur autoroutes et voies rapides

u = 6,0 cm sur routes et voies urbaines dont le trafic est < 3000 véhicules par jour

u= 5,0 cm sur toutes les autres routes

Fléches de rabattements :
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dangers nécessitant un rabattement (minimum trois (03) fléches de rabattement &
avant la ligne continue).

Approche d’une ligne continue sur route i deux voies

Va | 60-70 | 80-90 100 110 120 |
Ll | 39m | 52m 65 m 78 m 91m |/
L2 | 26m | 39m 52m 65 m 78 m : ]
L3 [ 13m | 26m | 39m | 52m | 65m [\ . ,{/

I 78m | 117m | 156m | 195m | 234m |\ .- &

Points singuliers

¢ Points singuliers en profil en long

Rechercher dans les deux sens de circulation, les zones du PL (dos d’anes) ot les distances de visibilité
ne sont pas respectées (ceil du conducteur a Imetre du sol).

Va 40 | 50 | 60 | 70 80 30 | 100 | 110 | 120
distances de visibilité | 40 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 360
Il existe une zone de recouvrement des distances de visibilité y placer une ligne T1.2U.Sinon placer une
ligne continue précédée par des lignes mixtes (dans zones ol réside la distance de visibilité, par des lignes
d’avertissement.
¢ Points singuliers en tracé en plan
Appliquer les mémes régles pour les obstacles latéraux que celles édictées pour le profil en long.

o Approche d’un carrefour

- Qutre les éléments décrits ci-dessus, le marquage comporte des lignes d’avertissement avec trois
fléches de rabattement & |"approche des tétes d’ilots, des hachures sur les pointes d'ilots et des fleches
de sélection s'il existe des voies de décélération

- Hachures sur les points d’ilots.

65-6: LOCALISATION ET IMPORTANCE DES TRAVAUX

Les travaux sont localisés sur les sections mentionnées dans le tableau suivant, ainsi que leur nature :

Sections Rive Voie 1 voie 2 voie 3 Rive Surface
___gauche (axe) droite section

T u T u T u T u T u

PK. -PK..
PK. -PK..
PK.-PK..
PK.. - PK..
PK.-PK..
PK. -PK.. 1
PK.-PK.. |

Surface lignes
nombre sigles
Surface totale

LU ET ACCEPTE
BssiiasiciiasisoiisimseisivenBBinsssspiafanisassoorveiis
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)
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== IV. CPS : PARTIE OUVRAGE D’ART

ARTICLE 66 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

L'implantation de |'ouvrage.

-Les terrassements nécessaires & la construction de I'ouvrage |
-Les infrastructures, les superstructures et les tabliers de I'ouvrage \ 4
-Les travaux annexes (étanchéité, garde-corps, glissiéres de sécurité...). ) 7
ARTICLE 67 : DESCRIPTIONS DES OUVRAGE \.‘H

La description de |'ouvrage est la suivante :

- L'ouvrage en question est un pont 4 poutres en béton armé ou précontraint.

- Le tablier est compose de 08 poutres et une dalle en béton armé qui repose sur deux ¢yl
- L' ouvrage est fondé sur pieux fores de Im a 1,20 m de diamétre et de 15 4 25 m do/pgof
ARTICLE 68 : IMPLANTATIONS DE L'OUVRAGE

Toutes les cotes seront controlées par l'entrepreneur. Le piquetage des éléments d'ouNfag
et repéré par |'entreprencur, il devra étre reconnu par le maitre de 'ouvrage.
L'entrepreneur sera tenu pour responsable des conséquences qu'entraineraient, tant pour lui qu
autres corps d'états, des erreurs commises dans ses travaux topographiques.

Les tolérances d'implantation par rapport aux cotes des plans d'exécution sont :

-Pour les pieux + 20cm
-Pour les fondations + Scm
-Pour les culées + 2cm
-Pour la préfabrication + 0.5¢cm

ARTICLE 69 : CALCULS JUSTIFICATIFS ET DESSINS D'EXECUTION DE L'OUVRAGE.
36 - 1 : NORMES EN VIGUEUR

L'entrepreneur est tenu de respecter dans tous les cas les normes en vigueur en Algérie. Dans des cas
particuliers, on pourra cependant, si cela conduit & des solutions plus économiques sans entraver pas la
stabilité des ouvrages, de tirer profit des recommandations du comité¢ européen du béton. Dans tous les
cas, l'accord formel du maitre d'ouvrage sera nécessaire.

36 -2: NOTES DE CALCUL

L'entrepreneur devra établir les calculs de stabilité et de résistance des ouvrages. les calculs seront
conduits en examinant les différentes phases d'exécution notamment en ce qui concerne, la stabilité des
culées, des échafaudages et des coffrages .Les notes comprendront les calculs de déformation des
ouvrages.

Les divergences d'implantation exécutées non voulues seront mises en compte dans les calculs. toutes
les modifications apportées aux plans initiaux par I"entreprise doivent étre justifiées par une note de
calcul qui sera approuvée par le Maitre d’ouvrage.

69-1: NOTE DE CALCULS DES ECHAFAUDAGES

L'entrepreneur devra établir les calculs de stabilité et de résistance des échafaudages. ces caleuls seront
menés en examinant les différentes phases d'exécution notamment la stabilité prenant en compte une
force horizontale en téte des poteaux d'échafaudage.

H=0,007V

Cette force est une force additionnelle aux sollicitations horizontales & prendre en compte. les plans
d'échafaudage seront soumis au visa du maitre d’ouvrage.

69-2: DESSINS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les dispositions en vigueur sont complétées comme suit

-Les échelles des plans seront en principe les mémes que celles utilisées pour les dessins annexés au
présent CPS. On pourra toutefois utiliser des échelles plus grandes, notamment pour représenter les
détails.

-Les aciers pour béton armé seront caractérisés sur les plans par leurs diamétres nominaux.
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-La distinction entre aciers a haute adhérence et lisses sera clairement faite dans la no
a chaque plan de ferraillage. P
Les dessins d'exécution devront préciser : ¥
-Le recouvrement des armatures.

-Les armatures laissées en attente au droit de reprise de bétonnage.

-Les distributions des joints de coffrage.

-Les différentes phases de bétonnage.

ARTICLE 70 : JOURNAL DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de tenir a jour un journal de chantier et de le présenter au mahre de"ouvrage &
sa demande. Sur ce journal devront étre consignés toutes les remarques, incidents, instructions regues
ou demandes et d'une maniére générale tous les faits n'ayant pas donné lieu a des correspondances €crites
entre |'entrepreneur et l'administration.

ARTICLE 71 : GENERALITES

71-1: ORIGINE-QUALITE ET CONTROLE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures seront de premiére qualité dans la catégorie indiquée et I'entreprise
sera tenue de faire exécuter par un laboratoire (ou autre organisme) agrée par le maitre de I"ouvrage, les
essais de convenance et de réception des matériaux et fournitures. Ces essais seront effectués 4 la charge
de I"entreprise et sous le contrle du maitre de I"ouvrage.

Le maitre de I'ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et de leur lieu d'emploi.
A cet effet, il pourra effectuer tous les essais complémentaires qu’il estimerait nécessaires pour verifier
s'ils sont de bonne gqualité et conformes aux régles de 'art et aux spécifications imposées.

71-2: APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE - RECEPTION DES MATERIAUX

Toutes les fournitures des matériaux incluses dans le présent cahier des prescriptions spéciales destinées
i étre incorporées aux ouvrages sont a la charge de 'entrepreneur.

Ces matériaux et matériels proviendront de carriéres ou d'usine agréés par le maitre de |"ouvrage.

Les articles 10 et 11 du fascicule 1 du cahier des prescriptions communes sont complétés par les
dispositions suivantes :

-Les matériaux ne pourront étre approvisionnés sur le chantier au fur et 4 mesure des besoins qu'en cas
d'autorisation expresse du maitre de ["ouvrage

-Les matériaux refusés devront étre enlevés du chantier dans un délai de huit (8) jours. En cas
d'inexécution dans ce délai. le maitre de I'ouvrage fera procéder a cet enlévement aux frais de
I'entrepreneur sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.

ARTICLE 72 : AGREGATS

72-1: PRESCRIPTIONS GENERALES

Les matériaux pierreux, sable, gravillons... proviendront des meilleures exploitations de la région
proposees par I'entrepreneur et agréées par le maitre d’ouvrage.

Par le fait méme du dépdt de son offre l'entrepreneur sera réputé de connaitre les ressources de ces
exploitations ou dépots ainsi que des conditions d'accés.

Les matériaux pierreux ne devront contenir aucun élément schisteux ou micaschistes.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour approvisionner en temps voulu son projet.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.
L’entrepreneur est seul responsable de 'approvisionnement et la fourniture des matériaux.

72-2: REMBLAIS POUR COMBLEMENT DE FOUILLES

Le lieu de 'emprunt proposé par l'entrepreneur devra étre soumis a 'agrément du maitre de |'ouvrage.
Le tout venant utilisé pour le comblement de fouilles aura un équivalent de sable au moins égal a vingt
pour cent (20 %).

72-3: BETONS ET MORTIERS

Les agrégats pour bétons et mortiers seront durs, propres et sains. Si le maitre de I'ouvrage en reconnait
la nécessité, ils devront étre lavés 4 I'eau douce et dépoussiérés afin de les débarrasser des matiéres
(terres, argiles, gypses...) susceptibles d'altérer le ciment et les armatures métalliques.
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La proportion de matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation suivant le proc de lano

afnor P 18 301 ne devra pas dépasser deux pour cent (2 %). Tous matériaux plats ou eri

proscrits. /
72-3-a) GRANULATS FINS POUR BETONS ET MORTIERS /

Nature : Le granulat fin pour bétons et mortiers sera du sable d'oued ou dg sabliére contenant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) de silice. 1l doit avoir une résistance suﬁ'lsanta et étre insensible aux

intempéries.

L'entrepreneur proposera & l'agrément du maitre de 'ouvrage, les natures dr: snbie et _]usuf era’ de leur

qualité dans ses bétons d'étude.

Propreté : Le granulat fin devra présenter un équivalent de sable mesuré par la méthode visuelle,

supérieur 4 soixante-dix pour cent (70 %) pour les mortiers ordinaires ; bétons non armés et armeés

ordinaires, & soixante-quinze pour cent (75 %) pour les mortiers et bétons de qualité.

La granularité devra étre contenue dans le fuseau limite défini ci-dessous.

Proportions en poids d'éléments traversant le tamis de
Module 24 | 31 35 38
Ouverture des
Mailles (mm) 0.2 1,0 2,5 3
Proportions | 4-12% | 35-55% | 70-90% 95-100 %

72-3-b) GRANULATS MOYENS POUR BETONS
Nature : Les granulats pour bétons seront de préférence concassés. la proportion de calcaire incluse sera
inférieure a trente pour cent (30 %) du poids des granulats. Le coefficient Los Angeles sera au plus ¢gal
a trente-cing (35) ,I1s seront soumis a l'agrément du maitre d'ouvrage
Propreté : La proportion maximale en poids passant au lavage & travers un tamis de module de trente-
quatre (34) mailles de 2 mm devra étre inférieure & un et demi pour cent (1 2 %).
Granularité : Le seuil de granularité des granulats destinés aux bétons sera le suivant :
Seuil supérieur = tamis module 43, maille 20 mm.

Proportions en poids d'éléments traversant le tamis de

Module 24 31 35 41 43
ouverture des
mailles (mm) | 2 1,0 2,5 10,0 20,0
Proportions 3-10 % 12-35% | 20-40% 60 - 80 % 95 - 100 %

Le coefficient volumétrique de ces granulats (normes afnor P 18 301) ne devra pas étre inférieur 4 quinze
centiéme (15 cm).

72-3-¢) GROS GRANULATS POUR GROS BETONS
Nature propreté : Les remarques faites pour la nature et la propreté des granulats moyens (articles
restent valables en ce qui concerne les gros granulats.
Granularité : Pour le gros béton, on utilisera les granulats définis par le seuil suivant :
Seuil supérieur = passoire module 46, diamétre 40,0 mm.

Proportions en poids d'éléments traversant le tamis de
Module 24 31 35 41 43 46

Ouymsape s | o 1,0 2,5 10,0 20,0 40,0
mailles (mm)

Proportion 2-10% | B-30% | 15-40% | 40-65% | 65-85% | 95-100 %

Les coefficients volumétriques de ces granulats (norme afnor P 301) ne devront pas étre inférieurs a
onze centiémes.

72-3-d) STOCKAGE DES GRANULATS
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mélanger. Les aires qui seront drainées el. revétues d'une couche de béton de U JO0 m Hepaissen
150 kg de ciment par métre cube seront a la charge de l'entrepreneur. / '
Toutes les précautions seront prises pour éviter la ségrégation. Le stock ﬂummum sur le chantier
correspondra 4 une semaine de travail. '

72-3-¢) [ESSAIS RELATIFS AUX AGREGATS POUR BETONS |
o Prescriptions générales :
Les essais relatifs aux agrégats pour bétons a la charge de l'entrepreneur, Le maitre d"ouvrage pourra

s'il le juge utile augmenter le nombre de ces essais, étant entendu que les frais de ces essais

supplémentaires seront 4 la charge du Maitre d’ouvrage si le résultat est satisfaisant et a la charge de

l'entrepreneur, dans le cas contraire.

Le Maitre d’ouvrage pourra par ailleurs faire exécuter a ses frais tout autre essai prévu par la norme

afnor P 18 301 et notamment :

-Détermination par décantation du pourcentage des éléments fins.
-Essais calorimétriques sur les granulats fins.
-Détermination du coefficient volumétrique moyen.
-Porosité.
Les prélevements seront effectués en présence du maitre Douvrage ou de son repreésentant. Tous les
essais de réception seront exécutés par le laboratoire agréé a cet effet par le maitre d’ouvrage,
e Granulats fins : Il sera exécuté :

Une (1) mesure de I'équivalent de sable pour trente-cing métres cube (35 m3) ou fraction de trente-cing

meétres cube (35 m3) pour les bétons (3 4 5) et mortier (2 4 4) de qualité.

Un (1) contrble de granularité pour cent métre cube (100 m3) ou fraction de cent metres cube (100 m3)

de sable pour les bétons (3 a 5) et mortiers (2 4 4) de qualite.

Au moins une mesure de I'équivalent du sable et un contrdle de granularité du sable pour les bétons par

journée de livraison.

¢ Granulats moyens et gros : Il sera exécuté :

- deux (2) mesures du coefficient los Angeles par deux cents métres cube (200 m3).

- Une (1) mesure de la proportion en poids de granulats passant au lavage a travers un tamis module
trente-quatre (34) y compris, s'il y a lieu, la mesure de l'indice de plasticité des éléments inférieurs a
deux millimétres (2 mm) par cent métres cube.

(100 m3) ou fraction de cent métres cube (100 m3) pour bétons  de qualité (3 4 3).

- Un (1) contréle de granularité pour deux cent metres cube (200 m3) ou fraction de deux cent métres
cube (200 m3) bétons de qualité (3 a 5).

- Au moins un de chacun de ces essais définis ci-dessus par journée de livraison.

» Réception : En cas de résultats négatifs d'un essai effectué en application des articles 2 et 3 ci-
dessus, l'ingénieur fera procéder aux frais de I'entrepreneur a deux contre-essais.

Si le résultat de 'un des contre-essais n'est pas satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés ;

dans le cas contraire, ils seront acceptés.

ARTICLE 73 : CIMENT

73-1: FOURNITURE

La fourniture des ciments fait partie de l'entreprise. Dans tous les cas, les ciments d'une méme

spécification proviendront de la méme usine.

73-2: NATURE

Il sera fait usage comme indiqué a l'article des liants des classes ci-aprés CPA 325 norme p 15 302, CSS

325 "prise mer" norme p 15 305

Des ciments d'autre type ne pourront étre utilisés qu'aprés accord express du Maitre d’ouvrage.

73-3: MODE DE LIVRAISON

-Les ciments seront livrés en vrac. Exceptionnellement, et sous réserve de |'accord du Maitre d’ouvrage
pour les derniers travaux de finition, I'approvisionnement pourra étre fait en sac.

-La livraison en sac fera l'objet d'un controle particulier.
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-Les sacs seront repérés par tampon au moment de leur déchargement sur chantie
récupérés par l'administration.

degrés Celsius (70 °).
-L'entreprencur tiendra a la disposition du Maitre d’ouvrage les bons de passage de sortie d'usine,
Pour ce qui concerne les livraisons en sacs l'entrepreneur sera tenu, si le Maig'ﬁd ouvrage le juge utile,
de faire procéder a la vérification par sondage de la masse des sacs livrés. / S S
73-4: STOCKAGE / 3
-Les ciments devront étre stockés, séparés par nature dans des silos
-Les silos seront obligatoirement équipés de thermométres
-Les ciments destinés aux bétons n° 5 et mortier n°3 seront stockés sur cham:er pchdant au'moins cing
(5) journées entiéres,
-1ls ne pourront étre utilisés que lorsque les essais de fissuration définis & l'article 5 ci-aprés aumut donné
des résultats satisfaisants.
-La capacité de stockage de ces ciments devra étre prévue en conséquence.
73-5: CONTROLE
-Le laboratoire auquel seront confiés les essais sera un laboratoire désigné par le Maitre d’ouvrage en
application du paragraphe 3 de l'article 10 du fascicule 3 du cahier des prescriptions communes, il sera
effectué systématiquement un (1) prélévement conservatoire par livraison, c'est 4 dire par camion de
ciment de méme spécification avec au moins un (1) prélévement par vingt (20 t) tonnes ou fraction de
vingt (20 t) tonnes de ciment.
-Les essais indiqués ci-aprés seront effectués sur le ciment employé pour bétons et mortiers destinés aux
parties de construction sollicitées exceptionnellement,
-Le maitre D'ouvrage désignera les prélévements a analyser a raison de un (1) sur deux (2) avec un
minimum de trois (3) et un maximum de six (6).
-Les prélévements pour analyses seront conserves par le laboratoire qui procédera aux analyses. Les
autres prélévements seront gardés par le Maitre d’ouvrage.
-Les essais 4 effectuer sur les prélévements 4 analyser seront les suivants :

e Temps de prise (épreuve normale) = un (1) essai par prélévement

e Expansion a chaud (sur péite pure) = deux (2) essais par prélévement

o Fissurabilité = un (1) essai par prélévement aprés cing (5) jours de repos,
-Les résultats des essais devront étre communiqués au Maitre d’ouvrage dans les soixante-douze (72)
heures qui suivent les prélévements et en tout état de cause, avant I'emploi des ciments.
-Les résultats d'un méme essai obtenus sur les prélévements analysés seront interprétés conformément
au paragraphe 8 de l'article 10 du fascicule 3 du cahier des prescriptions communes comme $i tous les
essais avaient été effectués sur un méme prélévement.
-Tout résultat non satisfaisant obtenu comme indiqué ci-dessus a l'exécution de I'essai de Fissurabilité
entraine 'exécution sur tous les prélévements de l'ouvrage des essais prévus au paragraphe 7 de l'article
10 du fascicule 3 du cahier des prescriptions communes.
-Si l'une des épreuves donne des résultats défavorables, le lot correspondant sera rebuté, Dans le cas de
la contre épreuve demandée par I'entrepreneur, le lot correspondant sera rebuté si le résultat de 'une des
deux contre épreuves est défavorable.
-Dans les deux cas, le lot de remplacement sera soumis aux essais définis ci-dessous.
Si les essais de Fissurabilité ne donnent pas de résultats satisfaisants, il sera procédé a de nouveaux essais
aprés la quatorziéme (14éme) journée de stockage.
-A cet effet, il sera procédé a deux (2) prélévements par silo : I'un a la base, 'autre au sommet.
-Chaque prélévement donnera lieu & trois (3) essais dont les résultats seront interprétés conformément
au second alinéa du paragraphe 8 de l'article 10 du fascicule 3 du cahier des prescriptions communes.
-Dans le cas de résultats a nouveau non satisfaisants, le lot de ciments correspondant sera rebuté.
Tous les frais relatifs aux essais prévus dans le présent article sont la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 74 : ADJUVANTS
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du Maitre d’ouvrage Dans le cas diiment autorisé, toute livraison sur le chan ﬁ
préseummn d'un certificat d'origine indiquant la date limite au délai de l&quf:]lei
étre mis au rebut.

ARTICLE 75: EAUX

75-1: EAUXDE GACHAGE / s

caractéristiques physiques conformes a la norme HF 18303.Elles ne mm.j{tndmnt pas. plus de deux (2)
grammes de sels dissous par litre. Les bacs seront protégés contre l‘msulnfmn

75-2: EAUX DE COMPACTAGE 4
Les eaux nécessaires au compactage des remblais ou des mmhlmemmtsm: dzmnt pas contenir de
matiéres organiques.

ARTICLE 76 : ACIERS
76-1: ACIER POUR BETON ARME

76-<1-a) NATURE
Les aciers pour béton armé seront soit des aciers doux, soit des aciers & haute adhérence.
Les ronds lisses seront de la nuance Fe E 24 prévue au fascicule 4 titre | du C.P.C.
Les aciers a haute adhérence seront de la nuance Fe E 40A prévue au fascicule 4 titre I du C.P.C
L'entrepreneur sera tenu de présente au Maitre d’ouvrage, les fiches d'identifications relatives aux aciers
utilisés pour la réalisation de 'ouvrage faisant l'objet du présent CPS.11 ne seront pas en principe exigées
des essais pour les aciers.
Toutefois, si des défauts se manifestaient au cours de l'emploi de ces armatures ou si elles n'étaient pas
conformes aux prescriptions du CPC, le Maitre d”ouvrage pourrait exiger la réalisation des essais prévus
au fascicule susvisé et qui seront alors a la charge de I'entrepreneur.

76-1-b) FOURNITURE ET STOCKAGE
Les aciers pour béton doivent étre approvisionnés et stockés conformément a l'article 19 du fascicule
65 du C.P.C ; en particulier les barres d'acier pour béton seront droites, sans pliures, ni enroulements.
Les barres accidentellement ployées seront refusées.

76-1-¢) ACIER POUR GARDE - CORPS
L'acier laminé marchand pour garde-corps sera de la nuance E 24 sans essais de réception .néanmoins,
les gardes corps doivent étre conforme au plan d’exécution et avoir 1'agrément au préalable du Maitre
d’ouvrage.
ARTICLE 77 : TERRASSEMENTS
77-1: TERRASSEMENT
Avant toute opération de coulage du béton maigre, il sera réalisé un contréle du niveau de fond de fouille
atteint aprés exécution de l'excavation.
Les fouilles pour fondations qui seront prises en compte sont les volumes situés au-dessus de I'horizon
des semelle, limitées par des dimensions en plan de celles-ci , augmentées de d'espace de travail (20 cm
dans chaque direction) et par des talus inclinés de 30 par rapport a la verticale .
Les volumes supplémentaires éventuellement nécessaires a la sécurité et  la tenue des parois des fouilles
seront a la charge de I'entrepreneur.
77-2: COMBLEMENT DES FOUILLES
Les remblais pour comblement de fouille seront exécutés par couches de 20 ¢cm d'épaisseur, compactées
i l'aide d'engins mécaniques dont les caractéristiques seront soumises a l'agrément du maitre de
I'ouvrage
Le matériau utilisé devra avoir un (ES) min = 20%.
77-3: EPUISEMENTS
Les épuisements éventuels et /ou interruption des travaux a cause d'une inondation de fouille ou de
chantier feront partie de l'entreprise.
77-4: DEMOLITION DES PARTIES D'UN OUVRAGE EXISTANT
Les travaux de démolition devront étre prudemment entrepris.
Les indications mentionnées sur les plans d'exécution seront 4 observer rigoureusement en raison du
danger d'effondrement. en cas d'incertitude les mesures seront & prendre en accord avec le maitre
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d'ouvrage. Lorsqu’il s'agira de démolition partielle, les travaux seront exécutés dﬂ!
partles restantes ne soient pas endummagéea

et pour la protection de bitiments avoisinants ou des voies de cn‘mﬂaﬂun scrbut ns
l'entrepreneur 4 ses frais. 7/

Les éléments de construction utilisables seront & manipuler smgneusemem et & déposer d&ns un endroit
choisi par le maitre d° ouvrage jusqu’a leur réutilisation.

Les matériaux inutilisables issus des démolitions seront mis en dep&t par I'entrepreneur suivant les
indications du maitre d'ouvrage. -

L'utilisation des explosifs ne sera autorisée qu'avec 'agrément formel du maitre d'ouvrage.

Toutes les mesures de protection requises et les colits pour réparations de dégats éventuels causés aux
batiments seront & la charge de l'entrepreneur.

77-5: TRAVAUXEN SOUS OEUVRE

Les travaux en sous ceuvre seront a effectuer en étape par bandes d'une largeur maximale de 1,00m.
Dans cette opération, 'écart séparant les travaux exécutés simultanément ne devra pas atteindre 5,00m.
La berme de la section restante devra avoir une largeur minimale de 1,50 m.

La profondeur des travaux en sous ceuvre devra étre terminée de fagon a éviter un glissement latéral du
sol dans la fouille.

Elle pourra étre réalisée d'un seul coup jusqu'a la profondeur définitive par l'utilisation d'un blindage
(palplanches ou similaires).

ARTICLE 78 : ECHAFAUDAGE

L'entrepreneur devra soumettre au maitre de 'ouvrage avant tout commencement d’exécution, les
dessins et calculs des charpentes, échafaudages, cintres, boisage et blindages.

Pour les ouvrages en bois, les limites des contraintes seront définies conformément aux normes (b
52001) et norme (p 21 202) en fonction de la matiére et de la catégorie des bois.

La stabilité des échafaudages devra étre justifiée pour les différentes phases de coulage du béton.
L'entrepreneur sera tenu d'apporter & ses frais aux ouvrages ci-dessus, toutes modifications prescrites par
le maitre de I'ouvrage dans l'intérét de la sécurité et dans le but de limiter les déformations.

ARTICLE 79 : COFFRAGE

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d’ouvrage, les systémes de coffrage qu'il compte
utiliser ainsi que leurs plans. Ces derniers porteront mention de la disposition des joints de coffrage des
parements vus, disposition particuliérement étudiée de maniére & obtenir, aprés combinaison des
reprises de bétonnage, un systeme de joint satisfaisant, notamment du point de vue esthétique.
Toutefois, il sera tenu compte des impératifs suivants :

Les coflrages des parties vues seront exécutés obligatoirement en contre-plaqué. Etant entendu que
pour les parements fins, il sera fait usage de contre-plaqué neuf ou de tout autre coffrage spécial agréé
par le maitre de |'ouvrage.

Le rythme et la modulation, en ce qui concerne les coffrages de tous les parements vus, seront soumis,
avant exécution au maitre de |'ouvrage

L'emploi des tiges, boulons, etc..., destinés & solidariser ou raidir les coffrages et sortant d'un parement
vu, sera toléré que dans la mesure ou le dispositif utilisé permettra le retrait de ces dits boulons, tiges,
etc.. Lors du décoffrage.

Les surfaces décoffrées tant en courbe qu'en partie droite, ne devront pas présenter, avec la surface
théorique d'écart supérieur & cing mm (5 mm) ; la stabilité des coffrages sera justifiée en conséquence.
Les coffrages des parties avoisinant les arétes vives seront spécialement étudiées pour obtenir des
arétes parfaitement dressces.

Les coffrages devront étre parfaitement propres sans aucune trace de béton, mortier ou laitance anciens
et seront, si besoin est, arrosés avant mise en ceuvre.

Les produits de démoulage agréés par maitre de 1’ouvrage, Ne devront pas attaqués le béton ni le
tacher.

Les différentes qualités de coffrage prévues au fascicule 65 du C.P.C. seront utilisées conformément au
tableau Suivant :
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Qualité des coffrages utilisation des coffrage§ | ¥'- - ©

e i = 1 : *
Coffrage ordinaire n° 1 Semelles de fondation <
Coffrage soigné n°2 2 Faces non vues '\ @h:%«‘

Coffrage pour parements fins n° 3 3 Faces vues . YA PE

L'entrepreneur fournira des suggestions sur I'exécution des coffrages pour parements fins, qui seront
proposees a l'agrement du maitre de |'ouvrage avant la réalisation des coffrages.
Une partie de la construction ne devra étre décoffrée que lorsque : '
Le béton aura atteint une résistance telle qu'il pourra étre capable de supporter les sollicitations dues aux
charges existantes pendant le décoffrage. '
Le Maitre d’ouvrage I'ordonnera. L entrepreneur ne sera pas en mesure de l'ordonner sans avoir averti
le Maitre d'ouvrage qui aprés vérification, donnera son accord,
Normalement, les temps de décoffrage suivants seront & respecter :

e 04 jours pour le coffrage latéral des poutres, murs et dalles.

e 10 jours pour le coffrage des dalles

e 28 jours pour le coffrage des étais des poutres, traverses et dalles de grande portée

¢ 28 jours pour les échafaudages de tablier en béton armé.
Des ¢tais auxiliaires seront 4 maintenir autant que possible pour éviter les déformations dues au retrait
et au fluage.
ARTICLE 80 : BOIS DE CONSTRUCTION
L'entrepreneur proposera les essences qu'il compte utiliser pour la construction des cintres,
échafaudages, coffrages,.... dont les projets lui incombent.

ARTICLE 81 : AUTRES MATERIAUX ET FOURNITURES
81-1: APPAREIL D'APPUI

81-1-a) ELASTOMERE POUR APPAREIL D'APPUI
Les plaques d’appui en élastomere fretté devront satisfaire aux conditions données dans la note technique
n®67.1 du27/08/67 "appuis en élastomeére frettés " du service central d'études techniques et en particulier
aux conditions suivantes ;

o Rurete shore A (8h-A)..c.iiisisiinmsissiisssisissiosiosens (sh A)554a65
o Resistance de rupture R........cooveveviiiimvncinsirenenesiene. minl2 N/mm?
s Allongement de rupture A.....ccoovvevrvnernsnnessenenns. Min 450 %

o produit RX Al min 6.300

o déformation rémanente en compression ............. <20 %

81-1-b) FRETTES POUR APPAREIL D'APPUI
Selon la nature de I’acier les frettes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
-A/Frette en acier doux
-Qualité min = E 241
-Limite élastique conventionnelle min = 235 MPA
-Résistance a la rupture min = 360 MPA
-B/Frette en acier inoxydable :
-Qualité min = acier Z 8C17
-Limite élastique conventionnelle min = 245 MPA
-Reésistance a la rupture min = 440 MPA

81-2: CHAPE D'ETANCHEITE

Elle devra étre répandue aprés nettoyage parfait du support qui ne devra pas présenter de défaut de
planéité supérieur & | cm sous la régle de 3 métres. Elle devra étre exécutée conformément aux
indications des plans , La chape d'étanchéité sera de type (36 S) armée en voile de verre (ou similaire).

ARTICLE 82 : JOINTS DE CHAUSSEE
Les joints de chaussée mis en place dans le cadre de ce projet devront étre de premiére qualité (type :
FREYSSINET ou CIPEC ou ALGA) et de type lourd supportant un trafic > 3000 v/j.Avant leur
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acheminement sur site, ils devront étre au préalable agrées par le maitre d'ouvrage
présentation d'un échantillon, d'une fiche technique et d'une garantic émanant du fourni
quel que soit le type de joints proposé par I'entreprise, les joints doivent répgndm
suivantes (seuils minimaux) :

82-1: ASPECT GENERAL

-Joints ne présentant aucun défaut de fabrication ]
-Joints robustes et étanches .

82-2: CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Pour I'élastomére (néopréne) entrant dans la composition du joint, il dmt sauafa.ue aux mndmons
sujvantes :

e Dureté shore A (shA) : (55-65) shA

o Reésistancedlarupture R : R> 120 kg/cm

¢ Allongement de rupture A : A> 450 %
Pour l'acier, il doit étre de la nuance Fe 430.
NB / Dans le cas o le type de joint proposé par I'entreprise ne répond pas aux conditions suscitées,
I'entrepreneur est tenu d'apporter toutes les justifications nécessaires prouvant que le joint
proposé est du type lourd supportant un trafic > 3000 v/j.

ARTICLE 83 : FABRICATION DE PIEUX
83-1: DIRECTION DES TRAVAUX
Pendant la fabrication des pieux forés, le chef de chantier désigné par 'entreprise de sondage ou son
mandataire devra se trouver en permanence sur le chantier.
Un formulaire contresigné chaque jour par le chef de chantier ou son représentant sur le chantier, devra
étre rempli pour la fabrication de chaque pieu.
83-2: TRAVAUX DE FORAGE
Le type des appareils de forage sera approprié au sol existant et au régime des eaux souterraines. Le
choix d'appareils approprié se fera de fagon 4 éviter, au-dessus de la téte du picu et au-dessous du pied
du pieu, des dislocations trop importantes et 'entrepreneur sera tenu seul pour responsable de ce choix.
Comme de telles dislocations n'apparaissent qu'avec le temps, la priorité sera donnée aux appareils qui
permettront un forage rapide et de courte durée jusqu'au coulage du béton.
En cas de sondage au-dessous du niveau d'eau et pour éviter les dislocations décrites vis 4 vis de la
pression de I'eau, il faudra maintenir une surpression liquide suffisante dans le forage.
Le tubage du forage permettra d'éviter les dislocations le long du pieu lors du forage. Lors du forage
sous le niveau d'eau, une surpression de I'eau devra &tre maintenue en permanence dans le tube de forage
afin de supprimer la possibilité d'une rupture hydraulique du sol sans le forage et surtout la pénétration
de particules du sol.
Pour éviter pendant I'opération de forage des dislocations importantes, ce dernier devra précéder plus
ou moins l'avancement du forage suivant en fonction de la nature du sol. Dans les sols tendres cohérents
¢t non cohérents, en particulier dans le sable fin et le limon, il sera nécessaire d'avoir sous le niveau d'eau
une distance d'avancement égale au demi-diamétre du sondage.
NB : Quel que soit le type de forage adopté par |'entreprise, cette derniére sera tenu d’assurer la stabilité
des parois et pour cela elle devra utiliser tous les moyens adéquats (boue chemisage...).
83-3: IMPLANTATION DES PIEUX
La position des pieux sera définie par les points polygonaux existants et les coordonnées et point
kilométriques des axes des culées et piles données sur les plans.
Toutes les cotes sur le plan seront contrélées par I'entrepreneur. Le piquetage des pieux sera exécuté et
repéré par l'entrepreneur, Il devra étre reconnu par le maitre d'ouvrage , I.'entrepreneur sera tenu pour
responsable des conséquences qu'entraineraient, tant pour lui que pour les autres corps d'Etat, des erreurs
dans ces tracés et niveaux.
Les tolérances par rapport aux cdtes d'exécution sont :

e Pour l'implantation des pieux 10 cm

e Pour l'inclinaison 3%

¢ Pour les cotes des pieux 20 cm
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Avant le bétonnage des pieux, I'implantation sera controlée en présence du maitre de |'ouvrage ou son
représentant,
83-4: OBSTACLES AU FORAGE (TREPANNAGE) 4
En écartant des obstacles au forage par trépan nage, toute dislocation du, ‘SEIJ devra étre évitée au
maximum .Un pieu ne devra pas étre posé sur un obstacle situé au-dessus de la profondeur preserite,
Les trous de forage perdus ou ratés seront remplis avec du béton ou un remblai approprié.
83-5: VERIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DU SOUS SOL.
La nature du sol devra étre observée attentivement. Pour chaque pieu, la longueur d'ancrage devra étre
parfaitement assurée dans la couche portante. Pour vérifier et compléter les sondages de reconnaissg
des coupes géologiques seront & mentionner dans les procés-verbaux.
83-6: TRAVAUX DE BETON
Concernant la qualité du béton ;
Lors du coulage, il sera nécessaire de s'assurer que le béton atteindra dans sa compos
prévues, le fond du forage sans ségrégation et sans souillure et que la colonne de bétoyes
ni étranglée. Méme dans le cas des forages secs, le bétonnage devra se faire par des
descendus au début du bétonnage jusqu'au fond du forage. Des godets spéciaux descey
tube pour étre vidés de son béton seront utilisés sous le niveau d'eau, le béton devra étre™pa;
procédé suivant :
-Le tube plongeur devra descendre profondément dans le béton déja mis en place, afin que la colonne de
béton ne se casse pas et que l'eau ne pénétre pas dans le tube plongeur.
-En cas d'utilisation de godets de bétonnage, ceux-ci devront répondre aux exigences du procédé de
fabrication du béton sous le niveau d'eau. Les pieux seront a bétonner de fagon ininterrompue.
83-7: TRAVAUX DE FERRAILLAGE
Des armatures longitudinales seront 4 raidir par des cerces de fagon & ce qu’elles ne se déforment pas
lors du transport du lieu de fagonnage & leur emplacement définitif .L'enrobage des armatures
longitudinales sera de 8 cm.
ARTICLE 84 : BETON ET MORTIER
84-1: CLASSEMENT ET COMPOSITION

84-1-a) MORTIER
Les caractéristiques des mortiers susceptibles d'étre utilisés sont précisées ci-apres.

Numéro | Classe Dosage de ciment | Observation Utilisation
mortier | ciment en kg par m3 de
mortier prét
I CPA 325 350 kg - Pour magonnerie
2 CPA 325 400 kg - Pour rejointoiement
3 CPA 325 600 kg Ne doit
contenir ni . Pose d'appareils d'appui.
chlorure de | Cachetage des extrémites des
calcium, ni céibles de précontrainte
laitance
4 Suivant arrétés d'agrément du procede de Pour injection dans les vides
précontrainte utilise. entre gaines et cibles de
précontrainte

84-1-b) BETONS:
Les différents types de bétons susceptibles d'étre utilisés (précisés dans le bordereau des prix) pour
I'exécution de l'ouvrage objet du présent C.P.S sont définis par le tableau ci-apres.

o | Résistance Diowage miinimi, | Granulométrie
N : en kg de ciment | Nbre d C 1 Destinati
Béton nominale parm3 de béton Nbre de ontrole estination
en N/mm? prét | calibrages
1 - 100 ' 1 - Béton maigre
2 10 180 3 1 Atténué Béton damé non armé
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2 dont un a
: e — environ(/4 mm Attams
4 27 350 Sdontuad. | gis
environ % A
Pour él 3 ="
5 35 400 sqomtund. | iy préfahﬁquésmr"
environ (/2 mm .
résnstanr_:e...
Les bétons spécifiés dans le tableau pourront étre améliorés pour des sollicitatiofis t}uﬂleé-mi_sés en places
spéciales. (/7 ..
-Béton_en_milieu_agressif : En cas de béton en milieu agressif, il faudra choisir une structure

granulométrie compacte, pour cela le rapport eaw'ciment doit étre balssé le plus possible, afin que la
résistance a la pénétration soit augmentée. [l faudra choisir un ciment ayant une forte résistance au
sulfate.
Béton avec une forte résistance a l'usure
On obtient une forte résistance & I'usure grice A une structure granulométrie compacte, constituée de
granulats durs (quartz ou similaires) avec une résistance nominale du béton d'environ "RN 35",
11 faudra utiliser peu d'eau et peu de ciment afin qu'il n'y ait pas de dépdt de laitance lors du bétonnage.
-Béton coulé sous le niveau d'eau
Lorsque le béton doit étre mis en place pour des éléments de construction porteurs, sous I'eau, la teneur
en ciment doit étre de 350 kg/m3 minimum pour un rapport eaw/ciment inférieur a 0,6.
Pendant la pose, le béton doit couler d'une fagon uniforme en présentant une consistance épaisse et
homogéne de fagon a ce que sans vibrer, il conserve une structure épaisse.
Le béton devra étre posé selon le procédé suivant :
Le tube plongeur devra descendre profondément dans le béton déja mis en place. afin que la colonne du
béton ne se casse pas et que l'eau ne pénétre pas dans le tube plongeur.
En cas d'utilisation de godets de bétonnage, ces derniers devront répondre aux exigences du procédé de
fabrication du béton sous le niveau d'eau. Les constructions seront a bétonner de fagon ininterrompue.
-Béton hvdrofuge :Le béton hydrofuge devra présenter une résistance nominale d'au moins 35
n/mm?®. Lorsque les classes de résistance sont faibles, la composition des agrégats doit étre étalée de
fagon & ce qu'une structure épaisse soit atteinte.
Le dosage en ciment pour des agrégats inférieurs & 20 mm (module 43) doit étre de 400 kg/m3 et pour
des agrégats jusqu'a 40 mm (module 46) de 350 kg/m3
Pour les bétons n® 2, 3, 4 et §, les proportions en ciment, sable, pierraille et granulométrie des
granulats seront déterminées par l'entrepreneur de fagon & obtenir une compacité optimale et une
maniabilité suffisante compatibles avec les résistances minimales demandées.
Celles-ci, mesurées sur cylindre & vingt-huit (28) jours, devront atteindre au moins 85 % de la
résistance nominale définie ci-dessus.
Le rapport eaw/ciment ne doit pas dépasser la valeur de 0,7. Si le béton se révéle insuffisamment
maniable pour certaines sections de bétonnage difficile, on pourra élever la teneur en eau, en augmentant
dans les mémes proportions la part de ciment ; le tout sera mélangé simultanément dans un malaxeur.
Le béton ne doit pas étre fabriqué avec un rapport eaw'ciment supérieur a celui fixé par les essais de
convenance,
La décision concernant la qualité du béton & utiliser sera définie dans le marché par le maitre de
I'ouvrage.
Epreuves de composition du béton exigé
Les déterminations indiquées ci-dessus feront I'objet d'une étude spéciale par l'entrepreneur, a ses frais,
comme prévu aux articles 8.3 et 33,1 du fascicule 65 du cahier des prescriptions communes.
Cette étude devra, en particulier comporter les comptes rendus d'essais faits pour 'entrepreneur par un
laboratoire spécialisé qui devra avoir regu au préalable 'agrément du maitre de 'ouvrage.
Cette étude sera présentée a l'accord du maitre de 'ouvrage au moins dix (10) jours avant tout
commencement de fabrication des bétons correspondants. maitre de I'ouvrage disposera d'un délai de
huit (8) jours pour les agréer ou formuler ses observations.

- essais sur le béton
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- Essais de convenance (aux frais de I'entreprise)
[l sera exécuté sur le chantier avant démarrage des travaux, un béton témoin destiné a apporter la preuve
que les moyens prévus & mettre en oeuvre permettent d'obtenir les résultats conformes aux prévisions
(étude de formulation).
Le nombre d'éprouvettes confectionnées en vue d'essais 4 sept (7) et vingt-huit {;3} JUUIS sera défini
conformément au tableau ci-apreés : ;

nombre d'éprouvettes prélevées en vue des essais total’ |
a 7 jours ] a 28 jours |
1 4 E 6 10,

Le prélévement sera réparti sur trois gichées

La résistance nominale du béton sera définie par la moyenne arithmétique des resultats dvingt
jours, multipliée par 0,8. L'agrément sera donné par le maitre de I’ouvrage si la résistap ﬂ
au moins égale a la résistance cm‘respundante exigee. :
Toutefois, les travaux pourront démarrer aprés accord du maitre de 1'ouvrage si la fisjsta
asept(7)] Jours est au moins Egale aux 8/10 éme de la résistance exigée 4 wngt-lmldpﬂl
Si ces essais a vingt-huit (28) jours ne donnent pas les résistances, l'entrepreneur dgv
frais un nouveau du béton témoin aprés avoir apporté sur son chantier les amélioratiox
19.3 : Essais de contréle (aux frais du maitre de 1'ouvrage)
Il sera réalisé sur le lieu du coulage et envoyé & un laboratoire agréé par le maitre de | Guvrage
échantillons en vue d'essais a la compression a sept (7) jours et 4 vingt-huit (28) jours pour les différents
types de contréles suivant le tableau ci-apres :

Nbre d'éprouvettes prélevées en
types de controle vue des essais calcul de la résistance
[ a7 jours a 28 jours
Alténue 5 10 0,8 Mn
Strict 8 15 Mn =(Kn x Sn)

Avec : Mn = Moyenne générale des résultats observés sur toutes les éprouvettes

Sn = Ecart type de tous les résultats

Kn = Défini par Kn = 1,28 +3.87 /(n-1)2/3

n = Nombre d'éprouvettes

Ce tableau fixe le nombre d'éprouvettes cylindriques & réaliser en trois (3) préléevements, répartis sur les
zones les plus sollicitées, et ce, par : sept (7) journées de travail 250 m3 de béton armé de la meme
catégorie mis en place
Si les essais & sept (7) jours font ressortir des résistances inférieures a la 9/10eme de la résistance
nominale & sept (7) jours trouvée sur le béton témoin, I'entrepreneur devra arréter ses travaux et un
nouveau béton témoin sera exigé avant toute reprise de bétonnage.
Les dépenses résultant des modifications nécessaires seront a la charge de l'entrepreneur,
Les essais & vingt-huit (28) jours devront donner les résistances au moins égales 4 la résistance exigeée.
Dans le cas contraire, toutes les mesures que l'administration jugera nécessaires pour la sécurité de
I'ouvrage seront & la charge de I'entrepreneur.
Contréle de plasticité : La consistance du béton sera mesurée au cone d'abrams. Elle devra étre situce
entre les huit et les douze douziéme de |'affaissement obtenu avec le béton d'étude.
Dans le cas contraire, la quantité d'eau sera modifiée pour revenir 4 l'affaissement de référence.
ARTICLE 85: FABRICATION - TRANSPORT ET MISE EN OEUVRE DES BETONS
85-1: FABRICATION
Les bétons seront fabriqués mécaniquement par mélange simultané de tous les constituants. La durée de
malaxage sera déterminée aprés essai sur le chantier.
Sur la bétonniére seront affichés les dosages en ciment et les volumes en poids des matériaux, y
compris l'eau de gachage.
La bétonniére sera équipée de préférence d'un systéme de dosage automatique de 'eau. Tous les
constituants des bétons seront pesés.
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On s'assurera sur le chantier que la granulométrie des granulats soit constance et que 1hgua®
introduite dans la bétonniére sera déterminée en tenant compte de 'humidité des granulg
moins une fois par jour et suivant une méthode agréée par le maitre de I’ ouvrage.
85-2: TRANSPORT Qf,..- -
Le béton devra étre mis en oeuvre dans I'heure qui suit sa fabrication. Les di‘sposlunns ConceTnas
transport du béton devront étre conformes 4 l'article 10 du fascicule 65 du C.P.C.
En particulier, le béton sera transporté par un procédé agréé par le maitre de I'ouvrage pennethm: d' éwler
d'une fagon absolue la ségrégation des éléments et tout commencement de prise avant la mise en ceuyre.
85-3: MISE EN OEUVRE
Les bétons n® 3 et 5 seront vibrés homogéne ment de la méme fagon que les cpruuvettcs des mntm]es
Les joints de reprise sont définis dans les plans d'exécution, a la suite de quoi, il sera défini un volume
maximal de bétonnage.
Un tel volume devra étre coulé sans arrét important, les appareils seront de capacité suffisante.
L'entreprencur devra tenir réservés des appareils auxiliaires en cas de défaillance de I'un des dispositifs.
Pour I'emploi des adjuvants, on devra se conformer a l'article 9 du présent cahier de prescriptions
spéciales (CPS)
Le développement de la résistance caractéristique du béton peut étre modifié par des mesures
particuliéres telles que :
Durcissement & la vapeur, autres moyens techniques.
-avant le bétonnage des poutres, il faudra justifier par des essais sur éprouvettes que la résistance exigée
a vingt-huit (28) jours est atteinte.
-en ce qui concerne les poutres préfabriquées l'ordre suivant est 4 respecter au cours du bétonnage
Bétonner 'ensemble des dmes jusqu'au bord supérieur
Pervibration répétée
-Bétonnage de la membrure supérieure
Pendant le délai de durcissement, les bétons seront protégés contre les évaporations excessives, le
soleil, le vent, la pluie, les ébranlements ainsi que les sollicitations dues aux travaux suivants :
Surcharge
Décoffrage prématuré
LLa protection aura lieu pendant sept (7) jours
Il ne sera effectué aucun bétonnage lorsque la température dépassera 35 ° C & I'ombre ou sera inférieure
A+ 5°
Les coffrages métalliques devront étre protégés contre l'effet direct du soleil.
ARTICLE 86 : ACIERS POUR ARMATURE
86-1: ARMATURES ORDINAIRES
Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche
d'identification instaurée par le titre i du fascicule 4 et dans les articles 20 et 21 du fascicule 65 du cahier
des prescriptions communes
86-1-a) FACONNAGE
En I'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite.
Les armatures doivent étre fagonnées sur des matrices ou autres dispositifs appropriés, conformément
aux plans de ferraillage et nomenclature. Le fagonnage & chaud n'est pas autorisé pour les aciers écrouis.
86-1-b) MISE EN PLACE
Les armatures seront solidement fixées entre elles par des ligatures en fil d'acier doux recuit fortement
serrées a la pince,
Aprés l'achévement de la pose, les armatures ligaturées doivent former un treillis dont les barres ne
peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, méme pendant la mise en place et la pervibration du
béton.
Les distances prescrites entre le coffrage et les armatures doivent étre maintenues par un nombre
suffisant de cales en béton fixées 4 I'armature. Ces dites cales doivent respecter les cdtes données sur le
plan.
Les attaches ne doivent pas apparaitre en surface afin d'éviter les tiches de rouille sur le béton.
Le bétonnage ne sera autorisé qu'aprés vérification des armatures par le maitre d’ouvrage.
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86-1-¢) ACIER POUR CABLES DE PRECONTRAINTE
Les conditions d'emploi des aciers pour les cdbles de précontrainte devront satisfaire aux
recommandations incluses dans leur fiche d'identification instaurée par le titre ii du fascicule 4 du CPC
ou par des recommandations internationales agréées par le maitre de |'ouvrage.
L entrepnsc sera tenue de soumettre pour agrément au maitre de |'ouvrage le.s ﬁehes d':ﬁmull' cation
des aciers avant leur mise en ceuvre de trente (30) jours. .

86-1-d) FACONNAGE L4,
(Voir article 88-4) [5 [

86-1-¢) MISE EN PLACE r
Les cibles seront soigneusement fixés sur leurs dispositifs de l'appui. La pmmmksera conformément
aux normes en vigueur. des gaines endommagées doivent étre réparées avant le bétoprag? LI0UE
points hauts des cdbles seront placés des évents et aux points bas des purges.
Le bétonnage ne sera autorisé qu'aprés vérification des cibles par le maitre d

.'-

mise en place et leur cachetage devra étre réduit au maximum. =
En cas de retard, et si les céibles seront endommagés, ces derniers seront remply
I'entreprise.

ARTICLE 87 : ACIER DE CONSTRUCTION

87-1: GARDES CORPS - GLISSIERE DE SECURITE
Il sera exécuté conformément au plan et fourni au chantier avec e¢nduit de minimum de plomb. Aprés
mise en ceuvre et assemblage par soudure, I'enduit au minimum de plomb sera complété, puis sera
recouvert d'une couche de peinture d'environ 150 microns. La qualité et la teinte seront soumises &
l'agrément du maitre de |"ouvrage

ARTICLE 88 : PRECONTRAINTE

88-1: PRESCRIPTIONS GENERALES

Un soin tout particulier devra étre porté a l'exécution des constructions précontraintes.
L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions énoncées dans les recommandations du comité
européen du béton, bulletin d'information n°17 de décembre 1976 relatives a l'exécution des
constructions précontraintes.

88-2: SYSTEMES DE PRECONTRAINTE

Avant que tout élément soit précontraint, |"entreprencur devra fournir par écrit au maitre de 1'ouvrage
toutes les indications concernant le systéme et les matériaux de précontrainte ainsi que l'équipement
mécanique.

Ces indications devront porter surtout sur la qualité d'acier, le type d'ancrage, vérins de précontrainte et
le matériel a injections etc...

L'équipe chargée de la précontrainte et de 'injection devra d'abord prouver qu'elle a déja effectué avec
succés des travaux de cette sorte,

Il n’est permis d'utiliser que des systémes de précontrainte officiellement reconnus et admis,

88-3: NOTESDE CALCUL

Dans le cas ou le systéme de précontrainte choisi par 'entrepreneur ne correspond pas a celui indigué
sur les plans ou que les plans ne prescrivent aucun systéme de précontrainte spécial I'entrepreneur est
tenu d'apporter toutes les notes de calcul nécessaires et toutes les notes de calcul additionnelle ment
exigées par le maitre de I'ouvrage.

88-4: FABRICATION DES CABLES POUR BETON PRECONTRAINT

Ne peuvent étre utilisés que les cdbles pour béton précontraint qui auront €1¢ fabriques dans des usines
de fagonnage officiellement reconnues et admises sous la surveillance desquelles, les cibles seront livrés
et mis en place.

La position des cables dans le coffrage sera contrdlée par le maitre de |"ouvrage avant le bétonnage

88-5: MISE EN TENSION DES CABLES
Trente pour cent (30 %) de la précontrainte pour éviter des fissures de retrait est nécessaire, quand le
béton m 35 4 utiliser exclusivement a atteint une résistance de 16 N/mm?.
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Cent pour cent (100 %) de la précﬂntrmme peuvent étre effectués, quand le béttmrn 35 aatteint une
résistance de 80 % de la résistance & 28 jours y

On doit veiller lors de la mise en précontrainte définitive a ce que :

Pour béton coulé sur place : I'échafaudage soit abaissé i temps

Pour éléments préfabriqués : le fond de coffrage soit appuyé sur des d1spﬂs:tir.:rns glissantes,

88-6: INJECTION DES GAINES DE CABLES

Les cibles doivent étre injectés immédiatement aprés la mise en précontrainte définitive, avec dumortier
n° 4 (coulis d’injection) :Rn30.L'entrepreneur doit justifier que les gaines sont bien remplies de mortier
a injection.

NB : I'entreprise sera tenue de soumettre a |'agrément du maitre de I'ouvrage une
pour le coulis d"injection (composition essais d’écrasement),

88-7: COMPTE RENDU DE LA PRECONTRAINTE

Pour chaque cible de précontrainte et pour chaque étape de la précontrainte,
tenu & jour, contenant toutes les forces de pression engagées et les voies de di
de précontrainte.

ARTICLE 89 : EQUIPEMENTS DIVERS

89-1: PROTECTION DES BETONS AU CONTACT DES REMBLAIS
Les parements des bétons au contact des remblais et dont la face est vue, recevront trois
coaltar désacidifiées ou de peinture bitumineuse.

La quantité totale de bitume ou goudron pur, tous solvants évaporés, sera au minimum de 600 grammes
par métre carné,

Les trois couches (3) devront étre différenciées en teinte par addition d'oxyde métallique ou coaltar, La
nature de ces oxydes devra étre agréée par le maitre de I'ouvrage.

89-2: CORNICHES

Dans le cas d'un coulage en place, celui-ci ne sera exécuté qu'aprés coulage et décoffrage du tablier.
L’entrepreneur, que la corniche soit préfabriquée ou non, vérifiera auparavant avec précision et suivant
les instructions fournies par le maitre de |'ouvrage, le courbe extrados du tablier de fagon que les arétes
des comiches soient conformes au tracé prévu au projet.

89-3: JOINTS DE CHAUSSEE

Les joints de chaussée seront montés & blanc a proximité du pont et leur mouvement sera essaye et
doivent étre du type lourd supportant un trafic supérieur a 3000 v/j.

La mise en place sera exécutée conformément aux recommandations du fabricant.

89-4: GARGOUILLES.

La construction conforme au plan sera mise en ceuvre en deux étapes. Les tubes de base seront placés
avant le coulage du tablier. Les parties supérieures seront placées apres l'exécution de la chape, de
maniére a permettre I'évacuation des eaux infiltrées, amenées par la chape d'étanchéité.

89-5: POSE DES APPAREILS D'APPUIL

Les appareils d'appui doivent étre posés sur une surface parfaitement plane et horizontale. La confection
et le réglage des bossages éventuellement nécessaires sur les sommiers d'appui et sous les tabliers sont
a la charge de 'entrepreneur

ARTICLE 90 : TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS

La tolérance sur toute dimension mesurée entre parements opposés ou entre arétes ou entre intersections
d'arétes est égale (encm) :

-Pour les bétons armés ounon & : 1/4 (db) 1/3

-Pour les bétons précontraints 4 : 1/6 (db)1/3

Le symbole db désignant la dimension en cause exprimée en centimétres.

Le défaut d'aplomb maximal tolérable sur un élément de direction voisine de la verticale est égal &:

3 % de sa hauteur et 15 % de son épaisseur minimale 10 cm

Le chiffre minimal sera pris en compte

Les cdbles de la précontrainte seront mis en place avec une divergence maximale de 1 % de la hauteur
de la piéce précontrainte. De plus cette divergence est limitée 4 1,0 cm.

La tolérance de rectitude sur une aréte rectiligne, ou sur toute génératrice rectiligne d'une surface plane
ou réglée ayant été coffrée ou non, est caractérisée par la fléche maximale admissible sur tout segment
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de longueur | de cette aréte ou de cette génératrice. Cette fleche est égale a la plus grande de deux quantités
suivantes : o~
-Pour les bétons armés : 1/300 et 1,0 cm F
-Pour les bétons précontraints : 1/500 et 0,5 em [ 74
-Tolérance d'implantation : voir article 3 [
-Tolérance des pieux  : voir article 14.3 '
ARTICLE 91 : COUCHE DE PROTECTION EN ASPHALTE COULE
91-1: GRANULATS

91-1-a) GRANULARITE

recomposition de trois (3) classes granulaires : /2 mm, 2/5 mm et 5/8 mm.

91-1-b) ANGULARITE
Granulats : Les granulats de toutes les classes granulaires seront fabriqués par concassagd
entiérement concassés. Le concassage de matériaux alluvionnaires d'oueds est interdit
Sables :La régle normale doit étre de constituer |'ensemble du squelette minéral a partir
origine.
L'entrepreneur peut proposer une carriére différente pour la fourniture du sable de concassag
broyé, répondant aux conditions exigées.
Le maitre de I'ouvrage pourra tolérer l'introduction de 10 % au maximum (par rapport au mélange mineral total)
d'un sable roulé

91-1-¢) PROPRETE
Les gravillons 2/5 - 5/8 et le sable 0/2 répondant aux prescriptions formulées dans le fascicule 23 du cahier des
prescriptions communes.

91-1-d) FORMES
Pour caractériser la forme, on utilisera le nouveau coefficient de forme F, défini comme étant le pourcentage des
éléments tels que G/E < 2 (G et E étant la grosseur et ['épaisseur du granulat).
Les gravillons 2/5 et 5/8 devront avoir un coefficient de forme F supérieur d 85.

91-1-¢) DURETE
La dureté de gravillons sera définie par l'essai los Angeles effectué sur la classe granulaire 3/8.
Le coefficient los Angeles des gravillons devra étre inféricur 4 25.

91-2: FILLER D'APPORT

Le filler devra avoir une granularité d'au moins 80 % des éléments qui passent au tamis de 0,09 mm et 100 % au
tamis de 0.2 mm.

11 est recommandé d'utiliser "filler calcaire” pour lequel on posséde d'une expérience suffisante et satisfaisante
91-3: LIANT HYDROCARBONE

Le liant sera un bitume 40/50 défini dans la deuxiéme partie du fascicule 24 du cahier des prescriptions communes
91-4: COMPOSITION GRANULOMETRIQUE

Durant la période des essais préalables, l'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre de |'ouvrage, une courbe
granulométrie représentant la production moyenne de son installation de fabrication des granulats et des mélanges
des classes. Cette courbe moyenne devra se situer dans le fuseau défini ci-dessous :

tamis (mm) tamisas (%)
Minima Maxima
8 90 100
5 - 85
2 50 65
0.09 22 32

91 -5: TENEUREN LIANT HYDROCARBONE

La teneur en liant & retenir pour le chantier sera définie & partir d'une étude de laboratoire.

Pour chaque teneur en filler retenue, Cette derniére portera sur au moins trois (03) teneurs en liant 4 lintérieur de
la fourchette variant de 7 49 %.

91-6: PERFORMANCES
L'asphalte coulé réalisé avec les matériaux et les compositions définis, doit présenter dans I'étude de laboratoire
une profondeur de pénétration de 1 4 5 mm.
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91-6-a) FABRICATION DES MATERIAUX MELANGES
Les matériaux doivent étre mélangés mécaniquement. le gravillon et le sable doivent étre mtrqusﬁst:pnr&nent
suivant la granulométrie et la nature des matiéres minérales. Ceux-ci doivent étre pmtégés contre les uﬂp;nt&s
Le filler doit étre entreposé a sec.
Le gravillon et le sable doivent étre additionnés suivant la granulométrie séparément, | mﬁuréc selon hurpﬂlds
ou leur volume.
L'échauffement des liants se fera par des dispositifs de fagon & éviter un sumhauffent de ceux-ci et que sa
température ne dépassera pas les 200° a 250°C.
La température du dosage est & considérer pour une densité définie lors du dosage mlummqu: des qulmtllés de
liant.
Les mélangeurs, le processus et la durée du mélange doivent étre choisis de fagon 4 obtenir un gs
et intégral des matiéres minérales avec le liant.
Les mélanges sont 4 effectuer dans des malaxeurs a |'action. Le filler ajouté doit étre mélapgeae
sable et le gravillon, dans les proportions prescrites, dans un bac de malaxage. Ce n'est
le liant.

91-6-b) TRANSPORT DU MELANGE
Au cours du transport entre les installations du mélange et le chantier de pose, les ne doiv .
au cours du transport, les matériaux doivent étre agités en permanence dans les chaudiéres a¥
Les températures de 200° & 250 °C sont a garder.
En cas de long séjour dans les chaudiéres, chose qui devrait étre évitée au maximum, la température sera abaissée.
Le temps nécessaire, de la réalisation du mélange au vidage de la chaudiére, ne doit pas dépasser douze heures.
Si le mélange doit étre transporté de la chaudiére automotrice au chantier de pose au moven de godets, de
brouettes, de bennes culbutant ou similaire, on ne doit utiliser pour I'humectage des récipients que des produits
gui ne transforment pas le mélange.

91-6-¢) POSE DUMELANGE
L'Asphalte coulé doit étre posé mécaniquement avec une finisseuse ou un distributeur, au moyen d'une régle
chauffée. 1l faudra veiller & avoir une vitesse de pose uniforme. La régle de finissage ne doit pas s'arréter. La
température de " Asphalte coulé doit étre constante dans une méme section de pose.
Lorsque les petites surfaces, en particulier lorsqu'il est difficile de représenter le profil de la surface de la route,
par exemple de nombreux éléments accessoires, I'Asphalte coulé peut étre posé a la main. Au cours de la pose,
le mélange ne doit pas étre désenroué. Un refroidissement intense du mélange avant la surface avec gravillon ou
sable est 4 éviter,
Dans le cas, ol l'on doit procéder & la pose d'une couche de revétement en béton bitumineux, la surface de la
couche de protection en Asphalte coulé, encore chaud, doit recevoir pour l'engrenage des deux (2) couches un
gravillon concassé secondaire de granulométrie 2/5, légérement enveloppé de liant.
91-7: TOLERANCE SUR LA SURFACE
Analogue & l'article 24, on demande les deux (2) seuils suivants ;  1/300 et 0,4 cm.
91-8: CONTROLES
L'entreprencur doit exécuter pour tous les 6000 m? ou pour chaque ouvrage ou pour chaque couche ou pour chaque
jour, les contriles suivants 4 ses frais :
Granulométrie
Teneur en liant
Point de ramollissement (bille et anneau) au liant aprés extraction

Essai de pénétration.
Les prélévements seront effectués en présence de l'ingénieur. Tous les essais de réception seront exécutés par le
laboratoire agréé i cet effet par l'ingénieur.

Les méthodes d'analyse doivent étre celles qui sont employées par le Laboratoire des travaux publics de 'est
L'essai de pénétration doit étre conforme & lo norme DIN 1996 partie 13
NB : lachape de protection peut étre réalisée en micro béton légérement armé en treillis soudés.

Dans ce cas, 'entreprencur sera tenu de présenter au maitre d'ouvrage pour agrément une formulation
du micro béton.

Fnlli llllllllllll ¥ I' lllllllllllll LR L
(Le SOUMISSIONNAIRE)

Lu et accepté
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V DEFINITIONS DES PRIX UNITAIRES
ARTICLE 01 : REMARQUE GENERALE

ARTICLE 02 : SUJESTION COMPRISE DANS LES PRIX ‘
ARTICLE 03 : REGLEMENTES DES TRAVAUX IMPREVUS },-"
ARTICLE 04 : DEFINITION DES PRIX UNITAIRES
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s

f

ARTICLE 01 : REMARQUE GENERALE [

.
L'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions im pnsétﬁ par l'exécution
des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécu‘tmn, et nolamment :
- la nature et la qualité des sols, A

- les conditions de transport et d'accés aux chantiers,

- le régime des eaux et des précipitations dans la région,

- les points d'eau exploitables.

Les prix considérés dans le présent bordereau s'entendent inclusifs de tous les

emprunts et points d'eau ainsi que toutes sujétions dérivant de l'obligation de maintenir la circulation
pendant toute la durée des travaux.
Les prix devront également comprendre les frais de prospection des gites, emprunts et carriéres, les

essais et les analyses effectués sur les matériaux, les études de fondation d'ouvrages, les diverses études
d'établissement, de fonctionnement et de repliement des chantiers, les frais entrainés par la nécessité
d'obtenir des terrains supplémentaires pour I'établissement des bases.

Les prix comprennent également les redevances, locations, frais d'essai et de contrble entrainé par la
reception des travaux, les dégdts accidentels aux cultures, les accés et l'extraction des matériaux et
I'éventuel assainissement des gites.

D'une fagon générale, toutes les sujétions s'imposant normalement a un entrepreneur lors de la réalisation
de travaux devront étre incluses dans les prix qu'elles soient ou non explicitement prévues dans le Cahier
des Prescriptions Spéciales (Parties 1 et 2) et sont a la charge de I'Entrepreneur qui est réputé
parfaitement les connaitre pour s'en étre personnellement rendu compte sur le terrain avant de
soumissionner.

L'Entreprencur est tenu de fournir un sous-détail des prix du bordereau.

Si lors des variantes proposées, I'Entrepreneur fait appel é de nouveaux prix, il devra le justifier et en
fournir le sous-détail.

Dans le cas ol il serait prescrit des modifications techniques nécessitant de nouveaux prix, ces derniers
seraient calculés a partir des sous-détails ci-dessus mentionnés,

En cas d'impossibilité, les travaux supplémentaires prescrits seraient exécutés et réglés a I'Entrepreneur
sur la base de devis estimatifs particuliers, préalablement acceptés par I'Ingénieur.

Les nouveaux prix seront notifiés a 'Entrepreneur par ordre de service.
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i

ARTICLE 02 : SUJESTION COMPRISE DANS LES PRIX rr'( /

Les frais de gardiennage et de surveillance du chantier, des carburants et des dispositifs de récupération
des huiles usagées, '

L'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux,

Les installations de carriéres et toutes obligations découlant des conditions du marche.

et remises en état des lieux utilisés.
A proximité des ouvrages d'art, conduites, cibles ou canalisations, le te

clibles et conduites.

Les arbres 4 conserver seront indiqués par le Maitre d'Ouvrage ; les travaux avoisinants devront étre
conduits avec les précautions nécessaires. L'Entrepreneur devra assurer la protection des arbres, et
considérer les complications et empéchements qui pourraient survenir.

Toutes les mesures de distances nécessaires pour |'application des prix du bordereau se feront en suivant
les parcours réels des engins de transport, avec précision d"hectométre et en arrondissant 4 I"hectométre
supérieur,

Toutes les mesures de protection et de sécurité sont incluses dans l'exécution du contrat et ne seront pas

rémunérées en plus,

ARTICLE 03 : REGLEMENTES DES TRAVAUX IMPREVUS

L entrepreneur ne doit pas entreprendre les travaux non compris dans le marché avant d’en avoir averti

le représentant de |'administration. Celui-ci établira s’il y a lieu, un prix supplémentaire dans les
conditions prévues par |"article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
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ARTICLE 04 : DEFINITION DES PRIX UNITAIRES
Lot 01 : Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'FIHA RNZS} et PK 11+ﬂlH}
(AIN TRICK RN75) sur 12 km.

Prix 1. Installation de chantier. /

Ce prix rémunére au forfait, il comprend f

- L'amenée du matériel, d"installation et de fonctionnement des véhicules et etigms d’ Eaﬁ'epn:neur et

plus généralement du matériel de chantier, I'installation des aires de stockage (granulats, chaux, ciment,

bitumes, canalisations, regards, glissiéres, etc.) |'installation des centrales d'enro gﬂ

- I"installation générale du chantier.

- L'installation des baraquements de chantier (un bureau pour I'administration et deux burcaux pour le

BCS contrdle et suivi).chaque bureau doit contenir un bureau, une table avec 05 chaises ou plus, un

climatiseur, un micro-ordinateur, un ordinateur portable et une photocopieuse.

- La mise 4 la disposition de I"administration d"un véhicule pour le suivi du chantig

- La mise & disposition de toutes les machines et appareils.

- Le repliement en fin des travaux et la remise ¢n état des lieux.

- Les dispositifs de sécurité et la signalisation du chantier.

- Les clotures des terrains mis a la disposition de l'entrepreneur

- La réalisation et |'entretien des accés au chantier.

1l sera réglé comme suit, selon I'amené de chaque type de matériel :
15 % (de 3/4) aprés L'installation des baraquements de chantier,
35% (de 3/4) aprés 'amené sur site de I'essentiel du matériel des ateliers de terrassements et de
transpnn des matériaux,

35 % (de 3/4) aprés amené sur site des postes d’enrobés,
Le solde soit 1/4 sera réglé en fin de travaux aprés repliement complet et remise en état des lieux et
le nettoyage final des ouvrages réalisés et toutes sujétions.

Prix2. Etude d’exécution

Ce prix rémunére au forfait, il comprend

- Etude d'exécution (Technique) y compris |'approbation elle comporte

- L’établissement des dossiers d'exécution et fourniture des plans en (08) exemplaires et les notes de
caleul relatives aux ouvrages.

- Il est payé & concurrence de quatre-vingt pour cent (80 %) lors du début des travaux,

Et vingt pour cent (20 %) restants seront payés a la fin du chantier et la remise des plans de recollement.

Prix3. Déblai meuble

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

- Les déblais en grande masse exécutés aux engins mécaniques, réalisés selon les plans d’exécution et
les profils en travers y compris le décapage de la terre végétale sa mise en dépdt et a chaque
changement de nature de matériaux jusqu’au niveau final de |’assiette.

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement, |'étalage, profilage et réglage du fond de
forme,

- Le compactage du fond de forme y compris fourniture et transport d’eau d’arrosage et toutes sujétions
de bonne exécution des travaux,

- La mise en dépot ;

- Les travaux de finition de la plate-forme de déblai ou de remblai y compris compactage et profilage
et reprofilage,

- Piquetage et levés topographique des profils en travers pour métrés.

- Le décapage de la terre végétale et sa mise en dépdt pour une éventuelle réutilisation (le lieu de dépdt
sera agrée par le Maitre d'Ouvrage).

Prix 4. Remblais sé¢lectionnes
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
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L'exécution des remblais en (TVC, stérile de carriére), selon plans d’exécution et profil en travers aux
cotes de projet. Il comprend notamment :

La recherche, le débroussaillage et le déboisement,

L extraction, le chargement, le transport, le déchargemem I’étalage et compactage des rem!ﬂals a
quatre- vingt quinze (95) pour cent de I'O.P.M y compris fourniture et transport dc] eau d’ armsage, \
La mise en dépdt intermédiaire si nécessaire,

Les travaux de finition de la plateforme de remblai y compris compactage, pmﬁl@z et le dressage des
talus en remblai, conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions de
I"Ingénieur, . _

Le surfagage des talus de remblai, =

L excavation de fossés ou de caniveaux et le profilage des fossés.
Le réglage et la finition de la plate-forme.

Prix5. Fourniture et mise en auvre d'une couche de forme.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

L exécution du remblai sélectionné provenant d’emprunt, ou (TVC, TVO,

répandent a certaines exigences techniques, sur une épaisseur de 25 centime

d’exécution,

- Le décapage de la terre végétale, réglage, arrosage, compactage du fond de fo

- débroussaillage et le déboisement,

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement, |'étalage et compactage d&
quatre-vingt-quinze (95) pour cent de I'O.P.M y compris fourniture et transport de |'eau d’arrosage,
La mise en dépdt intermédiaire si nécessaire,

Les travaux de finition de la plateforme de remblai ¥ compris compactage, profilage et le talutage des
talus en remblai, conformément aux profils en travers type applicables et aux conseils formulées par
I'Ingénieur,

Le surfagage des talus de remblai,

L’excavation de fossés ou de caniveaux et le profilage des fossés.

Le réglage et la finition de la plate-forme et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix 6. Fourniture et mise en ewuvre d'une couche de fondation

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Fourniture et mise en ceuvre de la GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 30 cm,

- préparation des lieux de carriéres, y compris frais de prospection et d'études en laboratoire, ouverture
et entretien des accés et voies de circulation dans le périmétre de I'exploitation; toutes les indemnités
pour destruction de cultures ou perte de jouissance des lieux, toutes redevances d'extraction; I'ouverture
des carriéres, l'extraction des matériaux, leur préparation, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels;
- I'amenée des matériaux a pied d’ceuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit la
distance, le déchargement et le stockage; le répandage des matériaux par couches compatibles avec les
moyens de compactage et la nature des matériaux; l'arrosage ou I'aération nécessaires pour obtenir la
teneur en eau requise; le compactage a la densité ou compacité requises conformément au CPS;

- le réglage en pleine largeur & I'auto grade et la finition de la couche & la cdte définitive et au dévers
requis, ainsi que les opérations topographiques ; toutes sujétions de mise en ceuvre, de faibles quantités
ou en faible largeur ; toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis au CPS et a I'APD;
tous les frais d'étude,

-la réalisation planches d'essai, pour contrbler la fabrication et de mise en ceuvre est 4 la charge de
I"Entrepreneur et toutes sujétions d'interruption et de reprise de mise en ctuvre, notamment au niveau
des ouvrages d’art, ainsi que le raccordement aux chaussées existantes..

-la couche de fondation sera mise en ceuvre aprés arrosage et compactage et imprégnation et toutes
sujétions de bonne exécution, selon le profil théorique du projet d'exécution,

NB : Compacité > 95 %.

Prix 7. Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de base en GB
Ce prix rémunére 4 la tonne, il comprend :
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La mise en ceuvre de grave bitume (GB) 0/20 sur 12 ¢m avec couche d’ nccmchagp,mnfnnnémem aux
prescriptions du CCTP et aux plans d’exécution. Ces prix comprennent notamment :-
- le reprofilage si nécessaire
les sujétions d'exploitation des carriéres et des installations de camass*c p:mr la fourniture des
granulats ;
le chargement, le transport des matériaux granulaires au central d' enmbage sur une distance de 30
Kilométres \ )
- le déchargement et le stockage ; e
- le traitement des granulats si nécessaire (chauffage, déshydratation, etc.);
- la fourniture du bitume pur au central d'enrobage et stockage ;

eventuels, le contrdle, les essais
- le transport sur toute distance entre le central et le lieu de mis en ceuvre, et le déchiafg
quelle que soit la distance ;
- le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs p
- la réalisation des planches d'essais et de référence ; la réalisation des joints tra
- Répandage d'une couche d'accrochage en émulsion 65 % & un dosage de
indications du CPS et toutes sujétions.
le nettoyage et / ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces & :
- la fourniture, le chargement, le contrdle, le transport au lieu de mise en cuvre du bitume, quelle que
soit la distance et le déchargement ;
- la réalisation des planches d'ajustement du dosage ;
le chauffage du bitume et le répandage conformément au CCTP ; et toutes sujétions

Prix 8. Fourniture et mise en cuvre d'une couche de roulement en BB.
Ce prix rémunére 4 la tonne, il comprend :
Fourniture et mise en ceuvre couche de roulement en BB 0/14 e= 06 cm avec couche d'accrochage, au
transport de ces matériaux de la station de concassage 4 la centrale d'enrobage, 4 la fabrication en centrale
de béton bitumineux, & son transport entre la centrale et les lieux de mise en ceuvre. 1l comprend :
Fourniture de matériaux concassés, répondant aux spécifications du présent CPS ,le transport des
matériaux concassés de la station de concassage & la centrale d'enrobage y compris toutes sujétions
de chargement. déchargement et de stockage.
Fourniture a la centrale du bitume et du filler, y compris toute sujétion de stockage, réchauffage, etc.)
Chargement et transport jusqu'au lieu de mise en ceuvre, avec protection des matériaux, qui doivent
parvenir sur le chantier & la température
Indiquée dans le présent CPS.
Répandage d’une couche d’accrochage en émulsion 65 % 4 un dosage de 300gr/m2 suivant les
indications du CPS et toutes sujétions afférentes.
il comprend: |'approvisionnement, le transport au site du projet, et le nettoyage du support selon les
conditions du CPS et l'ingénieur chargé du projet.
Mise en ceuvre de la couche avec le finisseur suivant les directives du C P S, le réglage, le compactage
du matériau suivant le profil en travers, type applicable, et le profils en long y compris toutes sujétions
du personnel de conduite et de réglage du finisseur, ainsi que des personnels tels que topographes,
laborantins etc....).

Prix 9. Rechargement des accotements.

Ce prix rémuneére au métre cube, il comprend :

|."exécution sur une ¢paisseur de 18 centimétres les accotements par un remplissage en grave
concassée GC 0/31.5, la fourniture le transport, la mise en place des matériaux , |'arrosage et le
compactage, imprégnation ainsi que la fourniture et la mise en ceuvre du revétement superficiel
bicouches 8/15 ou 15/25 y compris toutes sujétions d'exécution ainsi que le transport et répandage en
liant hvdro carbonique 400/600 ou 150/250.

Prix 10 . Réalisation de deux passages d’animaux en éléments préfabriqués (4*3)
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :
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La foumniture et pose d’éléments préfabriqués en béton armé dosé a 400 kg/m3 de dimensions 4*3 pour
dalot conformément aux indications du CPS, y compris les terrassements nécessaires et la pose de gros
béton dosé a 250 kg/m3 et ce suivant les directives de |"ingénieur.

Prix 11. Béton armé dosé¢ a 350 KG/m3 pour Dalot
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

La fabrication et & la mise en ceuvre du béton dosé a 350 kg/M3 suivant les plans d'exécutions. uuhsé
pour radier général, voiles, dalle, murs en ailes, murs de tétes, garde-corps pour les dalots, ouvrage a#ﬁ;
"exécution des travaux de démolition d ouvrages existant et garde-corps

- IL comprend : La fourniture et le transport & pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires ﬂ Ia
fabrication du béton, Ciment, agrégats, eau, et éventucllement les adjuvants Flint kot surl:s parties
enterrées.

Toutes les sujétions de stockages, et de reprise de matériaux.
Gachage, transport et mise en ceuvre du béton, Coffrage et décoffrage,
Ainsi que toutes aufres suggestions de bonne exécution.

L entreprise doit garantir la résistance requise du béton tel qu'elle est précisée da
- Les remblais derriére et aux alentours des ouvrages jusqu'a la cdte du proj
sélectionné au niveau de la partie supérieure de terrassement et toutes sujétions d

Prix 12, Gabions
Ce prix rémunére au métre cube, il cnmprend

plan et c&ractensthue technique prescrites aux cahiers des prescriptions spéciales et lf:s normes
algériennes ou équivalentes d’usages.

Prix 13. Bordures
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :
La fourniture et la pose des bordures en 03 types :
bordures T2
bordure pour ilot,
bordure de giratoire.
La mise en place de la bordure selon les profils et les alignements arrétes dans les plans et conformément
a I'instruction I'ingénieur, il comprend également :
La préparation du terrain, lit de pose en béton minimum pose réglement et alignement réalisation des
joints en mortier de ciment, calage en béton et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix 14. Fosse bétonné

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend

L 'exécution de fossés en pied de déblais ou de remblais, de dimension (0,7 x 0,5 x 0,70), conformément
au plan et profil en travers type.

ouverture des fouilles pour calibrage des fossés et évacuation des matiéres excédentaires vers une zone
de dépor,

- Le réglage des talus aux abords des fossés ;

- Leréglage du fil d'eau ;

- Les raccordements entre fossés ;

- L'exécution des exutoires en terre aux extrémités des fossés,

- L'entretien des fossés durant toute la durée des travaux.

- Les terrassements des fossés.

Prix 15. Fourreau pour les réseaux divers

Ce prix rémunére en métre linéaire, il comprend :

Fourniture et pose de la canalisation en PVC lourd @ 300 mm, l'approvisionnement, le déchargement et
le stockage Provisoire. et I'amenée a pied d'ceuvre,

- la descente dans les tranchées, et ajustement.

- les sujétions pour difficultés dues aux embarras des étais et du blindage,

- les sujétions de coupe, de raccordement et de traversée de magonnerie, et Notamment les raccords dans
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les regards.

- la pose, le calage et le réglage soignés en profil en Iung et en tracé en plan, y Compris la fourniture 11
s’entend quelle que soit la profondeur de pose. et la mise en place de joints.

La lnngucur & prendre en compte sera la lunguv.-ur utile de la canalisation pas& mesmée seion I'axe.
Les piéces de raccord seront comprises dans ce prix. /7

I
Prix 16 . Terre végétale pour giratoires. ( |
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend : \'&)
Remplissage en terre végétale pour giratoires. Il comprend notamment la fuunutthac le u-&n-spun. la i‘mse
en placc, |"arrosage et toutes sujétions d'exécution
Ce prix s'applique au métre cube de matériau.
Réalisation de la G B A

Prix 17. :Réalisation de la GBA
Ce prix rémunére le métre linéaire, qui s'applique a la réalisation des séparateurs de VIES g
légérement armé type GBA d’une hauteur de 80 centimétres, il comprend : La fo
et la mise en ceuvre du béton selon formulation, la réalisation doit se faire exclusivergyeat,
machine dédiée a ce type de séparateurs.
L'exécution selon les profils et les alignements arrétés dans les plans et conformémentdup
de I'ingénieur, il comprend également : la préparation du terrain, lit de pose en béton s
de 10 cm minimum, pose, réglage et alignement, et toutes sujétions de bonne exécution

Prix 18 . Signalisation horizontale.
Ce prix rémunére au metre linéaire peint, il comprend :
o Bandes axiales continues Ep = 15 em.
o Bandes axiales discontinues Ep = 15 cm.
o Bandes de rive discontinues Ep = 18 cm.
o Bandes de guidage continue Ep =18 em
le pré marquage.

-y compris saupoudrage de microbilles.

- les travaux de nettoyage au droit des lignes a marquer au moyen de balais mécaniques oll compresseur
et tout autre moyen destiné & débarrasser les bandes & marquer de toute trace de pollution, y compris
toutes sujétions notamment la mise place de la signalisation de chantier.

- la fourniture des produits et composants de qualité requise.
la mise en ceuvre des produits et composants par une machine automotrice, y compris toute sujétion
de bonne exécution
les travaux de nettoyage au droit des lignes a marquer au moyen de balais mécaniques ol compresseur
et tout autre moyen destiné & débarrasser les bandes & marquer de toute trace de pollution, y compris

toutes sujétions.

Prix 19. Hachures et fléiche de rabattement.

Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :
les travaux de marquage de hachures et fleche de rabattement, y compris saupoudrage de microbilles
et les opérations de pré marquage, dans le respect des prescriptions et des performances prévues par
le présent cahier des charges, et toutes sujétions.

Prix 20 . Panneaux de signalisation triangulaires,

Ce prix rémunére & |"unité, il comprend :
la fourniture et pose des panneaux triangulaire type (Ala, Alb, Alc, Ald, AB, A10, All, Al2 et
Al4a, elc..) avec supports et toutes sujétions de bonne exécutions.
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Prix 21. Panneaux de signalisation circulaires. /4
Ce prix rémunére 4 |"unité, il comprend : [2f \
la fourniture et pose des panneaux circulaire avec supports et toutes su_]euonidc bonne ﬁxécuuorm

Prix 22. Panneaux H3. vas

Ce prix rémunére & 'unité, il comprend : ST —
la fourniture d’un panneau rectangulaire indique que le virage dangereux de type H 3 avec des
dimensions 0,40 X 1,00, cette plaque de signalisation doive étre préte pour monter sur place et toutes
sujétions de bonne exécution..

LU ET ACCEPTE

AHI-I-I FERAERRARERERARERREREEE Iileil FRihaREsddddiRRR AR R AR

Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partepsis
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Le cahier des charges paraphée portant & la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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-

Prix 1. Installation de chantier

Ce prix rémunére au forfait, il comprend : ' k. )
L’amenée du matériel, d'installation et de fonctionnement des véhicules et engins d'Entrepreneur et
plus généralement du matériel de chantier, I'installation des aires de stockage (granulats, chaux,
ciment, bitumes, canalisations, regards, glissicres, etc.) l'installation des centrales d’enrobage.

- I'installation générale du chantier.

- L’installation des baraquements de chantier (un bureau pour I'administration et deyx-bureasx pour le

- Lamise a disposition de toutes les machines et appareils.

- Le repliement en fin des travaux et la remise en état des lieux.

- Les dispositifs de sécurité et la signalisation du chantier.

- Les clotures des terrains mis @ la disposition de l'entrepreneur
La réalisation et |"entretien des acceés au chantier.

Il scra réglé comme suit, selon I'amené de chaque type de matériel :

- 15 % (de 3/4) aprés L’installation des baraquements de chantier,

- 35% (de 3/4) aprés I'amené sur site de I'essentiel du matériel des ateliers de terrassements et de
transport des matériaux,

- 35 % (de 3/4) aprés amené sur site des postes d’enrobés.

- Le solde soit 1/4 sera réglé en fin de travaux aprés repliement complet et remise en état des lieux et
le nettoyage final des ouvrages réalisés et toutes sujétions.

Prix 2. Etude d’exécution

Ce prix rémunére au forfait, il comprend

Etude d'exécution (Technique) y compris |'approbation. elle comporte

- L'établissement des dossiers d'exécution et fourniture des plans en (08) exemplaires et les notes de
calcul relatives aux ouvrages.

- Il est payé a concurrence de quatre-vingt pour cent (80 %) lors du début des travaux.

Et vingt pour cent (20 %) restants seront payés a la fin du chantier et la remise des plans de recollement.

Prix3. Déblai meuble

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

- Les déblais en grande masse exécutés aux engins mécaniques, réalisés selon les plans d'exécution et
les profils en travers y compris le décapage de la terre végétale sa mise en dépdt et a chaque
changement de nature de matériaux jusqu’au niveau final de |'assiette.

- L’extraction, le chargement, le transport, le déchargement, 1*¢talage, profilage et réglage du fond de
forme,

- Le compactage du fond de forme y compris fourniture et transport d’eau d'arrosage et toules sujétions
de bonne exécution des travaux,

- Lamise en dépot ;

- Les travaux de finition de la plate-forme de déblai ou de remblai y compris compactage et profilage
et reprofilage,

Piquetage et levés topographique des profils en travers pour métrés.
Le décapage de la terre végétale el sa mise en dépdt pour une éventuelle réutilisation (le lieu de dépdt
sera agrée par le Maitre d'Ouvrage).

Prix 4. Déblai rippable
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Ce prix rémunére au meétre cube, il cnmprend
Des déblais en terrain semi rocheux mis en dépdt qu'elle que soit la distance; ces. déblais sont ceux qui
ne peuvent étre exécutés que par d’autres moyens d’'un bull de 300CV, par ‘brise-roche ol & I'explosif,
suivant des processus fixés par l'ingénieur

Prix 5. Déblai Rocheux. \
Ce prix rémunére au meétre cube, il comprend : \
L'exécution Les déblais en terrain rocheux (dur) mis en dépdt qu’elle que soit la dlsl‘.mce ces déblais
sont ceux qui ne peuvent étre exécutés que par un bull de 300CV, par brise rm:,he nufh I p]ﬁfus:f suivant
des processus fixés par l'ingénieur.

Prix 6. Remblais sélectionnes

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

L exécution des remblais en (TVC, stérile de carriére), selon plans d'exécution
coles de projet. Il comprend notamment :

La recherche, le débroussaillage et le déboisement,

quatre- vingt quinze (95) pour cent de I'O.P.M y compris fourniture et transport de |"e
La mise en dépdt intermédiaire si nécessaire,

Les travaux de finition de la plateforme de remblai y compris compactage, profilage et le dressage des
talus en remblai, conformément aux profils en travers type applicables et aux prescriptions de
I"Ingénieur,

Le surfagage des talus de remblai,

L'excavation de fossés ou de caniveaux et le profilage des fossés.

Le réglage et la finition de la plate-forme.

Prix 7. Fourniture et mise en a@uvre d'une Couche de forme

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

L."exécution du remblai sélectionné provenant d’emprunt, ou (TVC, TVO, TVN ou Stérile de carriére)

répandent a certaines exigences techniques, sur une épaisseur de 235 centimétres, et ce selon les plans

d’exécution.
Le décapage de la terre végétale, réglage, arrosage, compactage du fond de forme.

- débroussaillage et le déboisement,

- L'extraction, le chargement, le transport, le déchargement, I'étalage et compactage des remblais a
quatre-vingt-quinze (95) pour cent de I"O.P.M y compris fourniture et transport de I'eau d'arrosage,
L.a mise en dépdt intermédiaire si nécessaire,
Les travaux de finition de la plateforme de remblai y compris compactage, profilage et le talutage des
talus en remblai, conformément aux profils en travers type applicables et aux conseils formulées par
I"Ingénieur,
Le surfacage des talus de remblai,

- L'excavation de fossés ou de caniveaux et le profilage des fossés.
Le réglage et la finition de la plate-forme et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix 8. Fourniture et mise en @wuvre d'une Couche de fondation

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Fourniture et mise en ceuvre de la GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 30 cm,

- préparation des lieux de carriéres, y compris frais de prospection et d'études en laboratoire, ouverture
et entretien des accés et voies de circulation dans le périmétre de l'exploitation; toutes les indemnités
pour destruction de cultures ou perte de jouissance des lieux, toutes redevances d'extraction; l'ouverture
des carriéres, l'extraction des matériaux, leur préparation, leur stockage ou reprise sur stocks éventuels;
- I'amenée des matériaux a pied d'ceuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit la
distance, le déchargement et le stockage; le répandage des matériaux par couches compatibles avec les
moyens de compactage et la nature des matériaux; l'arrosage ou l'aération nécessaires pour obtenir la
teneur en eau requise; le compactage a la densité ou compacité requises conformément au CPS;

Direction des Travaux Publies de la wilaya de Séif DTP/SDIR. Page : 204



tous les frais d‘étude _
-la réalisation planches d'essai, pour controler la fabrication et de mise en ceuvre est & la charge de
I'Entrepreneur et toutes sujétions d'interruption et de reprise de mise en ceuvre, hotamment au niveau
des ouvrages d’art, ainsi que le raccordement aux chaussées existantes.. ~

-la couche de fondation sera mise en ceuvre aprés arrosage et compactage et ngpt‘égnatmn et toules
sujétions de bonne exécution, selon le profil théorique du projet d'exécution, b,

NB : Compacité > 95 % NS

Prix 9. Fourniture et mise en ceuvre d'une Couche de base en GB

Ce prix rémunére a la tonne, il comprend :

La mise en ceuvre de grave bitume (GB) 0/20 sur 12 ¢cm avec couche d’accrochage, conformément aux

prescriptions du CCTP et aux plans d’exécution. Ces prix comprennent notamment :

- le reprofilage si nécessaire

- les sujétions d'exploitation des carriéres et des installations de concassage pour la fourniture des
granulats ;

- le chargement, le transport des matériaux granulaires au central d’enrobage sur une distance de 30
Kilométres

- le déchargement et le stockage ;

- le traitement des granulats si nécessaire (chauffage, déshydratation, etc.);

- la fourniture du bitume pur au central d’enrobage et stockage ;
I'étude de formulation et la fabrication des enrobés, le malaxage, I'introduction des adjuvants
éventuels, le contrdle, les essais
le transport sur toute distance entre le central et le lieu de mis en ceuvre, et le déchargement le transport
quelle que soit la distance ;
le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites ;

- la réalisation des planches d'essais et de référence ; la réalisation des joints transversaux ;

- Répandage d’une couche d’accrochage en émulsion 65 % & un dosage de 300gr/m2 suivant les

indications du CPS et toutes sujétions.
le nettoyage et / ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces a imprégner ;
la fourniture, le chargement, le contréle, le transport au licu de mise en ceuvre du bitume, quelle que
soit la distance et le déchargement ;
la réalisation des planches d'ajustement du dosage ;

le chauffage du bitume et le répandage conformément au CCTP ; et toutes sujétions.

Prix 10. Fourniture et mise en ccuvre d'une couche de roulement en BB

Ce prix rémunére & la tonne, il comprend :

Fourniture et mise en ceuvre couche de roulement en BB 0/14 e= 06 ¢m avec couche daccrochage, au

transport de ces matériaux de la station de concassage 4 la centrale d'enrobage, 4 la fabrication en centrale

de béton bitumineux, 4 son transport entre la centrale et les lieux de mise en ceuvre. Il comprend :
Fourniture de matériaux concassés, répondant aux spécifications du présent CPS |le transport des
matériaux concassés de la station de concassage & la centrale d'enrobage y compris toutes sujétions
de chargement, déchargement et de stockage.

- Fourniture 4 la centrale du bitume et du filler, y compris toute sujétion de stockage, réchauffage, etc.)
Chargement et transport jusqu'au lieu de mise en ceuvre, avec protection des matériaux, qui doivent
parvenir sur le chantier 4 la température

- Indiquée dans le présent CPS.

- Répandage d’une couche d'accrochage en émulsion 65 % a un dosage de 300gr/m2 suivant les
indications du CPS et toutes sujétions afférentes.

- il comprend : l'approvisionnement, le transport au site du projet, et le nettoyage du support selon les
conditions du CPS et l'ingénieur chargé du projet.
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Mise en ceuvre de la couche avec le finisseur suivant les directives du C P S, le réglage, &5
du matériau suivant le profil en travers, type applicable, et le profils en long y compris 10
du personnel de conduite et de réglage du finisseur, ainsi que des personnels tels que
laborantins etc....) P

Prix 11 . Rechargement des accotements [/
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend : / o~
L’exécution sur une épaisseur de 18 centimétres les accotements par un rempﬁssagc en grave
concassée GC 0/31.5, la fourniture le transport, la mise en place des maténawt , Darrosage et le
compactage, imprégnation ainsi que la fourniture et la mise en ceuvre du revét superficiel-
bicouches 8/15 ou 15/25 y compris toutes sujétions d'exécution ainsi que le ort ¢t répandage en
liant hydro carbonigue 400/600 ou 150/250. ~—

Prix 12. Gabions

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Fourniture, transport ¢t mise en ceuvre de gabions v compris toutes sujétions de bonne exécution et selon
plan et caractéristique technique prescrites aux cahiers des prescriptions spéciales et les normes
algériennes ou équivalentes d'usages.

Prix 13. Bordures.
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :
La fourniture et la pose des bordures en 03 types :
bordures T2
- bordure pour ilot,
bordure de giratoire.
L.a mise en place de la bordure selon les profils et les alignements arrétes dans les plans et conformément
a I'instruction I'ingénieur, il comprend également :
La préparation du terrain, lit de pose en béton minimum pose réglement et alignement réalisation des
joints en mortier de ciment, calage en béton et toutes sujétions de bonne exécution.

Prix 14 . Fosse bétonné.
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend
L'exécution de fossés en pied de déblais ou de remblais, de dimension (0,7 x 0,5 x 0,70), conformément
au plan et profil en travers type.
Ouverture des fouilles pour calibrage des fossés et évacuation des matiéres excédentaires vers une zone
de dépdt,
Le réglage des talus aux abords des fossés ;
- Le réglage du fil d’eau ;
- Les raccordements entre fossés ;
- L’exécution des exutoires en terre aux extrémités des fossés,
- L'entretien des fossés durant toute la durée des travaux.
- Les terrassements des fossés.

Prix 15. Fourreau pour les réseaux divers

Ce prix rémunére en meétre linéaire, il comprend :

Fourniture et pose de la canalisation en PVC lourd © 300 mm, I'approvisionnement, le déchargement et
le stockage Provisoire et 'amenée & pied d'ceuvre,

- la descente dans les tranchées, et ajustement,

- les sujétions pour difficultés dues aux embarras des étais et du blindage,

- les sujétions de coupe, de raccordement et de traversée de magonnerie, et Notamment les raccords dans

les regards.
- la pose, le calage et le réglage soignés en profil en long et en tracé en plan, y Compris la fourniture 11
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s'entend quelle que soit la profondeur de pose. et la mise en place de joints.
La longueur & prendre en compte sera la longueur utile de la canalisation posée, mes
Les piéces de raccord seront comprises dans ce prix. b

Prix 16 Terre végétale pour giratoires.

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
Remplissage en terre végétale pour giratoires. [l comprend nmammcnt la.fﬂumfure le transport, la mise
en plau: I'arrosage et toutes sujétions d’exécution \

Ce prix s'applique au métre cube de matériau.

Prix 17 Réalisation de la GBA

Ce prix rémunére le métre linéaire, qui s'applique & la réalisation des séparateurs de voies en béton
légérement armé type GBA d’une hauteur de 80 centimétres, il comprend : La fourniture, le transport
et la mise en ceuvre du béton selon formulation, la réalisation doit se faire exclusivement a I'aide d'une
machine dédiée a ce type de séparateurs.

L’exécution selon les profils et les alignements arrétés dans les plans et conformément aux instructions
de I'ingénieur, il comprend également : la préparation du terrain, lit de pose en béton sur une
épaisseur de 10 cm minimum, pose, réglage et alignement, et toutes sujétions de bonne exécution

Prix 18 Signalisation horizontale.
Ce prix rémunére au métre linéaire peint, il comprend :
o Bandes axiales continues Ep =15 em.
o Bandes axiales discontinues Ep = 15 em.
¢ Bandes de rive discontinues Ep = 18 em.
o Bandes de guidage continue Ep = 18 em
le pré marquage.
y compris saupoudrage de microbilles.
les travaux de nettoyage au droit des lignes 4 marquer au moyen de balais mécaniques ol compresseur
et tout autre moyen destiné a débarrasser les bandes 4 marquer de toute trace de pollution, y compris
toutes sujétions notamment la mise place de la signalisation de chantier.
la fourniture des produits et composants de qualité requise.
la mise en ceuvre des produits ¢t composants par une machine automotrice, y compris toute sujétion
de bonne exécution
- les travaux de nettoyage au droit des lignes & marquer au moyen de balais mécaniques ol compresseur
et lout autre moyen destiné 4 débarrasser les bandes & marquer de toute trace de pollution, y compris
toutes sujétions.

Prix 19 Hachures et fléche de rabattement.
Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :
- les travaux de marquage de hachures et fleche de rabattement, y compris saupoudrage de microbilles
et les opérations de pré marquage, dans le respect des prescriptions et des performances prévues par
le présent cahier des charges, et toutes sujétions.

Prix 20 Panneaux de signalisation triangulaires.
Ce prix rémunére & |"unité, il comprend :
- la fourniture et pose des panneaux triangulaire type (Ala, Alb, Alc, Ald, A8, A10, All, Al2 et
Alda, etc..) avec supports ¢t toutes sujétions de bonne exécutions,

Prix 21 Panneaux de signalisation circulaires,
Ce prix rémunére & I'unité, il comprend :
la fourniture et pose des panneaux circulaire avec supports et toutes sujétions de bonne exécutions.
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Prix 22 Panneaux H3. /7

Ce prix rémunére 4 1'unité, il comprend : £

- la fourniture d’un panneau rectangulaire indique que le virage dﬂ#gﬂ'ﬂm de type H 3 avec des
dimensions 0,40 X 1,00, cette plaque de signalisation doive étre préte pour monter sur place .et toutes
sujétions de bonne exécution..

LU ET ACCEPTE

Al-l-ill-l-l FERAEERdsbEERRRERRRERES Ieiiill LR LR L LRl

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphée portant a la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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LOT 03 Réalisation d’un ouvrage d*art sur voie ferrée au PK 0+800 :
LOT 04 d’un ouvrage dart sur voie ferrée au PK 15+000 s =

Prix 1. Installation de chantier

Ce pm: rémunére au forfait, il comprend : ;

L.'amenée du matériel, 1'Installation de 'atelier de forage, |'installation générale du chantier.
L'installation des baraquements de chantier (un bureau pour I'administration et deux bureaux pour le
BCS contrdle et suivi).chaque bureau doit contenir un bureau, une table avec 05, ch!nscs. un cltmatlﬁeur
un micro-ordinateur, un ordinateur portable et une photocopieuse. .

La mise & la disposition de I'administration d'un véhicule pour le suivi du chnmler g

La mise & disposition de toutes les machines et appareils. S—

Le repliement en fin des travaux et la remise en état des lieux.
Les dispositifs de sécurité et la signalisation du chantier.

Les clotures des terrains mis 4 la disposition de I'entrepreneur
La réalisation et 'entretien des accés au chantier.

70% seront payés dés I'amené du matériel et I'installation des baraquements aved
30% restant seront payés aprés repli du matériel et nettoyage du chantier avant récef

Prix2. Etude d’exécution

Ce prix rémunére au forfait, il comprend :

- é¢tude d’exécution Technique y compris ['approbation.
- étude géotechnique nécessaire pour justifier et vérifier le dimensionnement définitive des fondations
superficielles, profondes et ouvrages de souténement et contrdle le mode d'exécution pendant les travaux
- L*établissement des dossiers d'exécution et fourniture des plans en (08) exemplaires et les notes de
calcul relatives aux ouvrages.

11 sera payé & concurrence de quatre-vingt pour cent (80 %) lors du début des travaux.

Et vingt pour cent (20 %) restants seront payés a la fin du chantier et la remise des plans de recollement.

Prix 3. Déblais des fouilles pour semelles

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

-déblai pour fouille en terrain de toute nature, sauf des rochers nécessitant l'usage brise-roche
hydraulique ou d'un compresseur y compris les debroussaillages,

-les démolitions de magonnerie éventuelles, le blindage des fouilles, les sujétions résultant de la présence
de canalisations, la protection contre les eaux superficielles, le chargement, transport et la mise en dépdt
provisoire ou l'évacuation définitive i la décharge des matériaux, 4 n'importe quelle distance. Le lieu de
dépot sera agré€ par I'Ingénieur.

-il comprend également |'épuisement et I'évacuation des eaux de toute nature dans les fouilles y compris
la fourniture du matériel de pompage et son entretien, l'installation des pompes ainsi que le personnel
nécessaire. L'épuisement doit étre suffisant pour assurer la stabilité des pentes, permetire le travail au
fond des fouilles sans remaniement du sol et préserver la sécurité des ouvriers.

-Les sur-excavations relevant des méthodes utilisées par 'Entrepreneur ou dues & sa négligence ne sont
pas comptabilisées.

-Lés excavations additionnelles requises par I'Ingénieur au chantier, seront calculées selon les
dimensions prises en chantier et agréées par I'Ingénieur.

- il comprend toutes les sujétions inhérentes aux travaux & exécuter.

-la mise en ceuvre des mesures nécessaires & la protection de I'environnement dans la zone des travaux.
-La quantité a prendre en compte dans le calcul du paiement pour le déblai en fouilles, est
conventionnellement égale au volume délimité par le terrain naturel, le dessous du béton de propreté et
-les plans inclinés de 300 par rapport 4 la verticale situés a 0,50 m des parements des bétons de fondation.

Prix4. Remblais des fouilles pour semelles
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
Remblaiement de fouilles conformément au CCTP. Ces prix tiennent compte de toutes les sujétions de

phasage des travaux. Ils comprennent notamment :
La mise hors de l'eau de la fouille avant remblaiement ;
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Le nettovage des fouilles et I'élimination des éventuels gravats s'y trouvant avant remblayage ;

La reprise sur stock éventuelle des matériaux extraits des fouilles ou des dél:-lms (s'ils sont reconnus de
qualité suffisante) ;

La fourniture du remblaiement provenant d’ emprunts (si les matériaux exn‘;msdts famlir:s ou des déblais
sont reconnus de qualité insuffisante) y compris le transport ; /

Le tri des matériaux ; La mise en ceuvre (transport, déchargement, régfage} L arrosage é'iruntuel

Le compactage.

Conventionnellement, le volume pnx en compte sera égal au volume dm fouilles tel qujl est défini au
diminué du volume des magonneries et des purges éventuelles. Le nivean & atteindre est celui du terrain
naturel. S,

Prix 5. Remblais derriére culée

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
la mise en place des remblais sélectionné derriére culée y compris le réglage et le compz
par couches de 0,20 m d'épaisseur de maniére a obtenir une densité séche égale 4 95 % t -
Proctor normal, Le matériau utilisé doit avoir un ES au moins égale a 20 %,

Prix 6. Exécution des pieux 4 &
Ce prix rémunére au métre linéaire , il comprend : 4 }'E e
-l'exécution de forage d'un pieu y compris chemisage, ferraillage, bétonnage.et recepage des 12te
et I'évacuation des produits de forage a la décharge,il comprend également I'aménagement, 'écartement
de la plate-forme de travail, I'exécution du forage y compris le tubage des pieux ainsi que la mise en
place des cages d'acier fagonnées pour picux.

-les coilts d'épuisement et I'évacuation des eaux de toute nature dans les tubes y compris la fourniture du
matériel de pompage, son entretien ainsi que les coiits pour la partie du tube de revétement restant dans
le sol et la récupération de l'autre partie. Le linéaire de forage sera compté & partir du niveau bas de la
semelle.

-Le recépage des tétes de pieux moyennant marteau piqueur Il comprend le dégraissage des armatures
jusqu’a la cote indiquée sur les plans, le redressement, la coupe des aciers et I'évacuation des produits
de recépage el toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle.

Prix 7. Béton de propreté dose 4 250 kg/m3

Ce prix rémunére au métre cube, , il comprend :

La fourniture et la mise en ceuvre du béton dosé a 250 kg de ciment au maximum pour les chapes de
propreté sur une épaisseur minimale de 10 cm suivant les indications portées au plan d'exécution,

Prix 8. Béton RN27 pour semelles dalle de transition culées et pilles

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Les bétons RN27 des ouvrages d'art conformément au CCTP et notamment celles découlant de la qualité
supérieure du béton (béton d'étude, béton témoin, dosage des matériaux, controle des résistances et de
la plasticité) de la vibration, de la cure, etc.....

ils comprennent notamment :

- Toutes les fournitures & pied ceuvre, des matériaux nécessaires a la fabrication : granulats, ciment, eau,
adjuvants, produits de cure, etc. ... ¥ compris transport ;

- L'amenée et le repli de la ou des centrales de fabrication ;

- La fabrication du béton selon les prescriptions du CCTP, y compris toutes les sujétions de fabrication
au rvthme du chantier ;

- La confection des coffrages nécessaires et toute sujétion de bonne exécution.

- Le transport et 'amenée a pied ceuvre du matériel nécessaire a4 la mise en ceuvre du béton dans les
coffrages ;

- Le transport et 'amenée & pied ccuvre du béton ;

- La mise en ceuvre du béton. la vibration, le traitement ;

- Les sujétions de bétonnage par temps froid et chaud ou sous I"eau ;

- La fourniture des moules, la confection des éprouvettes utilisées pour les essais et leur transport aux
laboratoires ;
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- Tous les essais nécessaires sur les bétons et leurs constituants.

- la fourniture et la mise en ceuvre conformément au CCTP des coffrages rclanfsaux -ouvrages d'art y
compris :

- La fourniture 4 pu::d ceuvre, la mise en ceuvre, montage, réglage, rmdlssage, antrcm:n. le démontage ;
- Toutes sujétions nécessaires a la réalisation des coffrages

Prix 9. Béton RN3S pour dalle et trottoirs

Ces prix rémunérent au métre cube, il comprend :

Les bétons C400 des ouvrages d’art pour semelle conformément au CCTP et nmamment celles découlant

de la qualité supéricure du béton (béton d'étude, béton témoin, dosage des mahénaux controle des

résistances et de la plasticité) de la vibration, de la cure, etc..

Ils comprennent notamment : _

- Toutes les fournitures a pied ceuvre, des matériaux nécessaires a la fabrication :

adjuvants, produits de cure, etc. ... y compris transport ;

- L'amenée et le repli de la ou des centrales de fabrication ;

- La fabrication du béton selon les prescriptions du CCTP, y compris toutes les

au rythme du chantier ;

- La confection des coffrages nécessaires et toute sujétion de bonnes exécutions.

- Le transport et 'amenée & pied ceuvre du matériel nécessaire a la mise en ceuv

coffrages ;

- Le transport et I'amenée & pied ceuvre du béton ;

- La mise en ceuvre du béton, la vibration, le traitement ;

- Les sujétions de bétonnage par temps froid et chaud ou sous |'eau ;

- La fourniture des moules, la confection des éprouvettes utilisées pour les essais et leur transport aux
laboratoires ;

-Tous les essais nécessaires sur les bétons et leurs constituants.

Ce prix comprend également la fourniture et la mise en ceuvre conformément au CCTP des coffrages

relatifs aux ouvrages d'art v compris :

- La fourniture a pied ccuvre, la mise en ceuvre, montage, réglage, raidissage, entretien, le démontage ;

- Toutes sujétions nécessaires & la réalisation des coffrages selon les régles de l'art et conformément au

CCTP.

Prix 10 . Fourniture et pose de poutres précontraintes

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :

Fourniture, transport et la pose des poutres précontraintes préfabriquées y compris les colits des appareils
nécessaires et des travaux d’aménagement de terrain. Toutes mesures d'assistance, personnels, ainsi que
toutes les sujétions inhérentes 4 cette tiche.

Prix 11 . Fourniture et pose d’armatures FeES0A

Ce prix rémunére 4 la tonne, il comprend :

La fourniture, le fagonnage. la mise en ccuvre conformément au CCTP, des armatures en acier & haute
adhérence pour béton armé de type Fe ES0A.

il comprend :

- Tous les essais de recette des aciers ;

- La fourniture des aciers a pied d'ceuvre y compris le transport ;

- Le stockage a l'abri des intempéries ;

- Le fagonnage, le montage des barres d'acier ;

- La mise en place des cages d'armatures et le calage & l'intérieur des coffrages, y compris le ligature,
fourniture et mise en place des cales d’espacement ;

- La fourniture et la mise en place de capots plastiques provisoires de protection des aciers en attente
pouvant présenter un risque de blessures,

Prix 12. Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomére frette

Ce prix rémunére 4 |'unité, il comprend :
La fourniture et la mise en place d'appareils d"appui en élastomére fretté et enrobé, Il comprend toutes
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sujétions inhérentes (main d'ceuvre, mortier de réglage ...) correspondant aux instructions du fabricant.
Prix 13. Fourniture et pose de corniches préfabriquées

Ce prix rémunére, au métre linéaire, il comprend :

Corniches en béton armé préfabriquées ou coulées sur place conformément aux plans d‘exécunm et au
CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et la pose des éléments y compris toutes sujétions de pose. '

- La réalisation des réserves en polystyréne pour les scellements des montants des garde-corps.

- La réalisation des réserves pour les scellements des montants des barriéres.

Prix 14. Fourniture et pose de gaine de réservation en PVC,

Ce prix rémunére au metre linéaire, il comprend :

La mise en ceuvre des réservations en PVC ©100 mm sur ouvrages d'art et ce conform

ainsi que’ aux plans d'exécution.

il comprend :

- La fourniture des matériaux nécessaires a la confection du joint : tiges d’encrage, rondelles, écrous)
récupération des caux, etc.

- La fourniture et la pose des fourreaux @ 100 (03 trois par trottoirs) en PVC pour canalisation ;

- L'aménagement d'un regard de tirage & chaque extrémité ;

Prix 15. Fourniture et pose de joint de chaussée

Ce prix rémunére, au metre linéaire, il comprend :

Fourniture et la mise en ceuvre d'un joint de chaussée suivant les prescriptions du CCTP,

Les documents suivants doivent étre soumis & I'agrément de |'Ingénieur avant le début des travaux :
I'Etude d'exécution pour la fourniture et l'installation d'un joint de chaussée ; les Dessins d'installation
nécessaires ; les Caleuls détaillés de la conception y inclus la documentation supportant les hypothéses
de conception ; le Plan de travail pour l'installation du joint de chaussée ; les Fiches descriptives et
techniques de tous les produits a utiliser,

la fourniture des matériaux nécessaires & la Confection du joint, chevilles, rondelles, écrous, bavettes de
récupération des eaux, etc. ; le fagonnage de ces matériaux pour fabriquer le joint Demandé ; la
manutention, le transport et I'amenée & pied d'ceuvre du joint ; les frais de réception par I'Ingénieur.

Ce prix inclut également sans toutefois s'v limiter : I'amenée et le repli de la main d'ceuvre spécialisée,
I'équipement, les outils, les engins nécessaires a I'exécution des travaux ; la fourniture, la mise en ceuvre
de tous les matériaux et les travaux de confection de joint, méme dans les trottoirs et les coriches,
incluant les éléments de relevé de bordure nécessaires pour assurer la continuité du joint entre la chaussée
et le trottoir (relevés de profilé d'extrémités, cache-bordures, etc.).

La quantité, en métres, 4 prendre en compte, dans le calcul du paiement du joint de chaussée, est
conventionnellement la largeur de I'ouvrage Déterminée & partir des dimensions montrées sur les plans
des études d'exécution agréées par l'ingénieur. Le paiement est effectué lorsque les Travaux de mise en
ceuvre sont complétés,

Prix 16 . Fourniture et pose d’une chape d’étanchéité

Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :

Les chapes d'étanchéité respectant les clauses du CCTP.

Ce prix concerne I'étanchéité (chape épaisse en asphalte de type B3 A, en feuilles préfabriguée ou chape
mince & base de résine époxy) des extrados des traversées supérieures et des tabliers

Ce prix comprend notamment :

- La préparation du support ;

- Le nettoyage du support et I'élimination des matiéres sans cohésion (argile, poussiére, etc...) ;

-La réception du support préalablement a toute application

- La couche d’accrochage

-1'étanchement au droit des gargouilles et toutes les sujétions et les soins d"exécution & ces endroits,
-La fourniture et la préparation des matériaux ;

-L'exécution des différentes couches,
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-L'exécution des relevés ; —
-Les protections contre les agressions climatiques ou de circulation ou de remblammem
-la surface des relevés ou retombées n'étant pas prise en comple.

Prix 17. Fourniture et pose des gargouilles

Ce prix rémunére, au metre linéaire, il comprend :
Gargouilles des tabliers gaine en PEHD PN6 diam 200 mm longueur 2.00 m! réalisés conformément
aux plans d'exécution. : :

il comprend la fourniture et la mise en ceuvre des coffrages perdus, des réservations, des piéces en
PVC comportant les platines, mise en place de gargouilles, les tuyaux et le raccordement a
I'étanchéité.
La fourniture et la mise en ceuvre de couvres joint trottoirs en tole galvanisé équipé d’un joi
stop

Prix 18 . Badigeonnage des parties enterrées
Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :

cohésion (argile, poussiére, etc...) ;

Prix 19. Fourniture et pose de garde-corps

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :

L'usinage, le transport et la mise en place y compris le scellement, soudure et peinture d'acier laminé
marchand pour garde-corps type BN4, de la nuance FeE24 y compris 'application d'une couche de
peinture antirouille et deux couches de peintures a Ihuile, couleur au choix du maitre d'ouvrage

Prix 20. Déblais pour fouilles pour semelles de fondation des murs de souténement

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Les déblais pour fouilles y compris épuisement en excavation en terrain de toute nature sauf rochers
nécessitant les explosifs ou le compresseur y compris le débroussaillage, les démolitions de magonnerie
éventuelles le boisage et le blindage de fouilles, les sujétions résultant de la présence de canalisations,
la protection contre les eaux superficielles, le chargement. Le transport et la mise en dépdt provisoire et
I'évacuation & la décharge publique. Le lieu de dépdt sera agréé par le maitre de I'ouvrage. Ce prix ne
comprend pas les épuisements éventuels. Le cube & prendre en compte sera conventionnellement égal
au volume délimité par le terrain naturel.

Prix 21 . Remblais des fouilles pour mur de souténement

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

La mise en place des remblais sélectionné pour fouilles y compris le réglage et le compactage mécanique
par couches de 0,20 m d’épaisseur de maniére a obtenir une densité séche égale 4 95 % de celle de 'essai
Proctor normal. Le matériau utilisé doit avoir un ES au moins égale 4 20 %.

Prix 22. Béton de propreté dose a 250 kg/m3 ep=10cm pour murs de souténement

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

La fourniture et la mise en ccuvre du béton dosé a 250 kg de ciment au maximum pour les chapes de
propreté sur une épaisseur minimale de 10 ¢cm suivant les indications portées au plan d'exécution.

Prix 23 . Béton de qualité RN27 pour semelles et élévation pour murs de souténement

Ces prix rémunérent au métre cube, il comprend :

Les bétons RN27 des ouvrages d'art conformément au CCTP et notamment celles découlant de la qualité
supérieure du béton (béton d'étude, béton témoin, dosage des matériaux, contrdle des résistances et de
la plasticité) de la vibration, de la cure, etc.....

Ces prix comprennent notamment !

-Toutes les fournitures & pied ceuvre, des matériaux nécessaires 4 la fabrication : granulats, ciment,

eau, adjuvants, produits de cure, etc. ... y compris transport ;

-L'amenée et le repli de la ou des centrales de fabrication ;
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-La fabrication du béton selon les prescriptions du CCTP, v compris toutes les su;éﬁnm de fabncauﬂn
au rythme du chantier ;

- La confection des coffrages nécessaires et toute sujétion de bonne exécution,

-Le transport et 'amenée a pied ceuvre du matériel nécessaire a la mise en ceuvre du béton dans les
cofirages ;

-Le transport et I'amenée a pied ceuvre du béton ;

-La mise en ceuvre du béton, la vibration, le traitement ;

-Les sujétions de bétonnage par temps froid et chaud ou sous I'eau ;

-La fourniture des moules, la confection des éprouvettes utilisées pour les essais et leur trs
laboratoires ;

-Tous les essais nécessaires sur les bétons et leurs constituants.
Il comprend également la fourniture et la mise en ceuvre conformément au CCTP dg
aux ouvrages d'art y compris :
-La fourniture 4 pied ceuvre, la mise en ceuvre, montage, réglage, raidissage, entretid
-Toutes sujétions nécessaires a la réalisation des coffrages selon les régles de l'art eh don
CCTP.

Prix 24 . Fourniture et pose d'armatures FeES0A pour murs de souténement

Ces prix rémungrent & la tonne, il comprend :

La fourniture, le fagonnage, la mise en ceuvre conformément au CCTP, des armatures en acier 4 haute

adhérence pour béton armé de type Fe ES0A.

Ils prix comprennent notamment :

- Tous les essais de recette des aciers ;

- La fourniture des aciers a pied d’ceuvre y compris le transport ;

- Le stockage a I'abri des intempéries :

- Le fagonnage, le montage des barres d'acier ;

- La mise en place des cages d'armatures et le calage 4 l'intérieur des coffrages, y compris le ligature,
fourniture et mise en place des cales d’espacement ;

- La fourniture et la mise en place de capolts plastiques provisoires de protection des aciers en attente
pouvant présenter un risque de blessures.

Ces prix s'appliquent 4 la tonne d'acier. Les métrés seront faits sur plans d'exécution.

Prix 25. Fourniture et mise en ceuvre de la peinture bitumineuse pour murs de souténement
Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :
La foumiture, le transport et la mis¢ en place de la peinture bitumineuse en double couche apres
nettoyage sur les parements du béton en contact avec la terre ou les remblais et toutes autres sujétions
de bonne exécution.

LU ET ACCEPTE

y : Rcsivess
Le soumiss aire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphée portant a la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé,
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ation d’un ouvrage d’art au PK 0+000
d’un ouvrage d’art au PK 18+000

Prix 1. Installation de chantier
Ce prix rémunére au forfait, il comprend :
L'amenée du matériel, 1'Installation de I'atelier de forage, |'installation généi‘ale du chantu::‘
L'installation des baraquements de chantier (un bureau pour I’administration ‘et deux bureaux pour le
BCS contrdle et suivi).chaque bureau doit contenir un bureau, une table avec 05 Chﬂim un climatiseur,
un micro-ordinateur, un ordinateur portable et une photocopieuse.

-La mise a la disposition de I'administration d"un véhicule pour le suivi du c!umucr

-La mise a disposition de toutes les machines et appareils.

-Le repliement en fin des travaux et la remise en état des lieux.
-Les dispositifs de sécurité et la signalisation du chantier,

-Les clotures des terrains mis a la disposition de |'entrepreneur
-La réa]is.ﬂion et 1'entrnticn des accés au chanlier

-é“ "+

Prix 2. Etude d'ué:unnn

Ce prix rémunére au forfait, il comprend :

-¢tude d’exécution (Technique) y compris |'approbation.
-¢tude géotechnique nécessaire pour justifier et vérifier le dimensionnement définitive des y
superficielles, profondes et ouvrages de souténement et contrle le mode d’exécution pendant les travaux
-L."établissement des dossiers d'exécution et fourniture des plans en (08) exemplaires et les notes de
calcul relatives aux ouvrages.

Il sera payé 4 concurrence de quatre-vingt pour cent (80 %) lors du début des travaux.

Et vingt pour cent (20 %) restants seront payés a la fin du chantier et la remise des plans de recollement.

Prix 3. Déblais des fouilles pour semelles

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

-déblai pour fouille en terrain de toute nature, sauf des rochers nécessitant l'usage brise-roche
hydraulique ou d'un compresseur y compris les débroussaillages,

-les démolitions de magonnerie éventuelles, le blindage des fouilles, les sujétions résultant de la présence
de canalisations, la protection contre les eaux superficielles, le chargement, transport ¢t la mise en dépét
provisoire ou I'évacuation définitive a la décharge des matériaux, 4 n'importe quelle distance. Le lieu de
dépdt sera agree par I'Ingénieur,

-il comprend également |'épuisement et I'évacuation des eaux de toute nature dans les fouilles y compris
la fourniture du matériel de pompage et son entretien, l'installation des pompes ainsi que le personnel
nécessaire. L'épuisement doit étre suffisant pour assurer la stabilité des pentes, permettre le travail au
fond des fouilles sans remaniement du sol et préserver la sécurité des ouvriers.

-Les sur-excavations relevant des méthodes utilisées par I'Entreprencur ou dues a sa négligence ne sont
pas comptabilisées.

-Les excavations additionnelles requises par |'Ingénieur au chantier, seront calculées selon les
dimensions prises en chantier et agréées par |'Ingénieur.

- il comprend toutes les sujétions inhérentes aux travaux a exéculer.

-la mise en ceuvre des mesures nécessaires a la protection de l'environnement dans la zone des travaux.
-La quantit¢ & prendre en compte dans le calcul du paiement pour le déblai en fouilles, est
conventionnellement égale au volume délimité par le terrain naturel, le dessous du béton de propreté et
-les plans inclinés de 300 par rapport & la verticale situés 4 0,50 m des parements des bétons de fondation

Prix 4., Remblais des fouilles pour semelles

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

Remblaiement de fouilles conformément au CCTP. Ces prix tiennent compte de toutes les sujétions de
phasage des travaux. IIs comprennent notamment :

La mise hors de l'eau de la fouille avant remblaiement ;
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Le nettoyage des fouilles et I'élimination des éventuels gravats s'y trouvant avant remblayage ;

La reprise sur stock éventuelle des matériaux extraits des fouilles ou des déblais'(s'ils sont reconnus de
qualité suffisante) ;

La fourniture du remblaiement provenant d'emprunts (si les matériaux extmits des fumllﬁ ou des déblais
sont reconnus de qualité insuffisante) y compris le transport ;

Le tri des matériaux ; La mise en ceuvre (transport, déchargement, réglage) ; 1., n.rmsagr: éventuci

Le compactage.

Conventionnellement, le volume pns en compte sera égal au volume des I'uulllcs teT qu'il est défini au
diminué du volume des magonneries et des purges éventuelles. Le niveau a atteindre est celui du terrain
naturel.

Prix 5. Remblais derriére culée

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
La mise en place des remblais sélectionnés derriére culée y compris le réglggs
mécanique par couches de 0,20 m d'épaisseur de maniére 4 obtenir une densité e
celle de I'essai Proctor normal. Le matériau utilisé doit avoir un ES au moins égald #

Prix 6. Exécution de picux

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :
L'exécution de forage d'un pieu y compris chemisage, ferraillage, bétonnage.et recepage des tétes pieux
et |'évacuation des produits de forage a la décharge.

Ce prix comprend également 'aménagement, I'écartement de la plate-forme de travail, I'exécution du
forage y compris le tubage des pieux ainsi que la mise en place des cages d'acier fagonnées pour pieux.
Il comprend également les colits d'épuisement et I'évacuation des eaux de toute nature dans les tubes y
compris la fourniture du matériel de pompage ainsi que |’ utilisation du ciments CRS en cas de besoins,
son entretien ainsi que les coiits pour la partie du tube de revétement restant dans le sol et la récupération
de l'autre partie. Le linéaire de forage sera compté a partir du niveau bas de la semelle.

Le recépage des tétes de pieux moyennant marteau piqueur .1l comprend le dégraissage des armatures
jusqu'a la cdte indiquée sur les plans, le redressement, la coupe des aciers et I'évacuation des produits
de recépage et toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle

Prix 7, Béton de propreté dosé & 250 kg/m3

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :

La fourniture et la mise en ceuvre du béton dosé a 250 kg de ciment au maximum pour les chapes de
propreté sur une épaisseur minimale de 10 cm suivant les indications portées au plan d'exécution.

Prix §. Béton RN27 pour semelles dalle de transition culées et pilles

Ces prix rémunérent au métre cube, il comprend :

Les bétons RN27 des ouvrages d'art conformément au CCTP et notamment celles découlant de la qualité
supérieure du béton (béton d'étude, béton témoin, dosage des matériaux, contrdle des résistances et de
la plasticité) de la vibration. de la cure, elc.....

ils comprennent notamment :

-Toutes les fournitures 4 pied ceuvre, des matériaux nécessaires 4 la fabrication : granulats, ciment, eau,
adjuvants, produits de cure, etc. ... ¥ compris transport ;

-L'amenée et le repli de la ou des centrales de fabrication ;

-La fabrication du béton selon les prescriptions du CCTP, y compris toutes les sujétions de fabrication
au rythme du chantier ;

- La confection des coffrages nécessaires et toute sujétion de bonne exécution.

-Le transport et I'amenée & pied ccuvre du matériel nécessaire & la mise en ceuvre du béton dans les
coffrages ;

-Le transport et 'amenée a pied ccuvre du béton ;

-[.a mise en ceuvre du béton, la vibration, le traitement ;

-Les sujétions de bétonnage par temps froid et chaud ou sous I'eau ;

-La fourniture des moules, la confection des éprouvettes utilisées pour les essais et leur transport aux
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laboratoires ;
-Tous les essais nécessaires sur les bétons et leurs constituants.
-la fourniture et la mise en ceuvre conformément au CCTP des coffrages reiaufs aux uuvm.ges dart y

compris :

-La fourniture & pied ceuvre, la mise en ceuvre, montage, réglage, raidissage, é_nn‘eueﬁ le démamagt
-Toutes sujétions nécessaires a la réalisation des coffrages NN
Prix 9. Béton RN35 pour dalle et trottoirs e 7

Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
Bétons RN35 des ouvrages Od’art pour semelle conformément au CCTP et notamment celles découlant
de la qualité supérieure du béton (béton d'étude, béton témoin, dosage des matériaux, controle des
résistances et de la plasticité) de la vibration, de la cure, etc.....

Ces prix comprennent notamment :
-Toutes les fournitures & pied ceuvre, des matériaux nécessaires a la fabrication
adjuvants, produits de cure, ete. ... y compris transport ;
-L'amenée et le repli de la ou des centrales de fabrication ;
-La fabrication du béton selon les prescriptions du CCTP, y compris toutes lesgt
au rythme du chantier ;
- La confection des coffrages nécessaires el toute sujétion de bonnes exécutions.
-Le transport et 'amenée a pied ceuvre du matériel nécessaire a la mise en ceuvre du™
coffrages ;
-Le transport et I'amenée a pied ceuvre du béton ;
-La mise en ceuvre du béton, la vibration, le traitement ;
-Les sujétions de bétonnage par temps froid et chaud ou sous I'eau ;
-La fourniture des moules, la confection des éprouvettes utilisées pour les essais et leur transport aux
laboratoires ;
-Tous les essais nécessaires sur les bétons et leurs constituants.
Ce prix comprend également la fourniture et la mise en ceuvre conformément au CCTP des coffrages
relatifs aux ouvrages d'art v compris :
-La fourniture & pied ceuvre, la mise en ceuvre, montage, réglage, raidissage, entretien, le démontage ;
-Toutes sujétions nécessaires a la réalisation des coffrages selon les régles de l'art et conformément au
CCIP.

Prix 10 . Fourniture et pose de poutres précontraintes

Ce prix rémunére au métre lincaire, il comprend :

Fourniture, transport et la pose des poutres précontraintes préfabriquées y compris les colits des appareils
nécessaires et des travaux d’aménagement de terrain. Toutes mesures d'assistance, personnels, ainsi que
toutes les sujétions inhérentes a cette tache.

Prix 11. Fourniture et pose d’armatures FeES0A

Ces prix rémunérent & la tonne, il comprend :

La fourniture, le fagonnage, la mise en ceuvre conformément au CCTP, des armatures en acier a haute
adhérence pour béton armé de tvpe Fe ESOA.

ils comprennent notamment :

-Tous les essais de recette des aciers ;

-La fourniture des aciers a pied d'ceuvre y compris le transport ;

-Le stockage a l'abri des intempéries :

-Le fagonnage, le montage des barres d'acier ;

-La mise en place des cages d'armatures et le calage a l'intéricur des coffrages, y compris le ligature,
fourniture et mise en place des cales d’espacement ;

-La fourniture et la mise en place de capots plastiques provisoires de protection des aciers en attente
pouvant présenter un risque de blessures.

Prix 12. Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomére frette
Ce prix rémunére 4 l'unité, il comprend :
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La fourniture et la mise en place d'appareils d'appui en élastomére fretté et enrobé, 11 comprend toutes
sujétions inhérentes (main d’ceuvre, mortier de réglage ...) correspondant aux instructions du fabricant.,

Prix 13. Fourniture et pose de corniches préfabriquées
Ce prix rémunére, au métre linéaire, il comprend :

Comiches en béton armé préfabriquées ou coulées sur place :ﬂnfﬂnnémcnt aux plans d'exécution et au
CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture et la pose des éléments y compris toutes sujétions de pose. .

- La réalisation des réserves en polystyréne pour les scellements des montants deugard:—curps

- La réalisation des réserves pour les scellements des montants des barriéres.

Prix 14. Fourniture et pose de gaines de réservation en PYC
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :

Linéaire la mise en ceuvre des réservations en PVC @100 mm sur ouvrages d"art confar
et aux plans d'exécution.

il comprend notamment :

- Toutes fournitures nécessaires a la réalisation compléte ;
- La fourniture ¢t la pose des fourreaux ®100 (03 trois par trottoirs) en PVC pour canalissy
- L'aménagement d'un regard de tirage 4 chaque extrémité ;

Prix 15. Fourniture et pose de joint de chaussée

Ce prix rémunére, au métre linéaire, il comprend :

Fourniture et la mise en ceuvre d'un joint de chaussée suivant les prescriptions du CCTP.

Les documents suivants doivent étre soumis 4 l'agrément de I'Ingénieur avant le début des travaux :
I'Ftude d'exécution pour la fourniture et l'installation d'un joint de chaussée ; les Dessins d'installation
nécessaires ; les Calculs détaillés de la conception y inclus la documentation supportant les hypothéses
de conception ; le Plan de travail pour l'installation du joint de chaussée ; les Fiches descriptives et
techniques de tous les produits & utiliser.

la fourniture des matériaux nécessaires a la Confection du joint, chevilles, rondelles, écrous, bavettes de
récupération des eaux, etc. ; le fagonnage de ces matériaux pour fabriquer le joint Demandé ; la
manutention, le transport et 'amenée a pied d'ceuvre du joint ; les frais de réception par I'Ingénieur.

Ce prix inclut également sans toutefois s'y limiter : 'amenée et le repli de la main d'ceuvre spécialisée,
I'équipement, les outils, les engins nécessaires a I'exécution des travaux ; la fourniture, la mise en ceuvre
de tous les matériaux et les travaux de confection de joint, méme dans les trottoirs et les comiches,
incluant les éléments de relevé de bordure nécessaires pour assurer la continuité du joint entre la chaussée
et le trottoir (relevés de profilé d'extrémités, cache-bordures, etc.).

La quantité, en métres, a prendre en compte, dans le calcul du paiement du joint de chaussée, est
conventionnellement la largeur de I'ouvrage Déterminée & partir des dimensions montrées sur les plans
des études d'execution agréées par l'ingénieur. Le paiement est effectué lorsque les Travaux de mise en
ceuvre sont complétés.

Prix 16 . Fourniture et pose de chape d’étanchéité
Ce prix rémunere au métre carré, il comprend :
les chapes d'étanchéité respectant les clauses du CCTP.
Il concerne I'étanchéité (chape épaisse en asphalte de type B3 A, en feuilles préfabriquée ou chape
mince i base de résine époxy) des extrados des traversées supérieures et des tabliers
il comprend notamment :
- La préparation du support ;
- Le nettoyage du support et I'élimination des matiéres sans cohésion (argile, poussiére, etc...) ;
- La réception du support préalablement a toute application
- La couche d’accrochage
- I’étanchement au droit des gargouilles et toutes les sujétions et les soins d'exécution 4 ces endroits,
- La fourniture et la préparation des matériaux ;
- L'exécution des différentes couches,
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- L'exécution des relevés ;

- Les protections contre les agressions climatiques ou de circulation ou de remhta;cmmt
- La garantie de cing (5) ans. f .7,

- la surface des relevés ou retombées n'étant pas prise en compte. [1/

Prix17. Fourniture et pose de gargouilles ! I:

Ce prix rémunére, a |'unité, il comprend : \

Gargouilles des tabliers gaine en PEHD PN6 diam 200 mm longueur 2.00 ml r&u.hses conformément
aux plans d'exécution. :
il comprend la fourniture et la mise en ceuvre des coffrages perdus, des réservatigrgsdes
PVC comportant les platines, mise en place de gargouilles, les tuyaux et Jg
I'étanchéité,
La fourniture et la mise en ccuvre de couvres joint trottoirs en téle galvanisé équi
slop

Prix 18. Badigeonnage des parties enterrées
Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :

Les Fourniture et mise en ceuvre de peinture bitumineuse en double couche ; soit au bitume a chaud, soit
une émulsion non acide de bitume, ¥ compris Le nettoyage du support et I'élimination des matiéres sans
cohésion (argile, poussiére, elc...) :

Prix 19. Fourniture et pose de garde-corps

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :

Linéaire, l'usinage, le transport et la mise en place y compris le scellement, soudure et peinture d'acier

laminé marchand pour garde-corps type BN4, de la nuance FeE24 y compris ["application d"une couche

de peinture antirouille et deux couches de peintures & I"huile, couleur au choix du maitre d’ouvrage
LUET ACCEPTE

A—'i EEEsEEERREsEARdRERERdnERREEn Iel LR L L e L]

Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphée portant a la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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Lot 07: 8 et Equipements

Prix 1. Signalisation horizontale
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :
o Bandes axiales continues Ep = 15 em.
o Bandes axiales discontinues Ep =15 em. .
o Bandes de rive discontinues Ep =18 em. (
o Bandes de guidage continue Ep=18 em \
le pré marquage.
y compris saupoudrage de microbilles,
les travaux de nettoyage au droit des lignﬂs & marquer au moyen de balais mécanique

la fourniture des produits et composants de qualité requise.
la mise en ceuvre des produits et composants par une machine automotrice, y compris |
de bonne exécution
les travaux de nettoyage au droit des lignes & marquer au moyen de balais

pollution, y compris toutes sujétions.

Prix 2. Hachures et fléche de rabattement

Ce prix rémunére au métre carré, il comprend :

- les travaux de marquage de hachures et fléche de rabattement, y compris saupoudrage de microbilles
et les opérations de pré marquage, dans le respect des prescriptions et des performances prévues par
le présent cahier des charges, et toutes sujétions.

Prix 3. Potences

Ce prix rémunére a 'unité, il comprend :
Exécution des fouilles pour la réalisation des semelles d'ancrage, en terrain de toutes natures
Evacuation des matériaux excédentaires & la décharge publique.
Fourniture et mise en ceuvre du béton de propreté dosé a 250 kg/m3sur 10 ecm
Coffrage pour la réalisation des semelles

- Mise en ceuvre du ferraillage des semelles

- Coulage du béton armé dosé a 350 kg/m3

- Fourniture et pose de support en poteaux et poutres métalliques tubulaires galvanisés y compris toutes
sujétions utiles

- Fourniture et mise en ceuvre de toute annexe (platine, tige d’encrage...)

- Fourniture et pose des plaques galvanisée sur potence convenable avec film du premier choix retro
réfléchissant, couvrant la totalité de la plaque.

- Plaque de limitation de gabarit de type A, plus dispositif de sécurité suspendu sur la partie inférieure
des plaques

- Toutes sujétions de manutention, transport, stockage et de bonne exécution

- Fourniture et pose de plaque de pré signalisation de dimensions 1.5mx2m avec les mémes inscriptions
des potences.

Prix 4. Portiques

Ce pﬂ‘( rémunére & 1"unité, il comprend :

Exécution des fouilles pour la réalisation des semelles d’ancrage, en terrain de toutes natures
Evacuation des matériaux excédentaires a la décharge publique.

Fourniture et mise en ceuvre du béton de propreté dosé a 250 kg/m3sur 10 cm

Coffrage pour la réalisation des semelles

Mise en ceuvre du ferraillage des semelles

Coulage du béton armé dosé & 350 kg/m3

fourniture et pose de support en poteaux et poutres métalliques tubulaires galvanisés y compris toutes
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sujétions utiles
Fourniture et mise en ceuvre de toute annexe (platine, tige d’encrage...) "
Fourniture et pose des plagues galvanisée sur portique convenable avec film d:rpn:mitr chnhﬁm
réfléchissant, couvrant la totalité de la plaque.
» Plaque de limitation de gabarit de type A, plus dispositif de sécurité suspendu sur la partl.e inférieure des
plagues
¢ Toutes sujétions de manutention, transport, stockage et de bonne exécution |
Prix 5. Glissiéres de sécurité métalliques
Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend : K
- L’¢élément de ghsmére de 4320 mm épaisseur 03mm droit, plus le méme élément en
pose au droit des virages
- L'écarteur conforme & la forme du cahier des charges,
- Poteaux de 1,750 m 4 2m et d'épaisseur 4 mm en acier galvaniseé,
- Cataphote (blanche et rouge) en film retro réfléchissant.
Boulons et écrous (de forme hexagonale et bombée).
Plaquettes d"assemblage écarteur-élément en acier galvanisé.
About de forme normalisée en acier galvanisé
- L'implantation.
- Le battage des poteaux (supports) sur deux (02) métres ou quatre (04) meétres suivant les instructions
du maitre de |'ouvrage et suivant la nature du sol et le relief.
- Le montage des accessoires.
- La signalisation de chantier.
- Dépose de la glissiére existante.
- Toutes sujétions de transport, manutention, et utile pour I'exécution

Prix 6. Glissi¢res de sécurité en béton

Ce prix rémunére au métre linéaire, il comprend :
Ce prix rémunére le métre linéaire, qui s'applique a la réalisation des séparateurs de voies en béton
légérement armé type GBA d'une hauteur de 50 centimétres, il comprend : La fourniture, le
transport et la mise en ceuvre du béton selon formulation, la réalisation doit se faire exclusivement &
I'aide d’une machine dédiée a ce type de séparateurs.
L"exécution selon les profils et les alignements arrétés dans les plans et conformément aux
instructions de 'ingénieur, il comprend également : la préparation du terrain, lit de pose en béton
sur une épaisseur de 10 cm minimum, pose, réglage et alignement, et toutes sujétions de bonne
exécution.

Prix 7. Panneaux de signalisation triangulaires

Ce prix rémunére a |"unité, il comprend :

la fourniture et pose des panneaux triangulaire type A, avec supports el toutes sujétions de bonne
exéeutions,

Prix §. Panneaux de signalisation circulaires
Ce prix rémunére a ['unité, il comprend :
La fourniture et pose des panneaux Circulaire avec supports et toutes sujétions de bonne exécutions.

Prix 9. Panneaux H3

Ce prix rémunére a |'unité, il comprend :

Ce prix rémunéré a 1"unité la fourniture d'un panneau rectangulaire indique que le virage dangereux de
type H 3 avec des dimensions 0,40 X 1,00, cette plaque de signalisation doive étre préte pour monter sur
place .et toutes sujétions de bonne exécution..

Prix 10 . Clous de chaussée

Ce prix rémunére a |"unité, il comprend :

La fourniture et mis en place des Clous de chaussée inox type Rond ©100 mm, excellente resistance &
I'abrasion, elles fabriquées avec une tole emboutie avec tige filetée soudée (@10 mm, h 08 cm) et avec
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une profondeur d’ancrage de 80mm. |
Ces clous peuvent également servir de ralentisseur si on les dispose en ligne, raspacés del0a -}" em.

Prix 11, Rechargement du TPC en terre végétale
Ce prix rémunére au métre cube, il comprend :
Remplissage en terre végétale le TPC, 11 comprend notamment la fourniture leﬂpgpm Ia mise en
place, ['arrosage et toutes sujétions d’exécution
Ce prix s'applique au meétre cube de materiau.

LU ET ACCEPTE
. W— . e TSmO

Le ;gumlssmnnii;g
(Nom, qualité du signataire et partenaire

NB:
Le cahier des charges paraphée portant i la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté
», et rempli et signé.
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Lot 07 : Eclairage public el L= T

Prix 1. Rénliutinn d’un socle en béton (S0x50x120) em3 [~/

Ce prix régle a I'unité mise en place, il comprend : (

- I'entreprise s'engage & poser les repért:s et I'axe des mits d'éclairages, afin de mmnunh' leur alignement, avant
d'en informer le bureau d'études de suivi et le service technique pour les rendre définitifs, -~

- réalisation d'un socle en béton (50x50x120) CRS/HTS dosé 350 kg/m3 et sur massif pour pose du mit y compris
le fouille et le support de fixation du mat sur son massif (tige d'encrage [=600mm de ueur et § 22 mm de
diamétre) avec deux gaines en plastique de 63 mm de diamétre et | m de longueur , avec excayati
remblayage, quelle que soit la qualité du sol, et 4 transférer l'excés de terre et recouvrant les vjerg
tout en les inclinant vers l'extérieur, avec toutes sujétions de bonne exécution.

Prix2. Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé

Ce prix régle & I'unité mise en place, il comprend :

- Fourniture et pose d'un candélabre d'éclairage cylindro-conique galvanisé de 07 m d’ha
métal galvanisée d’épaisseur 3mm et 190 mm au pied et 90 mm en téte avec une base de 4
toutes les composantes et la couleur se fait avec a |"aide du conseiller technique :

Portillon : est fixé avec une chaine a l'intérieur du candélabre et une trappe qui pivote a | 88

Traitement de surface : le candélabre est galvanisé a chaud avec une peinture thermo laque.

Le candélnbre a une plaque de base en platine (400*400 Ep 10mm, Tige d'encrage $20mm).

Peinture en thermo laqué couleur selon le choix du maitre d'ceuvre.

Prix 3. Fourniture et pose d'une console d'éclairage
Ce prix régle & I’unité mise en place, il comprend :
* Fourniture et pose d'une console d'éclairage de bonne qualité d'une forme compatible du supporter le
dispositif d*éclairage, le choix doit discuter avec le conseiller technique
* La longueur de console entre 60 et 200 cm et EP de 2,5 mm et diamétre 60 cm.

Prix 4. Fourniture et pose d'un dispositif d*éclairage public en énergie solaire de type LED de puissance
100 w All in one (luminaire + batterie rechargeable + panneaux solaires)

Ce prix régle & I'unité mise en place, il comprend :

- la fourniture et pose d’un dispositif d’éclairage public en énergie solaire de type LED de puissance 100 w All
in one (luminaire + batterie Rechargeable + panneaux solaires), un échantillon doit déposer auprés de maitre
d’ceuvre avant la réalisation, portant les caractéristiques suivantes :
¢ Le Juminaire solaire doit intégrer des modules a LED composé de lampes SMD, Angle de faisceau 120°,

avee Efficacité lumineuse > 100 Im/w et luminosité > 10000 lumens, le luminaire doit délivre un indice de

rendu de couleur (CRI >70), dont la température couleur est 4000 & 6500 degré kelvin.

batteric Rechargeable de puissance supéricure @ 700 w.h lithium-ion ou Li-fe-pos-ion, § ans de garantie.

Le temps de chargement solaire inférieur 4 11 h par le ravonnement solaire.

Le temps d'éclairage (autonomic) supérieur a trois (3) nuits.

Le luminaire doit fournir une protection totale contre la surchauffe et la corrosion, qualité imperméable a

I'eau IP65.

Le Matériel doit étre en alliage d'aluminium,

* Les panneaux solaires en silicium mono cristallin ou poly cristallin.

# Haute qualité LED puce, supéricur & 50000 h avec une garantie de 3 ans de produit.
¢ Joindre une fiche technique et un certificat de conformité au nom du projet pour prouver les

spécifications techniques, y compris les toutes sujétions de bonne exécution.

.- & & @

LU ET ACCEPTE
A 2 le... "
Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et partenaire cocontractant)

NB:
Le cahier des charges paraphée portant i la derniére page, la mention manuscrite « lu et accepté », et
rempli et signé.
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OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages darts (W, Sétif)

E CHNIQUE V&

Lot u,: Dédoublement de I'évitement sud de Sétif entre PK 0+000 (S'}
| (AIN TRICK RN75) sur 12 kms.

PROMY A0 I BNLISDIOROUY oxmsvessranninasvsvaksassdi s s sas s saibs e s imsnii s Boe s s salis duvswabas
Gy e R S . s
Date de naissance de | entrepremur ......iciuieansirarsssasssosassssssssssarnssanssasssnaisnsnsnsssasfla

s & 8 = @

Nationalité de I"entrepreneir ... ..o ciereenensnniinssssisnssssansissrsasssanssirssossvssnrsans . ’
Qualification de I"entrepreneur ........

Numéro d'identification ISCal .. ...t s e e
Numéro d’identification statistique . ....... .. clviilniGiiiiiimiiesiiasiliim s satin
NUmEro de COMIPID ... couaissssssssoivevvas sussissisisimsasvaranasanais APORIOB oiiovsivosionnimnionsssssamanaiisnsniiesss

o Numéro de téléphone mobile ... ccviiiivmmriiiiiseire. A W SRR R v BN i R
® NUméro de EIEPRONE FIXE ......oveiernrrrrnesrasssnrnsnrrsrsarsssssrraresnarsrsssssssnnerrsssnstsnsesnsnsrnsstsnsssnrnns
o Adresse émail ......

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions préyvues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.

Les peints ci-aprés doivent étre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique :

1. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :

* Moyvens humains :

= Organigramme fonctionnel de I'équipe affectée au projet avec les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)

- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :

» Movens en matériel :
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

2. Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées :
* Contraintes de site identifiées par |'entreprise comme étant susceptibles d’affecter |"exécution des travaux.
¢ Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

3, Moyens mis en ceuvre par I'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :

¢ |Installation de chantier : description, bureaux, moyvens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
e Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en |'absence de plan
genéral de coordination).

4. Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d'exécution :
e Indication sur le programme d'exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d'intervention et interface d"exécution).
* Nombre de salariés affectés a 'exécution de chaque tiche.
* Procédés d'exécution envisagés.
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5. Dispositions arrétées par I'entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers :
e Organisation de la collecte des déchets. ;
o Lieux d'évacuation des déchets — tragabilité des déchets. e e

6. Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances :
» ['évaluation des nuisances.
¢ Le traitement des nuisances.

ETAT D'ENCADREMENT DE L'ENTREPRISE
e Dans le cadre du présent projet, 'entreprise envisage I'utilisation du personnel suivant ;
£ Nom et Prénom 1 Qualie |
01

02 !
" s

04

05

e Encadrement de |'Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

........................................................................................................................

o Effectif moyen de la société des cing (05) dernidres annes : ovvvvviciisiisiimmmmisrimasrann
s CV des membres proposés dans le cadre du projet,
¢ Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREFPRISE

# Chiffres d"affaires des trois demiers exercices :

Ne° Année Montant du Chiffre d’Affaire

01 2022

02 2023

03 2024
s Nom et adresse de la banque de PERIIEPTise :........ccoiiiicieciiiiiinnmssnssianasassnensssensssnsrassnsssanansss
¢ Nom et adresse des assureurs de 'Entreprise @ ........ccovivecmmmceniiinsimesii s essinsnssrasases
MOUYENS MATERIELS

*  Dans le cadre du présent projet, |'entreprise envisage |"utilisation du matériel suivant :
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.\'\
\

Dédoublement de I'évitement sud de Sﬂil‘s‘r_':iﬁ kms r-m

=¥

N° | Disignation 1

ouvrages d'arts (W. Sétif)

— _\_-_m-l
Immatriculation |

e =3 =

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L'ENTREPRISE

Ne | Désignation du projet

- Maitre d’Ouvrage ]

Montant en TTC

09

10

o Expérience de I'ENreprise ! .....ciovuiivivaiilibinsisiasinsssiniiarssssstssbarsssnsssbionassssansararssanss

* Activités principales et activités annexes :.............
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¢ Nature des prestations qui seraient probablement sous raités © .........ocovviviuieaiiaaaane

« Attestations du Maitre d'Ouvrage pour les prestations similaires assurées par I'En

PLANNING DE REALISATION

FRit A ooovisvviinsiriianses e veerraiaeiianaein

Le Soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire) //, —

[

=/ =
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MEMOIRE TECHNIQUE

Lntﬂi'i nhlmmdni'iﬂtlmmtmddlﬂﬂfmmmmmm
18+000 (RNO5) sur 6 kms. |

Dénomination 4o In SRS . oo coasisivirasiiiinitintaranssinaiiassstsir s akssa s sae T oab st VA e aa i

Forme juridigue de 18 socil ... oxoiiinniuiasiissisaa i i s i s s aaanng

I o oo 00 2 AN MR B AN I SR AN S AT SRR R AN NP S A M SIS
Nom de I'entrepreneur ..........ovveeeenen R SR QR P oe Do n O PRI SR PR OO SR R To U G P
PrEnon Ao I BmUIOPISIOUE c.. - visiuiicviinssmias i dauva st S S TR RO R s v i A b A E
Date de naissance de D entmePrenBUr ... ...evuieieiiieeneeeaers s srssrsanansssssssssssssssisessassanstrersnressnsesnns
Licu-do naissance 00 IentIePIBNBHE ....c.ivciisisnrisinisassnssarissasnsionssssassessnnsissns suoinsssnisnsssaseassssvss
Nationalité de |'entrepreneur ......

Repgistre de cCOMMEICE N ... iuvuiecvimcarnsrsrsrsninrsmssusrserssnsarsssslil surersarasssssssansssssssmessnsssassssnssssans
Al ation A8 D enIrePreNOUR . ca v sns ssanssssansiiansssssasiiannsdains iinisssonsssnasnadins sbbnrraniissinnnvisasvatins
Numéro d’identification fiscal ...........covvvennnn. i S A B M e e R S
Namird @' INIBEaon SEIBIQNE .. ..counvormvmrsssnscmmrmsmansenmssnssantssnssrannsunsnsnpenssaysnunnnniness
OICTD QO OOMIPEG <. i vrsasrsnsnrssnsnrisisussasbrsisssssmsnnasvd sovansn AGBIOB i iiessrssnsissasaisoirvsonsasssnsessnssenive

........................................................................................................................................

& Noméro do WIDRON0 MIODIHE & ..ii. i siisiiirssnssioasanssanhysiassiasiissin sisny rodune ssminsbisvesssn ot iinssiaiiva
o Punnire de VISR FINR .ivovavisaisisivarsiissninisassss st ravais s S e N SN YAV S KRS AU S MR AN S RS R AL
LT LT T | Y

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :
Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.
Les points ci-aprés doivent ére développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technigque
7. Moyens humains et matériels affectes spécifiguement au chantier :
¢ Moyvens humains :
- Organigramme fonctionnel de I"équipe affectée au projet avec les cmrdoﬂn&s de chacun (études,

PAQ, réalisation...)
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :5__

e Moyens en matériel ;
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

8, Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées :
¢ Contraintes de site identifiées par |'entreprise comme étant susceptibles d’affecter |'exécution des travaux.
¢ Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

9. Moyens mis en cuvre par I"entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :
o [Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
e Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en ['absence de plan
général de coordination).

10.Dispositions arrétées par 'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d'exécution @

o Indication sur le programme d’exécution, phasage et durée de chague phase (prévision des temps
d"intervention et interface d exécution).
» Nombre de salariés affectés & I'exécution de chaque tache.
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e Procédés d’exécution envisagés.

11.Dispositions arrétées par |'entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers : :
e Organisation de la collecte des déchets. i

o Lieux d'évacuation des déchets — tragabilité des déchets.
12.Dispositions arrétées par 'entreprise pour diminuer les nuisances :

J’jr

s [’'évaluation des nuisances. ' o -
e Le traitement des nuisances. ]
<5 TRAY,
ETAT D'ENCADREMENT DE L'ENTREPRISE Qf} T b
{) 5
o Dans le cadre du présent projet, I'entreprise envisage |'utilisation du personnel suivan é‘.“ ‘;;
N° Nom et Prénom Qulllle | E. - Bsbri S
01 * q*
‘&"1 ‘L\
02 ArA nE »
03
04
05

¢ Encadrement de I‘Entn:pnse (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

s Effectif moven de la société des cing (05) dernidres BOnees @ ... .o

* CV des membres proposés dans le cadre du projet.

e Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
o Chiffres d'affaires des trois derniers exercices ¢

N° Année Montant du Chiffre d'Affaire
o1 2022
02 2023
03 2024

e Nom et adresse de la banque de I'Entreprise -...............

........................................................... PEREE RN R R R AR RS E AR R R R R RN AR RS R RS AT E

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................

MOUYENS MATERIELS

»  Dans le cadre du présent projet, |'entreprise envisage I"utilisation du matériel suivant :
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Dédoublement de Uévitement sud de Sétifnf 18 kms ur& ouvrages d'urts (W, Sétin

_ Désignation

l 1 :."._.-

01

02

[+ ’

03

#
» SJ;“I"‘T\'&'

05

07

08

11

12

o

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L'ENTREPRISE

N

Ii

Désignation du projet

Maitre d'Ouvrage | Montant en TTC |

&

8| 8| 3| ®

o Expérience de I'"Entreprise @ ....c.ocovviecan
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Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouv

e Activités principales et activités annexes :.............cceee.

e Nature des prestauans qul seraient pmbahlement $0US traites :

» Atestations du Maitre d’ Duvmg: pour les prestations similaires assurées par I'Enln.-prmc

PLANNING DE REALISATION
- 7 TR
F’It i LR R R R R R ) I-! AASERRRARERTE AR RR SRR
Le Soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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 OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d’arts (W. Sétifn)

Lot 03 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée P

4

DEnomination de [ SOCIEIE ... ... .. iuisrssrserinsrsnsnsrssssssssssnssnsssssnsnessssesesssessassssennsomnns
Forme juridique de la société

NOM de P enIT e PremeUT . ..ovviiitiiieii e ceine s raeeeanrmeasanessernsssaessnsrmareesnnsnsasnensan -
Prétom de B BnEepvenenr - i it arsrsssd b basscie v abkes passavnibubrvsanvarassassuseiy IS
Date de naissance de I"entrepreneur
Lieu de naissance de |'entrepreneur
Nitionalith 0B 1'enbroprenonr ... .. iiciiiinvsivivisivess irvanarbosnsn s einsadrrassesravseniiniisnsnt oy

Repistre de commETce N® . couiicviciaiosasisesssnsssseasssasasinssasss BB isovaisnsinninnisssimmsinrivi i s waN
QuAalification de I EnITBPIEIEUT . .ovt et tivir st en e siieesarsstsrnsnses s trssesnesmaanamsaae s ars caasnnnsnanrens
Nuoméhp-d'identificatson Baeml .. s b s a v el i s i s ik b s is Sis e
Numéro d"identificCation SIBSIQUE . ... oo iiimamiansboiasiness s sivens vk sas s susssavars s s nvhss i dabasasvrmsenis
OO O8 COMPE ... oy aresenarsnencmanas crnnsnssssnsannsanssnsass banss e s e rpens canzmeras arrn e L T

........................................................................................................................................

- &% & & =
.
.
.
.
.
H
.
.
.
N
M
H
.
H
N
.
-
H

o MHuméro de tHephone OB (. .ov. i iirr s iarisss rssnm s mamrin it ssbamnnnmnsn s bbh s b8 rhsebhmnnrsnasbinasrbssssnpansnssns
¢, Numbno a8 WIEphone FIXS .. iciiviikimaiiisnasiininoii s i s b e i v Trosab b iE b s e
L T T

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.

Les points ¢i-aprés doivent &re développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique ;

13. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :

* Moyens humains

- Organigramme fonctionnel de 1'équipe affectée au projet avee les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)

- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :

* Movens en matériel
= Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Movens apportés par les sous-traitants :

14.Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées :

» Contraintes de site identifiées par I'entreprise comme étant susceptibles d'affecter I"exécution des travaux.
» Dispositions envisagées pour traiter la contrainte,

15.Moyens mis en ceuvre par entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :
e |nstallation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
» Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence de plan
général de coordination).
16.Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :
¢ Indication sur le programme d'exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d'intervention et interface d'exécution).
+ Nombre de salariés affectés a 'exécution de chaque tiche.
* Procédés d'exécution envisagés.

17.Dispositions arrétées par I'entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers :
Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR, Page : 232




OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I"évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages d arts (W. Sétif)

o Organisation de la collecte des déchets. e
¢ Lieux d'évacuation des déchets — tracabilité des déchets. [
18.Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances : .; |

o [’évaluation des nuisances,
* Le traitement des nuisances. L
L'\

ETAT D'"ENCADREMENT DE L’ENTREPRISE

¢ Dans le cadre du présent projet, I"entreprise envisage |'utilisation du personnel suivant :

Ne | _ Nom et Prénom _  Qualité .
01

02

03

04

[ﬁi

# Encadrement de |"Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

o Effectif moyen de la société des cing (05) derniéres annges : .. ... .ooovmiiiiianiniicisenanans
* CV des membres proposés dans le cadre du projet.
» Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

o Chiffres d'affaires des trois derniers exercices :

- N° Année Montant du Chiffre d’Affaire
01 2022
02 2023

03 2024

o Nom et adresse de la banque de I"Entreprise f...oovvviviiiiiiniineinsieniens

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................

......................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................................

MOUYENS MATERIELS

*  Dans le cadre du présent projet, |'entreprise envisage I'utilisation du matériel suivant :
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/7 . OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur \6 kms y com

pris ouvrages d’arts (W. Sétif)

N | Désignation
01
02
o f =
u E | PARAPHE | &

et
04 \* ;:
Fy
05 w.n DE 4
—

06

07

08

09

10

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L'ENTREPRISE
Ne | Désignation du projet

Montant en TTC

| Maitre d’Ouvrage 1

¢ 'Exparionce do IERttoprise & iviciiiiiintsiiimiiieseitsiiiisaiisssinnssisnasashadeshsasansssiiavensinondsssdansssnsiiss

s Activités principales et activités BNNEXes ..o iidii i e s e e
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* Nature des prestations qui seraient probablement sous traités : ............. S A B SO I Y

« Attestations du Maitre d"Ouvrage pour les prestations similaires assurées par I"Entreprise

PLANNING DE REALISATION

— =.' L

flL

Le Soumissionnaire
{Nom, qualité du signataire et cochet du soumissionnaire)
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M E 18] '
Lot 04 : Réalisation d’un ouvrage d’art sur voie ferrée PK 15+000.

..................................................................................................

NI 6 | M EPIEMEUT ... veenineeiiiareitinanes e anesnnnnsranesssnensassesssnamnaanassnsnsrensants
Erdom A8 1 entmeprenenty: | .. i i S e e i s e T e e e
Date de naissance de I'entrepreneur ......cooveins
Licu de naissance 06 I ontrepreneilr .. ....coovrmorsmsensnessnssssammenenrnsssssnsmanssssnanssonsnsnnssnsass -

DINHONRTIE o 1 e O OB il i sova Bl e b Ui Vv aa il (Y iGhnsen ihionanns v3 o ko us KARSRAS o RAMANA SLasa ks ausmnta kans
o Registre de commeros N® . ..o coauiviissmisiiarisssirssvarisi sl wassim s ia e SRR R
o Qualification de | entrePrenur ...ttt aciicinuieanssrssansssssan e s aneasssnn s aneaessnessanrasasiaears
* " Nuymdéro d'identification FIsosl <. i R G R s v kst s sa b kAR A kS e an A A S e B S A
L]
L]

E‘

Numéro &"Sdentifioation SIBEBEGUIE .. ... uvvuesiaiviiivsis sveesimssss i o suassnise s fesnssssaasssn sonbssss s sousseserass

........................................................................................................................................

e Numeéro de téléphone mobile .........coomn i s s s s s e e
v NuUmbed Qe IBR0D T008 L. oot nsini i i s e T s R TR s SR SR N e
. 7 | T

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnalre doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux,

Les points ci-aprés doivent étre développés ¢t renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique :
19. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :
e Moyens humains :
- Organigramme fonctionnel de I"équipe affectée au projet avec les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :
* Moyens en matériel :
- Deseription du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

20.Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées :
¢ Contraintes de site identifiées par |'entreprise comme étant susceptibles d'affecter I'exécution des travaux.
e Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

21.Moyens mis ¢n ccuvre par I'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :

» Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
o Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence de plan
général de coordination).

22.Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :

e Indication sur le programme d’exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d’intervention et interface d'exécution).

e Nombre de salariés affectés a I'exécution de chaque tiche.

o Procédés dexéeution envisagés.

23.Dispositions arrétées par I'entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers :
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* Organisation de la collecte des déchets.
o Lieux d’évacuation des déchets — tragabilité des déchets.

14.Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances :
¢ ['évaluation des nuisances,
* Le traitement des nuisances.

ETAT D'ENCADREMENT DE L'ENTREPRISE s
* Dans le cadre du présent projet, 'entreprise envisage |'utilisation du personnel suivant -

= _—— = ——

Ne | Nom et Prénom _ Qualité ]|

—_— = - —. = = gl

Expé
01 ;
7
*

02

03

o S
04 (#}'4 D E&
03

 Encadrement de I"Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

.......................................................................................................................

o Effectif moyen de la société des cing (05) dermnidres annfes | .. .......o.oviaiicrrisismsnassssasssns
» CV des membres proposés dans le cadre du projet,
e Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREFPRISE

o Chiffres d’affaires des trois derniers exercices :

| N | Année Montant du Chiffre d’Affaire |
01 2022
02 2023
03 2024
e Nom et adresse de la banque de "Entreprise @..........occceimiiiimenminminsmeesssssnssssissssssssannes e s
e Nom et adresse des assureurs de 'Entreprise @ ... e
MOUYENS MATERIELS

*  Dans le cadre du présent projet, ["entreprise envisage |'utilisation du matériel suivant :
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05

06

07

08

09

10

11

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L’ENTREPRISE
N | Désignation du projet T_ Maitre d"Ouvrage E Montant en TTC g

o Expériencede "Entreprise : ..cic.cciiiiniiiiiniiniieiianesioisssasansnsiasssnessnnss
s  Activités principales et 8ctivités BINEXES ... oo iisiiiiinriasianr s is e lanian s et s assssesasas e sas s ses s s S e e
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e Nature des pmstannns qm seraient pmbablement SOus traités :
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Le Soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire ¢t cachet du soumissionnaire)

Direction des Travaux Publics de la wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 239



// OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 ks y compris ouvrages d’arts (W. Sétif)

MO C U (7] A\
el Lot 05 : Réalisation d'un ouvrage d'artau PK 04000, -~ = =

Dénomination de la société .................
Forme jUridiquae B0 18 SOCIEE .. ..qcooneiioseriasnins esuibeseins sioniesssnsoraniossnssanksesismnestine s panee

-
Zz
(=3
=)
o
&
-
g
=
o
c
=

Prenom A6 1 ERINODIOINIT - .o cisivsoviiveisiasimanssininsinmvwnis iss desmsns ssaiesssomsma i SRR !
Date de naissance de |'entreprentur ......c.cconvreenncrcniesssnssssnsnsssnssssrssanna

Cuabitication de 1 e preIIor o iy s ey b s i via sh a b i d Aih s wna s e ihm am s S n e
MNOMEND A" I DertilCURION TESOAN .o ivv v anmionosnsssnmnsmin s sansiisis sl iasnih s i sva s sunain s faauavasy b 14§ HE s

&
=,
a
g.
g
=
=
g
%
3

.......................................................................................................................................

& 'Nunéro déslivhone mobile .. ciciamiinmisilimmlaiiiniiimntiint s st s isibe deliveusaiasias
o Numnbrg 0o tEIAPROME FINE .. oo ccovaarinssrmmransais Frmmsmssnsi s svasben s o6 s EES R0 48 ST
A T L ae e I

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :
Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale o qualité générale de ses travaux.

Les points ci-aprés doivent &tre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et joints au présent Mémoire
Technique :

15. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :

* Movens humains :

= Organigramme fonctionnel de "équipe affectée au projet avec les coordonnées de chacun (études,
PAQ, réalisation...)

- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :

* Moyens en matériel ;
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier ;
- Moyens apportés par les sous-traitants :

26.Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées :
e Contraintes de site identifiées par |'entreprise comme étant susceptibles d'affecter I'exécution des travaux.
¢ Dispositions envisagées pour traiter la contrainte,

27.Moyens mis en ceuvre par Pentreprise pour garantir ia santé et la sécurité du chantier :
¢ [nstallation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.

o Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence de plan
général de coordination).

28.Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :
» [ndication sur le programme d'exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d'intervention et interface d'exécution).
o Nombre de salariés affectés a I'exécution de chaque tiche.
o Procédés d'exécution envisagés.

29.Dispositions arrétées par 'entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers :
¢ Organisation de la collecte des déchets.
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e Lieux d'évacuation des déchets — tragabilité des déchets.

30.Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances :
o  L'évaluation des nuisances.
# Le traitement des nuisances,

P

ETAT ENCADREMENT DE L’ENTREPRISE )
¢ Dans le cadre du présent projet, |'entreprise envisage |"utilisation du personnel suivant :

’ |

Ne | Nom et Prénom  Qualité

01

02

03

04

05

e Encadrement de I'Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................

» Effectif moyen de la société des cing (05) demidres années : ........ccoovveevmmnmnminmssassessnanns
e CV des membres proposés dans le cadre du projet.

* Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

o Chiffres d'affaires des trois derniers exercices !

Ne | Année Montant du Chiffre d’Affaire [
01 2022
02 2023
03 2024

e Nom et adresse de la banque de PENIreprise @.........ooooiimimmimsineian

....................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................................

MOUYENS MATERIELS

¢  Dans le cadre du présent projet, I"entreprise envisage |'utilisation du matériel suivant :

gﬁ' | ~ Désignation Immatriculation _ J _:'_‘t}f; -
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01

Gl .7

02

03

04

05

06

07

{..
ﬁk‘

08

09

10

11

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L’ENTREFPRISE

Ed

Désignation du projet | Maitre d"Ouvrage u.i_ Montant en TTC i'

02

03

04

06

07

10

o Experience de I EnIrepriBe ! ..ccuerrerninsusinsrrsassnnananeasssssnestssssnamsas sysuraisarasiarasssssnssssssssnsehibhon

 Activitds principales et 8CtiVitds BNNEXES i..........cciiciiimmisimries s s s arne s srssssesasa et s rasaase

¢ Nature des prestations qui seraient probablement sous traités : ............coovnvviniee
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Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouv ris (W. -d

L=

- T — T I T e E Nniw :._

. Anmmmdummdﬂwmg:pourhpuswlmnmﬂmmmwlﬁmmu * :"
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4 &
PLAMMNG DESEALBATION. _ i 4¥4 pe SE o
' 3 ; [ i T

[ P lu..l—f '
Le Soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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MEMOIRE TECHNIQUE
| Lot 06 : Réalisation d’un ouvrage d’art au PK 18+000.

Dénomination de 18 SOCIEIE ........iiiereierrrrsriirsioreerees e reusaiessns s s s saesserrressnnas
Forme joridique de M S00IBIE .. ... o i s s i s A s T A5

INOM A€ D BIITEPIEICUD ..o vveiriiisiieenieersrne it b rbreeeasnsntsrarasssannnennssessnsensnnansns ;
Prinom 06 1 COlPopIOIIoNT-. . . cilssinnisiaiiarsenisrsisarsinerasrepsiimars iodvaiiadilsbaransaies
Date de naissance de D entrepreneur ........ccoooviiiviioisiiesivisnsiosssisssansasssnssssinansin
Lieu de naissance de I"eNtreprenour ......ccouceniserraresessonsasasnsssnssssassssnsanssonenssrsane
NAtONRIRA G B G DAY L i Vs i Tl boaas sy s Fivhasasa b s s S Ve s s san s v snbsnha bhharadon s

Registre 06 OommBICe N ... ccviaviovatisneviveioniemssssraanmsnt vaminn T b we v binhns s 4s/iusa Hu R epmais ¥am Avhisosu T ww o kbl
o QUalifICation de I emIrePren U ... .ot reees e insnsemr s snes b saane s saa e aeasnenesaaaa e s rans
w NumN - E eI On BRe0al (i aiianiiitevisatiiniveseiasnahh sreanErorabre SUb AR AR LA ORY ARS s TR e BV AT
o Numéro-d'identifioation SIAEIBIGUE . . .cuiiviaiiismiiiirismamin sbimrvssisssasanvesuis sinsisednss ssasierassan ioie ssusasn s
GBI o [T T T — e Lt

........................................................................................................................................

@ & @& & ® = @

o Numéro de téléphone mobile .......ccooiviiiiiiii i e e
= Numéro de téléphone fixe.........

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pour gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.
Les points ci-aprés doivent étre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetés) et JUlnu au prémt Mémoire
Technique : .
31. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier :
¢ Moyens humains :
- Organigramme fonctionnel de 1'équipe affeciée au projet avec les mrc‘uudéﬁs de chacun (études,
PAQ, réalisation...) LA\
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :

 Movens en matériel ;
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :
32.Contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées :

» Contraintes de site identifiées par 'entreprise comme étant susceptibles d’affecter I'exécution des travaux.
» Dispositions envisagées pour traiter la contrainte.

33.Moyens mis ¢n ceuvre par I'entreprise pour garantir la santé et la sécurité du chantier :
¢ |Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
& Hygiéne et sécurité sur le chantier ; principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence de plan
général de coordination).
34.Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :
¢ Indication sur le programme d'exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d’intervention et interface d'exécution).
e Nombre de salariés affectés a I'exécution de chaque tache.
* Procédés d'exécution envisagés.

35.Dispositions arrétées par 'entreprise en matitére de gestion des déchets de chantiers :
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* Lieux d"évacuation des déchets — tragabilité des déchets.

Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris mwrgg_d_'-m (W. Sétin
» Organisation de la collecte des déchets. s

oy

36.Dispositions arrétées par 'entreprise pour diminuer les nuisances :
» ['évaluation des nuisances,
» Le traitement des nuisances.

ETAT D'"ENCADREMENT DE L'ENTREPRISE

» Dans le cadre du présent projet, I'entreprise envisage 'utilisation du personnel suivant :

[ —— —

| N°

Nom et Prénom

01

02

03

04

05

 Encadrement de |'Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................

o  Effectif moyen de la société des cing (05) dernidres années : ....oooviveiicninnians

e CV des membres proposés dans le cadre du projet,

# Déclaration du salarié ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

o Chiffres d'affaires des trois derniers exercices !

| N° B Année Montant du Chiffre d"Affaire !
01 2022
02 2023
03 1024

.....................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

e Nom et adresse des assureurs de I'Entreprise : .........covennnn S ROy - o 4

............................................................................................................................... LA AL

MOUYENS MATERIELS

e  Dans le cadre du présent projet, |'entreprise envisage |"utilisation du matériel suivant :
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Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 1dkm , cnmprls uum;_u d’arts [w seur;

El B D&Ignltlﬂn

05

07

&

11

12

ETAT DES PROJETS REALISES PAR L’ENTREPRISE
N 0 Désignation du projet | Maitre d'Ouvrage | Montant en TTC g

01

o Bipiriencede PEAeprisn © ..ooniciiiiisisinivisiim et i s sis i sis e i nes i ns s s s
s Activités principales el activits BNREAES &............ccc i s a s A e R as e ne et se s s bR e e
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0
Dédoublement de I'évitement sud de SEl sur 18 kms v compris ouy

O
¢ Nature des pumuuns qu: seraient pmhnblcmnt SOUS traités : ..vvvveenenns P, bed 4 5

=aw T e L ] w (rpmqq“E ]—-3-
» Attestations du Maitre d Utnrrage pour les prestations similaires assurées par I’ Em\:pnse = b

*
PLANNING DE REALISATION M .
'_1 I Y ¥ - _E: 4 : | H —.

T
e T S
F’..lt i BEERddAAEEERREE - I-e (ER R R LR R R L
Le Soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire ¢t cachet du soumissionnaire)
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MEMOIRE TECHNIQUE
! IJI“W:E lilaees ||| o : T ;\ 7.: I..:::,__:__::;

o Dénomination de 1a SOCIEE ...
¢ Forme joridigue de lasoctté ..o Gliiniiinimiiiimimrmiiariavasssissisissssrs

o Prinomde I'Btrepweneny i e b e s e S s T S e b :
¢ Datede naissance de "entreprentur .......ccoiiissicisiivesassassesorsessnsssvessssisssssssaesnssnsnnon
o Lieu de naissance de |"entreprencur ...,

o Nationalitd de Ientrapremonir . . oo s i Gy i i G s s e i e e A e

o Registre de commercs NP c..ociiiiasisiveisaiinissssiasssissssraronsiane | £ —— e A SR R T R S R
o Qualification de I enINePIeMEUT ... ..ottt iiaiiee s e esnsraarsaresarresss s sseensss it s rasssasssaysernrnsres
o Nunfood'sdentificatiopfiseal .- .. i aninin s i sea b e bl e SN e i b
o Numéro d'identification SIBHSHUE -.....ccircimmimsimarmmimisirnsnsnsassisassssssmsrssanss susssisasasssnsssdssrssnsisasons
® NUMErO A& COMPLE 10 ovvnriieeiteeernnsierin e eareeraneeea e ABENCE ...oveernrirraisssnsesnsasnnsnnssnnssammnes

o Numéro de tEIEphone MODIE ..........oeirirerireerrsrrrrrsssnrnrrrsssssssnsnrsessnrnssssssassisssrsrsnrrensssssssnsresns
o Numénode tibéphone B . cocniiiinnianinnininnninmnisiei e e i S ke
S AAPORIE GIDNIL . ¢ ns nosvis onmadamissnon s ARARS S SR S aa b S h N SRS S F RS SO E R R SR A AR SHOR PN N R A EE NS N TARTIRIRN

METHODOLOGIE DE TRAVAIL :

Le Soumissionnaire doit proposer une méthodologie de travail ainsi que toutes dispositions prévues pnur gérer de fagon
optimale la qualité générale de ses travaux.

Les points ci-aprés doivent étre développés et renseignés parfaitement (signés et cachetds) et joints 1ﬂfp;é§ent Mémaoire
Technigue : 7Y
37. Moyens humains et matériels affectes spécifiquement au chantier : ,
¢ Moyens humains : |
- Organigramme fonctionnel de I'équipe affectée au projet avec les courdonnﬁs df: chacun (études,
PAQ, réalisation...)
- Nombre de personnes affectées au chantier (mini ou maxi selon planning) :
¢ Moyens en matériel :
- Description du matériel :
- Produits proposés pour le chantier :
- Moyens apportés par les sous-traitants :

38.Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées :
* Contraintes de site identifides par |'entreprise comme étant susceptibles d’affecter 'exécution des travaux.
* Dispositions envisagées pour traiter la contrainte,

39.Moyens mis en acuvre par I'entreprise pour garantir la santé et la sécurit¢ du chantier :

¢ Installation de chantier : description, bureaux, moyens de liaison, ateliers, aire de stockage des matériaux.
¢ Hygiéne et sécurité sur le chantier : principales mesures prévues pour les assurer (en I'absence de plan
général de coordination).

40.Dispositions arrétées par I'entreprise pour garantir la qualité des prestations réalisées et le respect des
délais d’exécution :
e [ndication sur le programme d'exécution, phasage et durée de chaque phase (prévision des temps
d'intervention et interface d exécution).
e Nombre de salariés affectés & I'exécution de chaque tiche.
e Procédés d'exécution envisagés,
41.Dispositions arrétées par I"entreprise en matiére de gestion des déchets de chantiers :
Direction des Travaux Publics de In wilaya de Sétif DTP/SDIR. Page : 248




OFFRE TECHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris ouvrages -:t‘-'a;ts (W, Sétif)

¢ Organisation de la collecte des déchets,
¢ Lieux d'évacuation des déchets — tragabilité des déchets.

42.Dispositions arrétées par I'entreprise pour diminuer les nuisances :
o L'évaluation des nuisances.
o Le traitement des nuisances.

ETAT D’ENCADREMENT DE L’ENTREPRISE

¢ Dans le cadre du présent projet, I'entreprise envisage |"utilisation du personnel suivant

N® Nom et Prénom | Qunlitl':
01

= Layy DE A

03

04

05

» Encadrement de |'"Entreprise (Cadres administratifs et dirigeants, cadres techniques):

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

e Effectif moyen de la société des cing ((5) derniéres années | ... ....coioviviiineiiiasminimn s
*  CV des membres proposés dans le cadre du projet.

* Déclaration du salarie ci-joint.

CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREFPRISE

o Chiffres d’affaires des trois derniers exercices :

N° | Année Montant du Chiffre _i:l‘M'[aire

01 2022

02 2023 |

03 2024
o Nom et adresse de la banque de I'Entreprise fo. i irveresivirrsmeraisssmanssssramsmsssrpsssisssssrssssrsrarasas
o Nom et adresse des assureurs de DERIEPIISE | . orrrirararriarrorarinississsastanassastebsasasanansasns
MOUYENS MATERIELS

e Dans le cadre du présent projet, |'entreprise envisage I'utilisation du matériel suivant :
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[ = I Tl e =
| N° Désignation Immatriculation *!'r 1 ' Age

RSP

01
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ETAT DES PROJETS REALISES PAR L’ENTREPRISE

Ne Désignation du projet Maitre ﬂ‘ﬂuvnge Montant en TTC

01

02

03

04

05

06

07

10

o Expérience e PEnIPEpriSe | ....cccviuss icirisunssitsssirmiimsssnnsanmsyasssaess sansssagares epessssiosssrsiesasnenessons
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0O CHNIQUE
Dédoublement de I'évitement sud de Sétif sur 18 kms y compris wvmﬂ. Sétif)
* Nature des prestations qui seraient probablement sous traités : ........ R, Y . .

« Attestations du Maitre d’Ouvrage pour les prestations similaires assurées par I'Enl:re'grip;: o2

F..il-i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IE R R R ) BEREAREREE

Le Soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire ¢t cachet du soumissionnaire)
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